
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1
2 BARAONA ABOGADOS 83,75 días lun 16/12/13 sáb 15/03/14
3 TRABAJOS PRELIMINARES 8 días lun 16/12/13 lun 23/12/13
4 Pago de anticipo 40% 0 días lun 16/12/13 lun 16/12/13
5 Inicio de Obra 0 días lun 16/12/13 lun 16/12/13
6 Demolición de tabiques 2 días lun 16/12/13 mar 17/12/13
7 Protección de piso y muros hall ascensores 2 días lun 16/12/13 mar 17/12/13
8 Tablero provisorio de obra 1 día lun 16/12/13 lun 16/12/13
9 Nivelación de losa 7 días lun 16/12/13 dom 22/12/13

10 Trazados y niveles 2 días dom 22/12/13 lun 23/12/13
11 TABIQUERIAS 32 días mar 24/12/13 sáb 25/01/14
12 20% Estado de avance Nro 1 0 días jue 16/01/14 jue 16/01/14
13 Estructuracion tabiques 10 días mar 24/12/13 vie 03/01/14
14 Emplacado primera cara 9 días mar 31/12/13 jue 09/01/14
15 Colocacion aislacion 2 días vie 17/01/14 sáb 18/01/14
16 Colocacion refuerzos LCD y Muebles cocina 2 días jue 09/01/14 vie 10/01/14
17 Emplacado segunda cara 7 días dom 19/01/14 sáb 25/01/14
18 VIGAS Y NARICES 11 días lun 20/01/14 jue 30/01/14
19 Estructuracion vigas y narices 6 días lun 20/01/14 sáb 25/01/14
20 Emplacado de vigas y narices 7 días vie 24/01/14 jue 30/01/14
21 CIELOS DUROS 12 días mar 28/01/14 sáb 08/02/14
22 Estructuracion cielo 5 días mar 28/01/14 sáb 01/02/14
23 Emplacado cielo 3 días dom 02/02/14 mar 04/02/14
24 Estructuracion de tragados 4 días dom 02/02/14 mié 05/02/14
25 Emplacado de tragados 3 días jue 06/02/14 sáb 08/02/14
26 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 53 días mar 31/12/13 sáb 22/02/14
27 Electricidad 49 días mar 31/12/13 mar 18/02/14
28 Canalizaciones por tabiquería 14 días dom 05/01/14 sáb 18/01/14
29 Canalizaciones por cielo 24 días mar 31/12/13 vie 24/01/14
30 Canalizacion para camaras 7 días sáb 25/01/14 vie 31/01/14
31 Cableado por tabiquería 4 días sáb 01/02/14 mar 04/02/14
32 Cableado por cielo 7 días mié 05/02/14 mar 11/02/14
33 Canalización perimetro 3 días sáb 25/01/14 lun 27/01/14
34 Cableado perimetro 2 días mar 28/01/14 mié 29/01/14
35 Canalización de mobiliario 3 días jue 13/02/14 sáb 15/02/14
36 Cableado por mobiliario 3 días dom 16/02/14 mar 18/02/14
37 Instalación de luminarias 5 días mié 12/02/14 dom 16/02/14
38 Trabajo en tablero 6 días mié 12/02/14 lun 17/02/14
39 Arranques eléctricos para clima 3 días lun 27/01/14 mié 29/01/14
40 Instalación de interruptores y face plates 3 días mié 12/02/14 vie 14/02/14
41 20% Estado de avance Nro 2 0 días vie 14/02/14 vie 14/02/14
42 Cableado estructurado 26 días mar 28/01/14 sáb 22/02/14
43 Instalación Rack 1 día mar 18/02/14 mar 18/02/14
44 Cableado estructurado 6 días mar 28/01/14 dom 02/02/14
45 Trabajos en Rack, ponchado de cables. 4 días mié 19/02/14 sáb 22/02/14
46 Certificación 2 días dom 16/02/14 lun 17/02/14
47 Rotulación 2 días mar 18/02/14 mié 19/02/14
48 CLIMA 53 días mar 24/12/13 sáb 15/02/14
49 OFICINAS 53 días mar 24/12/13 sáb 15/02/14
50 Trazado de quipos 1 día mar 24/12/13 mar 24/12/13
51 Traslado Equipos de equipos de clima. 10 días mié 25/12/13 sáb 04/01/14
52 Trazado de lineas de refrigeracion y desague 3 días dom 05/01/14 mar 07/01/14
53 Montaje de linea de refrigeracion 12 días mié 08/01/14 dom 19/01/14
54 Soldadura de lineas 7 días lun 20/01/14 dom 26/01/14
55 Red de desagues 5 días mié 08/01/14 dom 12/01/14
56 Vacio de sistema 3 días lun 27/01/14 mié 29/01/14
57 Fabricacion de Plenos y ductos 13 días vie 10/01/14 mié 22/01/14
58 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 7 días jue 23/01/14 mié 29/01/14
59 Instalación de mangas flexibles 10 días jue 30/01/14 sáb 08/02/14
60 Interconexion entre equipos de control 6 días jue 30/01/14 mar 04/02/14
61 Instalación de difusores y retornos 7 días dom 09/02/14 sáb 15/02/14
62 Conexión de fuerza 3 días mié 05/02/14 vie 07/02/14
63 Instalación de termostatos 2 días mié 12/02/14 jue 13/02/14
64 Prueba y puesta en marcha 1 día vie 14/02/14 vie 14/02/14
65 SALA DE SERVIDORES 21 días dom 26/01/14 sáb 15/02/14
66 Llegada Equipo Split 1 día dom 26/01/14 dom 26/01/14
67 Montaje de equipos 2 días lun 27/01/14 mar 28/01/14
68 Instalacion de Cañerias para refrigeración 4 días mié 29/01/14 sáb 01/02/14
69 Conexiones de fuerza de Equipo 2 días jue 30/01/14 vie 31/01/14
70 Conexiones de control de Equipo 2 días sáb 01/02/14 dom 02/02/14
71 Vacio de sistema 2 días dom 02/02/14 lun 03/02/14
72 Prueba y puesta en marcha 1 día sáb 15/02/14 sáb 15/02/14
73 INSTALACION SANITARIA 38 días vie 10/01/14 dom 16/02/14
74 Canalizacion para agua potable 6 días dom 12/01/14 vie 17/01/14
75 Canalizacion para aguas servidas 6 días vie 10/01/14 mié 15/01/14
76 Pruebas hidraulicas 1 día jue 16/01/14 jue 16/01/14
77 Instalacion de artefactos 2 días mié 12/02/14 jue 13/02/14
78 Instalacion griferia 2 días vie 14/02/14 sáb 15/02/14
79 Sellos de artefactos 1 día dom 16/02/14 dom 16/02/14
80 PINTURA 32 días mar 21/01/14 vie 21/02/14
81 Preparación de superficie en tabiques nuevos 20 días mar 21/01/14 dom 09/02/14
82 Pintura en tabiques nuevos, primera mano 15 días mar 28/01/14 mar 11/02/14
83 Pintura en tabiques nuevos, segunda mano 10 días mié 12/02/14 vie 21/02/14
84 Pintura en muros del núcleo existente. 3 días mié 12/02/14 vie 14/02/14
85 Preparación de cielo duro. 10 días mar 04/02/14 jue 13/02/14
86 Pintura de cielo duro. 7 días lun 10/02/14 dom 16/02/14
87 Preparación en viga. 9 días sáb 01/02/14 dom 09/02/14
88 Pintura de vigas 5 días vie 14/02/14 mar 18/02/14
89 Preparación de viga con nariz. 5 días lun 10/02/14 vie 14/02/14
90 Pintura de viga con nariz. 3 días sáb 15/02/14 lun 17/02/14
91 Preparación para tragados en cielo 5 días mié 12/02/14 dom 16/02/14
92 Pintura para tragados en cielo 3 días dom 16/02/14 mar 18/02/14
93 SEGURIDAD 39 días dom 05/01/14 mié 12/02/14
94 Extinción de Incendios 21 días dom 05/01/14 sáb 25/01/14
95 Red Pipping matriz de agua 9 días dom 05/01/14 lun 13/01/14
96 Instalación y bajada de velas 9 días mar 14/01/14 mié 22/01/14
97 Prueba de presión 2 días jue 23/01/14 vie 24/01/14
98 Instalación de sprinklers 1 día jue 23/01/14 jue 23/01/14
99 Pruebas y puesta en marcha 1 día sáb 25/01/14 sáb 25/01/14
100 Detección y audio evacuación 39 días dom 05/01/14 mié 12/02/14
101 Canalización 8 días dom 05/01/14 dom 12/01/14
102 Cableado 3 días lun 13/01/14 mié 15/01/14
103 Instalación de detectores 2 días dom 09/02/14 lun 10/02/14
104 Puesta en marcha 2 días mar 11/02/14 mié 12/02/14
105 CRISTALES 11 días mié 12/02/14 sáb 22/02/14
106 Instalacion de perfiles para cristales 2 días mié 12/02/14 jue 13/02/14
107 Instalacion de cristales 8 días vie 14/02/14 vie 21/02/14
108 Sello de cristales 2 días vie 21/02/14 sáb 22/02/14
109 Instalacion de espejos 1 día mié 12/02/14 mié 12/02/14
110 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 17 días vie 31/01/14 dom 16/02/14
111 Instalacion de porcelanato piso 7 días vie 31/01/14 jue 06/02/14
112 Instalacion de ceramico muro 5 días vie 07/02/14 mar 11/02/14
113 Instalacion de alfombra 3 días mié 12/02/14 vie 14/02/14
114 Instalacion de cubrejuntas 3 días vie 14/02/14 dom 16/02/14
115 CARPINTERIA 13 días lun 10/02/14 sáb 22/02/14
116 Rectificación de medidas 1 día lun 10/02/14 lun 10/02/14
117 Instalación de marcos 4 días mié 12/02/14 sáb 15/02/14
118 Instalación de puertas 7 días jue 13/02/14 mié 19/02/14
119 Instalacion de guardapolvos 7 días dom 16/02/14 sáb 22/02/14
120 CIELO AMERICANO 11 días vie 07/02/14 lun 17/02/14
121 Instalación perfilería (estructura) 9 días vie 07/02/14 sáb 15/02/14
122 Instalación de palmetas 9 días dom 09/02/14 lun 17/02/14
123 CORTINAS 10 días dom 09/02/14 mar 18/02/14
124 Instalacion de soportes 4 días dom 09/02/14 mié 12/02/14
125 Instalacion de Roller 3 días dom 16/02/14 mar 18/02/14
126 CONTROL DE ACCESO Y CAMARAS 14 días sáb 01/02/14 vie 14/02/14
127 Instalacion control de acceso 2 días mié 12/02/14 jue 13/02/14
128 Puesta en marcha control de acceso 1 día vie 14/02/14 vie 14/02/14
129 Instalacion camaras 3 días dom 09/02/14 mar 11/02/14
130 Cableado camaras 2 días sáb 01/02/14 dom 02/02/14
131 Montaje y puesta en marcha 1 día mié 12/02/14 mié 12/02/14
132 MUEBLES ESPECIALES 6 días jue 13/02/14 mar 18/02/14
133 Instalacion de muebles 6 días jue 13/02/14 mar 18/02/14
134 MUEBLES DE LINEA 4 días mié 12/02/14 sáb 15/02/14
135 Llegada de muebles 1 día mié 12/02/14 mié 12/02/14
136 Armado de muebles 3 días jue 13/02/14 sáb 15/02/14
137 LOGO 2 días sáb 22/02/14 dom 23/02/14
138 Instalacion de logo 2 días sáb 22/02/14 dom 23/02/14
139 FILM EN CRISTALES 2 días dom 23/02/14 lun 24/02/14
140 Instalacion de films en cristales 2 días dom 23/02/14 lun 24/02/14
141 LIMPIEZA DE OBRA 21 días dom 23/02/14 sáb 15/03/14
142 Limpieza final de obra 9 días dom 23/02/14 lun 03/03/14
143 Entrega Provisoria 0 días lun 03/03/14 lun 03/03/14
144 10% Estado de avance Nro 3 0 días mié 05/03/14 mié 05/03/14
145 Entrega Final 0 días jue 13/03/14 jue 13/03/14
146 10% Estado de avance Nro 4 0 días sáb 15/03/14 sáb 15/03/14

16/12 Pago de anticipo 40%
16/12 Inicio de Obra

Demolición de tabiques
Protección de piso y muros hall ascensores 

Tablero provisorio de obra
Nivelación de losa 

Trazados y niveles

16/01 20% Estado de avance Nro 1
Estructuracion tabiques

Emplacado primera cara 
Colocacion aislacion

Colocacion refuerzos LCD y Muebles cocina
Emplacado segunda cara

Estructuracion vigas y narices
Emplacado de vigas y narices

Estructuracion cielo 
Emplacado cielo

Estructuracion de tragados
Emplacado de tragados

Canalizaciones por tabiquería
Canalizaciones por cielo

Canalizacion para camaras 
Cableado por tabiquería

Cableado por cielo
Canalización perimetro

Cableado perimetro
Canalización de mobiliario

Cableado por mobiliario
Instalación de luminarias

Trabajo en tablero
Arranques eléctricos para clima

Instalación de interruptores y face plates
14/02 20% Estado de avance Nro 2

Instalación Rack 
Cableado estructurado 

Trabajos en Rack, ponchado de cables.
Certificación

Rotulación

Trazado de quipos
Traslado Equipos de equipos de clima.

Trazado de lineas de refrigeracion y desague
Montaje de linea de refrigeracion

Soldadura de lineas
Red de desagues

Vacio de sistema
Fabricacion de Plenos y ductos

Instalación de plenos y ductos en hojalatería.
Instalación de mangas flexibles

Interconexion entre equipos de control
Instalación de difusores y retornos

Conexión de fuerza
Instalación de termostatos

Prueba y puesta en marcha

Llegada Equipo Split 
Montaje de equipos

Instalacion de Cañerias para refrigeración
Conexiones de fuerza de Equipo

Conexiones de control de Equipo
Vacio de sistema

Prueba y puesta en marcha

Canalizacion para agua potable
Canalizacion para aguas servidas

Pruebas hidraulicas
Instalacion de artefactos

Instalacion griferia
Sellos de artefactos

Preparación de superficie en tabiques nuevos
Pintura en tabiques nuevos, primera mano

Pintura en tabiques nuevos, segunda mano
Pintura en muros del núcleo existente.

Preparación de cielo duro.
Pintura de cielo duro.

Preparación en viga.
Pintura de vigas

Preparación de viga con nariz.
Pintura de viga con nariz.

Preparación para tragados en cielo
Pintura para tragados en cielo

Red Pipping matriz de agua
Instalación y bajada de velas

Prueba de presión
Instalación de sprinklers

Pruebas y puesta en marcha

Canalización
Cableado

Instalación de detectores
Puesta en marcha

Instalacion de perfiles para cristales
Instalacion de cristales

Sello de cristales
Instalacion de espejos

Instalacion de porcelanato piso
Instalacion de ceramico muro

Instalacion de alfombra
Instalacion de cubrejuntas

Rectificación de medidas
Instalación de marcos

Instalación de puertas 
Instalacion de guardapolvos

Instalación perfilería (estructura)
Instalación de palmetas

Instalacion de soportes
Instalacion de Roller

Instalacion control de acceso
Puesta en marcha control de acceso

Instalacion camaras
Cableado camaras

Montaje y puesta en marcha

Instalacion de muebles

Llegada de muebles
Armado de muebles

Instalacion de logo

Instalacion de films en cristales

Limpieza final de obra 
03/03 Entrega Provisoria

05/03 10% Estado de avance Nro 3
13/03 Entrega Final

15/03 10% Estado de avance Nro 4
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