
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CUMMINS PB 41 días lun 15/12/14 sáb 31/01/15

2 Inicio de Obra 1 día lun 15/12/14 mar 16/12/14

3 REMODELACION DE OFICINAS 41 días lun 15/12/14 sáb 31/01/15

4 Demoliciones 41 días lun 15/12/14 sáb 31/01/15

5 Descolocacion de alfombras 2 días lun 15/12/14 mié 17/12/14

6 Desmonte y retiro varios 1 día lun 15/12/14 mar 16/12/14

7 Desarme de cielorraso modular 7 días mar 16/12/14 mié 24/12/14

8 Retiro de cortinas 1 día mar 16/12/14 mié 17/12/14

9 Demolicion de tabiques de yeso 5 días jue 18/12/14 mié 24/12/14

10 Descolocacion de puertas 2 días vie 19/12/14 lun 22/12/14

11 Carga de volquete 40 días mar 16/12/14 sáb 31/01/15

12 Albañileria 4 días lun 05/01/15 vie 09/01/15

13 Picado de carpeta para canalizaciones 2 días lun 05/01/15 mié 07/01/15

14 Reparacion de carpetas 2 días mié 07/01/15 vie 09/01/15

15 Tabiques de Durlock 13 días vie 26/12/14 sáb 10/01/15

16 Armado de estructura 3 días vie 26/12/14 mar 30/12/14

17 Emplacado de una cara 3 días vie 26/12/14 mar 30/12/14

18 Ejecucion de vanos 1 día lun 29/12/14 mar 30/12/14

19 Reparaciones varias 4 días vie 02/01/15 mié 07/01/15

20 Colocacion de puertas y paños fijos 2 días lun 05/01/15 mié 07/01/15

21 Emplacado total y masillado 3 días mié 07/01/15 sáb 10/01/15

22 Cielorraso Desmontable 10 días lun 12/01/15 vie 23/01/15

23 Estructura 5 días lun 12/01/15 sáb 17/01/15

24 Emplacado 4 días lun 19/01/15 vie 23/01/15

25 Instalacion de alfombra 3 días lun 19/01/15 jue 22/01/15

26 Colocacion 2 días lun 19/01/15 mié 21/01/15

27 Cortes y calados 1 día mié 21/01/15 jue 22/01/15

28 Colocacion de varillas 1 día mié 21/01/15 jue 22/01/15

29 Zocalos 2 días mié 21/01/15 vie 23/01/15

30 Colocacion 2 días mié 21/01/15 vie 23/01/15

31 Pintura 17 días lun 05/01/15 sáb 24/01/15

32 Preparacion de tabiques, masillado y lijado 7 días lun 05/01/15 mar 13/01/15

33 Pintura de tabiques latex mate 10 días jue 08/01/15 mar 20/01/15

34 Pintura de tabiques latex color 4 días mar 13/01/15 sáb 17/01/15

35 Pintura de zocalos de madera 2 días jue 22/01/15 sáb 24/01/15

36 Instalacion Electrica 34 días mar 16/12/14 sáb 24/01/15

37 Desarme de instalaciones bajo piso 6 días mar 16/12/14 mar 23/12/14

38 Desarme de artefactos de iluminacion 6 días mié 17/12/14 mié 24/12/14

39 Desarme de tablero seccional 2 días lun 22/12/14 mié 24/12/14

40 Iluminacion de obra 2 días lun 22/12/14 mié 24/12/14

41 Canalizaciones para iluminacion, bocas 10 días mié 24/12/14 lun 05/01/15

42 Canalizaciones para puestos 4 días mié 07/01/15 lun 12/01/15

43 Canalizacion para efectos en tabiques 2 días mié 07/01/15 vie 09/01/15

44 Canalizacion para proyectores y TV 2 días mié 07/01/15 vie 09/01/15

45 Tomacorriente de servicios 3 días mié 07/01/15 sáb 10/01/15

46 Colocacion de pisoductos 3 días mié 07/01/15 sáb 10/01/15

47 Colocacion de periscopios 3 días mié 21/01/15 sáb 24/01/15

48 Colocacion de unicanal y faceplate muebles 3 días mié 21/01/15 sáb 24/01/15

49 Instalacion de carteles de evacuacion 2 días lun 12/01/15 mié 14/01/15

50 Instalacion de artefactos iluminacion 7 días lun 12/01/15 mar 20/01/15

51 Instalacion Aire Acondicionado 14 días lun 05/01/15 mié 21/01/15

52 Desmonte de conductos 4 días lun 05/01/15 vie 09/01/15

53 Aislacion de conductos existente 5 días mar 06/01/15 lun 12/01/15

54 Montaje de conductos existente 5 días mar 06/01/15 lun 12/01/15

55 Colocacion de conductos rigidos y flexibles 2 días lun 12/01/15 mié 14/01/15

56 Reubicacion de split 3 días vie 09/01/15 mar 13/01/15

57 Colocacion de rejas y difusores 3 días sáb 17/01/15 mié 21/01/15

58 Instalacion Deteccion de Incendio 28 días lun 22/12/14 vie 23/01/15

59 Desarme existente 2 días lun 22/12/14 mié 24/12/14

60 Canalizaciones sobre losa 2 días vie 09/01/15 lun 12/01/15

61 Cableado 2 días vie 09/01/15 lun 12/01/15

62 Colocacion de detectores 2 días mié 21/01/15 vie 23/01/15

63 Iluminacion 18 días lun 22/12/14 lun 12/01/15

64 Compra de artefactos 18 días lun 22/12/14 lun 12/01/15

65 Entrega de artefactos 0 días lun 12/01/15 lun 12/01/15

66 Cortinas Rollers 2 días lun 19/01/15 mié 21/01/15

67 Instalacion rollers 2 días lun 19/01/15 mié 21/01/15

68 Grafica 16 días lun 05/01/15 vie 23/01/15

69 Produccion en taller 10 días lun 05/01/15 vie 16/01/15

70 Colocacion de vinilos 3 días mar 20/01/15 vie 23/01/15

71 Colocacion de logos corporeos 3 días mar 20/01/15 vie 23/01/15

72 Mobiliario de Interieur Forma 2 días mié 21/01/15 vie 23/01/15

73 Entrega 0 días mié 21/01/15 mié 21/01/15

74 Armado 2 días mié 21/01/15 vie 23/01/15

75 Mobiliario Tempo 2 días mié 21/01/15 vie 23/01/15

76 Entrega 0 días mié 21/01/15 mié 21/01/15

77 Armado 2 días mié 21/01/15 vie 23/01/15

78 Asientos 1 día vie 23/01/15 sáb 24/01/15

79 Entrega 1 día vie 23/01/15 sáb 24/01/15

80 Limpieza de obra 9 días mié 21/01/15 sáb 31/01/15

81 Limpieza final 9 días mié 21/01/15 sáb 31/01/15

82 CONTRATISTAS CUMMINS 33 días lun 22/12/14 jue 29/01/15

83 Instalación cableado estructurado 33 días lun 22/12/14 jue 29/01/15

84  Desmonte cableado existente 1 día lun 22/12/14 mar 23/12/14

85 Cableado de UTP 3 días mar 13/01/15 vie 16/01/15

86 Cableado de puesto UTP 3 días sáb 24/01/15 mié 28/01/15

87 Certificacion de puestos 1 día mié 28/01/15 jue 29/01/15

88 Conexión Data Center 2 días mar 27/01/15 jue 29/01/15

89 Final 1º Etapa 0 días sáb 31/01/15 sáb 31/01/15
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