
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA AYLWIN ABOGADOS 70.88 días vie 26/06/15 jue 27/08/15

2  TRABAJOS PRELIMINARES 12 días vie 26/06/15 lun 06/07/15

3  Entrega de oficinas por parte del mandante 1 día vie 26/06/15 vie 26/06/15

4  Instalación de Faena 1 día sáb 27/06/15 sáb 27/06/15

5 Demolicion tabiques baño 1 día mar 30/06/15 mié 01/07/15

6  Nivelación de losa 6 días mié 01/07/15 lun 06/07/15

7  TABIQUES Y VIGAS 21 días sáb 11/07/15 mié 29/07/15

8  Tabiques 16 días sáb 11/07/15 sáb 25/07/15

9  Trazado de Obra 2 días sáb 11/07/15 dom 12/07/15

10  Estructura de tabiques 7 días lun 13/07/15 dom 19/07/15

11  Refuerzos en Tabiquería 3 días dom 19/07/15 mar 21/07/15

12  Instalación de ailslación 1 día mar 21/07/15 mié 22/07/15

13  Emplacado de Tabique volcometal 1 cara 3 días dom 19/07/15 mar 21/07/15

14  Emplacado de Tabique volcometal 2 cara 3 días mié 22/07/15 sáb 25/07/15

15  VIGAS 9 días mar 21/07/15 mié 29/07/15

16  Estructuracion de viga perimetral 5 días mar 21/07/15 dom 26/07/15

17  Emplacado de viga 1 cara 2 días dom 26/07/15 mar 28/07/15

18  Emplacado de viga 2 cara 2 días mar 28/07/15 mié 29/07/15

19 Estructuracion de viga refuerzo, cristales y 
dintel

4 días dom 26/07/15 mié 29/07/15

20  CIELOS 15 días mié 29/07/15 mié 12/08/15

21  Estructura de cielo modular 3 días lun 03/08/15 mié 05/08/15

22  Instalacion de placas de cielo modular 3 días dom 09/08/15 mié 12/08/15

23  Estructuracion cielo volcanita 5 días mié 29/07/15 lun 03/08/15

24  Emplacado de cielo 4 días lun 03/08/15 jue 06/08/15

25  PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO 33 días sáb 25/07/15 dom 23/08/15

26  Pavimento 33 días sáb 25/07/15 dom 23/08/15

27  Afinado de piso 2 días sáb 25/07/15 lun 27/07/15

28  Llegada de piso madera 0 días vie 14/08/15 vie 14/08/15

29  Instalación piso madera 8 días dom 16/08/15 dom 23/08/15

30  PINTURAS 49 días lun 06/07/15 mié 19/08/15

31  Preparación de superficie tabiques nuevos. 4 días sáb 25/07/15 mar 28/07/15

32 Preparación de losa 5 días lun 06/07/15 sáb 11/07/15

33 Pintura de losa 4 días sáb 11/07/15 mar 14/07/15

34  Esmalte al Agua tabiques 1° mano 3 días mié 29/07/15 vie 31/07/15

35  Esmalte al Agua tabiques 2° mano 3 días vie 07/08/15 lun 10/08/15

36  Preparación de superficie muros y pilares 
existentes

5 días sáb 25/07/15 mié 29/07/15

37  Esmalte al Agua en muros y pilares existentes 2 días vie 07/08/15 dom 09/08/15

38  Preparación de Vigas 7 días mié 29/07/15 mié 05/08/15

39  esmate al agua en viga 1° mano 3 días mié 05/08/15 vie 07/08/15

40  esmate al agua en viga 2° mano 3 días vie 07/08/15 lun 10/08/15

41  preparacion de cielo duro 4 días jue 06/08/15 lun 10/08/15

42  pintiura cielo duro 1° mano 5 días lun 10/08/15 vie 14/08/15

43  pintiura cielo duro 2° mano 5 días vie 14/08/15 mié 19/08/15

44  Prepracion en cenefa 2 días jue 06/08/15 sáb 08/08/15

45  Pintura en cenefa 1° mano 2 días sáb 08/08/15 lun 10/08/15

46  Pintura en cenefa 2° mano 2 días lun 10/08/15 mié 12/08/15

47  CRISTALES 19 días lun 27/07/15 jue 13/08/15

48  Tabiques 19 días lun 27/07/15 jue 13/08/15

49  Instalacion de perfiles 1 día lun 27/07/15 mar 28/07/15

50  Instalacion de cristales y puertas 5 días dom 02/08/15 jue 06/08/15

51  instalacion de Film 2 días mar 11/08/15 jue 13/08/15

52  CARPINTERIA 19 días mié 29/07/15 sáb 15/08/15

53  Puerta Madera 19 días mié 29/07/15 sáb 15/08/15

54  Rectificacion de medidas 1 día mié 29/07/15 jue 30/07/15

55  Instalacion de marcos 4 días sáb 08/08/15 mié 12/08/15

56  Instalación de puertas 4 días mié 12/08/15 sáb 15/08/15

57  CORTINAS ROLLER 21 días mié 29/07/15 lun 17/08/15

58  levantamiento de medidas 1 día mié 29/07/15 jue 30/07/15

59 Instalacion soportes 2 días vie 31/07/15 dom 02/08/15

60  Instalacion de cortina 2 días sáb 15/08/15 lun 17/08/15

61  ELECTRICIDAD Y CABLEADO 
ESTRUCTURADO

28 días mar 14/07/15 sáb 08/08/15

62  ELECTRICIDAD 28 días mar 14/07/15 sáb 08/08/15

63 cambio de Tablero eléctrico 5 días mar 21/07/15 dom 26/07/15

64  canalizacion por tabiques 4 días mar 21/07/15 sáb 25/07/15

65  Canalizacion por cielo 3 días mar 14/07/15 vie 17/07/15

66  Cableado por tabique 2 días sáb 25/07/15 lun 27/07/15

67  cableado por cielo 2 días vie 17/07/15 dom 19/07/15

68  canalización para termostatos 2 días mar 21/07/15 jue 23/07/15

69  arranque de fuerza AA 2 días mar 14/07/15 jue 16/07/15

70  Escalerilla electrica electricidad y corrientes
debile

4 días vie 17/07/15 lun 20/07/15

71  canalizaciones acercamiento pvc y 
corrientes débiles

4 días mar 21/07/15 vie 24/07/15

72  montaje de lamparas y/o luminarias en 
cenefa

3 días jue 06/08/15 sáb 08/08/15

73  instalación de interruptores 2 días mié 29/07/15 jue 30/07/15

74  CLIMA 39 días jue 09/07/15 jue 13/08/15

75 Llegada de equipos a obra 1 día jue 09/07/15 vie 10/07/15

76  Montaje de equipos VRV 2 días lun 13/07/15 mar 14/07/15

77  Montaje de difusores rectangulares 2 días lun 10/08/15 mié 12/08/15

78  Montaje de rejillas de extracción 2 días lun 10/08/15 mié 12/08/15

79  Montaje de rejillas de retorno 2 días lun 10/08/15 mié 12/08/15

80  Instalacion de cañerias de CU para 
refrigeracion del sistema

4 días mar 14/07/15 sáb 18/07/15

81  Instalacion de tuberias de desagüe 3 días sáb 18/07/15 lun 20/07/15

82  Montaje de ductos galvanizados,soportación y 
templadores

5 días mar 14/07/15 dom 19/07/15

83  Montaje de Aislación de ductos 3 días dom 19/07/15 mar 21/07/15

84  Conexión eléctrica de equipos de aire 
acondicionado

2 días jue 16/07/15 sáb 18/07/15

85  Puesta en marcha 1 día mié 12/08/15 jue 13/08/15

86  SEGURIDA 28 días vie 17/07/15 mar 11/08/15

87  Sistema de extinción 27 días vie 17/07/15 lun 10/08/15

88 Union a la Matriz 1 día vie 17/07/15 sáb 18/07/15

89 Instalacion de Ramales y Velas 3 días dom 19/07/15 mar 21/07/15

90 Instalacion de sprinklers 3 días jue 06/08/15 sáb 08/08/15

91  Puesta en marcha 2 días sáb 08/08/15 lun 10/08/15

92  Sistema de detección y audiovisión 28 días vie 17/07/15 mar 11/08/15

93  Canalización conduit EMT 2 días vie 17/07/15 dom 19/07/15

94  Instalacion de detector de Humo Inteligent 2 días jue 06/08/15 vie 07/08/15

95  Reubicación de detector 1 día jue 06/08/15 jue 06/08/15

96  Instalacion de Bocina con luz 
Estroboscopica

1 día vie 31/07/15 sáb 01/08/15

97  Reubicacion de parlante 1 día jue 06/08/15 jue 06/08/15

98  Programacion de Sensores 2 días vie 07/08/15 dom 09/08/15

99  Cable apantallado trenzado 2 días dom 19/07/15 lun 20/07/15

100  Puesta en marcha 2 días dom 09/08/15 mar 11/08/15

101  ARTEFACTOS SANITARIO 8 días mar 21/07/15 mar 28/07/15

102 Instalación sanitaria 5 días mar 21/07/15 dom 26/07/15

103  Instalacion de artefactos 3 días dom 26/07/15 mar 28/07/15

104  LIMPIEZA DE OBRA 3 días dom 23/08/15mié 26/08/15

105  Limpieza de Obra Final 3 días dom 23/08/15 mié 26/08/15

106  ENTREGA DE OBRA 1 día mié 26/08/15 jue 27/08/15

107  Entrega de obra fina 1 día mié 26/08/15 jue 27/08/15

 Entrega de oficinas por parte del mandante

1 día  Instalación de Faena

1 día Demolicion tabiques baño

6 días  Nivelación de losa

2 días Trazado de Obra

7 días Estructura de tabiques

3 días Refuerzos en Tabiquería

1 día Instalación de ailslación

3 días Emplacado de Tabique volcometal 1 cara

3 días Emplacado de Tabique volcometal 2 cara

5 días Estructuracion de viga perimetral

2 días Emplacado de viga 1 cara

2 días Emplacado de viga 2 cara

4 días Estructuracion de viga refuerzo, cristales y dintel

3 días  Estructura de cielo modular

3 días Instalacion de placas de cielo modular

5 días  Estructuracion cielo volcanita

4 días Emplacado de cielo

2 días Afinado de piso

14/08

8 días Instalación piso madera

4 días Preparación de superficie tabiques nuevos.

5 días Preparación de losa

4 días Pintura de losa

3 días Esmalte al Agua tabiques 1° mano

3 días Esmalte al Agua tabiques 2° mano

5 días Preparación de superficie muros y pilares existentes

2 días Esmalte al Agua en muros y pilares existentes 

7 días  Preparación de Vigas

3 días esmate al agua en viga 1° mano

3 días esmate al agua en viga 2° mano

4 días preparacion de cielo duro

5 días pintiura cielo duro 1° mano

5 días pintiura cielo duro 2° mano

2 días Prepracion en cenefa

2 días Pintura en cenefa 1° mano

2 días Pintura en cenefa 2° mano

1 día Instalacion de perfiles 

5 días Instalacion de cristales y puertas

2 días instalacion de Film

1 día Rectificacion de medidas

4 días Instalacion de marcos

4 días Instalación de puertas

1 día levantamiento de medidas

2 días Instalacion soportes

2 días Instalacion de cortina

5 días cambio de Tablero eléctrico

4 días canalizacion por tabiques

3 días Canalizacion por cielo

2 días Cableado por tabique 

2 días cableado por cielo

2 días canalización para termostatos

2 días arranque de fuerza AA 

4 días Escalerilla electrica electricidad y corrientes debile

4 días canalizaciones acercamiento pvc y corrientes débiles

3 días montaje de lamparas y/o luminarias en cenefa

2 días instalación de interruptores 

1 día Llegada de equipos a obra

2 días Montaje de equipos VRV

2 días Montaje de difusores rectangulares

2 días Montaje de rejillas de extracción

2 días Montaje de rejillas de retorno

4 días Instalacion de cañerias de CU para refrigeracion del sistema

3 días Instalacion de tuberias de desagüe

5 días Montaje de ductos galvanizados,soportación y templadores

3 días Montaje de Aislación de ductos

2 días Conexión eléctrica de equipos de aire acondicionado

1 día Puesta en marcha

1 día Union a la Matriz

3 días Instalacion de Ramales y Velas

3 días Instalacion de sprinklers

2 días Puesta en marcha

2 días Canalización conduit EMT

2 días Instalacion de detector de Humo Inteligent

1 día Reubicación de detector

1 día Instalacion de Bocina con luz Estroboscopica

1 día Reubicacion de parlante

2 días Programacion de Sensores

2 días Cable apantallado trenzado

2 días Puesta en marcha

5 días Instalación sanitaria

3 días Instalacion de artefactos

3 días Limpieza de Obra Final

1 día Entrega de obra fina
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