
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Dias Corridos 44.88 días mié 17/06/15 vie 31/07/15

2 Obra DREYFUS 3 33 días mié 17/06/15 vie 31/07/15

3 Inicio de obra 1 día mié 17/06/15 mié 17/06/15

4 Tareas preliminares 2 días jue 18/06/15 vie 19/06/15

5 Desmontaje de mamparas de vidrio 2 días jue 18/06/15 vie 19/06/15 3FF+2 días

6 Piso técnico 2 días jue 23/07/15 vie 24/07/15

7 Ajuste piso tecnico 2 días jue 23/07/15 vie 24/07/15 14

8 Elecrica 22 días mar 23/06/15 mié 22/07/15

9 Cableados ETAPA 1 2 días mar 23/06/15 mié 24/06/15 30

10 Cableados ETAPA 2 4 días jue 02/07/15 mar 07/07/15 13

11 Cableados por puesto trabajo ETAPA 1 2 días vie 26/06/15 lun 29/06/15 31

12 Cableados por puesto trabajo ETAPA 2 4 días vie 10/07/15 mié 15/07/15 32

13 amurado del puesto/terminaciones ETAPA 1 2 días mar 30/06/15 mié 01/07/15 11

14 amurado del puesto/terminaciones ETAPA 2 5 días jue 16/07/15 mié 22/07/15 12

15 Sanitaria 5 días lun 22/06/15 vie 26/06/15

16 picado piso y pared para adecuar 
instalaciones

1 día lun 22/06/15 lun 22/06/15 5

17 inst de desagues y abastecimiento 2 días mar 23/06/15 mié 24/06/15 16

18 pruebas hidraúlicas 1 día jue 25/06/15 jue 25/06/15 17

19 instalación de aparatos 1 día vie 26/06/15 vie 26/06/15 18

20 Pintura con YESO 7 días jue 02/07/15 vie 10/07/15

21 reparaciones en tabiques de yeso 2 días jue 02/07/15 vie 03/07/15 13

22 enduido en tabiques y cielorrasos 2 días lun 06/07/15 mar 07/07/15 21

23 pintura en tabiques y cielorraso 3 días mié 08/07/15 vie 10/07/15 22

24 Muebles especiales 21 días jue 18/06/15 jue 16/07/15

25 rectificar medidas mueble de recepcion 1 día jue 18/06/15 jue 18/06/15 3

26 colocacion del mueble recepcion 2 días mié 15/07/15 jue 16/07/15 25FF+20 días

27 Alfombra 4 días lun 27/07/15 jue 30/07/15

28 Ajuste alfombra 4 días lun 27/07/15 jue 30/07/15 7

29 Muebles de linea 14 días lun 22/06/15 jue 09/07/15

30 Desarmado mobiliario existente ETAPA 1 1 día lun 22/06/15 lun 22/06/15 5

31 Instalación mobiliario ETAPA 1 1 día jue 25/06/15 jue 25/06/15 9

32 Instalación mobiliario ETAPA 2 2 días mié 08/07/15 jue 09/07/15 10

33 Limpieza final de obra 1 día vie 31/07/15 vie 31/07/15 28

34 entrega de obra 1 día vie 31/07/15 vie 31/07/15
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