
Id Modo
de tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 MERCADO LIBRE CHILE 149 días jue 18-06-15 jue 21-01-16
2 Layout (días hábiles) 27 días jue 18-06-15 mar 28-07-15
3 Presentación de equipos de trabajos MELI y CONTRACT 1 día jue 18-06-15 jue 18-06-15
4 Envío del Programa de Necesidades y requerimientos

por parte de MELI
1 día jue 18-06-15 jue 18-06-15

5 Elaboración del layout según las observaciones
resultantes de la reunión anterior

6 días vie 19-06-15 vie 26-06-15

6 Visita y relevamiento de los pisos 20, 21 y 22 de la torre
Nueva Apoquindo II

1 día mar 23-06-15 mar 23-06-15

7 Reunión 1: Primera revisión del layout 1 día mar 30-06-15 mar 30-06-15
8 Elaboración del layout según las observaciones

resultantes de la primera revisión
7 días mié 01-07-15 jue 09-07-15

9 Reunión 2: Validación de los requerimientos eléctricos y
de cableado estructurado, de voz y datos

1 día jue 02-07-15 jue 02-07-15

10 Reunión 3: Segunda revisión del layout 1 día vie 10-07-15 vie 10-07-15
11 Elaboración del layout según las observaciones

resultantes de la segunda revisión
3 días vie 10-07-15 mar 14-07-15

12 Reunión 4: Tercera revisión del layout 1 día mié 15-07-15 mié 15-07-15
13 Elaboración del layout según las observaciones

resultantes de la tercera revisión
4 días vie 17-07-15 mié 22-07-15

14 Reunión 5: Cuarta revisión del layout 1 día jue 23-07-15 jue 23-07-15
15 Envío por parte de CONTRACT del layout de los pisos 20,

21 y 22 por e-mail, con los cambios conversados en la
reunión anterior (23-07-2015)

1 día lun 27-07-15 lun 27-07-15

16 Aprobación del layout por parte de MELI 1 día mar 28-07-15 mar 28-07-15
17 Anteproyecto (días hábiles) 37 días mié 01-07-15 vie 21-08-15
18 Elaboración de 3D + Presupuesto de Obra civil,

Complementos y Mudanza
15 días mié 29-07-15 mar 18-08-15

19 Visitas a los pisos 20, 21 y 22 del nuevo edificio y
showrooms (Intergroupe, Easton y Officio) con MELI +
CONTRACT

2 días lun 13-07-15 mar 14-07-15

20 Reunión 6: Relevamiento de los muebles de guardado
necesarios para cada área y del equipamiento para la
sala de servidores

1 día mié 29-07-15 mié 29-07-15

21 Visita a showroom Bash; MELI + CONTRACT 1 día jue 30-07-15 jue 30-07-15
22 Reunión 7: Presentación de terminaciones e imágenes

previas del Revit
1 día mié 12-08-15 mié 12-08-15

23 Reunión 8: Presentación de 3D y Presupuesto de Obra
civil, Complementos y Mudanza

1 día mié 19-08-15 mié 19-08-15

24 Aprobación del presupuesto de Obra Civil por parte de
MELI

2 días jue 20-08-15 vie 21-08-15

25 Revisión del Contrato para la realización de la Obra,
entre MELI y CONTRACT

20 días mié 01-07-15 mié 29-07-15

26 Obra 122 días mié 29-07-15 jue 21-01-16
27 Firma del contrato entre las partes, MELI y CONTRACT 1 día lun 24-08-15 lun 24-08-15
28 Realización de los proyectos de especialidades (clima,

sanitario, seguridad, electricidad y cableado
estructurado) (días hábiles)

10 días mié 29-07-15 mar 11-08-15

29 Aprobación por parte de la Administración del edificio
del proyecto de arquitectura y especialidades (plazo
estimado en días hábiles que dependen de la Adm. del
edificio)

10 días mié 12-08-15 mar 25-08-15

30 Recepción de los pisos 20, 21 y 22 por parte de
CONTRACT. Se realizará un informe que indique el status
de entrega de cada piso

1 día mar 25-08-15 mar 25-08-15

31 Inicio de Obra Llave en Mano (120 días corridos de
trabajo + 6 días feriados)

126 días mié 26-08-15 mar 29-12-15

32 Entrega Provisoria de Obra (el cliente toma posesión
de los pisos)

1 día mié 30-12-15 mié 30-12-15

33 Entrega definitiva de Obra (días corridos sin contar los
días festivos, este plazo se deberá definir en conjunto
con MELI)

15 días jue 31-12-15 jue 21-01-16
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