
Id Modo de 

tarea

Nombre Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los 

recursos

1 TIGO 90 días jue 01/10/15 jue 31/12/15

2 Tareas Preliminares 1 día jue 01/10/15 jue 01/10/15

3 Demoliciones 1 día vie 02/10/15 vie 02/10/15 2

4 Albañilería 7 días vie 02/10/15 lun 12/10/15

5 Picado canalizaciones para pisoductos, cañerías de eléctrica y pases en losa7 días vie 02/10/15 lun 12/10/15 2

6 Tabiques en placa de roca de yeso22 días vie 09/10/15 lun 09/11/15

7 Tabique de yeso esp: 10cm placa standard18 días vie 09/10/15 mar 03/11/15 5FC-2 días

8 Tabique de yeso esp: 10cm placa hidrófuga2 días mié 28/10/15 jue 29/10/15 7FC-5 días

9 Tabique de yeso esp: 10 cm placa ignífuga2 días vie 30/10/15 lun 02/11/15 8

10 Tabique de yeso doble placa esp: 12 cm placa standard6 días lun 02/11/15 lun 09/11/15 9FC-1 día

11 Terminaciones (encintado y masillado)5 días mié 28/10/15 mar 03/11/15 7FC-5 días

12 Cielorraso de tela Tensada - Barrisol12 días mar 13/10/15 mié 28/10/15

13 Estructura 7 días mar 13/10/15 mié 21/10/15 7CC+2 días

14 Montaje de tela 5 días mar 20/10/15 lun 26/10/15 13FC-2 días

15 Registros y calados 3 días lun 26/10/15 mié 28/10/15 14FC-1 día

16 Cielorraso de placa modular22 días mar 13/10/15 mié 11/11/15

17 Estructura 15 días mar 13/10/15 lun 02/11/15 13CC

18 Montaje de placas 8 días jue 29/10/15 lun 09/11/15 17FC-3 días

19 Banda de ajuste de 0,60m2 días lun 09/11/15 mar 10/11/15 18FC-1 día

20 Perfil buña Z 2 días vie 06/11/15 lun 09/11/15 18FC-2 días

21 Calados para luminarias y otros4 días vie 06/11/15 mié 11/11/15 18FC-2 días

22 Cielorraso de yeso 20 días mar 13/10/15 lun 09/11/15

23 Estructura 10 días mar 13/10/15 lun 26/10/15 17CC

24 Placa, encintado y masillado10 días mar 27/10/15 lun 09/11/15 23

25 Pisos vinílicos 9 días vie 27/11/15 mié 09/12/15

26 Capa niveladora 4 días vie 27/11/15 mié 02/12/15 39

27 Colocación de piso vinilico5 días jue 03/12/15 mié 09/12/15 26

28 Colocación de alfombra5 días jue 03/12/15 mié 09/12/15

29 Colocación de alfombras5 días jue 03/12/15 mié 09/12/15 26

30 Revestimientos cerámicos de office P.B y 1° Piso4 días vie 30/10/15 mié 04/11/15

31 Revestimiento cerámico4 días vie 30/10/15 mié 04/11/15 8

32 Zócalos 4 días jue 10/12/15 mar 15/12/15

33 Zócalo de aluminio 4 días jue 10/12/15 mar 15/12/15 29

34 Colocación de varillas listeles1 día jue 10/12/15 jue 10/12/15 29

35 Pintura 17 días mar 10/11/15 mié 02/12/15 6

36 Preparación de paredes7 días mar 10/11/15 mié 18/11/15 10

37 Aplicación de pintura en paredes10 días jue 19/11/15 mié 02/12/15 36

38 Preparación de cielorrasos7 días mar 10/11/15 mié 18/11/15 24

39 Aplicación de pintura en cielorrasos6 días jue 19/11/15 jue 26/11/15 38

40 Preparación de puertas con fondo sintético2 días lun 16/11/15 mar 17/11/15 43

41 Pintura de puertas con esmalte sintético2 días mié 18/11/15 jue 19/11/15 40

42 Carpintería de madera y herrajes4 días mar 10/11/15 vie 13/11/15

43 Puerta placa para pintar con marco de chapa4 días mar 10/11/15 vie 13/11/15 10

44 Cristales 13 días jue 10/12/15 lun 28/12/15

45 Frente de cristal float templado incoloro10 días jue 10/12/15 mié 23/12/15 29

46 Puerta de cristal templado2 días jue 10/12/15 vie 11/12/15 28

47 Frente facetado con forma oval en P.B7 días vie 18/12/15 lun 28/12/15 45FC-4 días

48 Mesadas office P.B 2 días vie 30/10/15 lun 02/11/15

49 Colocación de mesadas de granito2 días vie 30/10/15 lun 02/11/15 8

50 Instalación sanitaria 17 días mar 13/10/15 mié 04/11/15

51 Desagües de piletas 3 días mar 13/10/15 jue 15/10/15 5

52 Abastecimiento (agua fría para pileta, máquinas de agua y café, termotanque)3 días vie 16/10/15 mar 20/10/15 51

53 Desagües de equipos de aire acondicionado4 días jue 29/10/15 mar 03/11/15 80

54 Artefactos sanitarios y griferías1 día mié 04/11/15 mié 04/11/15 53

55 Instalación eléctrica 46 días mar 13/10/15 mar 15/12/15

56 Bandejas por piso 4 días mar 13/10/15 vie 16/10/15 5

57 Canalizaciones 9 días lun 19/10/15 jue 29/10/15 56

58 Canal de tensión para rack1 día vie 30/10/15 vie 30/10/15 57

59 Boca de tensión común y dedicada para puestos de trabajo7 días vie 30/10/15 lun 09/11/15 57

60 Suministro e instalación de periscopios de 6 módulos6 días vie 30/10/15 vie 06/11/15 57

61 Boca de iluminación común y de emergencia15 días lun 09/11/15 vie 27/11/15 60

62 Colocación de luminarias10 días lun 30/11/15 vie 11/12/15 39,61

63 Efecto de iluminación en mueble cinta2 días lun 14/12/15 mar 15/12/15 62

64 Alimentación eléctrica para aire acondicionado3 días jue 29/10/15 lun 02/11/15 80

65 Alimentación para rack3 días vie 30/10/15 mar 03/11/15 57

66 Tomacorrientes de servicio5 días lun 09/11/15 vie 13/11/15 60

67 Canalizaciones para det. de incendio, CCTV, alarmas, control de accesos, termostatos, Wi-Fi y señal de TV, proyector y pantalla3 días mar 13/10/15 jue 15/10/15 5

68 Armado de tablero 10 días vie 30/10/15 jue 12/11/15 57

69 Alimentación eléctrica para sistema de Wi-Fi2 días vie 30/10/15 lun 02/11/15 57

70 Instalación cableado estructurado38 días lun 09/11/15 mié 30/12/15

71 Boca red para voz y datos8 días mar 10/11/15 jue 19/11/15 59

72 Patchcords 1,80m Cat. 6A2 días lun 09/11/15 mar 10/11/15 59FC-1 día

73 Cableado boca de red para voz y datos8 días lun 09/11/15 mié 18/11/15 59FC-1 día

74 Armado de rack 3 días jue 19/11/15 lun 23/11/15 73
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75 Certificación y rotulado4 días vie 25/12/15 mié 30/12/15 98

76 Instalación aire 

acondicionado y 

calefacción

17 días vie 09/10/15 lun 02/11/15

77 Ductos 7 días vie 09/10/15 lun 19/10/15 7CC

78 Rejillas 2 días jue 29/10/15 vie 30/10/15 80

79 Termostatos 1 día lun 02/11/15 lun 02/11/15 78

80 Instalación de 8 

equipos centrales

7 días mar 20/10/15 mié 28/10/15 77

81 Equipos split para 

refrigeracion de 

rack

2 días mar 20/10/15 mié 21/10/15 77

82 Gráfica y señalización 46 días lun 26/10/15 lun 28/12/15

83 Vinilos 5 días mié 09/12/15 lun 28/12/15 47FC-5 días

84 Señalética en 

acrílico / cartelería

4 días mar 22/12/15 vie 25/12/15 47FC-5 días

85 Totem exterior 6 días lun 26/10/15 lun 02/11/15 3FC+15 días

86 Marquesina 3 días mié 09/12/15 vie 11/12/15 3

87 Muebles especiales 59 días jue 01/10/15 mar 22/12/15

88 Mueble de 

atención al público 

CINTA

59 días jue 01/10/15 mar

22/12/15

89 Proyecto 7 días mié 04/11/15 jue 12/11/15 7

90 Trabajo en taller 

/ fabricación

30 días jue 01/10/15 mié 11/11/15 2CC

91 Armado en sitio 15 días jue 12/11/15 mié 02/12/15 90

92 Accesorios de 

eléctrica y datos

12 días vie 13/11/15 lun 30/11/15 91CC+1 día

93 Barra para 

coffee, incluye 

muebles alacena 

y bajo mesada

5 días vie 27/11/15 jue 03/12/15 91FC-4 días

94 Lockers, area call 

center

5 días jue 03/12/15 mié 09/12/15 93FC-1 día

95 Mueble copy 

area

1 día jue 10/12/15 jue 10/12/15 94

96 Trilage 14 días jue 03/12/15 mar 22/12/15 91

97 Muebles de línea 15 días vie 04/12/15 jue 24/12/15

98 Armado de muebles

de línea

15 días vie 04/12/15 jue 24/12/15 93

99 Limpieza de obra 7 días mié 23/12/15 jue 31/12/15

100 Limpieza final de obra7 días mié 23/12/15 jue 31/12/15 98FC-2 días
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