
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA SYSTRA 75 días lun 06-01-14 vie 21-03-14

2 REQUISITOS INGRESO A OBRA 0 días lun 06-01-14 lun 06-01-14

3 Entrega de energía eléctrica, agua y alcantarillado 0 días lun 06-01-14 lun 06-01-14

4 Autorización de ingreso a obra por parte de la administración del edificio. 0 días lun 06-01-14 lun 06-01-14

5 OBRA: Habilitacion oficinas METRO 75 días lun 06-01-14 vie 21-03-14

6 PROYECTOS 10 días lun 06-01-14 mié 15-01-14

7 Encargo de proyectos de especialidades 1 día lun 06-01-14 lun 06-01-14

8 Entrega de proyectos de seguridad y sanitario 0 días mié 15-01-14 mié 15-01-14

9 Entrega de proyectos electricos, cableado estructurado y clima 0 días mié 15-01-14 mié 15-01-14

10 INICIO DE OBRA 26 días lun 06-01-14 vie 31-01-14

11 Levantamiento de terreno 2 días lun 06-01-14 mar 07-01-14

12 Nivelación de losa. Considera el 100 % de la superficie. 7 días mar 21-01-14 lun 27-01-14

13 Picados en losa para electrificación de mobiliario. 4 días mar 28-01-14 vie 31-01-14

14 Instalación de faena 1 día mar 28-01-14 mar 28-01-14

15 Trazado 2 días vie 10-01-14 sáb 11-01-14

16 TABIQUES , VIGAS Y CIELO 51 días lun 13-01-14 mar 04-03-14

17 Tabiques 17 días lun 13-01-14 mié 29-01-14

18 Estructura Tabiques 4 días lun 13-01-14 jue 16-01-14

19 Emplacado 1ª cara 4 días vie 17-01-14 lun 20-01-14

20 Aislación en tabiques 3 días lun 27-01-14 mié 29-01-14

21 Emplacado 2ª cara 3 días lun 27-01-14 mié 29-01-14

22 Refuerzos en tabiques 3 días sáb 25-01-14 lun 27-01-14

23 Vigas Volcometal 9 días mié 22-01-14 jue 30-01-14

24 Estructura vigas 5 días mié 22-01-14 dom 26-01-14

25 Emplacado de vigas 4 días lun 27-01-14 jue 30-01-14

26 Cielo 34 días jue 30-01-14 mar 04-03-14

27 Cielo duro 7 días jue 30-01-14 mié 05-02-14

28 Estructura cielos duros 3 días jue 30-01-14 sáb 01-02-14

29 Emplacado cielos duros 3 días lun 03-02-14 mié 05-02-14

30 Cielo americano 17 días dom 16-02-14 mar 04-03-14

31 Instalación perfilería (estructura) 7 días dom 16-02-14 sáb 22-02-14

32 Instalación de palmetas 6 días jue 27-02-14 mar 04-03-14

33 PAVIMENTOS 62 días lun 06-01-14 sáb 08-03-14

34 Compra alfombra 0 días lun 06-01-14 lun 06-01-14

35 Llegada de alfombra a obra 0 días dom 16-02-14 dom 16-02-14

36 Instalación de Alfombra 4 días mié 05-03-14 sáb 08-03-14

37 Instalación de porcelanato PISO 3 días mar 25-02-14 jue 27-02-14

38 GUARDAPOLVOS 5 días dom 09-03-14 jue 13-03-14

39 Instalación de guardapolvo 5 días dom 09-03-14 jue 13-03-14

40 PINTURA Y REVESTIMIENTOS 45 días dom 26-01-14 mar 11-03-14

41 Preparación y enlucido pilares existentes y losa 8 días dom 26-01-14 dom 02-02-14

42 Preparación de tabiques y muros 3 días vie 07-02-14 dom 09-02-14

43 Pintura en muros, losa y tabiques 1º mano 4 días dom 16-02-14 mié 19-02-14

44 Pintura en muros, losa y tabiques 2º mano 3 días jue 06-03-14 sáb 08-03-14

45 Repintado de muros luego de instalación de muebles 2 días lun 10-03-14 mar 11-03-14

46 Preparación y empastado cielo,vigas 4 días jue 06-02-14 dom 09-02-14

47 Pintura en cielos y vigas 1º mano 5 días mar 18-02-14 sáb 22-02-14

48 Pintura en cielos y vigas 2º mano 4 días jue 06-03-14 dom 09-03-14

49 CRISTALES 24 días dom 09-02-14 mié 05-03-14

50 Rectificación de medidas cristales 0 días dom 09-02-14 dom 09-02-14

51 Instalación de perfiles y cristales 3 días lun 03-03-14 mié 05-03-14

52 CORTINAS 24 días sáb 22-02-14 mar 18-03-14

53 Rectificación de medidas 0 días sáb 22-02-14 sáb 22-02-14

54 Instalación de cortinas 2 días lun 17-03-14 mar 18-03-14

55 CARPINTERÍA 24 días dom 09-02-14 mié 05-03-14

56 Rectificación de medidas 0 días dom 09-02-14 dom 09-02-14

57 Instalación de marcos 2 días dom 02-03-14 lun 03-03-14

58 Instalación de puertas 2 días mar 04-03-14 mié 05-03-14

59 MUEBLES  DE LINEA 64 días lun 06-01-14 lun 10-03-14

60 Compra de mobiliario 0 días lun 06-01-14 lun 06-01-14

61 Llegada de mobiliario a obra 0 días sáb 08-03-14 sáb 08-03-14

62 Instalación y armado 2 días dom 09-03-14 lun 10-03-14

63 MUEBLES ESPECIALES 6 días dom 09-03-14 vie 14-03-14

64 Instalación mobiliario especial 6 días dom 09-03-14 vie 14-03-14

65 SILLAS 73 días lun 06-01-14 mié 19-03-14

66 Compra de sillas 0 días lun 06-01-14 lun 06-01-14

67 Llegada de las sillas a obra 1 día mié 19-03-14 mié 19-03-14

68 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 57 días mar 21-01-14 mar 18-03-14

69 Electricidad 56 días mar 21-01-14 lun 17-03-14

70 Canalizaciones por tabiquería 4 días mar 21-01-14 vie 24-01-14

71 Canalizaciones por cielo 5 días mié 29-01-14 dom 02-02-14

72 Cableado por tabiquería 4 días jue 13-02-14 dom 16-02-14

73 Cableado por cielo 4 días vie 07-02-14 lun 10-02-14

74 Canalizaciones por piso 3 días mar 11-02-14 jue 13-02-14

75 Cableado por piso 3 días vie 14-02-14 dom 16-02-14

76 Canalización perimetro 3 días lun 17-02-14 mié 19-02-14

77 Cableado perimetro 3 días dom 23-02-14 mar 25-02-14

78 Canalización de mobiliario 2 días mar 11-03-14 mié 12-03-14

79 Cableado por mobiliario 2 días mié 12-03-14 jue 13-03-14

80 Instalación de luminarias 5 días dom 23-02-14 jue 27-02-14

81 Traslado de tablero 2 días mar 21-01-14 mié 22-01-14

82 Trabajo en tablero 4 días vie 14-03-14 lun 17-03-14

83 Arranques eléctricos para clima 3 días lun 03-02-14 mié 05-02-14

84 Canalización de termostatos 2 días sáb 25-01-14 dom 26-01-14

85 Instalación de interruptores 2 días dom 09-03-14 lun 10-03-14

86 Instalación de face plates 2 días mar 11-03-14 mié 12-03-14

87 Cableado estructural 10 días dom 09-03-14 mar 18-03-14

88 Instalación Rack 1 día dom 09-03-14 dom 09-03-14

89 Trabajos en Rack 2 días vie 14-03-14 sáb 15-03-14

90 Certificación 2 días dom 16-03-14 lun 17-03-14

91 Rotulación 1 día mar 18-03-14 mar 18-03-14

92 AIRE ACONDICIONADO 45 días mié 22-01-14 vie 07-03-14

93 Izado y montaje de equipos de clima. 3 días mié 22-01-14 vie 24-01-14

94 Inst. de cañones y tuberias. 5 días mar 28-01-14 sáb 01-02-14

95 Red de tubos de desagues 4 días mar 11-02-14 vie 14-02-14

96 Prueba hidráulica 1 día vie 21-02-14 vie 21-02-14

97 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 5 días dom 02-02-14 jue 06-02-14

98 Conexión eléctrica de equipos 3 días mar 18-02-14 jue 20-02-14

99 Instalación de mangas flexibles 4 días dom 23-02-14 mié 26-02-14

100 Instalación de difusores y retornos 3 días mié 05-03-14 vie 07-03-14

101 Instalación de termostatos 2 días jue 20-02-14 vie 21-02-14

102 Prueba y puesta en marcha 1 día sáb 22-02-14 sáb 22-02-14

103 SEGURIDAD 36 días dom 02-02-14 dom 09-03-14

104 Extinción de Incendios 12 días dom 23-02-14 jue 06-03-14

105 Red Pipping matriz de agua 4 días dom 23-02-14 mié 26-02-14

106 Instalación y bajada de velas 3 días jue 27-02-14 sáb 01-03-14

107 Prueba de presión 1 día mié 05-03-14 mié 05-03-14

108 Instalación de sprinklers 3 días dom 02-03-14 mar 04-03-14

109 Pruebas y puesta en marcha 2 días mié 05-03-14 jue 06-03-14

110 Detección y audio evacuación 36 días dom 02-02-14 dom 09-03-14

111 Canalización 3 días dom 02-02-14 mar 04-02-14

112 Cableado 2 días mié 05-02-14 jue 06-02-14

113 Instalación de detectores 3 días mié 05-03-14 vie 07-03-14

114 Conexión a central 1 día sáb 08-03-14 sáb 08-03-14

115 Puesta en marcha 1 día dom 09-03-14 dom 09-03-14

116 Control de acceso 4 días dom 09-03-14 mié 12-03-14

117 Canalización y cableado 2 días dom 09-03-14 lun 10-03-14

118 Instalación de dispositivo Control. 2 días dom 09-03-14 lun 10-03-14

119 Instalación de retenedores 1 día mar 11-03-14 mar 11-03-14

120 Instalación de pulsadores. 2 días dom 09-03-14 lun 10-03-14

121 Prueba y puesta en marcha 1 día mié 12-03-14 mié 12-03-14

122 LIMPIEZA DE OBRA 3 días mié 19-03-14 vie 21-03-14

123 Limpieza de Obra 3 días mié 19-03-14 vie 21-03-14

124 ENTREGA DE OBRA 1 día vie 21-03-14 vie 21-03-14

125 Entrega provisoria de obra 1 día vie 21-03-14 vie 21-03-14
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