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1 AMC
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3 AMC

4 CONTRACT

Status inicio final Responsable

SEMANA PREVISTO REAL

1 0% 0%

2 5% 2%

3 14% 11%

4 28% 19%

5 38% 20%

6 49%

7 57%

8 64%

9 76%

10 85%

11 91%

12 96%

13 100%
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Superficie

4) HITOS Y DEADLINES

1.800 m2

PB: Demolición de sanitarios existentes

PB: Estructura de cielorraso PB: Tapado de canalizac. y estructura de durlockPB: Canalizaciones para conductos

1) DESCRIPCION DEL PROYECTO

2) FOTOS Y DESCRIPCION

Relocalización de las oficinas de Humboldt. Consta de la ejecución de 2 pisos de oficinas. Su alcance por piso es el siguiente: PB: oficinas, cuarto de cableado, salas de reuniones. EP: 
oficinas, recepción. Piso 3º: recepción, oficinas, cuarto de cableado, coffe point, salas de reuniones. 

Aprobación de layout de PB + EP

Picture # 05

Humboldt 1967 - PB, EP, 3P
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PROYECTO

EP: Canalizaciones y tapado.

Detalle

Picture # 04 Picture #06

PB: Muestra de alisado de cemento

3) TEMAS CRITICOS

EDESUR - Comienzo de trámite para T3

Aoprobación de terminaciones

Cronograma por etapas 3er piso
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