
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CRONOGRAMA 63 días vie 09/10/15 lun 21/12/15
2 INICIO DE OBRA 0 días vie 09/10/15 vie 09/10/15
3 PRELIMINARES 1 día vie 09/10/15 vie 09/10/15
4 Replanteo 1 día vie 09/10/15 vie 09/10/15
5 DEMOLICIONES 11 días vie 09/10/15 mié 21/10/15
6 Desmonte de carpinterias/cristales existentes 3 días vie 09/10/15 lun 12/10/15
7 Demolición de tabiques 5 días vie 09/10/15 mié 14/10/15
8 Demolición de cielorrasos 5 días mié 14/10/15 lun 19/10/15
9 Desmonte mueble fancoil 2 días vie 09/10/15 sáb 10/10/15
10 Descolocación de pisos / ceramicos y alfombra 3 días lun 19/10/15 mié 21/10/15
11 ALBAÑILERIA 17 días jue 22/10/15 mar 10/11/15
12 Picado de carpetas para canalizaciones 5 días jue 22/10/15 mar 27/10/15
13 Remiendos carpetas 4 días vie 06/11/15 mar 10/11/15
14 TABIQUES DE ROCA DE YESO 14 días vie 06/11/15 sáb 21/11/15
15 Perfileria 2 días vie 06/11/15 sáb 07/11/15
16 Emplacado cara 1 2 días lun 09/11/15 mar 10/11/15
17 Emplacado cara 2 2 días mar 17/11/15 mié 18/11/15
18 Terminaciones 3 días jue 19/11/15 sáb 21/11/15
19 CIELORRASO DE ROCA DE YESO 10 días mié 11/11/15 sáb 21/11/15
20 Perfileria 2 días mié 11/11/15 jue 12/11/15
21 Emplacado 2 días lun 16/11/15 mar 17/11/15
22 Terminaciones 2 días mié 18/11/15 jue 19/11/15
23 Perforaciones para luminaria 2 días vie 20/11/15 sáb 21/11/15
24 INSTALACION ELECTRICA 54 días mié 14/10/15 mar 15/12/15
25 Desarme de instalalción existente 7 días mié 14/10/15 mié 21/10/15
26 Colocación de piso ducto y cajas de pase 5 días mié 28/10/15 lun 02/11/15
27 Tendido de cañerías en tabiques con cajas 5 días mié 11/11/15 lun 16/11/15
28 Tendido de bandejas en cielorrasos 2 días lun 09/11/15 mar 10/11/15
29 Cableado piso ducto 3 días mar 03/11/15 jue 05/11/15
30 Cableado tabiques 3 días vie 13/11/15 lun 16/11/15
31 Cableado cielorrasos 2 días vie 13/11/15 sáb 14/11/15
32 Colocación y armado de tableros 5 días mar 17/11/15 sáb 21/11/15
33 Colocación de artefactos 3 días vie 27/11/15 lun 30/11/15
34 Instalación carteles de evacuación 1 día vie 27/11/15 vie 27/11/15
35 Cableado de puestos 4 días vie 11/12/15 mar 15/12/15
36 DATA CENTER 36 días lun 02/11/15 sáb 12/12/15
37 Cortes y calados 1 día lun 02/11/15 lun 02/11/15
38 Tendido de bandejas en piso técnico 2 días mié 04/11/15 jue 05/11/15
39 Colocación de piso tecnico 2 días lun 02/11/15 mar 03/11/15
40 Cableado de bandejas 2 días vie 06/11/15 sáb 07/11/15
41 Instalación y provision de tablero 11 días mié 18/11/15 lun 30/11/15
42 Conexionado y rotulación de puestos 2 días vie 11/12/15 sáb 12/12/15
43 Provision e instalalción de los Racks 1 día mié 18/11/15 mié 18/11/15
44  Pruebas 1 día vie 20/11/15 vie 20/11/15
45 Instalación de UPS 1 día sáb 21/11/15 sáb 21/11/15
46 Entrega data center 0 días mié 09/12/15 mié 09/12/15
47 INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO 5 días mar 01/12/15 sáb 05/12/15
48 Cableado y conexión a los puestos de trabajo 5 días mar 01/12/15 sáb 05/12/15
49 INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 22 días lun 26/10/15 jue 19/11/15
50 Conexionada de desague de condensado 1 día lun 26/10/15 lun 26/10/15
51 Acondicionamiento y desplazamiento de FANCOILS existentes 5 días lun 26/10/15 vie 30/10/15
52 Colocación de nuevos SPLIT frio/calor 4 días lun 16/11/15 jue 19/11/15
53 INSTALALCIÓN CONTROL DE ACCESO 2 días lun 30/11/15 mar 01/12/15
54 Colocación del sistema en 3 puertas 2 días lun 30/11/15 mar 01/12/15
55 HERRERÍA 2 días lun 09/11/15 mar 10/11/15
56 Colocacion de refuerzos en cielorrasos 2 días lun 09/11/15 mar 10/11/15
57 PINTURA 12 días mié 18/11/15 mar 01/12/15
58 Prepararción de superficies 2 días lun 23/11/15 mar 24/11/15
59 Preparación de marcos y hojas existentes 2 días mié 18/11/15 jue 19/11/15
60 Pintado cielorrasos 2 días mié 25/11/15 jue 26/11/15
61 Pintado muros y tabiques 10 días vie 20/11/15 mar 01/12/15
62 Pintado marcos y puertas 5 días vie 20/11/15 mié 25/11/15
63 PISOS VINILICOS 1 día mié 25/11/15 mié 25/11/15
64 Instalación de pisos vinílicos 1 día mié 25/11/15 mié 25/11/15
65 ALFOMBRAS 4 días jue 26/11/15 lun 30/11/15
66 Instalación de alfombra modular con adhesivo. 2 días jue 26/11/15 vie 27/11/15
67 Colocación de varilla metálica con terminación en bronce o platil 2 días sáb 28/11/15 lun 30/11/15
68 ZOCALOS Y GUARDA SILLAS 2 días sáb 28/11/15 lun 30/11/15
69 Colocación 2 días sáb 28/11/15 lun 30/11/15
70 CRISTALES 28 días jue 22/10/15 lun 23/11/15
71 Descolocación de cristales existentes 4 días jue 22/10/15 lun 26/10/15
72 Entrega y colocación de nuevos cristales 4 días jue 19/11/15 lun 23/11/15
73 CARPINTERIAS Y HERRAJES DE MADERA 17 días vie 13/11/15 mié 02/12/15
74 Colocación de mueble alto/bajo de guardado en baños 1 día mar 01/12/15 mar 01/12/15
75 Colocación puertas especiales, simple hoja, laqueadas. 3 días vie 13/11/15 lun 16/11/15
76 Colocación de mueble cubre fancoil. 6 días jue 26/11/15 mié 02/12/15
77 MOBILIARIO DE EVG 5 días sáb 05/12/15 jue 10/12/15
78 Colocación de mobiliario linea GIULIANI 5 días sáb 05/12/15 jue 10/12/15
79 MOBILIARIO ESPECIAL 4 días mié 09/12/15 sáb 12/12/15
80 Colocación de mesa ratona en recepción 2 días mié 09/12/15 jue 10/12/15
81 Colocación de muebles en open space 2 días vie 11/12/15 sáb 12/12/15
82 MUEBLES ESPECIALES 14 días mar 24/11/15 mié 09/12/15
83 Colocación de muebles coffee 1 día mié 09/12/15 mié 09/12/15
84 Colocación de muebles sector COPY 1 día mar 24/11/15 mar 24/11/15
85 Colocación de trillage 2 días mar 01/12/15 mié 02/12/15
86 ASIENTOS Y SILLONES 4 días mié 09/12/15 sáb 12/12/15
87 Entrega sillones 1 día mié 09/12/15 mié 09/12/15
88 Armado sillones 3 días jue 10/12/15 sáb 12/12/15
89 CORTINAS Y PERSIANAS 4 días mié 09/12/15 sáb 12/12/15
90 Colocación cortinas 4 días mié 09/12/15 sáb 12/12/15
91 GRAFICA Y SEÑALIZACIÓN 2 días mié 09/12/15 jue 10/12/15
92 Colocación de vinilos esmerilados 2 días mié 09/12/15 jue 10/12/15
93 Colocación de logos corporeos 2 días mié 09/12/15 jue 10/12/15
94 LIMPIEZA DE OBRA 23 días mié 25/11/15 lun 21/12/15
95 Limpieza de vidrios 2 días mié 25/11/15 jue 26/11/15
96 Limpieza final de obra 23 días mié 25/11/15 lun 21/12/15
97 RECEPCIÓN DE OBRA 7 días lun 14/12/15 lun 21/12/15
98 Recepción provisoria de obra 0 días lun 14/12/15 lun 14/12/15
99 Pendientes de obra 7 días lun 14/12/15 lun 21/12/15

100 Recepción definitiva de obra 0 días lun 21/12/15 lun 21/12/15
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