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Demolición 

Demolición de tabique divisorio

Desmonte inst. electric existente

Albañileria

Picado Canalizaciones

Tapado de canalizaciones

Colocación porcellanatto

Colocación solia acceso

Durlock tabiques

Estructura

Emplacado 1 cara

Emplacado  dos caras

Masilla

Durlock cielorraso

Estructura

Emplacado 

Masilla

 Cielorraso desmontable

Armado de grilla 

Colocación de placas

Pintura

Preparado de tabiques y cielorraso

Lijado

Pintura

Cristales

Colocación  U

Colocación cristales

Colocación puertas blindex

Colocación pizarras

Herreria

Colocacion de refuerzos

Colocacion tapas de piso

Colocacion de perfil L revest.

Alfombra

Colocación de alfombra

Piso vinilico

Colocacion vinilico

Piso de madera

Colocacion de piso

Colocación de revestimiento 

Zocalos y terminaciones

Colocacion de zócalos

Colocación de terminaciones L y Z

Carpinteria

Colocación marcos

Colocación hojas

Armado mueble de guardado

Entrega mueble de recepción

Interieur

Entrega de material

Armado de muebles

Electricidad

Tendido de cañeria tabiques

Tendido de cañeria piso

Tendido de cañeria cielorraso

Cableado cielorraso

Cableado tabiques

Cableado piso tensión

Entrega artefactos de iluminacion

Armado de artefactos de emergencia

Instalación artefactos de iluminación

Deteccion

Tendido de cañeria

Cableado

Colocacion detectores y central

Inst de portero visor

Cableado estruc

Cableado de puestos
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Armado de Faceplate

Instalación de rack

Tablero rack

Inst  A.A

Colocación de equipos

Tendido de conductos

Colocacion de difusores

Puesta en marcha


