
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA: QUILMES 70 días vie 26/06/15 jue 01/10/15

2 Contratación 0 días vie 26/06/15 vie 26/06/15

3 Inicio de Obra 0 días lun 06/07/15 lun 06/07/15

4 DEMOLICIONES 21 días mar
07/07/15

mar
04/08/15

5  Desmontes de tabiques, cielorraso, alfombra e
instalaciones varias

21 días mar 07/07/15 mar 04/08/15

6 ALBAÑILERIA E INST SANITARIA 22 días mié 05/08/15 jue 03/09/15

7 Refresh en baños existentes 22 días mié 05/08/15 jue 03/09/15

8  instalación Coffees 7 días mié 19/08/15 jue 27/08/15

9 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 17 días lun 20/07/15 mar
11/08/15

10  Tabiques y sobretabiques 17 días lun 20/07/15 mar 11/08/15

11 CIELORRASOS 14 días lun 03/08/15 jue 20/08/15

12  Cielorraso continuo 14 días lun 03/08/15 jue 20/08/15

13 SOLADOS 14 días vie 28/08/15 mié 16/09/15

14 Colocación Alfombra 5 días vie 28/08/15 jue 03/09/15

15 Colocación de piso de madera 4 días vie 11/09/15 mié 16/09/15

16 Colocación de Piso Vinílico 7 días mié 02/09/15 jue 10/09/15

17 PISOS TECNICOS 5 días vie 21/08/15 jue 27/08/15

18  Nivelación piso técnico 5 días vie 21/08/15 jue 27/08/15

19 PINTURA 36 días mié 12/08/15 mié 30/09/15

20 Pintura de cielorraso losa a la vista 20 días mié 12/08/15 mar 08/09/15

21 Pintura de cielorraso continuo 10 días mar 18/08/15 lun 31/08/15

22 Pintura de tabiques 25 días jue 27/08/15 mié 30/09/15

23 CRISTALES 32 días lun 17/08/15 mar
29/09/15

24  Medición 0 días lun 17/08/15 lun 17/08/15

25  Instalación de Cristales 12 días lun 14/09/15 mar 29/09/15

26 INSTALACIONES 49 días lun 27/07/15 jue 01/10/15

27  Instalación Electrica 43 días lun 27/07/15 mié 23/09/15

28  Cableado estructurado 18 días jue 03/09/15 lun 28/09/15

29  Control de acceso 10 días vie 18/09/15 jue 01/10/15

30 AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 30 días mié 05/08/15 mar
15/09/15

31  Instalación de aire acondicionado 30 días mié 05/08/15 mar 15/09/15

32 CORTINAS Y PERSIANAS 19 días mié 26/08/15 lun 21/09/15

33  Medición 0 días mié 26/08/15 mié 26/08/15

34  Instalación cortinas 4 días mié 16/09/15 lun 21/09/15

35 MUEBLES ESPECIALES 36 días vie 07/08/15 vie 25/09/15

36  Medición 0 días vie 07/08/15 vie 07/08/15

37  Instalación de muebles 6 días vie 18/09/15 vie 25/09/15

38 EQUIPAMIENTO 2 días mar
22/09/15

mié 23/09/15

39  Entrega de equipamiento 2 días mar 22/09/15 mié 23/09/15

40 MOBILIARIO DE LINEA 12 días vie 04/09/15 lun 21/09/15

41  Armado de mobiliario 12 días vie 04/09/15 lun 21/09/15

42 Fin de Obra 0 días jue 01/10/15 jue 01/10/15
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