
ID Nombre de tarea

1 PISO 9º TSM

2 inicio

9 CIELORRASO EXISTENTE

10 Descolocación de placas para permitir el paso de
instalaciones

12 Limpieza de cielorraso existente de chapa

11 Recolocación de placas para permitir el paso de
instalaciones

13 Renivelación de cielorraso modular

40 INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO
ESTRUCTURADO

41 Reubicación de bandejas existentes bajo piso técnico

53 Readecuacion de bocas de iluminacion existentes

56 Retiro limpieza y reinstalación de artefactos de
iluminación existentes

42 Cableado y reubicacion 220 v comun

43 Cableado y reubicacion 220 v dedicada

44 Cableado y reubicacion Datos Categoria  5E

45 Cableado y reubicacion Voz Categoria  5E

52 Bocas de iluminación nuevas en recepción

54 Iluminación emergencia sin provisión artefactos

50 Canerias vacías para termostatos, deteccion de
incendio y control de acceso.

51 Cañerías vacías para  CCTV

46 Bandejas distribución sobre cielorraso

47 Alimentación electrica para split en server

48 Colocacion y refuncionalización de cajas Asanno

49 Adecuacion de Rack + Patch Panels existentes

57 Readecuación tablero tensión común

59 Tomas de Servicio

60 Mirror PBX-24 pares-Repartidor Telefonico

55 Instalacion nuevos Artefactos de Iluminacion

58 TableroTension dedicada

3 TABIQUES DURLOCK

4 Estructura y emplacado 1 cara

5 Refuerzo de madera verticales en encuentro con
carpinteria de madera y cristales

6 Emplacado 2 cara y masillado

7 Durlock curvo  en placa de 9.5 mm para recepción
altura 2,60m

8 Tabique medio forro en muros medianeros

63 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y
CALEFACCION

64 Redistribución de conductos

67 Desagüe de dos equipos split

65 Desmonte de equipo A y colocación en  server.

68 Prueba de equipo

66 Desmonte de equipo B y colocación en  server.

71 CORTINAS

72 Replanteo

73 Fabricacion

74 Colocacion de cortinas

75 CRISTALES

76 Replanteo  de cristales

77 Provisión y colocación de paños vidriados

26 PISO TECNICO

28 Nivelación de piso técnico

27 Reparación del existente

14 CIELORRASO DURLOCK

15 Armado de estructura y emplacado en sector de
servicio y recepcion

16 Ejecucion de huecos para artefactos de iluminacion,
difusores, incendio y rejas de retorno

17 PINTURA

18 Preparación de la superficies (Enduido, lijado)  de
tabiquerías existentes y cielorraso

20 Látex satinado para interior en muros

21 Esmalte sintetico en carpinterias existentes

22 Esmalte sintético en puertas placas y marcos
existentes en sanitarios y puertas placa en depsito e
ingreso al data center.

19 Látex en cielorraso en baños, ajuste perimetral,
recepción, paso de servicio y hall de ascensores

23 Esmalte sintetico en  zocalos

24 Pintura al látex satinado de columnas

25 Detalles varios

29 ZOCALOS

30 Colocación de zócalos

31 PISO ALFOMBRA

32 Colocación  de alfombra

33 Colocacion de varillas y tapas con overlock

34 SOLADOS

35 Colocacion de piso flotante con colocacion de manta
antihumadad

36 Colocación  de piso de goma encastrable

61 ARTEFACTOS ILUMINACION

62 Instalación artefactos iluminación

37 CARPINTERIA DE MADERA

38 Provisión y colocación puertas

39 Ajuste , cepillado, provisión y colocación de topes de
puertas

69 EQUIPAMIENTO

70 Mudanza y armado de muebles

78 GRAFICA Y SEÑALIZACION

79 Provisión de film esmerilado para los frentes de los
privados

80 Provisión y colocación de cartel corpóreo

81 LIMPIEZA DE OBRA

82 Limpieza de Obra final

23/05
PISO 9º TSM

01/04
inicio

11/05
CIELORRASO EXISTENTE

01/04 06/04
Descolocación de placas para permitir el paso de instalaciones 

29/04 04/05
Limpieza de cielorraso existente de chapa

05/05 08/05
Recolocación de placas para permitir el paso de instalaciones 

09/05 11/05
Renivelación de cielorraso modular

23/05
INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO

01/04 08/04
Reubicación de bandejas existentes bajo piso técnico

07/04 16/04
Readecuacion de bocas de iluminacion existentes 

07/04 14/04
Retiro limpieza y reinstalación de artefactos de iluminación existentes

11/04 22/04
Cableado y reubicacion 220 v comun

11/04 22/04
Cableado y reubicacion 220 v dedicada

11/04 22/04
Cableado y reubicacion Datos Categoria  5E

11/04 22/04
Cableado y reubicacion Voz Categoria  5E

17/04 22/04
Bocas de iluminación nuevas en recepción         

17/04 20/04
Iluminación emergencia sin provisión artefactos

20/04 21/04
Canerias vacías para termostatos, deteccion de incendio y control de acceso.

22/04 23/04
Cañerías vacías para  CCTV

23/04 24/04
Bandejas distribución sobre cielorraso

23/04 24/04
Alimentación electrica para split en server

23/04 25/04
Colocacion y refuncionalización de cajas Asanno

23/04 24/04
Adecuacion de Rack + Patch Panels existentes

23/04 24/04
Readecuación tablero tensión común

23/04 27/04
Tomas de Servicio

25/04 27/04
Mirror PBX-24 pares-Repartidor Telefonico

09/05 12/05
Instalacion nuevos Artefactos de Iluminacion

21/05 23/05
TableroTension dedicada

04/05
TABIQUES DURLOCK

13/04 17/04
Estructura y emplacado 1 cara

18/04 20/04
Refuerzo de madera verticales en encuentro con carpinteria de madera y cristales

24/04 28/04
Emplacado 2 cara y masillado

29/04 30/04
Durlock curvo  en placa de 9.5 mm para recepción altura 2,60m

02/05 04/05
Tabique medio forro en muros medianeros

23/05
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y  CALEFACCION

15/04 18/04
Redistribución de conductos

18/04 22/04
Desagüe de dos equipos split

20/04 25/04
Desmonte de equipo A y colocación en  server.

23/04 23/04
Prueba de equipo

21/05 23/05
Desmonte de equipo B y colocación en  server.

15/05
CORTINAS

15/04 15/04
Replanteo

16/04 09/05
Fabricacion 

13/05 15/05
Colocacion de cortinas

20/05
CRISTALES

20/04 20/04
Replanteo  de cristales 

18/05 20/05
Provisión y colocación de paños vidriados

28/04
PISO TECNICO

23/04 24/04
Nivelación de piso técnico

27/04 28/04
Reparación del existente 

06/05
CIELORRASO DURLOCK

29/04 04/05
Armado de estructura y emplacado en sector de servicio y recepcion

05/05 06/05
Ejecucion de huecos para artefactos de iluminacion, difusores, incendio y rejas de retorno

13/05
PINTURA

29/04 02/05
Preparación de la superficies (Enduido, lijado)  de tabiquerías existentes y cielorraso

29/04 13/05
Látex satinado para interior en muros

29/04 02/05
Esmalte sintetico en carpinterias existentes

04/05 06/05
Esmalte sintético en puertas placas y marcos existentes en sanitarios y puertas placa en depsito e ingreso al data center.

05/05 09/05
Látex en cielorraso en baños, ajuste perimetral, recepción, paso de servicio y hall de ascensores

07/05 08/05
Esmalte sintetico en  zocalos

09/05 12/05
Pintura al látex satinado de columnas 

13/05 13/05
Detalles varios

30/04
ZOCALOS
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