
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin % 

completado

0 INTEL SOLIS - FASE II 62 días vie 16/10 vie 15/01 35%

1 Inicio de Obra 0 días vie 16/10 vie 16/10 100%

2 Tareas preliminares y replanteos 2 días vie 16/10 lun 19/10 100%

3 ALBAÑILERIA 31,5 días mar 20/10 jue 03/12 100%

4 Reparaciones en carpetas 12 días mar 20/10 mié 04/11 100%

5 Canaleteados para instalaciones 7 días jue 22/10 vie 30/10 100%

6 Colocacion de revestimientos en Ducha y Vestuario 3 días lun 30/11 jue 03/12 100%

7 Reparacion de vigas, columnas y tabiques de HºAº visto 7 días vie 23/10 lun 02/11 100%

8 INSTALACION SANITARIA 49 días jue 29/10 lun 11/01 92%

9 Instalación Sanitaria Ducha 7 días lun 02/11 mar 10/11 100%

10 Instalación sanitaria Mother Room 7 días jue 29/10 vie 06/11 100%

11 Instalacion Sanitaria Break Room 10 días lun 09/11 vie 20/11 100%

12 Instalacion de desagues de condensado para SCR 10 días lun 09/11 vie 20/11 100%

13 Colocacion de artefactos y griferias 3 días jue 07/01 lun 11/01 0%

14 TABIQUES EN PLACA DE ROCA DE YESO 33 días mar 27/10 lun 14/12 77%

15 Estrucutura + Emplaque 1º cara 26 días mar 27/10 mar 01/12 100%

16 Aislacion + Emplaque 2º Cara 11 días mar 24/11 vie 11/12 64%

17 Masilla y Terminaciones 7 días jue 03/12 lun 14/12 14%

18 CIELORRASO DE JUNTA TOMADA 32,5 días lun 02/11 vie 18/12 40%

19 Ejecución de estructura 15 días lun 02/11 jue 10/12 77%

20 Emplaque de cielorraso 8 días vie 04/12 jue 17/12 0%

21 Masillado y terminaciones 6 días vie 11/12 vie 18/12 0%

22 CIELORRASO DESMONTABLE 12 días vie 11/12 mar 29/12 0%

23 Armado estructura cielorraso desmontable 12 días vie 11/12 mar 29/12 0%

24 Colocación de placas 7 días jue 17/12 mar 29/12 0%

25 HERRERIA 33 días lun 02/11 vie 18/12 51%

26 Refuerzos para puertas 19 días lun 02/11 mié 25/11 100%

27 Instalacion de plegados de AI 5 días jue 26/11 jue 03/12 0%

28 Instalacion de puerta F60 5 días jue 26/11 jue 03/12 0%

29 Estructura para cierre de Vanos 8 días mié 09/12 vie 18/12 0%

30 PINTURA 29 días mié 25/11 sáb 09/01 14%

31 Preparación y pintura de superficies HºAº vistos 7 días mié 09/12 jue 17/12 0%

32 Preparación y pintado de tabiques y muros 15 días mié 25/11 jue 17/12 40%

33 Preparación y pintado de cielorraso 10 días lun 14/12 mar 29/12 0%

34 Pintado de Zocalos (provision INTEL) 7 días mié 30/12 sáb 09/01 0%

35 Terminaciones 5 días mar 29/12 mié 06/01 0%

36 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 57 días mar 20/10 mar 12/01 42%

37 Modificación de conductos 17 días lun 16/11 vie 11/12 76%

38 Colocación de Difusores 9 días mié 30/12 mar 12/01 0%

39 Tendido de cañerias de cobre 6 días mar 20/10 mar 27/10 100%

40 Instalación de equipos en BCR/SCR 5 días lun 21/12 mar 29/12 0%

41 Instalacion de PLC 2 días mié 30/12 lun 04/01 0%

42 Canalizaciones para termostatos 12 días vie 20/11 jue 10/12 75%

43 Cableado de termostatos 7 días jue 10/12 vie 18/12 0%

44 Instalacion de Termostatos (provision INTEL) 3 días sáb 19/12 mié 23/12 0%

45 Puesta en marcha de equipos 5 días lun 04/01 sáb 09/01 0%

46 CRISTALES 28 días vie 13/11 lun 28/12 0%

47 Mediciones 0 días vie 13/11 vie 13/11 100%

48 Colocación de Frentes Vidriados y perfiles anodizados 11 días mié 02/12 vie 18/12 0%

49 Colocación de Puertas de cristal 5 días mar 15/12 lun 21/12 0%

50 Colocación de Puertas de aluminio 4 días vie 18/12 mié 23/12 0%

51 GRAFICA Y CARTELERIA 29 días lun 30/11 mié 13/01 0%

52 Definicion de graficas (ELEFANT/INTEL) 0 días lun 30/11 lun 30/11 0%

53 Medicion 0 días jue 17/12 jue 17/12 0%

54 Instalacion de vinilos para cristales 5 días mar 29/12 mié 06/01 0%

55 Instalacion de vinilos en muros 5 días jue 07/01 mié 13/01 0%

56 Instalacion de cartelería en salas 3 días sáb 09/01 mié 13/01 0%

57 Instalacion de cartelerias deteccion/extincion 2 días sáb 09/01 mar 12/01 0%

58 PISO VINILICO 7 días lun 21/12 lun 04/01 0%

59 Instalación de piso Vinilico  (Provision y colocacion INTEL) 7 días lun 21/12 lun 04/01 0%

60 ALFOMBRA 4 días lun 28/12 lun 04/01 0%

61 Colocación de Alfombra (Provision y colocacion) INTEL 4 días lun 28/12 lun 04/01 0%

62 ZOCALOS 5 días lun 21/12 mar 29/12 0%

63 Provisión e Instalación de Zócalos 5 días lun 21/12 mar 29/12 0%

64 EQUIPAMIENTO DE LINEA 5 días lun 04/01 sáb 09/01 0%

65 Provision y armado de equipamiento Interieur 5 días lun 04/01 sáb 09/01 0%

66 CARPINTERIAS 31 días vie 13/11 mié 30/12 0%

67 Medicion 0 días vie 13/11 vie 13/11 100%

68 Colocación de Puertas 7 días sáb 19/12 mié 30/12 0%

69 Instalacion de Deck de Madera 7 días sáb 19/12 mié 30/12 0%

70 PANELES MOVILES 38 días mié 04/11 lun 04/01 50%

71 Medicion 0 días mié 04/11 mié 04/11 100%

72 Instalacion de guia y medicion de paneles 4 días jue 26/11 mié 02/12 100%

73 Instalación de Paneles Móviles 4 días lun 28/12 lun 04/01 0%

74 MUEBLES ESPECIALES 28,5 días mar 01/12 mié 13/01 0%

75 Medicion 0 días mar 01/12 mar 01/12 100%

76 Instalacion de pizarras acusticas 5 días jue 07/01 mié 13/01 0%

77 Armado de muebles 7 días mar 22/12 mar 05/01 0%

78 Traslado de Muebles de edificio Vergara 7 días lun 28/12 jue 07/01 0%

79 Provision de muebles (INTEL) 3 días lun 04/01 jue 07/01 0%

80 MESADAS 2 días mar 05/01 jue 07/01 0%

81 Provisión y colocación de mesada granito 2 días mar 05/01 jue 07/01 0%

82 EXTINCION DE INCENDIO 2 días vie 18/12 lun 21/12 0%

83 Colocacion de extintores 2 días vie 18/12 lun 21/12 0%

84 DETECCION DE INCENDIO 47 días lun 26/10 mar 05/01 58%

85 Canalizaciones vacias sobre cielorraso para detectores 15 días lun 26/10 vie 13/11 97%

86 Cableado de detectores, sirenas, pulsadores 6,5 días vie 13/11 jue 03/12 100%

87 Instalación de detectores y pulsadores (provision INTEL) 7 días vie 18/12 mar 29/12 0%

88 Instalacion de central de incendio 5 días jue 17/12 mié 23/12 0%

89 Pruebas de funcionamiento 3 días mié 30/12 mar 05/01 0%

90 CONTROL DE ACCESO 34,5 días vie 13/11 jue 07/01 32%

91 Cañerías vacias para Control de Acceso 12 días vie 13/11 mar 01/12 100%

92 Cableado para Control de Acceso 13 días mié 02/12 lun 21/12 0%

93 Instalación de retenciones magneticas 5 días mié 23/12 lun 04/01 0%

94 Instalación de Control de Acceso (provision INTEL) 5 días mié 23/12 lun 04/01 0%

95 Pruebas de funcionamiento 3 días lun 04/01 jue 07/01 0%

96 CCTV 42,5 días lun 09/11 mar 12/01 39%

97 Cañerías vacias para CCTV 12 días lun 09/11 mar 24/11 100%

98 Cableado para CCTV 7 días mié 25/11 vie 04/12 0%

99 Instalacion de Switch 4 días jue 07/01 mar 12/01 0%

100 Instalación de Camaras 5 días mar 29/12 mié 06/01 0%

101 Pruebas de funcionamiento 3 días jue 07/01 lun 11/01 0%

102 MULTIMEDIA 28 días lun 30/11 mar 12/01 13%

103 Cañerías vacias para Multimedia 8 días lun 30/11 vie 11/12 44%

104 Cableado para multimedia (provision INTEL) 6 días sáb 12/12 sáb 19/12 0%

105 Instalación de equipamiento activo (provision INTEL) 10 días lun 21/12 mié 06/01 0%

106 Pruebas de funcionamiento 4 días jue 07/01 mar 12/01 0%

107 INSTALACION ELECTRICA 56 días lun 26/10 vie 15/01 21%

108 Tendido de bandejas bajo piso técnico 13 días mié 25/11 mar 15/12 46%

109 Cañerias en tabiques 18 días mar 15/12 lun 11/01 0%

110 Cañerias bajo pisos 9 días mié 09/12 lun 21/12 0%

111 Cañerias para iluminacion 23 días lun 26/10 mar 24/11 100%

112 Cableado de Iluminación 13 días mié 25/11 jue 17/12 31%

113 Instalacion de sensores de movimiento 7 días mié 23/12 mar 05/01 0%

114 Cableado de tensión común y estabilizada 15 días mié 09/12 mié 30/12 0%

115 Colocación de artefactos de iluminación 10 días mié 30/12 mié 13/01 0%

116 Provisión e instalación de tableros 11 días mié 23/12 lun 11/01 0%

117 Modificacion de tableros existentes 9 días mié 28/10 mié 16/12 22%

118 Provisión e instalación de Racks 15 días mar 15/12 jue 07/01 0%

119 Provisión e instalación de UPS 3 días lun 04/01 jue 07/01 0%

120 Backbones 5 días jue 07/01 mié 13/01 0%

121 Cableado de datos 6 días lun 21/12 mié 30/12 0%

122 Cableado de puestos 4 días jue 07/01 mar 12/01 0%

123 Certificación y rotulación 3 días mié 13/01 vie 15/01 0%

124 COMPLEMENTOS 2 días jue 07/01 vie 08/01 0%

125 Instalacion de Electrodomesticos 2 días jue 07/01 vie 08/01 0%

126 JARDINERIA 2 días jue 07/01 vie 08/01 0%

127 Colocacion de macetas 2 días jue 07/01 vie 08/01 0%

128 CORTINAS 7 días mié 30/12 lun 11/01 0%

129 Instalación de Cortinas Screen 7 días mié 30/12 lun 11/01 0%

130 LIMPIEZA DE OBRA 4 días jue 07/01 mar 12/01 0%

131 Limpieza final de obra 4 días jue 07/01 mar 12/01 0%
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