
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA ARCADIS 17 días jue 22/10/15 vie 13/11/15

2 INICIO DE OBRAS 0 días jue 22/10/15 jue 22/10/15

3 DEMOLICION 3 días jue 22/10/15 lun 26/10/15

4 Demolición de cielorraso 1 día jue 22/10/15 jue 22/10/15

5 Retiro de alfombra 1 día vie 23/10/15 vie 23/10/15

6 Retiro de cableado bajo piso 1 día lun 26/10/15 lun 26/10/15

7 TABIQUE DE DURLOCK 9 días vie 23/10/15 mié 04/11/15

8 Ejecución de estructura 1 día vie 23/10/15 vie 23/10/15

9 Emplaque 1º cara 2 días vie 23/10/15 lun 26/10/15

10 Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones 3 días lun 02/11/15 mié 04/11/15

11 INSTALACION SANITARIA 2 días mar 27/10/15 mié 28/10/15

12 Armado de desague para equipos de aire 2 días mar 27/10/15 mié 28/10/15

13 SOLADO 1 día mar 27/10/15 mar 27/10/15

14 Provisión y colocación de piso de goma 1 día mar 27/10/15 mar 27/10/15

15 PISO TECNICO 1 día vie 30/10/15 vie 30/10/15

16 Recolocación y nivelación 1 día vie 30/10/15 vie 30/10/15

17 PINTURA 9 días mar 27/10/15 vie 06/11/15

18 Pintura en losa 3 días mar 27/10/15 jue 29/10/15

19 Preparación y pintado de tabiques 2 días jue 29/10/15 vie 30/10/15

20 Pintura en puertas existentes 1 día vie 30/10/15 vie 30/10/15

21 Terminaciones de pintura 2 días jue 05/11/15 vie 06/11/15

22 CARPINTERIA DE MADERA 3 días lun 26/10/15 mié 28/10/15

23 Provisión y colocación de puerta placa 1 día lun 26/10/15 lun 26/10/15

24 Provisión y colocación de puerta F60 1 día mié 28/10/15 mié 28/10/15

25 EXTINCION DE INCENDIO 3 días mié 28/10/15 vie 30/10/15

26 Retiro de sprincklers existentes 1 día mié 28/10/15 mié 28/10/15

27 Provisión de heptafluor propano 0 días vie 30/10/15 vie 30/10/15

28 DETECCION DE INCENDIO 2 días mié 28/10/15 jue 29/10/15

29 Cableado de detección 2 días mié 28/10/15 jue 29/10/15

30 Provisión e instalación de detectores nuevos 0 días jue 29/10/15 jue 29/10/15

31 INSTALACION ELECTRICA 13 días jue 22/10/15 lun 09/11/15

32 Electricidad de obra y desmonte de instalación
existente

2 días jue 22/10/15 vie 23/10/15

33 Canalizaciones bajo piso y sobre cielorraso 2 días lun 26/10/15 mar 27/10/15

34 Bandejas en losa para tensión y datos 3 días lun 26/10/15 mié 28/10/15

35 Canalización en tabiques 2 días jue 29/10/15 vie 30/10/15

36 Cableado de iluminación 2 días lun 02/11/15 mar 03/11/15

37 Cableado tensión común y dedicada 2 días vie 30/10/15 lun 02/11/15

38 Colocación de artefactos de iluminación 0 días mar 03/11/15 mar 03/11/15

39 Provisión de racks 0 días mar 03/11/15 mar 03/11/15

40 Armado de Data Center 5 días mar 03/11/15 lun 09/11/15

41 CIRCUITO CERRADO DE CCTV 0 días vie 06/11/15 vie 06/11/15

42 Provisión de camaras 0 días vie 06/11/15 vie 06/11/15

43 INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO 7 días mié 28/10/15 jue 05/11/15

44 Canalización de control de acceso 2 días mié 28/10/15 jue 29/10/15

45 Colocación de lectoras, pulsadores, etc, 0 días jue 05/11/15 jue 05/11/15

46 INSTALACION TERMOMECANICA 17 días jue 22/10/15 vie 13/11/15

47 Compra de equipo nuevo 0 días jue 22/10/15 jue 22/10/15

48 Provisión de conductos nuevos 2 días jue 29/10/15 vie 30/10/15

49 Instalación de cañería de cobre 2 días lun 26/10/15 vie 30/10/15

50 Provisión e instalación de equipo nuevo en Data
Center

1 día vie 13/11/15 vie 13/11/15

51 Puesta en marcha de equipos existentes y
verificación de funcionamiento

0 días vie 13/11/15 vie 13/11/15

52 LIMPIEZA DE OBRA 0 días vie 06/11/15 vie 06/11/15

53 Limpieza final de obra 0 días vie 06/11/15 vie 06/11/15
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