GBT- CONSTRUCTION SCHEDULE

Id Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin
26 oct'15 [09 nov 15 [16 nov'15 [23 nov'15 [30 nov'15 [07 dic*15 [14 dic 15 [21dic*15 [28 dic*15 [04 ene 16 [11ene 16 [18 ene 16
lun [ mar | mié [ jue | vie | mar mié | jue | lun [ mar mi¢ | jue [ dom lun [ mar mié jue vie | sab | dom lun [ mar mié jue | vie | sab | dom lun [ mar mé | jue | vie | sab | dom | lun [ mar | mié | jue | vie | sab | dom lun [ mar mé | jue | vie | sab | dom lun | mar mé | jue | vie | sab | dom | lun | mar mé | jue | vie | sab | dom | lun | mar mié | jue sab dom | lun jue vie | sab | dom [ lun [ mar mi¢ jue [ vie [ sab
1 OBRA ARCADIS 67 dias mié 28/10/15 jue 21/01/16 | | | OBRA ARCADIS
28/10 i i i P 21/01
2 Preliminary Stages 16 dias mié 28/10/15 sab 14/11115 Preliminary Stages
28/10 —— 14111 ! ! !
3 Entrega Presupuesto obra gral. 0 dias mié 28/10/15 mié 28/10/15 . ! |
28/10 ‘ Entrega Presupuesto obra gral. ! !
4 Firma de Contrato 1dia mié 11/11/15 mi¢ 11/11/15 Firnja de Contrato | ‘
1N !
6 Orden de compra (PO) 1 dia mié 11/11/15 mié 11/11/15 Orden de compra (PO) !
1M1 ! I
7 Anticipo (downpayment) 1 dia jue 12/11/15 jue 12/11/15 Antici : |
12111 | | '
5 INICIO DE OBRAS 0 dias sab 14/11/15 sab 14/11/15 ! ! !
4p-INICIODE OBRAS
8 Preparacién de documentacion de Seguridad e 3 dias jue 12/11/15 sab 14/11/15 i6 i
Higiene 12111 ! |
9 DEMOLITIONS 10 dias lun 16/11/15 vie 2711115 DEMOLITIONS | . .
P 271 ' :
10 Desarme de cielorrasos 5 dias lun 16/11/15 vie 20/11/15 ‘ :
1 20111
1" Retiro de artefactos sanitarios 2 dias jue 19/11/15 vie 20/11/15 jos !
20/11 !
12 Demolicion de revestimientos y piso ceramicos 2 dias sab 21/11/15 mar 24/11/15 D ‘
2111 '
13 Descolocacion de alfombras 2 dias mié 25/11/15 jue 26/11/15 ras |
2511 : 26011 .
14 Desmonte de cortinas y elementos varios 1dia vie 27/11/15 vie 27/11/15 | Desmonte de caginas y elementos varios
' 2711
19 IRONWORK 4 dias lun 30/11/15 jue 03/12/15 IRONWORK '
30111 03/12 .
20 Provision y colocacién de refuerzos para puertas 4 dias lun 30/11/15 jue 03/12/15 isién y de para puertas de cristal
de cristal 3011 !
25 SHEETROCK CEILING 9 dias lun 30/11/15 vie 11/12/15 , HEETROCK CEILING
. 30/11 112
26 Armado de estructura 5 dias lun 30/11/15 vie 04/12/15
! 30111
27 Emplacado de durlock 4 dias sab 05/12/15 vie 11/12/15 | de durlock
! 05/12
15 MASONRY 12 dias vie 2711115 sab 12/12/15 | MASONRY
27111 1212
16 Carpeta en sanitario 3 dias vie 27/11/15 lun 30/11/15 Carpeta en sanitarig |
27111 E : : 13011 !
17 Colocacion de piso porcelanato 4 dias mar 01/12/15 vie 04/12/15 | Colocacién de piso porcelanato |
' 0112
18 Colocacion de revestimiento porcelanato 5 dias sab 05/12/15 sab 12/12/15 .
21 DRY WALL PARTITIONS 21 dias lun 16/11/15 sab 12/12115 i DRY WALL PARTITIONS i
16/11 P i P 12112
22 Ejecucion de estructura 6 dias lun 16/11/15 sab 21/11/15 !
1601 :
23 Emplaque 1° cara 4 dias mié 25/11/15 sab 28/11/15 1° cara .
25/11 7 28111 '
24 Emplaque 2° cara con aislacion y terminaciones 5dias séab 05/12/15 séab 12/12/15 2° cara con ai; y
05/12 12/12
31 WOODWORK 6 dias lun 14/12115 sab 19/12/15 | | WOODWORK
' ' 14112 19112
33 Provisifion de MDF para pizarras 3 dias lun 14/12/15 mié 16/12/15 . | ide MDF para pizarras
. . 1412 16112
32 Provision y colocacion de puertas nuevas 6 dias lun 14/12/15 sab 19/12/15 | | de puertas nuevas
' ' 1412 19142
28 MODULAR CEILING 9 dias mié 16/12/15 lun 28/12/115 . MODULAR CEILING
. . 16112 28/12
29 Armado de estructura de cielorraso 5 dias mié 16/12/15 lun 21/12/15 | ! Armado de estructura de cielorraso
' 1611 21142
30 Provisién y colocacién de cielorraso 4 dias mar 22/12/15 lun 28/12/15 I e cielorraso
50 FLOORING 38 dias mar 10/11/15 mar 29/12/15
10/11 — 29/12
53 Compra de alfombra 0 dias mar 10/11/15 mar 10/11/15
1011 ‘ Comprald
51 Nivelacién de piso técnico INICIAL 5 dias séab 28/11/15 jue 03/12/15 ! de pisp técnico INICIAL !
' 28/11 .
52 Nivelacion de piso técnico FINAL 2 dias jue 17/12/15 vie 18/12/15 | ‘ Nivelacién de piso técnico FINAL
' 1712 18/12
54 Colocacion de alfombra 4 dias sab 19/12/15 mié 23/12/15 |
' 191
55 Colocacion de piso vinilico 4 dias mié 23/12/15 mar 29/12/15 .
| | 231 } 29/12
61 FIRE DETECTION 5dias  mar22/12/15  mar29/12/15 . j
22112 P 2012
62 Corrimiento de detectores existentes 3 dias mar 22/12/15 séab 26/12/15 ‘ ‘
| | 22112 ]
63 Provisién y colocacion de detectores nuevos 4 dias mié 23/12/15 mar 29/12/15 | i nuevos
39 SANITARY FACILITIES 27 dias mié 25/11/15 mié 30/12/15 j SANITARY FACILITIE:
2511 30112
40 Instalacién de agua fria y caliente en sanitario y 3 dias mié 25/11/15 vie 27/11/15 i6 !
coffe . 25/11 1
41 Instalacion de agua para dispensers 3 dias sab 28/11/15 mar 01/12/15 de agup para
! 28/11 10112 |
42 Colocacion de griferia para sanitarios 4 dias lun 14/12/15 jue 17/12/15 . !
: ' 14112 17112
43 Colocacion de griferia para Coffee 1 dia mié 30/12/15 mié 30/12/15 ! ! Colocacién de ja para Coffee
. . 30M12)E 1 30142
| 56 | MARBLE COUNTER 2dias  mié 30112115  sab02/01/16 MARBLE COUNTER
. 30/12 | @ P o201
57 Provisién de mesada de marmol Coffee 2 dias mi¢ 30/12/15 séab 02/01/16 n de mesada de marmol Coffee
' 30/12
I— . 4
88 FURNITURE 24 dias lun 30/11/15 sab 02/01/16 FURNITURE
3011 . . 02/01
89 Medicién mueble coffee 1dia lun 30/11/15 lun 30/11/15 | pn mueble coffee
. 30/44 .
90 Provisién y colocacion mueble Coffe 3 dias lun 21/12/15 mié 23/12/15 . ! ueble Coffe
! ' 23112
91 Mueble laqueado bajo 2 dias sab 26/12/15 lun 28/12/15 : : < Mueble laqueado bajo
h ) 26/12 28/42
92 Provisién y colocacién de sillon para Mother’s 1dia sab 02/01/16 sab 02/01/16 ! ! Provisién y coloca de sillon para Mother’s Roon
Room | 02/01 N 02/01
97 CURTAINS 3 dias mar 29/12/15 sab 02/01/16 | CURTAINS
' 2012 @ W 02001
98 Provisién y colocacion de cortinas 3 dias mar 29/12/15 sab 02/01/16 ' !
| 291 1—02-1047
34 GLASS PARTITIONS 23 dias mié 02/12/15 lun 04/01/16 | GLASS PARTITIONS
' 04/01
35 Medicién de cristales 1dia mié 02/12/15 mié 02/12/15 .
36 Provisién y colocacién de cristales 7 dias sab 19/12/15 mar 29/12/15 ‘ | de cristale;
' ' 191
38 Provision y colocacion de pizarra 4 dias sab 26/12/15 mié 30/12/15 A y colocacié
. CEEEER 3012
37 Provisién y colocacion de puertas de cristal 3 dias mié 30/12/15 lun 04/01/16 ! | ision y de puertas de cristal
58 | : 1 3012
58 FIRE EXTINTION 7 dias mié 23/12/115 lun 04/01/16 j J IRE EXTINTION
: k 2312
59 Corrimiento de sprinklers existentes 3 dias mié 23/12/15 lun 28/12/15 | |
! ! 2312 |3 28/12
60 Provisién y colocaicon de sprincklers nuevos 4 dias mar 29/12/15 lun 04/01/16 , | nuevos
' ! 2911 ‘
64 HVAC 31 dias sab 21/11/15 lun 04/01/16 i i HVAC
2111 . 04/01
65 Modificacion conductos 9 dias sab 21/11/15 mié 02/12/15 I
2111 | 02/42
66 Reubicacion rejas 5 dias mar 22/12/15 mar 29/12/15 | rejas
: 1 22112
67 Puesta en marcha (LANDLORD) 3 dias mié 30/12/15 lun 04/01/16 ! !
99 CLEANING 6 dias séab 26/12/15 lun 04/01/16 . |
' ' 26/12 ﬁ 04/01
100 Limpieza final de obra 6 dias sab 26/12/15 lun 04/01/16 | | - i
| 2611 04/01
101 PRELIMINARY RECEPTION 0 dias lun 04/01/16 lun 04/01/16 | -
! 04/01 ¢)-PRELIMINARY RECEPTION
84 GRAPHICS 5 dias lun 04/01/16 vie 08/01/16 i GRAPHICS
| 04/01 08/01
85 Provision y colocacion de logo corporeo 2 dias lun 04/01/16 mar 05/01/16 | Provisién y cols de logo [corpéreo
04/01
86 Provisién y colocacion de vinilo 2 dias mié 06/01/16 jue 07/01/16 . .
87 Provisién y colocacion de carteles de sanitario 1 dia vie 08/01/16 vie 08/01/16 | |
93 IFSA WORKSTATIONS 56 dias mié 04/11/15 vie 15/01/16 IFSA WORKSTATIONS
0411 P W 1501
94 Compra de mobiliario 0 dias mié 04/11/15 mié 04/11/15 |
04/11 4 Compra de mobiliario .
95 Entrega y Armado de muebles PROVISORIOS 4 dias sab 26/12/15 mié 30/12/15 ‘ Entrega y Armado de PROVISORIOS
. 26/1 30112
96 Entrega y Armado de muebles DEFINITIVOS 5 dias lun 11/01/16 vie 15/01/16 | | i E
44 PAINTING 31 dias séab 121215 jue 21/01/16 ! ! PAINTING
' i 12112 21/01
45 Preparacion y pintura de cielorraso de durlock 9 dias sab 12/12/15 mar 22/12/15 y pintura de cielorraso de durlock J
: ' 12012
46 Preparacién y primer mano de pintura tabiques 8 dias mar 15/12/15 mié 23/12/15 . ‘
' 123142
47 Pintura en puertas 3 dias sab 26/12/15 mar 29/12/15 | Pintura en puertas
| 26/1
48 Ultima mano de pintura 5dias séab 26/12/15 séab 02/01/16 ' ‘ Ultima mano de pintura
. | 26/1 02/01
49 Terminacines de pintura 9 dias mar 12/01/16 jue 21/01/16 | |
68 ELECTRIC POWER & STRUCTURED WIRING 51 dias lun 16/11/15 jue 21/01/16 : ; ELECTRIC POWER & STRUCTURED WIRING
16/11 .
69 D dei istentes y tablero de 7 dias lun 16/11/15 mar 24/11/15 y tablero de obra
obra 24/11
74 Reubicacién de bocas de iluminacion 6 dias mi¢ 25/11/15 mar 01/12/15 i6n de bocas de i
25111 it B
71 Canalizacion en tabiques 5 dias lun 30/11/15 vie 04/12/15 '
72 Canalizaciones bajo piso 10 dias mié 25/11/15 sab 05/12/15
! 25111
73 Canalizaciones sobre cielorraso 5 dias mar 01/12/15 sab 05/12/15 i
77 Cableado tension comin y dedicada 7dias  mi¢ 0912115 mié 16/12/15
i ' ! 09/1 ChnnnEnE 16/12
78 Cableado UTP 7 dias mié 09/12/15 mié 16/12/15 \ i Cableado UTP
: . 09/1
70 Provisién y colocacién de tableros nuevos 5 dias mar 15/12/15 sab 19/12/15 | | de tableros nuevos
. . 19/12
75 Cableado de iluminacion 3 dias lun 21/12/15 mi¢ 23/12/15 ) | Cableado de i
. . . 2112 FEEEEEEEE hzsnz
79 Modificacion tableros 7 dias jue 17/12/15 sab 26/12/15 ! | | tabler
! ! ! 17112
76 Colocacién de artefactos de iluminacion 7 dias mié 23/12/15 lun 04/01/16 | ) | de artefactos de il
. . . 231 4/01
80 Infraestructura data 5 dias lun 28/12/15 lun 04/01/16 | | | Infraestructura data
' ' ' 28112 |
81 Armado de puestos de trabajo PROVISORIOS 6 dias sab 26/12/15 lun 04/01/16 j \ J Armado de puestos de trabajo PROVISORIOS
. . 26/1 4101
82 DESARME Y REARMADO de puestos de trabajo 5 dias vie 15/01/16 mié 20/01/16 | | DESARME Y REARMADO de puestos de trabajo (DEFINITIVOS)
(DEFINITIVOS) ' ' ' 15/0 L}{
83 Certificacion 1dia jue 21/01/16 jue 21/01/16 j ! |
! ! ! 21/01
102 Terminaciones y ajustes varios. (FINISHINGS) 15 dias mar 05/01/16 jue 21/01/16 | | |
! ! ! 05/01 21/01
103 FINAL RECEPTION 0 dias jue 21/01/16 jue 21/01/16 . 1 |

21/01 ‘ FINAL RECEPTIO
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