
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin %
completado

1 OBRA ARCADIS 67 días mié 28/10/15 jue 21/01/16 4%

2 Preliminary Stages 16 días mié 28/10/15 sáb 14/11/15 83%

3 Entrega Presupuesto obra gral. 0 días mié 28/10/15 mié 28/10/15 100%

4 Firma de Contrato 1 día mié 11/11/15 mié 11/11/15 100%

6 Orden de compra (PO) 1 día mié 11/11/15 mié 11/11/15 100%

7 Anticipo (downpayment) 1 día jue 12/11/15 jue 12/11/15 0%

5 INICIO DE OBRAS 0 días sáb 14/11/15 sáb 14/11/15 100%

8 Preparación de documentación de Seguridad e
Higiene

3 días jue 12/11/15 sáb 14/11/15 100%

9 DEMOLITIONS 10 días lun 16/11/15 vie 27/11/15 51%

10 Desarme de cielorrasos 5 días lun 16/11/15 vie 20/11/15 30%

11 Retiro de artefactos sanitarios 2 días jue 19/11/15 vie 20/11/15 100%

12 Demolición de revestimientos y piso cerámicos 2 días sáb 21/11/15 mar 24/11/15 50%

13 Descolocación de alfombras 2 días mié 25/11/15 jue 26/11/15 80%

14 Desmonte de cortinas y elementos varios 1 día vie 27/11/15 vie 27/11/15 0%

19 IRONWORK 4 días lun 30/11/15 jue 03/12/15 0%

20 Provisión y colocación de refuerzos para puertas
de cristal

4 días lun 30/11/15 jue 03/12/15 0%

25 SHEETROCK CEILING 9 días lun 30/11/15 vie 11/12/15 0%

26 Armado de estructura 5 días lun 30/11/15 vie 04/12/15 0%

27 Emplacado de durlock 4 días sáb 05/12/15 vie 11/12/15 0%

15 MASONRY 12 días vie 27/11/15 sáb 12/12/15 0%

16 Carpeta en sanitario 3 días vie 27/11/15 lun 30/11/15 0%

17 Colocación de piso porcelanato 4 días mar 01/12/15 vie 04/12/15 0%

18 Colocación de revestimiento porcelanato 5 días sáb 05/12/15 sáb 12/12/15 0%

21 DRY WALL PARTITIONS 21 días lun 16/11/15 sáb 12/12/15 6%

22 Ejecución de estructura 6 días lun 16/11/15 sáb 21/11/15 15%

23 Emplaque 1º cara 4 días mié 25/11/15 sáb 28/11/15 0%

24 Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones 5 días sáb 05/12/15 sáb 12/12/15 0%

31 WOODWORK 6 días lun 14/12/15 sáb 19/12/15 0%

33 Provisiñon de MDF para pizarras 3 días lun 14/12/15 mié 16/12/15 0%

32 Provisión y colocación de puertas nuevas 6 días lun 14/12/15 sáb 19/12/15 0%

28 MODULAR CEILING 9 días mié 16/12/15 lun 28/12/15 0%

29 Armado de estructura de cielorraso 5 días mié 16/12/15 lun 21/12/15 0%

30 Provisión y colocación de cielorraso 4 días mar 22/12/15 lun 28/12/15 0%

50 FLOORING 38 días mar 10/11/15 mar 29/12/15 0%

53 Compra de alfombra 0 días mar 10/11/15 mar 10/11/15 0%

51 Nivelación de piso técnico INICIAL 5 días sáb 28/11/15 jue 03/12/15 0%

52 Nivelación de piso técnico FINAL 2 días jue 17/12/15 vie 18/12/15 0%

54 Colocación de alfombra 4 días sáb 19/12/15 mié 23/12/15 0%

55 Colocación de piso vinilico 4 días mié 23/12/15 mar 29/12/15 0%

61 FIRE DETECTION 5 días mar 22/12/15 mar 29/12/15 0%

62 Corrimiento de detectores existentes 3 días mar 22/12/15 sáb 26/12/15 0%

63 Provisión y colocación de detectores nuevos 4 días mié 23/12/15 mar 29/12/15 0%

39 SANITARY FACILITIES 27 días mié 25/11/15 mié 30/12/15 0%

40 Instalación de agua fria y caliente en sanitario y
coffe

3 días mié 25/11/15 vie 27/11/15 0%

41 Instalación de agua para dispensers 3 días sáb 28/11/15 mar 01/12/15 0%

42 Colocación de grifería para sanitarios 4 días lun 14/12/15 jue 17/12/15 0%

43 Colocación de grifería para Coffee 1 día mié 30/12/15 mié 30/12/15 0%

56 MARBLE COUNTER 2 días mié 30/12/15 sáb 02/01/16 0%

57 Provisión de mesada de mármol Coffee 2 días mié 30/12/15 sáb 02/01/16 0%

88 FURNITURE 24 días lun 30/11/15 sáb 02/01/16 0%

89 Medición mueble coffee 1 día lun 30/11/15 lun 30/11/15 0%

90 Provisión y colocación mueble Coffe 3 días lun 21/12/15 mié 23/12/15 0%

91 Mueble laqueado bajo 2 días sáb 26/12/15 lun 28/12/15 0%

92 Provisión y colocación de sillon para Mother´s
Room

1 día sáb 02/01/16 sáb 02/01/16 0%

97 CURTAINS 3 días mar 29/12/15 sáb 02/01/16 0%

98 Provisión y colocación de cortinas 3 días mar 29/12/15 sáb 02/01/16 0%

34 GLASS PARTITIONS 23 días mié 02/12/15 lun 04/01/16 0%

35 Medición de cristales 1 día mié 02/12/15 mié 02/12/15 0%

36 Provisión y colocación de cristales 7 días sáb 19/12/15 mar 29/12/15 0%

38 Provisión y colocación de pizarra 4 días sáb 26/12/15 mié 30/12/15 0%

37 Provisión y colocación de puertas de cristal 3 días mié 30/12/15 lun 04/01/16 0%

58 FIRE EXTINTION 7 días mié 23/12/15 lun 04/01/16 0%

59 Corrimiento de sprinklers existentes 3 días mié 23/12/15 lun 28/12/15 0%

60 Provisión y colocaicón de sprincklers nuevos 4 días mar 29/12/15 lun 04/01/16 0%

64 HVAC 31 días sáb 21/11/15 lun 04/01/16 0%

65 Modificacion conductos 9 días sáb 21/11/15 mié 02/12/15 0%

66 Reubicacion rejas 5 días mar 22/12/15 mar 29/12/15 0%

67 Puesta en marcha (LANDLORD) 3 días mié 30/12/15 lun 04/01/16 0%

99 CLEANING 6 días sáb 26/12/15 lun 04/01/16 0%

100 Limpieza final de obra 6 días sáb 26/12/15 lun 04/01/16 0%

101 PRELIMINARY RECEPTION 0 días lun 04/01/16 lun 04/01/16 0%

84 GRAPHICS 5 días lun 04/01/16 vie 08/01/16 0%

85 Provisión y colocación de logo corpóreo 2 días lun 04/01/16 mar 05/01/16 0%

86 Provisión y colocación de vinilo 2 días mié 06/01/16 jue 07/01/16 0%

87 Provisión y colocación de carteles de sanitario 1 día vie 08/01/16 vie 08/01/16 0%

93 IFSA WORKSTATIONS 56 días mié 04/11/15 vie 15/01/16 0%

94 Compra de mobiliario 0 días mié 04/11/15 mié 04/11/15 0%

95 Entrega y Armado de muebles PROVISORIOS 4 días sáb 26/12/15 mié 30/12/15 0%

96 Entrega y Armado de muebles DEFINITIVOS 5 días lun 11/01/16 vie 15/01/16 0%

44 PAINTING 31 días sáb 12/12/15 jue 21/01/16 0%

45 Preparación y pintura de cielorraso de durlock 9 días sáb 12/12/15 mar 22/12/15 0%

46 Preparación y primer mano de pintura tabiques 8 días mar 15/12/15 mié 23/12/15 0%

47 Pintura en puertas 3 días sáb 26/12/15 mar 29/12/15 0%

48 Última mano de pintura 5 días sáb 26/12/15 sáb 02/01/16 0%

49 Terminacines de pintura 9 días mar 12/01/16 jue 21/01/16 0%

68 ELECTRIC POWER & STRUCTURED WIRING 51 días lun 16/11/15 jue 21/01/16 2%

69 Desmonte de instalaciones existentes y tablero
de obra

7 días lun 16/11/15 mar 24/11/15 20%

74 Reubicación de bocas de iluminación 6 días mié 25/11/15 mar 01/12/15 0%

71 Canalización en tabiques 5 días lun 30/11/15 vie 04/12/15 0%

72 Canalizaciones bajo piso 10 días mié 25/11/15 sáb 05/12/15 0%

73 Canalizaciones sobre cielorraso 5 días mar 01/12/15 sáb 05/12/15 0%

77 Cableado tensión común y dedicada 7 días mié 09/12/15 mié 16/12/15 0%

78 Cableado UTP 7 días mié 09/12/15 mié 16/12/15 0%

70 Provisión y colocación de tableros nuevos 5 días mar 15/12/15 sáb 19/12/15 0%

75 Cableado de iluminación 3 días lun 21/12/15 mié 23/12/15 0%

79 Modificacion tableros 7 días jue 17/12/15 sáb 26/12/15 0%

76 Colocación de artefactos de iluminación 7 días mié 23/12/15 lun 04/01/16 0%

80 Infraestructura data 5 días lun 28/12/15 lun 04/01/16 0%

81 Armado de puestos de trabajo PROVISORIOS 6 días sáb 26/12/15 lun 04/01/16 0%

82 DESARME Y REARMADO de puestos de trabajo
(DEFINITIVOS)

5 días vie 15/01/16 mié 20/01/16 0%

83 Certificacion 1 día jue 21/01/16 jue 21/01/16 0%

102 Terminaciones y ajustes varios. (FINISHINGS) 15 días mar 05/01/16 jue 21/01/16 0%

103 FINAL RECEPTION 0 días jue 21/01/16 jue 21/01/16 0%

28/10 21/01
OBRA ARCADIS 

28/10 14/11
Preliminary Stages

28/10 Entrega Presupuesto obra gral.

11/11 11/11
Firma de Contrato

11/11 11/11
Orden de compra (PO)

12/11 12/11
Anticipo (downpayment)

14/11 INICIO DE OBRAS

12/11 14/11
Preparación de documentación de Seguridad e Higiene

16/11 27/11
DEMOLITIONS

16/11 20/11
Desarme de cielorrasos

19/11 20/11
Retiro de artefactos sanitarios

21/11 24/11
Demolición de revestimientos y piso cerámicos

25/11 26/11
Descolocación de alfombras

27/11 27/11
Desmonte de cortinas y elementos varios

30/11 03/12
IRONWORK

30/11 03/12
Provisión y colocación de refuerzos para puertas de cristal

30/11 11/12
SHEETROCK CEILING

30/11 04/12
Armado de estructura

05/12 11/12
Emplacado de durlock

27/11 12/12
MASONRY

27/11 30/11
Carpeta en sanitario

01/12 04/12
Colocación de piso porcelanato

05/12 12/12
Colocación de revestimiento porcelanato

16/11 12/12
DRY WALL PARTITIONS

16/11 21/11
Ejecución de estructura

25/11 28/11
Emplaque 1º cara

05/12 12/12
Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones

14/12 19/12
WOODWORK

14/12 16/12
Provisiñon de MDF para pizarras

14/12 19/12
Provisión y colocación de puertas nuevas

16/12 28/12
MODULAR CEILING

16/12 21/12
Armado de estructura de cielorraso

22/12 28/12
Provisión y colocación de cielorraso

10/11 29/12
FLOORING

10/11 Compra de alfombra

28/11 03/12
Nivelación de piso técnico INICIAL

17/12 18/12
Nivelación de piso técnico FINAL

19/12 23/12
Colocación de alfombra

23/12 29/12
Colocación de piso vinilico

22/12 29/12
FIRE DETECTION

22/12 26/12
Corrimiento de detectores existentes

23/12 29/12
Provisión y colocación de detectores nuevos

25/11 30/12
SANITARY FACILITIES

25/11 27/11
Instalación de agua fria y caliente en sanitario y coffe

28/11 01/12
Instalación de agua para dispensers

14/12 17/12
Colocación de grifería para sanitarios 

30/12 30/12
Colocación de grifería para Coffee

30/12 02/01
MARBLE COUNTER

30/12 02/01
Provisión de mesada de mármol Coffee

30/11 02/01
FURNITURE

30/11 30/11
Medición mueble coffee

21/12 23/12
Provisión y colocación mueble Coffe 

26/12 28/12
Mueble laqueado bajo 

02/01 02/01
Provisión y colocación de sillon para Mother´s Room

29/12 02/01
CURTAINS

29/12 02/01
Provisión y colocación de cortinas

02/12 04/01
GLASS PARTITIONS

02/12 02/12
Medición de cristales

19/12 29/12
Provisión y colocación de cristales

26/12 30/12
Provisión y colocación de pizarra

30/12 04/01
Provisión y colocación de puertas de cristal

23/12 04/01
FIRE EXTINTION

23/12 28/12
Corrimiento de sprinklers existentes

29/12 04/01
Provisión y colocaicón de sprincklers nuevos

21/11 04/01
HVAC

21/11 02/12
Modificacion conductos

22/12 29/12
Reubicacion rejas

30/12 04/01
Puesta en marcha (LANDLORD)

26/12 04/01
CLEANING

26/12 04/01
Limpieza final de obra

04/01 PRELIMINARY RECEPTION

04/01 08/01
GRAPHICS

04/01 05/01
Provisión y colocación de logo corpóreo

06/01 07/01
Provisión y colocación de vinilo

08/01 08/01
Provisión y colocación de carteles de sanitario

04/11 15/01
IFSA WORKSTATIONS

04/11 Compra de mobiliario

26/12 30/12
Entrega y Armado de muebles PROVISORIOS

11/01 15/01
Entrega y Armado de muebles DEFINITIVOS

12/12 21/01
PAINTING

12/12 22/12
Preparación y pintura de cielorraso de durlock

15/12 23/12
Preparación y primer mano de pintura tabiques

26/12 29/12
Pintura en puertas

26/12 02/01
Última mano de pintura

12/01 21/01
Terminacines de pintura

16/11 21/01
ELECTRIC POWER & STRUCTURED WIRING

16/11 24/11
Desmonte de instalaciones existentes y tablero de obra

25/11 01/12
Reubicación de bocas de iluminación

30/11 04/12
Canalización en tabiques

25/11 05/12
Canalizaciones bajo piso

01/12 05/12
Canalizaciones sobre cielorraso

09/12 16/12
Cableado tensión común y dedicada 

09/12 16/12
Cableado UTP

15/12 19/12
Provisión y colocación de tableros nuevos

21/12 23/12
Cableado de iluminación

17/12 26/12
Modificacion tableros

23/12 04/01
Colocación de artefactos de iluminación

28/12 04/01
Infraestructura data

26/12 04/01
Armado de puestos de trabajo PROVISORIOS

15/01 20/01
DESARME Y REARMADO de puestos de trabajo (DEFINITIVOS)

21/01 21/01
Certificacion

05/01 21/01
Terminaciones y ajustes varios. (FINISHINGS)

21/01 FINAL RECEPTI
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