
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin %
completado

1 WORK ARCADIS 67 días mié 28/10/15 jue 21/01/16 16%
2 Preliminary Stages 16 días mié 28/10/15 sáb 14/11/15 100%
3 Budget delivery 0 días mié 28/10/15 mié 28/10/15 100%
4 Signing contract 1 día mié 11/11/15 mié 11/11/15 100%
6 Purchase Orders 1 día mié 11/11/15 mié 11/11/15 100%
7 Downpayment 1 día jue 12/11/15 jue 12/11/15 100%
5 WORK INITIATION 0 días sáb 14/11/15 sáb 14/11/15 100%
8 PDocument preparation of safety and hygiene 3 días jue 12/11/15 sáb 14/11/15 100%
9 DEMOLITIONS 10 días lun 16/11/15 vie 27/11/15 100%

10 Ceiling removal 5 días lun 16/11/15 vie 20/11/15 100%
11 Retiro de artefactos sanitarios 2 días jue 19/11/15 vie 20/11/15 100%
12 Demolición de revestimientos y piso cerámicos 2 días sáb 21/11/15 mar 24/11/15 100%
13 Descolocación de alfombras 2 días mié 25/11/15 jue 26/11/15 100%
14 Desmonte de cortinas y elementos varios 1 día vie 27/11/15 vie 27/11/15 100%
19 IRONWORK 4 días lun 30/11/15 jue 03/12/15 0%
20 Provisión y colocación de refuerzos para puertas de 4 días lun 30/11/15 jue 03/12/15 0%
25 SHEETROCK CEILING 9 días lun 30/11/15 vie 11/12/15 0%
26 Armado de estructura 5 días lun 30/11/15 vie 04/12/15 0%
27 Emplacado de durlock 4 días sáb 05/12/15 vie 11/12/15 0%
15 MASONRY 12 días vie 27/11/15 sáb 12/12/15 0%
16 Carpeta en sanitario 3 días vie 27/11/15 lun 30/11/15 0%
17 Colocación de piso porcelanato 4 días mar 01/12/15 vie 04/12/15 0%
18 Colocación de revestimiento porcelanato 5 días sáb 05/12/15 sáb 12/12/15 0%
21 DRY WALL PARTITIONS 21 días lun 16/11/15 sáb 12/12/15 60%
22 Ejecución de estructura 6 días lun 16/11/15 sáb 21/11/15 100%
23 Emplaque 1º cara 4 días mié 25/11/15 sáb 28/11/15 75%
24 Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones 5 días sáb 05/12/15 sáb 12/12/15 0%
31 WOODWORK 6 días lun 14/12/15 sáb 19/12/15 7%
33 Provisón de MDF para pizarras 3 días lun 14/12/15 mié 16/12/15 0%
32 Provisión y colocación de puertas nuevas 6 días lun 14/12/15 sáb 19/12/15 10%
28 MODULAR CEILING 9 días mié 16/12/15 lun 28/12/15 0%
29 Armado de estructura de cielorraso 5 días mié 16/12/15 lun 21/12/15 0%
30 Provisión y colocación de cielorraso 4 días mar 22/12/15 lun 28/12/15 0%
50 FLOORING 38 días mar 10/11/15 mar 29/12/15 0%
53 Compra de alfombra 0 días mar 10/11/15 mar 10/11/15 100%
51 Nivelación de piso técnico INICIAL 5 días sáb 28/11/15 jue 03/12/15 0%
52 Nivelación de piso técnico FINAL 2 días jue 17/12/15 vie 18/12/15 0%
54 Colocación de alfombra 4 días sáb 19/12/15 mié 23/12/15 0%
55 Colocación de piso vinilico 4 días mié 23/12/15 mar 29/12/15 0%
61 FIRE DETECTION 5 días mar 22/12/15 mar 29/12/15 0%
62 Corrimiento de detectores existentes 3 días mar 22/12/15 sáb 26/12/15 0%
63 Provisión y colocación de detectores nuevos 4 días mié 23/12/15 mar 29/12/15 0%
39 SANITARY FACILITIES 27 días mié 25/11/15 mié 30/12/15 0%
40 Instalación de agua fria y caliente en sanitario y 3 días mié 25/11/15 vie 27/11/15 0%
41 Instalación de agua para dispensers 3 días sáb 28/11/15 mar 01/12/15 0%
42 Colocación de grifería para sanitarios 4 días lun 14/12/15 jue 17/12/15 0%
43 Colocación de grifería para Coffee 1 día mié 30/12/15 mié 30/12/15 0%
56 MARBLE COUNTER 2 días mié 30/12/15 sáb 02/01/16 0%
57 Provisión de mesada de mármol Coffee 2 días mié 30/12/15 sáb 02/01/16 0%
88 FURNITURE 24 días lun 30/11/15 sáb 02/01/16 14%
89 Medición mueble coffee 1 día lun 30/11/15 lun 30/11/15 100%
90 Provisión y colocación mueble Coffe 3 días lun 21/12/15 mié 23/12/15 0%
91 Mueble laqueado bajo 2 días sáb 26/12/15 lun 28/12/15 0%
92 Provisión y colocación de sillon para Mother´s Room 1 día sáb 02/01/16 sáb 02/01/16 0%
97 CURTAINS 3 días mar 29/12/15 sáb 02/01/16 0%
98 Provisión y colocación de cortinas 3 días mar 29/12/15 sáb 02/01/16 0%
34 GLASS PARTITIONS 23 días mié 02/12/15 lun 04/01/16 7%
35 Medición de cristales 1 día mié 02/12/15 mié 02/12/15 100%
36 Provisión y colocación de cristales 7 días sáb 19/12/15 mar 29/12/15 0%
38 Provisión y colocación de pizarra 4 días sáb 26/12/15 mié 30/12/15 0%
37 Provisión y colocación de puertas de cristal 3 días mié 30/12/15 lun 04/01/16 0%
58 FIRE EXTINTION 7 días mié 23/12/15 lun 04/01/16 0%
59 Corrimiento de sprinklers existentes 3 días mié 23/12/15 lun 28/12/15 0%
60 Provisión y colocaicón de sprincklers nuevos 4 días mar 29/12/15 lun 04/01/16 0%
64 HVAC 31 días sáb 21/11/15 lun 04/01/16 11%
65 Modificacion conductos 9 días sáb 21/11/15 mié 02/12/15 20%
66 Reubicacion rejas 5 días mar 22/12/15 mar 29/12/15 0%
67 Puesta en marcha (LANDLORD) 3 días mié 30/12/15 lun 04/01/16 0%
99 CLEANING 6 días sáb 26/12/15 lun 04/01/16 0%

100 Limpieza final de obra 6 días sáb 26/12/15 lun 04/01/16 0%

101 PRELIMINARY RECEPTION 0 días lun 04/01/16 lun 04/01/16 0%
84 GRAPHICS 5 días lun 04/01/16 vie 08/01/16 0%
85 Provisión y colocación de logo corpóreo 2 días lun 04/01/16 mar 05/01/16 0%
86 Provisión y colocación de vinilo 2 días mié 06/01/16 jue 07/01/16 0%
87 Provisión y colocación de carteles de sanitario 1 día vie 08/01/16 vie 08/01/16 0%

93 IFSA WORKSTATIONS 56 días mié 04/11/15 vie 15/01/16 0%
94 Compra de mobiliario 0 días mié 04/11/15 mié 04/11/15 0%
95 Entrega y Armado de muebles PROVISORIOS 4 días sáb 26/12/15 mié 30/12/15 0%
96 Entrega y Armado de muebles DEFINITIVOS 5 días lun 11/01/16 vie 15/01/16 0%
44 PAINTING 31 días sáb 12/12/15 jue 21/01/16 0%
45 Preparación y pintura de cielorraso de durlock 9 días sáb 12/12/15 mar 22/12/15 0%
46 Preparación y primer mano de pintura tabiques 8 días mar 15/12/15 mié 23/12/15 0%

47 Pintura en puertas 3 días sáb 26/12/15 mar 29/12/15 0%
48 Última mano de pintura 5 días sáb 26/12/15 sáb 02/01/16 0%
49 Terminacines de pintura 9 días mar 12/01/16 jue 21/01/16 0%
68 ELECTRIC POWER & STRUCTURED WIRING 51 días lun 16/11/15 jue 21/01/16 24%
69 Desmonte de instalaciones existentes y tablero de 

obra
7 días lun 16/11/15 mar 24/11/15 100%

74 Reubicación de bocas de iluminación 6 días mié 25/11/15 mar 01/12/15 30%
71 Canalización en tabiques 5 días lun 30/11/15 vie 04/12/15 60%
72 Canalizaciones bajo piso 10 días mié 25/11/15 sáb 05/12/15 60%
73 Canalizaciones sobre cielorraso 5 días mar 01/12/15 sáb 05/12/15 30%
77 Cableado tensión común y dedicada 7 días mié 09/12/15 mié 16/12/15 15%
78 Cableado UTP 7 días mié 09/12/15 mié 16/12/15 0%
70 Provisión y colocación de tableros nuevos 5 días mar 15/12/15 sáb 19/12/15 0%
75 Cableado de iluminación 3 días lun 21/12/15 mié 23/12/15 0%
79 Modificacion tableros 7 días jue 17/12/15 sáb 26/12/15 0%
76 Colocación de artefactos de iluminación 7 días mié 23/12/15 lun 04/01/16 0%
80 Infraestructura data 5 días lun 28/12/15 lun 04/01/16 0%
81 Armado de puestos de trabajo PROVISORIOS 6 días sáb 26/12/15 lun 04/01/16 0%
82 DESARME Y REARMADO de puestos de trabajo 

(DEFINITIVOS)
5 días vie 15/01/16 mié 20/01/16 0%

83 Certificacion 1 día jue 21/01/16 jue 21/01/16 0%
102 Terminaciones y ajustes varios. (FINISHINGS) 15 días mar 05/01/16 jue 21/01/16 0%
103 FINAL RECEPTION 0 días jue 21/01/16 jue 21/01/16 0%
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Provisión y colocación de puertas nuevas
MODULAR CEILING

Armado de estructura de cielorraso
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Provisión y colocación de puertas de cristal
FIRE EXTINTION
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Provisión y colocación de logo corpóreo
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08/01 08/01
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Entrega y Armado de muebles PROVISORIOS
Entrega y Armado de muebles DEFINITIVOS

PAINTING
Preparación y pintura de cielorraso de durlock

15/12 23/12
Preparación y primer mano de pintura tabiques

Pintura en puertas
Última mano de pintura

Terminacines de pintura
ELECTRIC POWER & STRUCTURED WIRING
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