
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA SMA PISOS 8 y 9 90 días sáb 31-01-15 jue 30-04-15
2 REQUISITOS DE INGRESO 0 días sáb 31-01-15 sáb 31-01-15
3 Entrega de piso 0 días sáb 31-01-15 sáb 31-01-15
4 Autorización de ingreso 0 días sáb 31-01-15 sáb 31-01-15
5 TRABAJOS PRELIMINARES 5 días sáb 31-01-15 mié 04-02-15
6 Inst. tablero provisorio 1 día sáb 31-01-15 sáb 31-01-15
7 Inst. iluminacion provisoria 3 días sáb 31-01-15 lun 02-02-15
8 Inst. de faena 2 días mar 03-02-15 mié 04-02-15
9 Levantamiento topografico 2 días sáb 31-01-15 dom 01-02-15
10 Trazado 4 días sáb 31-01-15 mar 03-02-15
11 TABIQUERIA DE VOLCOMETAL 28 días sáb 31-01-15 vie 27-02-15
12 Estructura de tabiques 9 días sáb 31-01-15 dom 08-02-15
13 Emplacado  de primera cara tabiques 6 días sáb 07-02-15 jue 12-02-15
14 Emplacado de segunda cara tabiques 6 días dom 22-02-15 vie 27-02-15
15 CIELOS, VIGAS Y CENEFAS 58 días mié 11-02-15 jue 09-04-15
16 Vigas de volcometal 19 días mié 11-02-15 dom 01-03-15
17 Estructura de vigas y narices 11 días mié 11-02-15 sáb 21-02-15
18 Emplacado de vigas y narices 8 días dom 22-02-15 dom 01-03-15
19 Cielo Americano 17 días mié 11-03-15 vie 27-03-15
20 Instalación de perfileria 14 días mié 11-03-15 mar 24-03-15
21 Instalación  de palmetas 8 días vie 20-03-15 vie 27-03-15
22 Cielo duro 36 días jue 05-03-15 jue 09-04-15
23 Estructura de cielo duro 8 días jue 05-03-15 jue 12-03-15
24 Emplacado de cielo duro 6 días sáb 04-04-15 jue 09-04-15
25 PINTURA 52 días vie 27-02-15 dom 19-04-15
26 Preparación de tabiques y muros 16 días vie 27-02-15 sáb 14-03-15
27 Pintura en muros y tabiques 1ª mano 10 días dom 15-03-15 mar 24-03-15
28 Pintura en muros y tabiques 2ª mano 10 días vie 10-04-15 dom 19-04-15
29 Preparacion y empastado de vigas 14 días lun 02-03-15 dom 15-03-15
30 Pintura de vigas 8 días mié 25-03-15 mié 01-04-15
31 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 85 días sáb 31-01-15 sáb 25-04-15
32 Canalizaciones por tabiqueria 11 días mié 11-02-15 sáb 21-02-15
33 Canalizaciones por cielo 14 días sáb 31-01-15 vie 13-02-15
34 Cableado por tabiquerias 14 días dom 22-02-15 sáb 07-03-15
35 Cableado por cielo 18 días vie 13-02-15 lun 02-03-15
36 Canalizaciones por piso 8 días dom 22-02-15 dom 01-03-15
37 Cableado por piso 6 días lun 02-03-15 sáb 07-03-15
38 Canalización por perimetro 6 días lun 02-03-15 sáb 07-03-15
39 Cableado por perimetro 6 días dom 08-03-15 vie 13-03-15
40 Canalizacion de mobiliario 4 días jue 16-04-15 dom 19-04-15
41 Cableado mobiliario 6 días sáb 18-04-15 jue 23-04-15
42 Instalación de luminarias 15 días jue 02-04-15 jue 16-04-15
43 Trabajos en el tablero 5 días lun 23-03-15 vie 27-03-15
44 Arranque electrico para equipos de clima 10 días sáb 28-02-15 lun 09-03-15
45 Canalizacion termostatos 5 días vie 13-02-15 mar 17-02-15
46 Instalación interruptores 9 días lun 30-03-15 mar 07-04-15
47 Instalación  face plates 9 días mié 25-03-15 jue 02-04-15
48 Instalación y armado de rack 5 días sáb 14-03-15 mié 18-03-15
49 Certificación 2 días mié 22-04-15 jue 23-04-15
50 Rotulación 2 días vie 24-04-15 sáb 25-04-15
51 CORRIENTES DEBILES 68 días mié 04-02-15 dom 12-04-15
52 Control de acceso 48 días dom 22-02-15 vie 10-04-15
53 Cableado 6 días dom 22-02-15 vie 27-02-15
54 Instalacion de dispositivos de control 5 días mié 25-03-15 dom 29-03-15
55 Instalacion de retenedores 3 días dom 29-03-15 mar 31-03-15
56 Instalaciones de pulsadores 3 días lun 06-04-15 mié 08-04-15
57 Prueba y puesta en marcha 2 días jue 09-04-15 vie 10-04-15
58 CLIMA 68 días mié 04-02-15 dom 12-04-15
59 Instalacion y montaje de equipos. 8 días mié 04-02-15 mié 11-02-15
60 Matriz de agua y columpios 11 días mar 10-02-15 vie 20-02-15
61 Ductos de aire, injección 30% 15 días sáb 21-02-15 sáb 07-03-15
62 Despiches de clima 5 días sáb 21-02-15 mié 25-02-15
63 Prueba hidraulica 2 días jue 26-02-15 vie 27-02-15
64 Instalación de mangas 12 días mié 25-03-15 dom 05-04-15
65 Instalación de termostatos 3 días mié 25-03-15 vie 27-03-15
66 Instalación de difusores 5 días lun 06-04-15 vie 10-04-15
67 Programación de equipos y puesta en marcha 2 días sáb 11-04-15 dom 12-04-15
68 SEGURIDAD 67 días vie 13-02-15 lun 20-04-15
69 Detección 67 días vie 13-02-15 lun 20-04-15
70 Canalización 10 días vie 13-02-15 dom 22-02-15
71 Cableado 8 días lun 23-02-15 lun 02-03-15
72 Instalación de detectores 5 días sáb 28-03-15 mié 01-04-15
73 Conexión a central 3 días vie 17-04-15 dom 19-04-15
74 Puesta en marcha 1 día lun 20-04-15 lun 20-04-15
75 Extinción 62 días vie 13-02-15 mié 15-04-15
76 Red Pipping matriz de agua 12 días vie 13-02-15 mar 24-02-15
77 Instalación de bajadas y velas 10 días sáb 21-03-15 lun 30-03-15
78 Prueba de presión 5 días mar 31-03-15 sáb 04-04-15
79 Instalación de Sprinklers 8 días dom 05-04-15 dom 12-04-15
80 Prueba y puesta en marcha 3 días lun 13-04-15 mié 15-04-15
81 INSTALACIÓN SANITARIA 63 días lun 09-02-15 dom 12-04-15
82 Tuberias y ductos de alcantarillado 12 días lun 09-02-15 vie 20-02-15
83 Instalación de cañerias de agua potable 8 días jue 19-02-15 jue 26-02-15
84 Prueba hidraulica 2 días vie 27-02-15 sáb 28-02-15
85 Instalación de artefactos 6 días mar 07-04-15 dom 12-04-15
86 PAVIMENTOS 13 días mié 18-03-15 lun 30-03-15
87 Llegada alfombra a obra 0 días mar 24-03-15 mar 24-03-15
88 Instalación de alfombra 6 días mié 25-03-15 lun 30-03-15
89 Llegada Porcelanato 0 días mié 18-03-15 mié 18-03-15
90 Instalación porcelanato 8 días mié 18-03-15 mié 25-03-15
91 GUARDAPOLVO 11 días mar 31-03-15 vie 10-04-15
92 Instalación de guardapolvo 11 días mar 31-03-15 vie 10-04-15
93 TABIQUERIAS DE CRISTAL 16 días dom 15-03-15 mar 31-03-15
94 Rectificación de medidas en Tab. Cristal 0 días dom 15-03-15 dom 15-03-15
95 Instalación de perfiles y cristales 8 días sáb 21-03-15 sáb 28-03-15
96 Sellos de cristales 4 días sáb 28-03-15 mar 31-03-15
97 PUERTAS 18 días sáb 14-03-15 mié 01-04-15
98 Rectificación de medidas 0 días sáb 14-03-15 sáb 14-03-15
99 Instalación de marcos 10 días lun 16-03-15 mié 25-03-15

100 Instalación de puertas 7 días jue 26-03-15 mié 01-04-15
101 MOBILIARIO ESPECIAL 8 días lun 30-03-15 lun 06-04-15
102 Instalación de mobiliario especial 8 días lun 30-03-15 lun 06-04-15
103 MOBILIARIO DE LINEA 14 días lun 06-04-15 dom 19-04-15
104 Llegada de mobiliario a obra 2 días lun 06-04-15 mar 07-04-15
105 Instalación y armado de mobiliario 12 días mié 08-04-15 dom 19-04-15
106 ASEO DE OBRA 6 días vie 24-04-15 mié 29-04-15
107 Aseo final 6 días vie 24-04-15 mié 29-04-15
108 ENTREGA DE OBRA 1 día jue 30-04-15 jue 30-04-15
109 Entrega provisoria 1 día jue 30-04-15 jue 30-04-15

1 día Inst. tablero provisorio
3 días Inst. iluminacion provisoria

2 días Inst. de faena
2 días Levantamiento topografico
4 días Trazado

9 días Estructura de tabiques
6 días Emplacado  de primera cara tabiques

6 días Emplacado de segunda cara tabiques

11 días Estructura de vigas y narices
8 días Emplacado de vigas y narices

14 días Instalación de perfileria
8 días Instalación  de palmetas

8 días Estructura de cielo duro
6 días Emplacado de cielo duro

16 días Preparación de tabiques y muros
10 días Pintura en muros y tabiques 1ª mano

10 días Pintura en muros y tabiques 2ª mano
14 días Preparacion y empastado de vigas

8 días Pintura de vigas

11 días Canalizaciones por tabiqueria
14 días Canalizaciones por cielo

14 días Cableado por tabiquerias
18 días Cableado por cielo

8 días Canalizaciones por piso
6 días Cableado por piso
6 días Canalización por perimetro

6 días Cableado por perimetro
4 días Canalizacion de mobiliario

6 días Cableado mobiliario
15 días Instalación de luminarias

5 días Trabajos en el tablero
10 días Arranque electrico para equipos de clima

5 días Canalizacion termostatos
9 días Instalación interruptores

9 días Instalación  face plates
5 días Instalación y armado de rack

2 días Certificación
2 días Rotulación

6 días Cableado
5 días Instalacion de dispositivos de control

3 días Instalacion de retenedores
3 días Instalaciones de pulsadores

2 días Prueba y puesta en marcha

8 días Instalacion y montaje de equipos.
11 días Matriz de agua y columpios

15 días Ductos de aire, injección 30%
5 días Despiches de clima

2 días Prueba hidraulica
12 días Instalación de mangas
3 días Instalación de termostatos

5 días Instalación de difusores
2 días Programación de equipos y puesta en marcha

10 días Canalización
8 días Cableado

5 días Instalación de detectores
3 días Conexión a central

1 día Puesta en marcha

12 días Red Pipping matriz de agua
10 días Instalación de bajadas y velas

5 días Prueba de presión
8 días Instalación de Sprinklers

3 días Prueba y puesta en marcha

12 días Tuberias y ductos de alcantarillado
8 días Instalación de cañerias de agua potable

2 días Prueba hidraulica
6 días Instalación de artefactos

6 días Instalación de alfombra

8 días Instalación porcelanato

11 días Instalación de guardapolvo

8 días Instalación de perfiles y cristales
4 días Sellos de cristales

10 días Instalación de marcos
7 días Instalación de puertas

8 días Instalación de mobiliario especial

2 días Llegada de mobiliario a obra
12 días Instalación y armado de mobiliario

6 días Aseo final

1 día Entrega provisoria
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