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de
tarea

Nombre de tarea DuraciónComienzo Fin

0 Carta Gantt - MELI 131 díaslun 26-10-15 mié 09-03-16
1 REQUISITO DE INGRESO 1 día lun 26-10-15 lun 26-10-15

2 Entrega de piso 1 día lun 26-10-15 lun 26-10-15

3 Autorización de ingreso 0 días lun 26-10-15 lun 26-10-15

4 TRABAJOS PRELIMINARES 91 días lun 26-10-15 sáb 30-01-16

5 Protección hall acceso y ascensores 4 días mar 27-10-15 vie 30-10-15

6 Desconexión tableros existentes 0 días lun 26-10-15 lun 26-10-15

7 Instalación tablero provisorio e
iluminación

2 días mar 27-10-15 mié 28-10-15

8 Instalación de faena 7 días mar 27-10-15 mié 04-11-15

9 Levantamiento topográfico 3 días mar 27-10-15 jue 29-10-15

10 Nivelación losa 8 días vie 30-10-15 dom 08-11-15

11 Tarima piso elevado baños piso 21 2 días vie 29-01-16 sáb 30-01-16

12 Trazados y niveles arquitectura 6 días vie 06-11-15 mié 11-11-15

13 Trazados y niveles especialidades 11 días mar 27-10-15 dom 08-11-15

14 TABIQUERÍA VOLCOMETAL 36 días lun 11-01-16 lun 15-02-16

15 Estructura de Tabiques 2 días vie 15-01-16 sáb 16-01-16

16 Emplacado 1ª cara 3 días mar 12-01-16 jue 14-01-16

17 Instalación refuerzos 5 días lun 11-01-16 vie 15-01-16

18 Emplacado 2ª cara y aislación 3 días vie 12-02-16 dom 14-02-16

19 Sello entre tabiques nuevos y estructura
de aluminio existente

1 día lun 11-01-16 lun 11-01-16

20 Sello poliuretano expansivo 1 día lun 15-02-16 lun 15-02-16

21 CIELO, VIGA Y CENEFAS 103 días vie 06-11-15 vie 19-02-16

22 Cielo Duro 8 días dom 17-01-16 dom 24-01-16

23 Estructura Cielo Duro 3 días dom 17-01-16 mar 19-01-16

24 Emplacado Cielo duro 3 días vie 22-01-16 dom 24-01-16

25 Vigas Volcometal 76 días vie 06-11-15 sáb 23-01-16

26 Estructura y emplacado vigas
perimetral

4 días vie 06-11-15 lun 09-11-15

27 Estructura y emplacado de vigas y
dinteles

4 días mié 20-01-16 sáb 23-01-16

28 Cielo Modular 6 días dom 14-02-16 vie 19-02-16

29 Instalación perfilería 4 días dom 14-02-16 mié 17-02-16

30 Instalación palmetas de cielo 4 días mar 16-02-16 vie 19-02-16

31 PINTURA 43 días lun 04-01-16 lun 15-02-16

32 Preparación de cielos 2 días sáb 23-01-16 dom 24-01-16

33 Pintura de cielos 1° mano 2 días sáb 23-01-16 dom 24-01-16

34 Pintura de cielos 2° mano 2 días dom 14-02-16 lun 15-02-16

35 Preparación de tabiques nuevos 7 días mié 06-01-16 mar 12-01-16

36 Pintura en muros y tabiques nuevos 1º
mano

3 días lun 04-01-16 mié 06-01-16

37 Pintura en muros y tabiques nuevos 2º
mano

3 días sáb 06-02-16 lun 08-02-16

38 Preparación de vigas y dinteles 5 días jue 21-01-16 lun 25-01-16

39 Pintura en vigas y dinteles 1° mano 3 días mar 26-01-16 jue 28-01-16

40 Pintura en vigas y dinteles 2° mano 3 días mar 02-02-16 jue 04-02-16

41 REVESTIMIENTOS 4 días lun 15-02-16 jue 18-02-16

42 Instalación cerámico baños 4 días lun 15-02-16 jue 18-02-16

43 ELECTRICIDAD Y CABLEADO
ESTRUCTURADO

107 días lun 09-11-15 vie 26-02-16

44 Canalizaciones por tabiquería 4 días mar 16-02-16 vie 19-02-16

45 Canalizaciones por cielo 5 días lun 09-11-15 vie 13-11-15

46 Cableado por tabiquería 5 días jue 18-02-16 lun 22-02-16

47 Cableado por cielo 7 días sáb 09-01-16 vie 15-01-16

48 Canalización por piso 10 días lun 28-12-15 jue 07-01-16

49 Cableado por piso 4 días vie 08-01-16 lun 11-01-16

50 Canalización de Mobiliario 6 días lun 15-02-16 sáb 20-02-16

51 Cableado de Mobiliario 7 días mié 17-02-16 mar 23-02-16

52 Llegada luminarias 3 días lun 28-12-15 mié 30-12-15

53 Instalación de Luminarias 7 días lun 25-01-16 dom 31-01-16

54 Trabajos en Tablero 4 días mar 23-02-16 vie 26-02-16

55 Arranques eléctricos para clima 4 días jue 14-01-16 dom 17-01-16

56 Canalización de Termostatos 4 días lun 28-12-15 jue 31-12-15

57 Instalación de Interruptores 4 días lun 04-01-16 jue 07-01-16

58 Instalación de face places 4 días mar 09-02-16 vie 12-02-16

59 Conexión eléctrica con Piso 21 2 días lun 18-01-16 mar 19-01-16

60 Certificación 3 días dom 21-02-16 mar 23-02-16

Carta Gantt - MELI

Entrega de piso
Autorización de ingreso 26-10

TRABAJOS PRELIMINARES
Protección hall acceso y ascensores

Desconexión tableros existentes 26-10
Instalación tablero provisorio e iluminación

Instalación de faena
Levantamiento topográfico

Nivelación losa
Tarima piso elevado baños piso 21

Trazados y niveles arquitectura
Trazados y niveles especialidades

TABIQUERÍA VOLCOMETAL TABIQUERÍA VOLCOMETAL
Estructura de Tabiques

Emplacado 1ª cara
Instalación refuerzos

Emplacado 2ª cara y aislación
Sello entre tabiques nuevos y estructura de aluminio existente

Sello poliuretano expansivo
CIELO, VIGA Y CENEFAS CIELO, VIGA Y CENEFAS

Cielo Duro Cielo Duro
Estructura Cielo Duro

Emplacado Cielo duro
Vigas Volcometal Vigas Volcometal

Estructura y emplacado vigas perimetral

Estructura y emplacado de vigas y dinteles

Cielo ModularCielo Modular
Instalación perfilería
Instalación palmetas de cielo

PINTURA PINTURA
Preparación de cielos
Pintura de cielos 1° mano

Pintura de cielos 2° mano
Preparación de tabiques nuevos

Pintura en muros y tabiques nuevos 1º mano

Pintura en muros y tabiques nuevos 2º mano

Preparación de vigas y dinteles
Pintura en vigas y dinteles 1° mano

Pintura en vigas y dinteles 2° mano
REVESTIMIENTOSREVESTIMIENTOS

Instalación cerámico baños
ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO

Canalizaciones por tabiquería
Canalizaciones por cielo

Cableado por cielo
Canalización por piso

Cableado por piso
Canalización de Mobiliario
Cableado de Mobiliario

Llegada luminarias
Instalación de Luminarias

Arranques eléctricos para clima
Canalización de Termostatos

Instalación de Interruptores
Instalación de face places

Conexión eléctrica con Piso 21
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61 Rotulación 3 días jue 18-02-16 sáb 20-02-16

62 CLIMA 100 días lun 09-11-15 vie 19-02-16

63 Instalación y montaje de equipos nuevos 10 días lun 09-11-15 mié 18-11-15

64 Matricería y columpios 5 días mar 17-11-15 sáb 21-11-15

65 Ductos de aire, inyección 30%,
reubicación y ductería nueva

5 días mié 18-11-15 dom 22-11-15

66 Red de tubos de desagues 4 días mié 18-11-15 sáb 21-11-15

67 Prueba de Presión 2 días dom 22-11-15 lun 23-11-15

68 Instalación de mangas 3 días lun 15-02-16 mié 17-02-16

69 Instalación de Termostatos 3 días sáb 16-01-16 lun 18-01-16

70 Instalación de difusores 4 días mar 16-02-16 vie 19-02-16

71 Programación de equipos y puesta en
Marcha

2 días jue 18-02-16 vie 19-02-16

72 SEGURIDAD 49 días vie 15-01-16 jue 03-03-16

73 Detección 8 días vie 15-01-16 vie 22-01-16

74 Canalización 5 días vie 15-01-16 mar 19-01-16

75 Cableado 3 días mié 20-01-16 vie 22-01-16

76 Instalación de Detectores 4 días sáb 16-01-16 mar 19-01-16

77 Conexión a central 3 días dom 17-01-16 mar 19-01-16

78 Puesta en marcha 1 día mié 20-01-16 mié 20-01-16

79 Extinción 13 días lun 08-02-16 sáb 20-02-16

80 Instalación de ramales  y bajadas de
velas

5 días lun 08-02-16 vie 12-02-16

81 Prueba de Presión 3 días jue 18-02-16 sáb 20-02-16

82 Instalación de sprinklers 5 días sáb 13-02-16 mié 17-02-16

83 Puesta en marcha 2 días jue 18-02-16 vie 19-02-16

84 CCTV 16 días lun 18-01-16 mar 02-02-16

85 Cableado CCTV 3 días lun 18-01-16 mié 20-01-16

86 Instalación de equipos 4 días jue 28-01-16 dom 31-01-16

87 Puesta en marcha 2 días lun 01-02-16 mar 02-02-16

88 Control de acceso 13 días sáb 20-02-16 jue 03-03-16

89 Instalación biométrico, cerradura
eléctrica, botón destrabador

6 días sáb 20-02-16 jue 25-02-16

90 Instalación de equipos en servidor 6 días vie 26-02-16 mié 02-03-16

91 Puesta en marcha 4 días lun 29-02-16 jue 03-03-16

92 INSTALACIÓN SANITARIA 32 días jue 21-01-16 dom 21-02-16

93 Tuberías y ductos de Alcantarillado 4 días jue 21-01-16 dom 24-01-16

94 Instalación de  cañería de agua potable 4 días jue 21-01-16 dom 24-01-16

95 Prueba Hidráulica 2 días lun 25-01-16 mar 26-01-16

96 Instalación de Artefactos 3 días vie 19-02-16 dom 21-02-16

97 PAVIMENTOS 6 días sáb 13-02-16 jue 18-02-16

98 Llegada piso vinilico 0 días sáb 13-02-16 sáb 13-02-16

99 Instalación piso Vinilico piso 3 días lun 15-02-16 mié 17-02-16

100 Instalacion de alfombra 3 días lun 15-02-16 mié 17-02-16

101 Instalación porcelanato 4 días lun 15-02-16 jue 18-02-16

102 GUARDAPOLVO 4 días vie 19-02-16 lun 22-02-16

103 Instalación de guardapolvo 4 días vie 19-02-16 lun 22-02-16

104 TABIQUERÍA DE CRISTAL 73 días mar 22-12-15 sáb 05-03-16

105 Rectificación de medidas en terreno 0 días mar 22-12-15 mar 22-12-15

106 Instalación de perfiles y cristales 10 días lun 15-02-16 mié 24-02-16

107 Sellos de Cristales 2 días mié 24-02-16 jue 25-02-16

108 Instalación film cristales 1 día sáb 05-03-16 sáb 05-03-16

109 PUERTAS 40 días mar 22-12-15 lun 01-02-16

110 Rectificación de medidas en terreno 0 días mar 22-12-15 mar 22-12-15

111 Instalación de puertas madera 2 días vie 29-01-16 sáb 30-01-16

112 Instalación de puertas cristal (picado
quicio e instalación hoja cristal)

4 días vie 29-01-16 lun 01-02-16

113 ESTRUCTURA DE LAVAPLATO 1 día jue 18-02-16 jue 18-02-16

114 Instalación estructura de lavaplato 1 día jue 18-02-16 jue 18-02-16

115 MOBILIARIO ESPECIAL 4 días jue 18-02-16 lun 22-02-16

116 Llegada de mobiliario a Obra 0 días jue 18-02-16 jue 18-02-16

117 Instalación y armado 4 días vie 19-02-16 lun 22-02-16

118 Muebles especiales kitchenette 4 días vie 19-02-16 lun 22-02-16

119 MOBILIARIO EDE LÍNEA 8 días mar 09-02-16 mar 16-02-16

120 Llegada de mobiliario de línea a Obra 1 día mar 09-02-16 mar 09-02-16

121 Instalación y armado mobiliario línea 4 días sáb 13-02-16 mar 16-02-16

CLIMA CLIMA
Instalación y montaje de equipos nuevos

Matricería y columpios
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Instalación de mangas
Instalación de Termostatos

Instalación de difusores

SEGURIDADSEGURIDAD
Detección Detección

Canalización
Cableado

Instalación de Detectores
Conexión a central

Puesta en marcha
ExtinciónExtinción

Instalación de ramales  y bajadas de velas

Instalación de sprinklers

CCTV CCTV
Cableado CCTV

Instalación de equipos
Puesta en marcha

INSTALACIÓN SANITARIAINSTALACIÓN SANITARIA
Tuberías y ductos de Alcantarillado
Instalación de  cañería de agua potable

Prueba Hidráulica

PAVIMENTOSPAVIMENTOS
Llegada piso vinilico 13-02

Instalación piso Vinilico piso

Instalación porcelanato

TABIQUERÍA DE CRISTAL
Rectificación de medidas en terreno 22-12
Instalación de perfiles y cristales

PUERTAS PUERTAS
Rectificación de medidas en terreno 22-12

Instalación de puertas madera
Instalación de puertas cristal (picado quicio e instalación hoja cristal)

MOBILIARIO EDE LÍNEA
Llegada de mobiliario de línea a Obra

Instalación y armado mobiliario línea
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122 CORTINAS 36 días vie 29-01-16 vie 04-03-16

123 Perforaciones para fijaciones 2 días vie 29-01-16 sáb 30-01-16

124 Instalación de cortinas 3 días mié 02-03-16 vie 04-03-16

125 ASEO DE OBRA 7 días mié 02-03-16 mar 08-03-16

126 Aseo final 7 días mié 02-03-16 mar 08-03-16

127 ENTREGA DE OBRA PISO 20 1 día mié 09-03-16 mié 09-03-16

128 Entrega provisoria de obra PISO 20 1 día mié 09-03-16 mié 09-03-16

CORTINAS
Perforaciones para fijaciones
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Carta Gantt - MELI

Entrega de piso
Autorización de ingreso 26-10

TRABAJOS PRELIMINARES
Protección hall acceso y ascensores

Desconexión tableros existentes 26-10
Instalación tablero provisorio e iluminación

Instalación de faena
Levantamiento topográfico

Nivelación losa
Tarima piso elevado baños piso 21

Trazados y niveles arquitectura
Trazados y niveles especialidades

TABIQUERÍA VOLCOMETAL TABIQUERÍA VOLCOMETAL
Estructura de Tabiques

Emplacado 1ª cara
Instalación refuerzos

Emplacado 2ª cara y aislación
Sello entre tabiques nuevos y estructura de aluminio existente

Sello poliuretano expansivo
CIELO, VIGA Y CENEFAS CIELO, VIGA Y CENEFAS

Cielo Duro Cielo Duro
Estructura Cielo Duro

Emplacado Cielo duro
Vigas Volcometal Vigas Volcometal

Estructura y emplacado vigas perimetral

Estructura y emplacado de vigas y dinteles

Cielo Modular Cielo Modular
Instalación perfilería

Instalación palmetas de cielo
PINTURA PINTURA

Preparación de cielos
Pintura de cielos 1° mano

Pintura de cielos 2° mano
Preparación de tabiques nuevos

Pintura en muros y tabiques nuevos 1º mano

Pintura en muros y tabiques nuevos 2º mano

Preparación de vigas y dinteles
Pintura en vigas y dinteles 1° mano

Pintura en vigas y dinteles 2° mano
REVESTIMIENTOS REVESTIMIENTOS

Instalación cerámico baños
ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO

Canalizaciones por tabiquería
Canalizaciones por cielo

Cableado por tabiquería
Cableado por cielo

Canalización por piso
Cableado por piso

Canalización de Mobiliario
Cableado de Mobiliario

Llegada luminarias
Instalación de Luminarias

Trabajos en Tablero
Arranques eléctricos para clima

Canalización de Termostatos
Instalación de Interruptores

Instalación de face places
Conexión eléctrica con Piso 21

Certificación
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Rotulación
CLIMA CLIMA

Instalación y montaje de equipos nuevos

Matricería y columpios
Ductos de aire, inyección 30%, reubicación y ductería nueva

Red de tubos de desagues
Prueba de Presión

Instalación de mangas
Instalación de Termostatos

Instalación de difusores
Programación de equipos y puesta en Marcha

SEGURIDAD SEGURIDAD
Detección Detección

Canalización
Cableado

Instalación de Detectores
Conexión a central

Puesta en marcha
Extinción Extinción

Instalación de ramales  y bajadas de velas

Prueba de Presión
Instalación de sprinklers

Puesta en marcha
CCTV CCTV

Cableado CCTV
Instalación de equipos

Puesta en marcha
Control de acceso Control de acceso

Instalación biométrico, cerradura eléctrica, botón destrabador

Instalación de equipos en servidor
Puesta en marcha

INSTALACIÓN SANITARIA INSTALACIÓN SANITARIA
Tuberías y ductos de Alcantarillado
Instalación de  cañería de agua potable

Prueba Hidráulica
Instalación de Artefactos

PAVIMENTOS PAVIMENTOS
Llegada piso vinilico 13-02

Instalación piso Vinilico piso

Instalación porcelanato
GUARDAPOLVO GUARDAPOLVO

Instalación de guardapolvo
TABIQUERÍA DE CRISTAL

Rectificación de medidas en terreno 22-12
Instalación de perfiles y cristales

Sellos de Cristales
Instalación film cristales

PUERTAS PUERTAS
Rectificación de medidas en terreno 22-12

Instalación de puertas madera
Instalación de puertas cristal (picado quicio e instalación hoja cristal)

ESTRUCTURA DE LAVAPLATO
Instalación estructura de lavaplato

MOBILIARIO ESPECIAL
Llegada de mobiliario a Obra 18-02

Instalación y armado
Muebles especiales kitchenette

MOBILIARIO EDE LÍNEA
Llegada de mobiliario de línea a Obra

Instalación y armado mobiliario línea
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CORTINAS
Perforaciones para fijaciones

Instalación de cortinas
ASEO DE OBRA

Aseo final
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