
ID Nombre de tarea Duration Start Finish

1 LOCAL NEXTEL SUCURSAL SAN ISIDRO 97 days Tue 27/01/09 Mon 25/05/09

2 Construcciones provisorias y preliminares 4 days Tue 27/01/09 Fri 30/01/09

3 Inicio de obra 0 days Tue 27/01/09 Tue 27/01/09

4 Cierre provisional de obra 2 days Tue 27/01/09 Wed 28/01/09

5 Construcción de obrador 2 days Tue 27/01/09 Wed 28/01/09

6 Instalación de tableros de obra 2 days Tue 27/01/09 Wed 28/01/09

7 Cartel de obra 2 days Thu 29/01/09 Fri 30/01/09

8 Demoliciones 89 days Thu 29/01/09 Wed 20/05/09

9 Instalaciones 3 days Thu 29/01/09 Sat 31/01/09

10 Demolicion planta alta 6 days Thu 29/01/09 Wed 04/02/09

11 Demolcion planta baja 6 days Thu 05/02/09 Wed 11/02/09

12 Excavación de bajo recorrido de ascesnsor 2 days Thu 05/02/09 Fri 06/02/09

13 Demolición Obrador 6 days Wed 13/05/09 Wed 20/05/09

14 Estructura y hormigón 27 days Thu 12/02/09 Sat 14/03/09

15 Memoria de cálculo de nuevos refuerzos 12 days Thu 12/02/09 Wed 25/02/09

16 Entrepiso sobre escalera demolida 6 days Thu 26/02/09 Wed 04/03/09

17 Entrepiso patio 6 days Thu 26/02/09 Wed 04/03/09

18 Refuerzo sobre losa existente nucleo sanitario3 days Thu 05/03/09 Sat 07/03/09

19 Ejecución de escalera de hormigón 9 days Thu 05/03/09 Sat 14/03/09

20 Entrepiso sobre guardia ventas 9 days Thu 05/03/09 Sat 14/03/09

21 Albañilería e Instalación sanitaria 53 days Thu 12/02/09 Sat 18/04/09

22 Pasadizo de ascensor 18 days Sat 21/02/09 Fri 13/03/09

23 Mampostería de cierre en contrafachada 3 days Sat 14/03/09 Tue 17/03/09

24 Mampostería medianera 7 days Thu 05/03/09 Thu 12/03/09

25 Mampostería zona recepción 4 days Tue 10/03/09 Fri 13/03/09

26 Mampostería zona fachada 2 days Tue 10/03/09 Wed 11/03/09

27 Canaletas piso y pared para instalaciones 30 days Thu 12/02/09 Wed 18/03/09

28 Instalación sanitaria 18 days Wed 18/03/09 Thu 09/04/09

29 Carpeta de nivelación 6 days Mon 13/04/09 Sat 18/04/09

30 Revoques 6 days Mon 13/04/09 Sat 18/04/09

31 Cubierta 8 days Fri 13/03/09 Sat 21/03/09

32 Nueva cubierta metálica 6 days Fri 13/03/09 Thu 19/03/09

33 Revisión de cubierta existente 2 days Fri 20/03/09 Sat 21/03/09

34 Durlock y cielorrasos 54 days Thu 05/03/09 Wed 13/05/09

35 Estructura tabiquería Durlock 18 days Thu 05/03/09 Thu 26/03/09

36 Emplacado tabiquería Durlock 6 days Fri 27/03/09 Fri 03/04/09

37 Estructura cielorraso y gargantas Durlock 18 days Thu 05/03/09 Thu 26/03/09

38 Estructura Barrisol 6 days Mon 16/03/09 Sat 21/03/09

39 Emplacado cielorraso y gargantas durlock 8 days Fri 27/03/09 Mon 06/04/09

40 Estructura cielorraso desmontable 4 days Tue 07/04/09 Mon 13/04/09

41 Emplcadao cielorraso desmontable 2 days Tue 14/04/09 Wed 15/04/09

42 Masillado de tabiques y cielorraso 4 days Tue 07/04/09 Mon 13/04/09

43 Tensado tela Barrisol 2 days Tue 12/05/09 Wed 13/05/09

44 Paño continuo de vidrio 23 days Mon 09/03/09 Mon 06/04/09

45 Estructura 5 days Mon 09/03/09 Fri 13/03/09

46 Colocación de vidrios blancos 2 days Sat 04/04/09 Mon 06/04/09

47 Pisos y revestimientos 44 days Fri 27/03/09 Fri 22/05/09

48 Revestimiento baños 6 days Mon 13/04/09 Sat 18/04/09

49 Piso baños 3 days Fri 27/03/09 Mon 30/03/09

50 Porcelanato 7 days Mon 20/04/09 Mon 27/04/09

51 Piso técnico 2 days Sat 04/04/09 Mon 06/04/09

52 Piso vinílico 6 days Sat 16/05/09 Fri 22/05/09

53 Alfombra 3 days Mon 11/05/09 Wed 13/05/09

54 Carpinterías de aluminio y madera 48 days Thu 12/03/09 Wed 13/05/09

55 Puerta F60 2 days Tue 31/03/09 Wed 01/04/09

56 Replanteo y fabricacion estructura módena 9 days Thu 12/03/09 Sat 21/03/09

57 Estruct. Módena p/vidrio 3+3+3 4 days Mon 23/03/09 Fri 27/03/09

58 Estruct. Módena p/vidrio templado 4 days Mon 23/03/09 Fri 27/03/09

59 Replanteo y fabricación marcos madera 6 days Thu 12/03/09 Wed 18/03/09

60 Marcos de madera 2 days Thu 19/03/09 Fri 20/03/09

61 Vidrios 3+3+3 4 days Mon 06/04/09 Thu 09/04/09

62 Vidrios templados 4 days Mon 06/04/09 Thu 09/04/09

63 Puertas de acceso 4 days Mon 13/04/09 Thu 16/04/09

64 Zócalos de aluminio 6 days Thu 07/05/09 Wed 13/05/09

65 Revestimiento de madera 9 days Tue 28/04/09 Sat 09/05/09

66 Hojas de puertas madera 2 days Fri 08/05/09 Sat 09/05/09

67 Zócalos de madera 9 days Tue 28/04/09 Sat 09/05/09

68 Tabiques divisorios Dimaat 2 days Wed 08/04/09 Thu 09/04/09

69 Pintura 15 days Tue 28/04/09 Sat 16/05/09

70 Enduido tabiques y cielorraso 4 days Tue 28/04/09 Mon 04/05/09

71 Primeras manos en tabiques y cielorrasos 4 days Tue 05/05/09 Fri 08/05/09

72 Marcos de madera y puerta F60 4 days Tue 05/05/09 Fri 08/05/09

73 Pintura exterior 4 days Sat 09/05/09 Wed 13/05/09

74 Repasos finales 3 days Thu 14/05/09 Sat 16/05/09

75 Ascensor 51 days Sat 14/03/09 Tue 19/05/09

76 Replanteo de guias y cabina 3 days Sat 14/03/09 Tue 17/03/09

77 Montaje de guías 3 days Wed 18/03/09 Fri 20/03/09

78 Motores 12 days Tue 07/04/09 Wed 22/04/09

79 Cabina 6 days Thu 23/04/09 Wed 29/04/09

80 Fijado de puertas 6 days Thu 30/04/09 Fri 08/05/09

81 Revisión y puesta en marcha 9 days Sat 09/05/09 Tue 19/05/09

82 Aire Acondicionado 28 days Sat 04/04/09 Mon 11/05/09

83 Ejecución de nuevo proyecto 5 days Mon 20/04/09 Fri 24/04/09

84 Tendido de cañería 6 days Sat 25/04/09 Mon 04/05/09

85 Tendido de conductos 6 days Tue 05/05/09 Mon 11/05/09

86 Montaje unidades exteriores 1 day Sat 25/04/09 Sat 25/04/09

87 Montaje unidades interiores 4 days Sat 04/04/09 Wed 08/04/09

88 Rejillas 4 days Tue 14/04/09 Fri 17/04/09

89 Difusores 4 days Tue 14/04/09 Fri 17/04/09

90 Revisión y puesta en marcha 2 days Sat 18/04/09 Mon 20/04/09

91 Electricidad y UTP 66 days Thu 26/02/09 Wed 20/05/09

92 Cañería suspendida 24 days Thu 26/02/09 Thu 26/03/09

93 Cañería corrientes débiles 24 days Thu 26/02/09 Thu 26/03/09

94 Cableado sobre cielorrasos 6 days Fri 27/03/09 Fri 03/04/09

95 Cableado bajo piso 6 days Wed 22/04/09 Tue 28/04/09

96 Tableros 6 days Wed 29/04/09 Thu 07/05/09

97 Obra T3 18 days Thu 05/03/09 Thu 26/03/09

98 Cableado UTP 6 days Wed 29/04/09 Thu 07/05/09

99 Artefactos de iluminación 6 days Tue 21/04/09 Mon 27/04/09

100 Periscopios y mecanismos de pared 3 days Thu 14/05/09 Sat 16/05/09

101 Cableado recepción monitores/turnero 1 day Thu 14/05/09 Thu 14/05/09

102 Armado de FACE PLATE y muebles 3 days Mon 18/05/09 Wed 20/05/09

103 Armado de Rack y Server 2 days Fri 08/05/09 Sat 09/05/09

104 Revisión y puesta en marcha 1 day Mon 18/05/09 Mon 18/05/09

105 Artefactos sanitarios y grifería 9 days Tue 31/03/09 Mon 13/04/09

106 Porcelana 4 days Tue 31/03/09 Sat 04/04/09

107 Mesada de granito 2 days Mon 06/04/09 Tue 07/04/09

108 Grifería 2 days Wed 08/04/09 Thu 09/04/09

109 Accesorios baño discapacitado 1 day Mon 13/04/09 Mon 13/04/09

110 Fachada 20 days Mon 20/04/09 Thu 14/05/09

111 Revestimiento de paredes 6 days Mon 20/04/09 Sat 25/04/09

112 Revestimiento Alucobond 6 days Wed 06/05/09 Tue 12/05/09

113 Cartel corpóreo 2 days Wed 13/05/09 Thu 14/05/09

114 Muebles especiales y de línea 7 days Sat 09/05/09 Sat 16/05/09

115 Mueble caja 4 days Sat 09/05/09 Wed 13/05/09

116 Mueble Pañol 4 days Sat 09/05/09 Wed 13/05/09

117 Mueble recepcion 4 days Sat 09/05/09 Wed 13/05/09

118 Recepción de muebles Iterieur en obra 1 day Wed 13/05/09 Thu 14/05/09

119 Muebles Interieur 3 days Thu 14/05/09 Sat 16/05/09

120 Grafica y cortinas 4 days Thu 14/05/09 Mon 18/05/09

121 Cortinas 4 days Thu 14/05/09 Mon 18/05/09

122 Gráfica 3 days Thu 14/05/09 Sat 16/05/09

123 Limpieza final 8 days Mon 18/05/09 Mon 25/05/09

124 Repasos finales y ajustes 4 days Mon 18/05/09 Thu 21/05/09

125 Limpieza final de obra 4 days Fri 22/05/09 Mon 25/05/09

126 FIN DE OBRA 0 days Mon 25/05/09 Mon 25/05/09
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