
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin % completado

1 OBRA OFICINAS BGH Arias 69,13 días sáb 14/11/15 sáb 13/02/16 12%

2 Inicio de Obra 0 días sáb 14/11/15 sáb 14/11/15 100%

3 PREELIMINARES 5 días sáb 14/11/15 vie 20/11/15 100%

4 Retiro de materiales y escombros del piso 5 días sáb 14/11/15 vie 20/11/15 100%

5 Replanteo 5 días sáb 14/11/15 vie 20/11/15 100%

6 ALBAÑILERIA 8 días lun 14/12/15 mié 23/12/15 0%

7 Ejecución de contrapiso de leca 2 días vie 18/12/15 lun 21/12/15 0%

8 Ejecución de tabiques Durlock 2 días lun 14/12/15 mié 16/12/15 0%

9 Colocación de piso ceramico 2 días lun 21/12/15 mié 23/12/15 0%

10 Colocación de revestimiento 4 días mié 16/12/15 lun 21/12/15 0%

11 INSTALACION SANITARIA 6 días mié 16/12/15 mié 23/12/15 0%

12 Desagûe cloacales en toilettes 2 días mié 16/12/15 vie 18/12/15 0%

13 Distribución de agua en toilettes 2 días mié 16/12/15 vie 18/12/15 0%

14 Colocación de artefactos y griferías 2 días lun 21/12/15 mié 23/12/15 0%

15 TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO 32 días mar 17/11/15 mié 30/12/15 44%

16  Ejecución de estructura 8 días mar 17/11/15 jue 26/11/15 100%

17  Emplaque 1º cara 5 días mar 01/12/15 jue 10/12/15 0%

18  Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones 5 días mar 22/12/15 mié 30/12/15 0%

19 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 40,13 días vie 27/11/15 vie 22/01/16 5%

20  Ejecución de estructura 5 días vie 27/11/15 lun 14/12/15 10%

21  Emplaque de cielorraso 6 días vie 15/01/16 vie 22/01/16 0%

22 HERRERIA 3 días jue 17/12/15 lun 21/12/15 0%

23  Refuerzos para TABIQUES 1.4 1 día jue 17/12/15 vie 18/12/15 0%

24  Refuerzo para decibel 2 días vie 18/12/15 lun 21/12/15 0%

25 PINTURA 40,63 días mié 16/12/15 mar 09/02/16 0%

26  Preparación y pintado de cielorraso 14 días vie 22/01/16 mar 09/02/16 0%

27  Preparación y pintado de columnas 2 días mié 16/12/15 vie 18/12/15 0%

28  Preparación y pintado de tabiques 10 días vie 18/12/15 mar 05/01/16 0%

29  Terminaciones de pintura 6 días mar 02/02/16 mar 09/02/16 0%

30 PISO TECNICO 11 días mié 23/12/15 lun 11/01/16 0%

31 Calado de piso 2 días mié 23/12/15 mar 29/12/15 0%

32 Renivelación Final de Piso 2 días vie 08/01/16 lun 11/01/16 0%

33 ALFOMBRA 23,2 días vie 11/12/15 mié 13/01/16 0%

34  Compra de Alfombra 0 días vie 11/12/15 vie 11/12/15 100%

35  Instalación de alfombra 2 días lun 11/01/16 mié 13/01/16 0%

36 PISO DE MADERA 3 días mar 19/01/16 vie 22/01/16 0%

37 Instalación de piso de madera en hall 3 días mar 19/01/16 vie 22/01/16 0%

38 CRISTALES 32,2 días jue 03/12/15 mar 19/01/16 0%

39  Medición de Frentes Vidriados 0 días jue 03/12/15 jue 03/12/15 100%

40  Colocación de frentes vidriados y puertas 5 días mié 13/01/16 mar 19/01/16 0%

41 PANELES DESLIZANTES 23,7 días lun 14/12/15 sáb 16/01/16 0%

42 Medición de paneles acústicos 0 días lun 14/12/15 lun 14/12/15 0%

43 Instalación de paneles acústicos 3 días mié 13/01/16 sáb 16/01/16 0%

44 REVESTIMIENTOS 2 días mar 05/01/16 jue 07/01/16 0%

45 Instalación de empapelado ASCENSORES 2 días mar 05/01/16 jue 07/01/16 0%

46 CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES 25 días lun 14/12/15 mar 19/01/16 0%

47 Medición de puertas 1 día lun 14/12/15 mar 15/12/15 0%

48 Provisión y colocación de puertas 4 días mié 13/01/16 mar 19/01/16 0%

49 MUEBLES ESPECIALES 30,7 días lun 14/12/15 mar 26/01/16 0%

50 Medición de muebles especiales 0 días lun 14/12/15 lun 14/12/15 0%

51 Instalación de muebles divisorios bajos 3 días mié 13/01/16 sáb 16/01/16 0%

52 Instalación de muebles contra pared 4 días sáb 16/01/16 jue 21/01/16 0%

53 Instalación muebles recepción 1 día jue 21/01/16 vie 22/01/16 0%

54 Instalación mesa de reuniones 1 día vie 22/01/16 lun 25/01/16 0%

55 Instalación mueble de cocina 1 día lun 25/01/16 mar 26/01/16 0%

56 MESADA 21 días lun 21/12/15 mié 20/01/16 0%

57 Medición de mesadas 0 días lun 21/12/15 lun 21/12/15 0%

58 Instalación de mesada de marmol en baños 1 día mar 19/01/16 mié 20/01/16 0%

59 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 0 días vie 08/01/16 vie 08/01/16 0%

60 Provisión de Artefactos de iluminación 0 días vie 08/01/16 vie 08/01/16 0%

61 INSTALACION ELECTRICA 59,2 días sáb 14/11/15 mar 02/02/16 15%

62  Electricidad de obra 5 días sáb 14/11/15 vie 20/11/15 100%

63  Canalizaciones bajo piso 4 días jue 03/12/15 mié 23/12/15 70%

64  Canalización en tabiques 3 días lun 30/11/15 mar 22/12/15 50%

65  Cañerías Multimedia 1 día lun 30/11/15 mar 01/12/15 0%

66  Canalizaciones de iluminación 12 días lun 16/11/15 mar 15/12/15 25%

67  Cableado de iluminación 4 días mar 15/12/15 lun 21/12/15 0%

68  Cableado tensión común y dedicada 9 días mié 23/12/15 vie 08/01/16 0%

69  Cableado de Utps 9 días mié 23/12/15 vie 08/01/16 0%

70 Colocación cajas ackerman 4 días vie 08/01/16 mié 13/01/16 0%

71  Colocación de Faceplate 2 días vie 29/01/16 lun 01/02/16 0%

72 Armado de tableros 10 días mié 13/01/16 mar 26/01/16 0%

73  Cableado de puestos 6 días jue 21/01/16 vie 29/01/16 0%

74  Colocación de artefactos de iluminación 8 días vie 08/01/16 lun 18/01/16 0%

75  Armado de Data center 6 días mar 26/01/16 mar 02/02/16 0%

76 CORTINAS 1 día mar 09/02/16 mié 10/02/16 0%

77 Instalación de cortinas 1 día mar 09/02/16 mié 10/02/16 0%

78 GRAFICA 13 días jue 07/01/16 vie 22/01/16 0%

79  Definición de logo 0 días jue 07/01/16 jue 07/01/16 0%

80  Colocación de logo 1 día jue 21/01/16 vie 22/01/16 0%

81 EQUIPAMIENTO 1 día mié 13/01/16 jue 14/01/16 0%

82 Provisión de mesas, sillas, etc 1 día mié 13/01/16 jue 14/01/16 0%

83 VARIOS 4 días mar 09/02/16 sáb 13/02/16 0%

84  Detalles finales: equipamiento, sillones, etc 4 días mar 09/02/16 sáb 13/02/16 0%

85 TAREAS A CARGO CLIENTE 55 días mié 02/12/15 sáb 13/02/16 0%

86  Mudanza 1 día vie 12/02/16 sáb 13/02/16 0%

87 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 47 días mié 02/12/15 jue 04/02/16 0%

88 Realización de proyecto realizado por Tobías Cordova 10 días mié 02/12/15 mié 16/12/15 0%

89 Licitación de instalación de aire acondicionado 5 días mié 16/12/15 mar 22/12/15 0%

90 Selección de proveedor 2 días mar 22/12/15 sáb 26/12/15 0%

91 Colocación de conductos 14 días lun 28/12/15 vie 15/01/16 0%

92 Colocación de difusores 5 días vie 22/01/16 jue 28/01/16 0%

93 Instalación de extractores en bañios 2 días vie 15/01/16 lun 18/01/16 0%

94 Puesta en marcha 5 días vie 29/01/16 jue 04/02/16 0%

95 Instalación de medidor 0 días mié 23/12/15 mié 23/12/15 0%

96 MOBILIARIO 8 días mié 13/01/16 vie 22/01/16 0%

97 Provisión y Armado de puestos de trabajo 7 días mié 13/01/16 jue 21/01/16 0%

98 Provisión de equipamiento 1 día jue 21/01/16 vie 22/01/16 0%

99 Final de Obra 0 días sáb 13/02/16 sáb 13/02/16 0%
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