
Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 OBRA OFICINAS K+N- PROPUESTA PRELIMINAR DE TAREAS 73 días lun 29/08/16 lun 21/11/16

2 Firma de Contrato (Aceptación formal propuesta económica) 1 día lun 29/08/16 lun 29/08/16

3 Contrataciones y SeH 7 días mar 30/08/16 mar 06/09/16 2

4 Gestión energía de obra (Consultatio-K+N) 7 días mar 30/08/16 mar 06/09/16 2

5 CONSTRUCCION 64 días mié 07/09/16 lun 21/11/16

6  Inicio de Obra 0 días mié 07/09/16 mié 07/09/16 3FC+1 día,4

7 DESMONTES 7 días jue 08/09/16 jue 15/09/16

9 Desmonte de artefactos de iluminación 4 días jue 08/09/16 lun 12/09/16 6

8 Desmonte de cielorraso existente 7 días jue 08/09/16 jue 15/09/16 6

16  ALBAÑILERIA 5 días mar 13/09/16 sáb 17/09/16

17 Ejecución de Contrapiso y carpeta (toilette) 5 días mar 13/09/16 sáb 17/09/16 11FC+3 días

26  HERRERIA 10 días mié 28/09/16 sáb 08/10/16

27  Refuerzos varios  y/o sobre cielorrasos 10 días mié 28/09/16 sáb 08/10/16 12FC+4 días

18  INSTALACION SANITARIA 8 días sáb 01/10/16 lun 10/10/16

19  Instalación sanitaria para toilette 4 días sáb 01/10/16 mié 05/10/16 13CC+7 días

20  Instalación sanitaria para coffee 4 días jue 06/10/16 lun 10/10/16 19

30  PISO TECNICO 11 días sáb 01/10/16 jue 13/10/16

32  Renivelación Final de Piso 10 días sáb 01/10/16 mié 12/10/16 53

31 Desarme y ajuste de nivel para recibir madera 4 días lun 10/10/16 jue 13/10/16 14

10  TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO 37 días jue 08/09/16 jue 20/10/16

11  Replanteo 1 día jue 08/09/16 jue 08/09/16 6

12  Ejecución de estructura 10 días lun 12/09/16 jue 22/09/16 8CC+3 días

13  Emplaque 1º cara 10 días vie 23/09/16 mar 04/10/16 12

14 Pase instalaciones - Cierre Tabique 10 días mié 28/09/16 sáb 08/10/16 13CC+4 días

15  Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones 10 días lun 10/10/16 jue 20/10/16 14

21  CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 14 días mié 05/10/16 jue 20/10/16

22  Ejecución de estructura 7 días mié 05/10/16 mié 12/10/16 13

23  Emplaque de cielorraso 10 días lun 10/10/16 jue 20/10/16 22CC+4 días

33  ALFOMBRA 7 días jue 13/10/16 jue 20/10/16

34  Instalación de alfombra 7 días jue 13/10/16 jue 20/10/16 32

35  PISO DE MADERA 5 días vie 21/10/16 mié 26/10/16

36  Instalación de piso de madera 5 días vie 21/10/16 mié 26/10/16 34,31

70  EQUIPAMIENTO 3 días jue 27/10/16 sáb 29/10/16

71  Provisión de mesas,sillones,etc. 3 días jue 27/10/16 sáb 29/10/16 67CC

24  CIELORRASO MODULAR 10 días vie 21/10/16 mar 01/11/16

25 Rearmado de cielorraso modular 10 días vie 21/10/16 mar 01/11/16 23

62 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 40 días vie 16/09/16 mar 01/11/16

63 Instalación/reubicacion de Equipos de aire 20 días vie 16/09/16 sáb 08/10/16 8

29/08 21/11
OBRA OFICINAS K+N- PROPUESTA PRELIMINAR DE TAREAS

73 días

29/08 29/08
Firma de Contrato (Aceptación formal propuesta económica)

0%

30/08 06/09
Contrataciones y SeH

0%

30/08 06/09
Gestión energía de obra (Consultatio-K+N)

0%

07/09 21/11
CONSTRUCCION

64 días

 Inicio de Obra 07/09

08/09 15/09
DESMONTES

7 días

08/09 12/09
Desmonte de artefactos de iluminación

0%

08/09 15/09
Desmonte de cielorraso existente

0%

13/09 17/09
 ALBAÑILERIA

5 días

13/09 17/09
Ejecución de Contrapiso y carpeta (toilette)

0%

28/09 08/10
 HERRERIA

10 días

28/09 08/10
 Refuerzos varios  y/o sobre cielorrasos

0%

01/10 10/10
 INSTALACION SANITARIA

8 días

01/10 05/10
 Instalación sanitaria para toilette

0%

06/10 10/10
 Instalación sanitaria para coffee

0%

01/10 13/10
 PISO TECNICO

11 días

01/10 12/10
 Renivelación Final de Piso

0%

10/10 13/10
Desarme y ajuste de nivel para recibir madera

0%

08/09 20/10
 TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

37 días

08/09 08/09
 Replanteo

0%

12/09 22/09
 Ejecución de estructura

0%

23/09 04/10
 Emplaque 1º cara

0%

28/09 08/10
Pase instalaciones - Cierre Tabique

0%

10/10 20/10
 Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones

0%

05/10 20/10
 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO

14 días

05/10 12/10
 Ejecución de estructura

0%

10/10 20/10
 Emplaque de cielorraso

0%

13/10 20/10
 ALFOMBRA

7 días

13/10 20/10
 Instalación de alfombra

0%

21/10 26/10
 PISO DE MADERA

5 días

21/10 26/10
 Instalación de piso de madera

0%

27/10 29/10
 EQUIPAMIENTO

3 días

27/10 29/10
 Provisión de mesas,sillones,etc.

0%

21/10 01/11
 CIELORRASO MODULAR

10 días

21/10 01/11
Rearmado de cielorraso modular

0%

16/09 01/11
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

40 días

16/09 08/10
Instalación/reubicacion de Equipos de aire

0%
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Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

65 Modificacion y nuevos desagues de condensado 7 días lun 10/10/16 lun 17/10/16 63

64 Colocación de Conductos, ceñerias y rejas 20 días lun 10/10/16 mar 01/11/16 63

44  MUEBLES ESPECIALES 15 días mar 18/10/16 jue 03/11/16

45  Instalación / armado 15 días mar 18/10/16 jue 03/11/16 34FC-3 días

66 MOBILIARIO DE LINEA 10 días jue 27/10/16 lun 07/11/16

67 Armado de puestos de trabajo y entrega sillas 10 días jue 27/10/16 lun 07/11/16 2FC+50 días,34

46  INSTALACION ELECTRICA 55 días jue 08/09/16 jue 10/11/16

47  Electricidad de obra 3 días jue 08/09/16 sáb 10/09/16 6

48  Canalizaciones bajo piso 10 días lun 12/09/16 jue 22/09/16 47

51  Canalizaciones de iluminación y baja tensión 10 días vie 16/09/16 mar 27/09/16 8

53  Cableado tensión común y dedicada 7 días vie 23/09/16 vie 30/09/16 48

50  Cañerías Multimedia 3 días vie 30/09/16 lun 03/10/16 13CC+6 días

52  Cableado de iluminación 5 días mié 28/09/16 lun 03/10/16 51

49  Canalización en tabiques 7 días mar 27/09/16 mar 04/10/16 13CC+3 días

54  Cableado UTP 7 días sáb 01/10/16 sáb 08/10/16 53

58  Armado de Data center 10 días lun 10/10/16 jue 20/10/16 54

55  Armado de tableros 25 días vie 23/09/16 vie 21/10/16 47FC+10 días

56  Cableado de puestos 8 días mar 01/11/16 mié 09/11/16 67CC+4 días

57  Colocación de artefactos de iluminación 7 días mié 02/11/16 mié 09/11/16 51,25

59 Recepción del Data Center 1 día jue 10/11/16 jue 10/11/16 58,56

28  PINTURA 20 días vie 21/10/16 sáb 12/11/16

29 Pintura general 20 días vie 21/10/16 sáb 12/11/16 15

37 ZOCALOS 10 días mié 02/11/16 sáb 12/11/16

38 Instalación de Zócalos 10 días mié 02/11/16 sáb 12/11/16 29CC+10 días

42  CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES 10 días mié 02/11/16 sáb 12/11/16

43  Provisión y colocación de puertas 10 días mié 02/11/16 sáb 12/11/16 23FC+10 días

60  INSTALACIONES MBT (A CARGO K+N) 30 días lun 10/10/16 sáb 12/11/16

61 Detección, CCTV, Control de acceso. 30 días lun 10/10/16 sáb 12/11/16 14

39  CRISTALES 28 días jue 13/10/16 lun 14/11/16

40 Medición de frentes vidriados y revestimientos de vidrio 1 día jue 13/10/16 jue 13/10/16 15CC+3 días

41  Colocación de frentes vidriados y revestimientos de vidrio 7 días lun 07/11/16 lun 14/11/16 40FC+20 días

68  GRAFICA 5 días mar 15/11/16 sáb 19/11/16

69  Colocación de vinilos esmerilados, logos y señalética 5 días mar 15/11/16 sáb 19/11/16 41

72 ENTREGA DE OBRA 21 días vie 28/10/16 lun 21/11/16

73 Limpieza final 20 días vie 28/10/16 sáb 19/11/16 75FF-1 día

74  Mudanza 3 días vie 18/11/16 lun 21/11/16 75FF

75 Recepción Provisoria de Obra 0 días lun 21/11/16 lun 21/11/16 69FC+1 día

10/10 17/10
Modificacion y nuevos desagues de condensado

0%

10/10 01/11
Colocación de Conductos, ceñerias y rejas

0%

18/10 03/11
 MUEBLES ESPECIALES

15 días

18/10 03/11
 Instalación / armado

0%

27/10 07/11
MOBILIARIO DE LINEA

10 días

27/10 07/11
Armado de puestos de trabajo y entrega sillas

0%

08/09 10/11
 INSTALACION ELECTRICA

55 días

08/09 10/09
 Electricidad de obra

0%

12/09 22/09
 Canalizaciones bajo piso

0%

16/09 27/09
 Canalizaciones de iluminación y baja tensión

0%

23/09 30/09
 Cableado tensión común y dedicada 

0%

30/09 03/10
 Cañerías Multimedia

0%

28/09 03/10
 Cableado de iluminación

0%

27/09 04/10
 Canalización en tabiques

0%

01/10 08/10
 Cableado UTP

0%

10/10 20/10
 Armado de Data center

0%

23/09 21/10
 Armado de tableros

0%

01/11 09/11
 Cableado de puestos

0%

02/11 09/11
 Colocación de artefactos de iluminación

0%

10/11 10/11
Recepción del Data Center 

0%

21/10 12/11
 PINTURA

20 días

21/10 12/11
Pintura general 

0%

02/11 12/11
ZOCALOS

10 días

02/11 12/11
Instalación de Zócalos

0%

02/11 12/11
 CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES

10 días

02/11 12/11
 Provisión y colocación de puertas

0%

10/10 12/11
 INSTALACIONES MBT (A CARGO K+N)

30 días

10/10 12/11
Detección, CCTV, Control de acceso.

0%

13/10 14/11
 CRISTALES

28 días

13/10 13/10
Medición de frentes vidriados y revestimientos de vidrio

0%

07/11 14/11
 Colocación de frentes vidriados y revestimientos de vidrio

0%

15/11 19/11
 GRAFICA

5 días

15/11 19/11
 Colocación de vinilos esmerilados, logos y señalética

0%

28/10 21/11
ENTREGA DE OBRA

21 días

0%

18/11 21/11
 Mudanza

0%

Recepción Provisoria de Obra 21/11
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