
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA: GROUPE SEB: 47,1 días lun 13/04/09 sáb 30/05/09

2 TRABAJOS PRELIMINARES 18,1 días lun 13/04/09 vie 01/05/09

3 Realización de cerco de obra y colocación de puerta en 3º piso. 1 día lun 13/04/09 lun 13/04/09

4 Realización de cerco de obra en 11º piso. 1 día lun 27/04/09 vie 01/05/09

5 Replanteo 3º piso. 1 día lun 13/04/09 lun 13/04/09

6 Replanteo 11º piso. 1 día lun 27/04/09 mar 28/04/09

7 TABIQUES 29,1 días lun 13/04/09 mar 12/05/09

8 3º Piso 1 día lun 13/04/09 lun 13/04/09

9 Tabiqueria Durlock estructura. 2 días lun 13/04/09 mar 14/04/09

10 Tabiqueria Durlock una cara. 2 días mié 15/04/09 jue 16/04/09

11 Colocación de aislación, lana de vidrio. 1 día jue 16/04/09 mar 21/04/09

12 Refuerzos verticales en muros para puertas. 1 día mié 15/04/09 mié 15/04/09

13 Refuerzos horizontales en cielorraso para tabiques de vidrio. 2 días vie 08/05/09 dom 10/05/09

14 Tabiqueria Durlock 2º cara. 1 día sáb 25/04/09 dom 26/04/09

15 Colocación de esquineros. 1 día dom 26/04/09 lun 27/04/09

16 Recuadre de columnas. 2 días sáb 25/04/09 lun 27/04/09

17 Encintado y masillado de tabiques y columnas de Durlock. 2 días lun 27/04/09 mié 29/04/09

18 Colocación de puerta en Server. 1 día mar 05/05/09 mié 06/05/09

19 11º Piso 1 día lun 13/04/09 lun 13/04/09

20 Tabiqueria Durlock estructura. 1 día lun 27/04/09 mar 28/04/09

21 Tabiqueria Durlock una cara. 1 día mié 06/05/09 jue 07/05/09

22 Colocación de aislación, lana de vidrio. 1 día jue 07/05/09 vie 08/05/09

23 Refuerzos horizontales en cielorraso para tabiques de vidrio. 1 día sáb 09/05/09 dom 10/05/09

24 Tabiqueria Durlock 2º cara. 1 día vie 08/05/09 sáb 09/05/09

25 Colocación de esquineros. 1 día sáb 09/05/09 dom 10/05/09

26 Recuadre de columnas. 1 día mar 28/04/09 mié 29/04/09

27 Encintado y masillado de tabiques de Durlock. 1 día lun 11/05/09 mar 12/05/09

28 INSTALACIONES 47,1 días lun 13/04/09 sáb 30/05/09

29 INSTALACION ELECTRICA 47,1 días lun 13/04/09 sáb 30/05/09

30 3º Piso 1 día lun 13/04/09 lun 13/04/09

31 Picado en carpeta, canalización, cajas y retape. 2 días vie 17/04/09 sáb 18/04/09

32 Canalización y cajas sobre cielorraso para luminarias. 2 días mar 21/04/09 mié 22/04/09

33 Canalización y cajas en tabiques. 1 día lun 20/04/09 lun 20/04/09

34 Cableado en canalizaciones bajo piso. 3 días dom 19/04/09 mar 21/04/09

35 Circuitos sobre cielorraso. 2 días mié 29/04/09 jue 30/04/09

36 Cableado en tabiques. 3 días mar 21/04/09 jue 23/04/09

37 Colocación de periscopios. 3 días jue 14/05/09 dom 17/05/09

38 Colocación de artefactos de iluminación. 1 día sáb 09/05/09 sáb 09/05/09

39 Colocación de enchufes, teclas y tapas embellecedoras. 1 día dom 17/05/09 lun 18/05/09

40 Colocación de cañerias vacias para Controles de acceso e incendio. 1 día sáb 09/05/09 sáb 09/05/09

41 Tablero Server. 3 días vie 22/05/09 lun 25/05/09

42 Trabajos en tableros. 2 días jue 28/05/09 sáb 30/05/09

43 Trabajos en racks. 4 días vie 08/05/09 lun 11/05/09

44 Alimentación para AA. 1 día dom 24/05/09 dom 24/05/09

45 Instalación de medidor. 1 día lun 13/04/09 lun 13/04/09

46 Rotulación y certificación. 1 día jue 28/05/09 vie 29/05/09

47 11º Piso 1 día lun 13/04/09 lun 13/04/09

48 Picado en carpeta, canalización, cajas y retape. 1 día lun 20/04/09 lun 20/04/09

49 Canalización y cajas sobre cielorraso para luminarias. 1 día dom 10/05/09 dom 10/05/09

50 Canalización y cajas en tabiques. 1 día lun 11/05/09 lun 11/05/09

51 Cableado en canalizaciones bajo piso. 1 día mié 13/05/09 mié 13/05/09

52 Circuitos sobre cielorraso. 1 día jue 14/05/09 jue 14/05/09

53 Cableado en tabiques. 1 día mié 13/05/09 mié 13/05/09

54 Colocación de periscopios. 1 día jue 14/05/09 vie 15/05/09

55 Colocación de artefactos de iluminación. 1 día lun 11/05/09 lun 11/05/09

56 Colocación de enchufes, teclas y tapas embellecedoras. 1 día dom 17/05/09 lun 18/05/09

57 Colocación de cañerias vacias para Controles de acceso e incendio. 1 día lun 11/05/09 lun 11/05/09

58 Rotulación y certificación. 1 día vie 15/05/09 sáb 16/05/09

59 INSTALACION SANITARIA 24 días lun 13/04/09 mié 06/05/09

60 3° Piso 1 día lun 13/04/09 lun 13/04/09

61 Instalación de agua fría y desagues. 1 día mar 05/05/09 mar 05/05/09

62 Colocación de 2 bachas y griferías. 1 día mié 06/05/09 mié 06/05/09

63 11 ° Piso 1 día lun 13/04/09 lun 13/04/09

64 Instalación de agua fría y desague. 1 día mar 05/05/09 mar 05/05/09

65 Colocación de 1 bacha y grifería. 1 día mié 06/05/09 mié 06/05/09

66 CIELORRASO 2 días mar 12/05/09 mié 13/05/09

67 Huecos  para artefactos de embutir. 2 días mar 12/05/09 mié 13/05/09

68 PAVIMENTOS 37,1 días lun 13/04/09 mié 20/05/09

69 Entrada de alfombra. 1 día vie 08/05/09 vie 08/05/09

70 3° Piso 1 día lun 13/04/09 lun 13/04/09

71 Instalación de alfombra. 2 días mar 12/05/09 jue 14/05/09

72 Colocación de masa niveladora para piso vinilico. 1 día sáb 09/05/09 sáb 09/05/09

73 Colocación de piso vinilico. 1 día lun 11/05/09 lun 11/05/09

74 Colocación de porcellanato en recepción y pasillo de baños. 1 día mar 19/05/09 mié 20/05/09

75 Colocación de zócalos de madera. 2 días jue 14/05/09 sáb 16/05/09

76 Colocación de varillas (3+1) de bronce platil. 1 día sáb 16/05/09 dom 17/05/09

77 11° Piso 1 día lun 13/04/09 lun 13/04/09

78 Instalación de alfombra. 1 día jue 14/05/09 vie 15/05/09

79 Colocación de masa niveladora para piso vinilico. 1 día lun 11/05/09 lun 11/05/09

80 Colocación de piso vinilico. 1 día mar 12/05/09 mar 12/05/09

81 Colocación de zócalos de madera. 2 días sáb 16/05/09 lun 18/05/09

82 Colocación de varillas (2) de bronce platil. 1 día dom 17/05/09 lun 18/05/09

83 Entrada de piso deck. 1 día lun 11/05/09 lun 11/05/09

84 Realización de carpeta a la cal sobre membrana. 6 días lun 04/05/09 sáb 09/05/09

85 Colocación de piso deck en terraza. 3 días lun 11/05/09 mié 13/05/09

86 Colocación de granza blanca. 1 día jue 14/05/09 jue 14/05/09

87 PINTURA 34,1 días lun 13/04/09 dom 17/05/09

88 3° Piso 1 día lun 13/04/09 lun 13/04/09

89 Pintura tabiques una mano. 3 días sáb 09/05/09 mar 12/05/09

90 Pintura tabiques segunda mano. 3 días jue 14/05/09 dom 17/05/09

91 Zócalos. 1 día jue 14/05/09 vie 15/05/09

92 Marco y puerta de madera de Server. 2 días jue 14/05/09 sáb 16/05/09

93 Columna redonda en recepción. 1 día sáb 09/05/09 dom 10/05/09

94 11° Piso 1 día lun 13/04/09 lun 13/04/09

95 Pintura tabiques una mano. 2 días mar 12/05/09 jue 14/05/09

96 Pintura tabiques segunda mano. 2 días vie 15/05/09 dom 17/05/09

97 Zócalos. 1 día jue 14/05/09 vie 15/05/09

98 Puertas de madera. 1 día jue 14/05/09 vie 15/05/09

99 CARPINTERIAS 16 días mar 12/05/09 mié 27/05/09

100 Frentes en accesos. 2 días dom 24/05/09 lun 25/05/09

101 Refuerzos para puertas Blindex. 2 días mar 26/05/09 mié 27/05/09

102 Colocación de cajas de piso. 2 días mar 12/05/09 mié 13/05/09

103 Colocación de puertas Blindex pivotante. 3 días vie 15/05/09 dom 17/05/09

104 Colocación de frentes de oficina. 2 días lun 18/05/09 mar 19/05/09

105 AA 18 días jue 07/05/09 dom 24/05/09

106 Colocación de rejillas de retorno en 3º y 11º pisos. 2 días jue 07/05/09 vie 08/05/09

107 Retiro de equipo Split existente (en Barracas) para Server. 1 día mar 19/05/09 mar 19/05/09

108 Montaje de Split en Server. 2 días mié 20/05/09 jue 21/05/09

109 Montaje de unidad exterior. 2 días vie 22/05/09 sáb 23/05/09

110 Puesta en marcha. 1 día dom 24/05/09 dom 24/05/09

111 MUEBLES ESPECIALES 44,1 días lun 13/04/09 mié 27/05/09

112 3° Piso 1 día lun 13/04/09 lun 13/04/09

113 Revestimiento de columna en madera. 1 día mar 12/05/09 mié 13/05/09

114 Mueble de recepción. 1 día mar 26/05/09 mié 27/05/09

115 Muebles bajo mesada (2). 2 días mié 20/05/09 vie 22/05/09

116 Colocación de barra en coffee. 1 día vie 22/05/09 sáb 23/05/09

117 11° Piso 1 día lun 13/04/09 lun 13/04/09

118 Muebles bajo mesada (1). 1 día vie 22/05/09 sáb 23/05/09

119 Readaptación y traslado de mueble showroom existente. 1 día lun 25/05/09 mar 26/05/09

120 MOBILIARIO 4 días jue 21/05/09 lun 25/05/09

121 Entrega de mobiliario de línea. 0 días jue 21/05/09 jue 21/05/09

122 Armado de muebles. 4 días jue 21/05/09 lun 25/05/09

123 SILLAS 16 días jue 14/05/09 vie 29/05/09

124 Retiro de sillas para retapizar. 1 día jue 14/05/09 jue 14/05/09

125 Ingreso de sillas. 15 días vie 15/05/09 vie 29/05/09

126 CORTINAS 3 días dom 17/05/09 mié 20/05/09

127 Instalación de cortinas roller en 3° y 11° pisos. 3 días dom 17/05/09 mié 20/05/09

128 GRAFICA 4,9 días dom 17/05/09 jue 21/05/09

129 Colocación de cartel corpóreo en 3° y 11° pisos. 1 día dom 17/05/09 lun 18/05/09

130 Colocación de vinilos esmerilados en 3° y 11° pisos. 2 días mié 20/05/09 jue 21/05/09

131 LIMPIEZA 2 días lun 25/05/09 mié 27/05/09

132 Limpieza final de obra. 2 días lun 25/05/09 mié 27/05/09

133 MUDANZA 2 días mié 27/05/09 vie 29/05/09

134 Mudanza a cargo del comitente. 2 días mié 27/05/09 vie 29/05/09

/04 OBRA: GROUPE SEB:

/04 TRABAJOS PRELIMINARES

3/04 Realización de cerco de obra y colocación de puerta en 3º piso.

27/04 Realización de cerco de obra en 11º piso.

3/04 Replanteo 3º piso.

27/04 Replanteo 11º piso.

/04 TABIQUES

3/04 3º Piso

3/04 Tabiqueria Durlock estructura.

15/04 Tabiqueria Durlock una cara.

16/04 Colocación de aislación, lana de vidrio.

15/04 Refuerzos verticales en muros para puertas.

08/05 Refuerzos horizontales en cielorraso para tabiques de vidrio.

25/04 Tabiqueria Durlock 2º cara.

26/04 Colocación de esquineros.

25/04 Recuadre de columnas.

27/04 Encintado y masillado de tabiques y columnas de Durlock.

05/05 Colocación de puerta en Server.

3/04 11º Piso

27/04 Tabiqueria Durlock estructura.

06/05 Tabiqueria Durlock una cara.

07/05 Colocación de aislación, lana de vidrio.

09/05 Refuerzos horizontales en cielorraso para tabiques de vidrio.

08/05 Tabiqueria Durlock 2º cara.

09/05 Colocación de esquineros.

28/04 Recuadre de columnas.

11/05 Encintado y masillado de tabiques de Durlock.

/04 INSTALACIONES

/04 INSTALACION ELECTRICA

3/04 3º Piso

17/04 Picado en carpeta, canalización, cajas y retape.

21/04 Canalización y cajas sobre cielorraso para luminarias.

20/04 Canalización y cajas en tabiques.

19/04 Cableado en canalizaciones bajo piso.

29/04 Circuitos sobre cielorraso.

21/04 Cableado en tabiques.

14/05 Colocación de periscopios.

09/05 Colocación de artefactos de iluminación.

17/05 Colocación de enchufes, teclas y tapas embellecedoras.

09/05 Colocación de cañerias vacias para Controles de acceso e incendio.

22/05 Tablero Server.

28/05 Trabajos en tableros.

08/05 Trabajos en racks.

24/05 Alimentación para AA.

3/04 Instalación de medidor.

28/05 Rotulación y certificación.

3/04 11º Piso

20/04 Picado en carpeta, canalización, cajas y retape.

10/05 Canalización y cajas sobre cielorraso para luminarias.

11/05 Canalización y cajas en tabiques.

13/05 Cableado en canalizaciones bajo piso.

14/05 Circuitos sobre cielorraso.

13/05 Cableado en tabiques.

14/05 Colocación de periscopios.

11/05 Colocación de artefactos de iluminación.

17/05 Colocación de enchufes, teclas y tapas embellecedoras.

11/05 Colocación de cañerias vacias para Controles de acceso e incendio.

15/05 Rotulación y certificación.

/04 INSTALACION SANITARIA

3/04 3° Piso

05/05 Instalación de agua fría y desagues.

06/05 Colocación de 2 bachas y griferías. 

3/04 11 ° Piso

05/05 Instalación de agua fría y desague.

06/05 Colocación de 1 bacha y grifería. 

12/05 CIELORRASO

12/05 Huecos  para artefactos de embutir.

/04 PAVIMENTOS

08/05 Entrada de alfombra.

3/04 3° Piso

12/05 Instalación de alfombra.

09/05 Colocación de masa niveladora para piso vinilico.

11/05 Colocación de piso vinilico.

19/05 Colocación de porcellanato en recepción y pasillo de baños.

14/05 Colocación de zócalos de madera.

16/05 Colocación de varillas (3+1) de bronce platil.

3/04 11° Piso

14/05 Instalación de alfombra.

11/05 Colocación de masa niveladora para piso vinilico.

12/05 Colocación de piso vinilico.

16/05 Colocación de zócalos de madera.

17/05 Colocación de varillas (2) de bronce platil.

11/05 Entrada de piso deck.

04/05 Realización de carpeta a la cal sobre membrana.

11/05 Colocación de piso deck en terraza.

14/05 Colocación de granza blanca.

/04 PINTURA

3/04 3° Piso

09/05 Pintura tabiques una mano.

14/05 Pintura tabiques segunda mano.

14/05 Zócalos.

14/05 Marco y puerta de madera de Server.

09/05 Columna redonda en recepción.

3/04 11° Piso

12/05 Pintura tabiques una mano.

15/05 Pintura tabiques segunda mano.

14/05 Zócalos.

14/05 Puertas de madera.

12/05 CARPINTERIAS

24/05 Frentes en accesos.

26/05 Refuerzos para puertas Blindex.

12/05 Colocación de cajas de piso.

15/05 Colocación de puertas Blindex pivotante.

18/05 Colocación de frentes de oficina.

07/05 AA

07/05 Colocación de rejillas de retorno en 3º y 11º pisos.

19/05 Retiro de equipo Split existente (en Barracas) para Server.

20/05 Montaje de Split en Server.

22/05 Montaje de unidad exterior.

24/05 Puesta en marcha.

/04 MUEBLES ESPECIALES

3/04 3° Piso

12/05 Revestimiento de columna en madera.

26/05 Mueble de recepción.

20/05 Muebles bajo mesada (2).

22/05 Colocación de barra en coffee.

3/04 11° Piso

22/05 Muebles bajo mesada (1).

25/05 Readaptación y traslado de mueble showroom existente.

21/05 MOBILIARIO

21/05 Entrega de mobiliario de línea.

21/05 Armado de muebles.

14/05 SILLAS

14/05 Retiro de sillas para retapizar.

15/05 Ingreso de sillas.

17/05 CORTINAS

17/05 Instalación de cortinas roller en 3° y 11° pisos.

17/05 GRAFICA

17/05 Colocación de cartel corpóreo en 3° y 11° pisos.

20/05 Colocación de vinilos esmerilados en 3° y 11° pisos.

25/05 LIMPIEZA

25/05 Limpieza final de obra.

27/05 MUDANZA

27/05 Mudanza a cargo del comitente.
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