
Id Modo

de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras % 

completado

1 OBRA OFICINAS K+N 92 días lun 29/08/16 mar 13/12/16 29%

2 Firma de Contrato (Aceptación formal propuesta 
económica)

1 día lun 29/08/16 lun 29/08/16 100%

4 Gestión energía de obra (Consultatio-K+N) 10 días mar 30/08/16 vie 09/09/16 2 100%

3 Contrataciones y SeH 10 días mié 31/08/16 sáb 10/09/16 2FC+1 día 100%

5 CONSTRUCCION 79 días lun 12/09/16 mar 13/12/16 26%

6  Inicio de Obra 0 días lun 12/09/16 lun 12/09/16 3FC+1 día 100%

16  ALBAÑILERIA 2 días jue 29/09/16 vie 30/09/16 100%

17 Ejecución de Contrapiso y carpeta (toilette) 2 días jue 29/09/16 vie 30/09/16 19 100%

18  INSTALACION SANITARIA 16 días lun 26/09/16 jue 13/10/16 100%

19  Instalación sanitaria para toilette 3 días lun 26/09/16 mié 28/09/16 6FC+11 días 100%

20  Instalación sanitaria para coffee 2 días mié 12/10/16 jue 13/10/16 19FC+11 días 100%

26  HERRERIA 3 días vie 21/10/16 lun 24/10/16 50%

27  Refuerzos varios  y/o sobre cielorrasos 3 días vie 21/10/16 lun 24/10/16 8CC+1 día 50%

10  TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO 38 días mar 13/09/16 mié 26/10/16 96%

11  Replanteo 3 días mar 13/09/16 jue 15/09/16 6 100%

12  Ejecución de estructura 9 días vie 16/09/16 lun 26/09/16 11 100%

13  Emplaque 1º cara 6 días jue 22/09/16 mié 28/09/16 12FC-4 días 100%

14 Pase instalaciones - Cierre Tabique 18 días lun 26/09/16 sáb 15/10/16 13CC+3 días 100%

15  Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones 8 días lun 10/10/16 mié 26/10/16 53FC+5 días 80%

41  CRISTALES 33 días lun 19/09/16 mié 26/10/16 13%

42 Medición de frentes vidriados 1 día lun 19/09/16 lun 19/09/16 6FC+5 días 100%

43  Colocación de frentes vidriados 7 días mié 19/10/16 mié 26/10/16 42FC+25 días 0%

7 DESMONTES 39 días mar 13/09/16 jue 27/10/16 42%

9 Desmonte de artefactos de iluminación 5 días mar 13/09/16 sáb 17/09/16 6 100%

8 Desmonte de cielorraso existente 7 días jue 20/10/16 jue 27/10/16 79CC 0%

31  PISO TECNICO 16 días mar 11/10/16 vie 28/10/16 43%

32 Desarme y ajuste de nivel para recibir madera 3 días mar 11/10/16 jue 13/10/16 6FC+24 días 100%

33  Renivelación Final de Piso 4 días mar 25/10/16 vie 28/10/16 57,58 0%

44  CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES 44 días mié 14/09/16 jue 03/11/16 43%

45 Medición de puertas 1 día mié 14/09/16 mié 14/09/16 6FC+1 día 100%

46 Provisión e instalacion de Marcos 11 días vie 14/10/16 lun 31/10/16 45FC+25 días 50%

47 Provisión colocacion de hojas 3 días mar 01/11/16 jue 03/11/16 46 0%

34  ALFOMBRA 7 días sáb 29/10/16 sáb 05/11/16 0%

35  Instalación de alfombra 7 días sáb 29/10/16 sáb 05/11/16 33 0%

88 MOBILIARIO DE LINEA Y SILLAS 52 días jue 15/09/16 lun 14/11/16 20%

89 Compra de equipamiento GIULIANI 1 día jue 15/09/16 jue 15/09/16 6FC+2 días 100%

91 Compra sillas IFSA 1 día jue 15/09/16 jue 15/09/16 89CC 100%

90 Armado de puestos de trabajo y entrega sillas 7 días lun 07/11/16 lun 14/11/16 35,89FC+40 
días

0%

92 Entrega de sillas 1 día lun 14/11/16 lun 14/11/16 91FC+50 días 0%

48  MUEBLES ESPECIALES 12 días mié 02/11/16 mar 15/11/16 0%

49  Instalación / armado 12 días mié 02/11/16 mar 15/11/16 35FC-4 días 0%

21  CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 44 días mar 27/09/16 mié 16/11/16 17%

22  Ejecución de estructura 1 día mar 27/09/16 mar 27/09/16 6FC+12 días 100%

23  Emplaque de cielorraso 5 días vie 11/11/16 mié 16/11/16 55,81CC+6 días0%

39 ZOCALOS 10 días sáb 05/11/16 mié 16/11/16 0%

40 Instalación de Zócalos 10 días sáb 05/11/16 mié 16/11/16 29CC+10 días 0%

96  EQUIPAMIENTO ESPECIAL 3 días lun 14/11/16 mié 16/11/16 0%

97  Provisión de mesas,sillones,etc. 3 días lun 14/11/16 mié 16/11/16 92CC 0%

36  PISO DE MADERA 10 días lun 07/11/16 jue 17/11/16 0%

37  Instalación de piso de madera 4 días lun 07/11/16 jue 10/11/16 35,32 0%

38 Terminaciones y ajustes 6 días vie 11/11/16 jue 17/11/16 37 0%

93  GRAFICA 31 días lun 24/10/16 lun 28/11/16 0%

94 Aprobación proppuesta K+N 1 día lun 24/10/16 lun 24/10/16 0%

95  Colocación de vinilos esmerilados, logos y 
señalética

6 días mar 22/11/16 lun 28/11/16 94FC+24 
días,43

0%

24  CIELORRASO MODULAR 7 días mar 22/11/16 mar 29/11/16 0%

25 Rearmado de cielorraso modular 7 días mar 22/11/16 mar 29/11/16 87CC-2 días 0%

28  PINTURA 31 días mar 25/10/16 mar 29/11/16 0%

29 Pintura general 20 días mar 25/10/16 mié 16/11/16 15FC-5 días,27 0%

30 Terminaciones y ajustes 12 días mié 16/11/16 mar 29/11/16 29FC-2 

días,23FC-1 día

0%

50  INSTALACION ELECTRICA 60 días mié 21/09/16 mar 29/11/16 47%

51  Electricidad de obra 3 días jue 22/09/16 sáb 24/09/16 6FC+8 días,4 100%

54  Cañerías Multimedia 3 días jue 06/10/16 sáb 08/10/16 13CC+12 días 100%

53  Canalización en tabiques 16 días lun 26/09/16 jue 13/10/16 13CC+3 días 100%

52  Canalizaciones bajo piso 18 días lun 26/09/16 sáb 15/10/16 51 100%

57  Cableado tensión común y dedicada 7 días lun 17/10/16 lun 24/10/16 52 0%

58  Cableado UTP 7 días lun 17/10/16 lun 24/10/16 57CC 0%

62  Armado de Data center 12 días mar 25/10/16 lun 07/11/16 58 0%

59  Armado de tableros/modificación tableros 18 días mié 19/10/16 mar 08/11/16 51FC+20 días 0%

55  Canalizaciones de iluminación y baja tensión 20 días mié 21/09/16 jue 10/11/16 8FC+5 días 95%

56  Cableado de iluminación 5 días sáb 05/11/16 jue 10/11/16 55FC-5 días 0%

60  Cableado de puestos 7 días sáb 12/11/16 sáb 19/11/16 90FC-2 días 0%

63 Certificacion de puestos 1 día lun 21/11/16 lun 21/11/16 60 0%

64 Recepción del Data Center 1 día mar 22/11/16 mar 22/11/16 62,63 0%

61  Colocación de artefactos de iluminación 7 días mar 22/11/16 mar 29/11/16 55,25FF,56 0%

65  INSTALACIONES MBT (A CARGO K+N) 35 días jue 20/10/16 mar 29/11/16 0%

67 Contratación Detección incendio 1 día jue 20/10/16 jue 20/10/16 0%

72 Contratación control acceso y CCTV 1 día jue 20/10/16 jue 20/10/16 67CC 0%

68 Presentacion de proyecto 4 días vie 21/10/16 mar 25/10/16 67 0%

69 Aprobacion Consultatio 4 días mié 26/10/16 sáb 29/10/16 68 0%

70 Modificacion canalizaciones ,cableado y 

montaje detectores

20 días lun 31/10/16 mar 22/11/16 69 0%

66 Instalacion CCTV, Control de acceso. 10 días lun 14/11/16 jue 24/11/16 14,55FC+2 días,720%

71 Puesta en marcha a cargo de CONSULTATIO 5 días jue 24/11/16 mar 29/11/16 70FC+1 día 0%

73 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 58 días vie 23/09/16 mar 29/11/16 15%

74 Recepción respuestas a consultas 1 día vie 23/09/16 vie 23/09/16 6FC+9 días 100%

75 Envío de nueva propuesta 4 días vie 30/09/16 vie 07/10/16 74FC+10 días 100%

76 Aprobación proyecto CONSULTATIOy 

presupuesto K+N

1 día jue 13/10/16 jue 13/10/16 75FC+4 días 100%

77 Compra equipos 1 día vie 14/10/16 vie 14/10/16 76 100%

78 Puesta en marcha y entrega formal de equipos 
a K+N

5 días vie 14/10/16 mié 19/10/16 76 100%

79 Replanteos y documentación ejecutiva 4 días jue 20/10/16 lun 24/10/16 78 0%

84 Vaciados ,Tendido cañerías para Fancoil data 

center

7 días mar 25/10/16 mar 01/11/16 79 0%

80 Reubicacion de Equipos de aire, fabricación de 
conductos, vaciado de cañerías 

13 días jue 20/10/16 jue 03/11/16 79CC 0%

85 Provisión e instalación de nuevos equipos DATA 

CENTER

5 días sáb 05/11/16 jue 10/11/16 84FC+3 días 0%

82 Modificacion y nuevos desagues de condensado 7 días vie 04/11/16 vie 11/11/16 80 0%

83 Provisión e instalación de nuevos equipos de 

Confort (según disponibilidad)

5 días mar 08/11/16 sáb 12/11/16 77FC+20 días 0%

86 Puesta en marcha equipos Data Center 2 días vie 11/11/16 sáb 12/11/16 85 0%

81 Montaje de nuevos conductos, cañerias y rejas. 20 días mar 01/11/16 mié 23/11/16 80FC-3 días 0%

87 Puesta en marcha y pruebas LG (sujeto a 

confirmacion del fabricante)

5 días jue 24/11/16 mar 29/11/16 83,81 0%

98 CORTINAS 41 días vie 21/10/16 mié 07/12/16 0%

99 Definición y contratación 1 día vie 21/10/16 vie 21/10/16 0%

100 Modificación de cajón cortinero 25 días sáb 22/10/16 sáb 19/11/16 99 0%

103 Provisión e instalacion Blackout 4 días lun 21/11/16 jue 24/11/16 99,100 0%

101 Entrega roller Screen 30 días sáb 22/10/16 vie 25/11/16 99 0%

102 Instalación roller Screen 10 días sáb 26/11/16 mié 07/12/16 101 0%

104 ENTREGA DE OBRA 27 días sáb 12/11/16 mar 13/12/16 0%

105 Limpieza final 15 días sáb 12/11/16 mar 29/11/16 87CC-11 días,29FC-4 días0%

106  Mudanza 4 días vie 25/11/16 mar 29/11/16 107FF 0%

107 Recepción Provisoria de Obra 0 días mar 29/11/16 mar 29/11/16 95FF,87FF,64FF,105FF,30FF,71FF,61FF0%

108 Recepcion definitiva 0 días mar 13/12/16 mar 13/12/16 107FC+12 días 0%

29/08 13/12
OBRA OFICINAS K+N

92 días

100%

30/08 09/09
Gestión energía de obra (Consultatio-K+N)

100%

31/08 10/09
Contrataciones y SeH

100%

12/09 13/12
CONSTRUCCION

79 días

 Inicio de Obra 12/09

29/09 30/09
 ALBAÑILERIA

2 días

29/09 30/09
Ejecución de Contrapiso y carpeta (toilette)

100%

26/09 13/10
 INSTALACION SANITARIA

16 días

26/09 28/09
 Instalación sanitaria para toilette

100%

12/10 13/10
 Instalación sanitaria para coffee

100%

21/10 24/10
 HERRERIA

3 días

21/10 24/10
 Refuerzos varios  y/o sobre cielorrasos

50%

13/09 26/10
 TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

38 días

13/09 15/09
 Replanteo

100%

16/09 26/09
 Ejecución de estructura

100%

22/09 28/09
 Emplaque 1º cara

100%

26/09 15/10
Pase instalaciones - Cierre Tabique

100%

10/10 26/10
 Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones

80%

19/09 26/10
 CRISTALES

33 días

19/09 19/09
Medición de frentes vidriados 

100%

19/10 26/10
 Colocación de frentes vidriados

0%

13/09 27/10
DESMONTES

39 días

13/09 17/09
Desmonte de artefactos de iluminación

100%

20/10 27/10
Desmonte de cielorraso existente

0%

11/10 28/10
 PISO TECNICO

16 días

11/10 13/10
Desarme y ajuste de nivel para recibir madera

100%

25/10 28/10
 Renivelación Final de Piso

0%

14/09 03/11
 CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES

44 días

Medición de puertas 14/09

14/10 31/10
Provisión e instalacion de Marcos

50%

01/11 03/11
Provisión colocacion de hojas

0%

29/10 05/11
 ALFOMBRA

7 días

29/10 05/11
 Instalación de alfombra

0%

15/09 14/11
MOBILIARIO DE LINEA Y SILLAS

52 días

Compra de equipamiento GIULIANI 15/09

15/09 15/09
Compra sillas IFSA

100%

07/11 14/11
Armado de puestos de trabajo y entrega sillas

0%

14/11 14/11
Entrega de sillas

0%

02/11 15/11
 MUEBLES ESPECIALES

12 días

02/11 15/11
 Instalación / armado

0%

27/09 16/11
 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO

44 días

27/09 27/09
 Ejecución de estructura

100%

11/11 16/11
 Emplaque de cielorraso

0%

05/11 16/11
ZOCALOS

10 días

05/11 16/11
Instalación de Zócalos

0%

14/11 16/11
 EQUIPAMIENTO ESPECIAL

3 días

14/11 16/11
 Provisión de mesas,sillones,etc.

0%

07/11 17/11
 PISO DE MADERA

10 días

07/11 10/11
 Instalación de piso de madera

0%

11/11 17/11
Terminaciones y ajustes

0%

24/10 28/11
 GRAFICA

31 días

24/10 24/10
Aprobación proppuesta K+N

0%

22/11 28/11
 Colocación de vinilos esmerilados, logos y señalética

0%

22/11 29/11
 CIELORRASO MODULAR

7 días

22/11 29/11
Rearmado de cielorraso modular

0%

25/10 29/11
 PINTURA

31 días

25/10 16/11
Pintura general 

0%

16/11 29/11
Terminaciones y ajustes

0%

21/09 29/11
 INSTALACION ELECTRICA

60 días

22/09 24/09
 Electricidad de obra

100%

06/10 08/10
 Cañerías Multimedia

100%

26/09 13/10
 Canalización en tabiques

100%

26/09 15/10
 Canalizaciones bajo piso

100%

17/10 24/10
 Cableado tensión común y dedicada 

0%

17/10 24/10
 Cableado UTP

0%

25/10 07/11
 Armado de Data center

0%

19/10 08/11
 Armado de tableros/modificación tableros

0%

21/09 10/11
 Canalizaciones de iluminación y baja tensión

95%

05/11 10/11
 Cableado de iluminación

0%

12/11 19/11
 Cableado de puestos

0%

21/11 21/11
Certificacion de puestos

0%

22/11 22/11
Recepción del Data Center 

0%

22/11 29/11
 Colocación de artefactos de iluminación

0%

20/10 29/11
 INSTALACIONES MBT (A CARGO K+N)

35 días

20/10 20/10
Contratación Detección incendio

0%

20/10 20/10
Contratación control acceso y CCTV

0%

21/10 25/10
Presentacion de proyecto

0%

26/10 29/10
Aprobacion Consultatio

0%

31/10 22/11
Modificacion canalizaciones ,cableado y montaje detectores

0%

14/11 24/11
Instalacion CCTV, Control de acceso.

0%

24/11 29/11
Puesta en marcha a cargo de CONSULTATIO

0%

23/09 29/11
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 

58 días

23/09 23/09
Recepción respuestas a consultas

100%

30/09 07/10
Envío de nueva propuesta

100%

13/10 13/10
Aprobación proyecto CONSULTATIOy presupuesto K+N

100%

14/10 14/10
Compra equipos

100%

14/10 19/10
Puesta en marcha y entrega formal de equipos a K+N

100%

20/10 24/10
Replanteos y documentación ejecutiva

0%

25/10 01/11
Vaciados ,Tendido cañerías para Fancoil data center

0%

20/10 03/11
Reubicacion de Equipos de aire, fabricación de conductos, vaciado de cañerías 

0%

05/11 10/11
Provisión e instalación de nuevos equipos DATA CENTER

0%

04/11 11/11
Modificacion y nuevos desagues de condensado

0%

08/11 12/11
Provisión e instalación de nuevos equipos de Confort (según disponibilidad)

0%

11/11 12/11
Puesta en marcha equipos Data Center

0%

01/11 23/11
Montaje de nuevos conductos, cañerias y rejas.

0%

24/11 29/11
Puesta en marcha y pruebas LG (sujeto a confirmacion del fabricante)

0%

21/10 07/12
CORTINAS

41 días

21/10 21/10
Definición y contratación

0%

22/10 19/11
Modificación de cajón cortinero

0%

21/11 24/11
Provisión e instalacion Blackout

0%

22/10 25/11
Entrega roller Screen 

0%

26/11 07/12
Instalación roller Screen 

0%

12/11 13/12
ENTREGA DE OBRA

27 días

12/11 29/11
Limpieza final

0%

25/11 29/11
 Mudanza

0%

Recepción Provisoria de Obra 29/11

Recepcion definitiva 13/12
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