
CRONOGRAMA ESTIMADO POR PROYECTO Y LICITACION

OBRA: PEPSICO
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DISEÑO 34 días
   Relevamiento de necesidades 1 días
   Relevamiento del sitio 2 días
   Anteproyecto 10 días
   Aprobación anteproyecto 1 días
   Documentación para Licitación 20 días
LICITACION 12 días
   Invitación oferentes 1 días
   Visita a Obra 0 días
   Preparación de ofertas 7 días
   Recepción de ofertas 0 días
   Análisis de ofertas 3 días
   Adjudicación 1 días
OBRA 127 días
   Trámites inicio de obra 7 días
   Obra Etapa 1 40 días
   Obra Etapa 2 40 días
   Obra Etapa 3 40 días

19-sep-1620-jun-16

DISEÑO

LICITACIÓN

05-sep-16 12-sep-1627-jun-16 04-jul-16 11-jul-16 18-jul-16 25-jul-16 01-ago-16 08-ago-16 15-ago-16 22-ago-16 29-ago-16 02-ene-17

OBRA

05-dic-16 12-dic-16 19-dic-16 26-dic-1631-oct-16 07-nov-16 14-nov-16 21-nov-16 28-nov-1624-oct-1617-oct-1610-oct-1626-sep-16 03-oct-16


