
Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA OFICINAS MAIPU 1252,9º 64 días lun 06/02/17 jue 04/05/17

2 Firma de contrato 0 días mar 07/02/17 mar 07/02/17

3 Documentacion, Contrataciones 6 días lun 06/02/17 lun 13/02/17

4  Inicio de Obra 0 días lun 13/02/17 lun 13/02/17

5 DESMONTES 19 días lun 13/02/17 jue 09/03/17

6 Retiro de alfombra 2 días lun 13/02/17 mar 14/02/17

7 Desmonte de Tabiques 4 días mar 14/02/17 vie 17/02/17

8 Desmontes cielorraso 4 días lun 20/02/17 jue 23/02/17

9 Retiro de elementos varios (cubre fan coils, 
cocina, otros)

5 días lun 20/02/17 vie 24/02/17

10 Demolición de carpeta 7 días lun 27/02/17 mar 07/03/17

11 Demolición revestimientos en baños y 
solado palier

5 días vie 03/03/17 jue 09/03/17

12  ALBAÑILERIA 20 días mié 08/03/17 mar 04/04/17

13 Picado para canalizaciones 5 días mié 08/03/17 mar 14/03/17

14 Ejecución de Contrapiso y carpetas 7 días mié 15/03/17 jue 23/03/17

15 Modificacion tabiques y nuevos tabiques de 
mampostería

5 días vie 10/03/17 jue 16/03/17

16 Revoques sobre nueva mampostería 3 días vie 17/03/17 mar 21/03/17

17 Contrapiso elevado en office 5 días vie 17/03/17 jue 23/03/17

18 Colocación de revestimientos cerámicos 7 días mié 22/03/17 jue 30/03/17

19 Colocación de piso cerámico/porcellanato 5 días mié 29/03/17 mar 04/04/17

20  INSTALACION SANITARIA 17 días vie 17/03/17 lun 10/04/17

21  Instalación sanitaria para coffee 3 días vie 24/03/17 mar 28/03/17

22  Desagûe cloacales en baños 3 días vie 17/03/17 mar 21/03/17

23  Distribución de agua en baños 4 días mié 22/03/17 lun 27/03/17

24  Colocación de artefactos y griferías 2 días vie 07/04/17 lun 10/04/17

25  TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO 4 días jue 16/03/17 mié 22/03/17

26  Replanteo 0 días jue 16/03/17 jue 16/03/17

27 Modificaciones y ajustes de tabiques 4 días vie 17/03/17 mié 22/03/17

28  CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE 
YESO

22 días lun 06/03/17 mar 04/04/17

29  Ejecución de estructura 4 días jue 23/03/17 mar 28/03/17

30  Cierre Cielorraso continuo 0 días mié 22/03/17 mié 22/03/17

31  Emplaque de cielorraso 5 días mié 29/03/17 mar 04/04/17

32 Cajon cortinero 5 días lun 06/03/17 vie 10/03/17

33  Ejecución de estructura ajustes perimetrales 4 días lun 13/03/17 jue 16/03/17

34  Emplaque ajustes perimetrales 3 días vie 17/03/17 mar 21/03/17

35  CIELORRASO MODULAR 8 días mié 22/03/17 lun 03/04/17

36  Cierre Cielorraso Desmotable 0 días mié 22/03/17 mié 22/03/17

37 Armado de estructura c. modular 5 días jue 23/03/17 mié 29/03/17

38 Emplacado cielorraso modular 3 días jue 30/03/17 lun 03/04/17

39  HERRERIA 3 días vie 17/03/17 mar 21/03/17

40 Desmonte y reubicación frente acceso 3 días vie 17/03/17 mar 21/03/17

41  PINTURA 24 días mié 15/03/17 lun 17/04/17

42  Preparación y pintado de cielorraso 10 días mié 15/03/17 mar 28/03/17

43  Preparación y pintado de tabiques 5 días mié 29/03/17 mar 04/04/17

44  Terminaciones de pintura 9 días mié 05/04/17 lun 17/04/17

45  CRISTALES 12 días vie 24/03/17 mar 11/04/17

46  Medición de espejos para sanitarios 0 días vie 24/03/17 vie 24/03/17

47  Colocación de espejos 2 días lun 10/04/17 mar 11/04/17

48  CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES 15 días jue 16/03/17 jue 06/04/17

49  Medición de puertas 0 días jue 16/03/17 jue 16/03/17

50  Provisión y colocación de puertas 5 días vie 31/03/17 jue 06/04/17

51  MUEBLES ESPECIALES 28 días vie 24/02/17 mar 04/04/17

52  Medición de muebles office 0 días vie 24/02/17 vie 24/02/17

53  Medición de muebles cubrefancoil 0 días vie 24/02/17 vie 24/02/17

54  Instalación de muebles office 1 2 días vie 24/03/17 lun 27/03/17

55  Instalación de muebles office 2 2 días vie 24/03/17 lun 27/03/17

56 Instalación muebles cubrefancoil 7 días lun 27/03/17 mar 04/04/17

57  MESADA 14 días vie 24/03/17 mié 12/04/17

58  Medición de mesadas baños 0 días lun 27/03/17 lun 27/03/17

59  Medición de mesadas office 0 días vie 24/03/17 vie 24/03/17

60  Instalación de mesadas  en baños 2 días mar 11/04/17 mié 12/04/17

61  Instalación de mesadas en office 1 día vie 07/04/17 vie 07/04/17

62  ARTEFACTOS DE ILUMINACION 21 días lun 20/02/17 lun 20/03/17

63 Compra de artefactos 1 día lun 20/02/17 lun 20/02/17

64  Provisión de Artefactos de iluminación 0 días lun 20/03/17 lun 20/03/17

65  INSTALACION ELECTRICA 39 días mar 14/02/17 vie 07/04/17

66  Electricidad de obra 1 día mar 14/02/17 mar 14/02/17

67 Tendido de pisoductos 10 días mié 15/03/17 mar 28/03/17

68  Canalización en tabiques 5 días vie 17/03/17 jue 23/03/17

69 Descableados y desmonte de artefactos 4 días jue 23/02/17 mar 28/02/17

70  Canalizaciones de iluminación 7 días vie 24/02/17 lun 06/03/17

71  Canalizaciones de detección de incendio 7 días mar 07/03/17 mié 15/03/17

72  Cableado de iluminación 5 días jue 16/03/17 mié 22/03/17

73  Armado de tableros 10 días jue 23/03/17 mié 05/04/17

74  Recepción de Tableros 0 días mié 05/04/17 mié 05/04/17

75  Colocación de artefactos de iluminación 7 días jue 30/03/17 vie 07/04/17

76 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 17 días vie 10/03/17 lun 03/04/17

77 Modificación de Conductos 7 días vie 10/03/17 lun 20/03/17

78 Instalación de difusores 1 día jue 30/03/17 jue 30/03/17

79 Puesta en marcha 0 días jue 30/03/17 jue 30/03/17

80 Modificacion extracción baños 10 días mar 21/03/17 lun 03/04/17

81 Reubicacion de termostatos 3 días mar 21/03/17 jue 23/03/17

82 ENTREGA DE OBRA 20 días vie 07/04/17 jue 04/05/17

83  Detalles finales 7 días vie 07/04/17 lun 17/04/17

84 Recepción Provisoria de Obra 0 días lun 17/04/17 lun 17/04/17

85 Pre entrega FMAX 0 días lun 17/04/17 lun 17/04/17

86 Post Ocupación 13 días mar 18/04/17 jue 04/05/17

87 Recepción definitiva 0 días jue 04/05/17 jue 04/05/17

88  TAREAS A CARGO CLIENTE 3 días jue 13/04/17 lun 17/04/17

89 Puesta en marcha aire acondicionado edificio3 días jue 13/04/17 lun 17/04/17

06/02 04/05
OBRA OFICINAS MAIPU 1252,9º

64 días

Firma de contrato 07/02

06/02 13/02
Documentacion, Contrataciones

0%

 Inicio de Obra 13/02

13/02 09/03
DESMONTES

19 días

13/02 14/02
Retiro de alfombra

0%

14/02 17/02
Desmonte de Tabiques

0%

20/02 23/02
Desmontes cielorraso

0%

20/02 24/02
Retiro de elementos varios (cubre fan coils, cocina, otros)

0%

27/02 07/03
Demolición de carpeta 

0%

03/03 09/03
Demolición revestimientos en baños y solado palier

0%

08/03 04/04
 ALBAÑILERIA

20 días

08/03 14/03
Picado para canalizaciones

0%

15/03 23/03
Ejecución de Contrapiso y carpetas

0%

10/03 16/03
Modificacion tabiques y nuevos tabiques de mampostería

0%

17/03 21/03
Revoques sobre nueva mampostería

0%

17/03 23/03
Contrapiso elevado en office

0%

22/03 30/03
Colocación de revestimientos cerámicos

0%

29/03 04/04
Colocación de piso cerámico/porcellanato

0%

17/03 10/04
 INSTALACION SANITARIA

17 días

24/03 28/03
 Instalación sanitaria para coffee

0%

17/03 21/03
 Desagûe cloacales en baños

0%

22/03 27/03
 Distribución de agua en baños

0%

07/04 10/04
 Colocación de artefactos y griferías

0%

16/03 22/03
 TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

4 días

 Replanteo 16/03

17/03 22/03
Modificaciones y ajustes de tabiques

0%

06/03 04/04
 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO

22 días

23/03 28/03
 Ejecución de estructura

0%

 Cierre Cielorraso continuo 22/03

29/03 04/04
 Emplaque de cielorraso

0%

06/03 10/03
Cajon cortinero

0%

13/03 16/03
 Ejecución de estructura ajustes perimetrales 

0%

17/03 21/03
 Emplaque ajustes perimetrales

0%

22/03 03/04
 CIELORRASO MODULAR

8 días

 Cierre Cielorraso Desmotable 22/03

23/03 29/03
Armado de estructura c. modular

0%

30/03 03/04
Emplacado cielorraso modular

0%

17/03 21/03
 HERRERIA

3 días

17/03 21/03
Desmonte y reubicación frente acceso

0%

15/03 17/04
 PINTURA

24 días

15/03 28/03
 Preparación y pintado de cielorraso

0%

29/03 04/04
 Preparación y pintado de tabiques

0%

05/04 17/04
 Terminaciones de pintura

0%

24/03 11/04
 CRISTALES

12 días

 Medición de espejos para sanitarios 24/03

10/04 11/04
 Colocación de espejos 

0%

16/03 06/04
 CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES

15 días

 Medición de puertas 16/03

31/03 06/04
 Provisión y colocación de puertas

0%

24/02 04/04
 MUEBLES ESPECIALES

28 días

 Medición de muebles office 24/02

 Medición de muebles cubrefancoil 24/02

24/03 27/03
 Instalación de muebles office 1

0%

24/03 27/03
 Instalación de muebles office 2

0%

27/03 04/04
Instalación muebles cubrefancoil

0%

24/03 12/04
 MESADA

14 días

 Medición de mesadas baños 27/03

 Medición de mesadas office 24/03

11/04 12/04
 Instalación de mesadas  en baños

0%

07/04 07/04
 Instalación de mesadas en office

0%

20/02 20/03
 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

21 días

20/02 20/02
Compra de artefactos

0%

 Provisión de Artefactos de iluminación 20/03

14/02 07/04
 INSTALACION ELECTRICA

39 días

14/02 14/02
 Electricidad de obra

0%

15/03 28/03
Tendido de pisoductos

0%

17/03 23/03
 Canalización en tabiques

0%

23/02 28/02
Descableados y desmonte de artefactos

0%

24/02 06/03
 Canalizaciones de iluminación 

0%

07/03 15/03
 Canalizaciones de detección de incendio

0%

16/03 22/03
 Cableado de iluminación

0%

23/03 05/04
 Armado de tableros

0%

 Recepción de Tableros 05/04

30/03 07/04
 Colocación de artefactos de iluminación

0%

10/03 03/04
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

17 días

10/03 20/03
Modificación de Conductos

0%

30/03 30/03
Instalación de difusores

0%

Puesta en marcha 30/03

21/03 03/04
Modificacion extracción baños

0%

21/03 23/03
Reubicacion de termostatos

0%

07/04 04/05
ENTREGA DE OBRA

20 días

07/04 17/04
 Detalles finales

0%

Recepción Provisoria de Obra 17/04

Pre entrega FMAX 17/04

18/04 04/05
Post Ocupación

0%

Recepción definitiva 04/05

13/04 17/04
 TAREAS A CARGO CLIENTE

3 días

13/04 17/04
Puesta en marcha aire acondicionado edificio

0%

V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

06 feb '17 13 feb '17 20 feb '17 27 feb '17 06 mar '17 13 mar '17 20 mar '17 27 mar '17 03 abr '17 10 abr '17 17 abr '17 24 abr '17 01 may '17

Tareas críticas

División crítica

Progreso de tarea crítica

Tarea

División

Progreso de tarea

Tarea manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Sólo duración

Línea base

División de la línea base

Hito de línea base

Hito

Progreso del resumen

Resumen

Resumen manual

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Fecha límite

Cronograma Cazes_v01_diego

Página 1

Cronograma Cazes_v01_diego 

jue 23/02/17 

 


