
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin % completado

1 OBRA TUTEUR 69 días sáb 07/01/17 vie 07/04/17 14%

2  Inicio de Obra 0 días sáb 07/01/17 sáb 07/01/17 100%

3 FASE II 36 días lun 09/01/17 jue 23/02/17 14%

4 DESMONTES 10 días lun 09/01/17 vie 20/01/17 100%

5 Desmonte de Tabiques 2 días lun 09/01/17 mar 10/01/17 100%

6 Descolocación de frentes en cristal. Interior 2 días lun 09/01/17 mar 10/01/17 100%

7 Desmontes cielorraso 8 días mié 11/01/17 vie 20/01/17 100%

8 Descolocación de alfombras, sin recupero 2 días vie 13/01/17 lun 16/01/17 100%

9  TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO 20 días lun 09/01/17 jue 02/02/17 11%

10  Replanteo 1 día lun 16/01/17 lun 16/01/17 100%

11  Ejecución de estructura 1 día mar 17/01/17 mié 25/01/17 0%

12  Emplaque 1º cara 3 días lun 09/01/17 lun 16/01/17 0%

13 Pase instalaciones - Cierre Tabique 0 días lun 30/01/17 lun 30/01/17 0%

14  Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones 4 días sáb 28/01/17 mié 01/02/17 0%

15 Traspaso de Durlock a Pintura (RECEPCION de 
TABIQUES)

0 días jue 02/02/17 jue 02/02/17 0%

16  CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE 
YESO

11 días jue 26/01/17 mar 07/02/17 0%

17  Ejecución de estructura 4 días jue 26/01/17 mié 01/02/17 0%

18  Cierre Cielorraso continuo 0 días mié 01/02/17 mié 01/02/17 0%

19  Emplaque de cielorraso 3 días jue 02/02/17 mar 07/02/17 0%

20  CIELORRASO MODULAR 4 días sáb 04/02/17 mié 08/02/17 0%

21  Instalación de cielorraso modular 3 días sáb 04/02/17 mar 07/02/17 0%

22  Cierre Cielorraso Desmotable 1 día mar 07/02/17 mié 08/02/17 0%

23  HERRERIA 2 días jue 19/01/17 vie 20/01/17 0%

24  Refuerzos para puertas 2 días jue 19/01/17 vie 20/01/17 0%

25  PINTURA 11 días jue 02/02/17 mié 15/02/17 0%

26  Preparación y pintado de cielorraso 5 días jue 09/02/17 mié 15/02/17 0%

27  Preparación y pintado de tabiques 5 días jue 02/02/17 mar 07/02/17 0%

28  Terminaciones de pintura 5 días mié 08/02/17 mar 14/02/17 0%

29  PISO TECNICO 6 días mar 31/01/17 lun 06/02/17 0%

30  Cierre de Pisos 1 día mar 31/01/17 mar 31/01/17 0%

31  Renivelación Final de Piso 2 días sáb 04/02/17 lun 06/02/17 0%

32  ALFOMBRA 26 días lun 09/01/17 vie 10/02/17 0%

33  Compra de Alfombra 0 días lun 09/01/17 lun 09/01/17 100%

34  Instalación de alfombra 2 días jue 09/02/17 vie 10/02/17 0%

35 ZOCALOS 2 días jue 02/02/17 vie 03/02/17 0%

36 Instalación de Zócalos 2 días jue 02/02/17 vie 03/02/17 0%

37  CRISTALES 13 días jue 19/01/17 sáb 04/02/17 0%

38  Medición de Frentes Vidriados 0 días jue 19/01/17 jue 19/01/17 0%

39  Colocación de frentes vidriados y revestimientos de 
vidrio

2 días vie 03/02/17 sáb 04/02/17 0%

40  MUEBLES ESPECIALES 2 días jue 16/02/17 vie 17/02/17 0%

41 Modificación de módulos afectados por tabiques 
nuevos

2 días jue 16/02/17 vie 17/02/17 0%

42  DETECCION DE INCENDIO 8 días mar 07/02/17 jue 16/02/17 0%

43  Canalización y cableado para detección de incendio 2 días mar 07/02/17 vie 10/02/17 0%

44  Instalación de detectores 2 días lun 13/02/17 jue 16/02/17 0%

45  ARTEFACTOS DE ILUMINACION 0 días lun 13/02/17 lun 13/02/17 0%

46  Provisión de Artefactos de iluminación 0 días lun 13/02/17 lun 13/02/17 0%

47  INSTALACION ELECTRICA 31 días sáb 14/01/17 jue 23/02/17 2%

48  Electricidad de obra 0 días sáb 14/01/17 sáb 14/01/17 100%

49  Canalizaciones bajo piso 4 días lun 16/01/17 vie 27/01/17 20%

50  Canalización en tabiques 2 días mar 17/01/17 lun 23/01/17 0%

51  Canalizaciones de iluminación y baja tensión 3 días mié 01/02/17 mar 07/02/17 0%

52  Cableado de iluminación 2 días mié 08/02/17 lun 13/02/17 0%

53  Cableado tensión común y dedicada 5 días sáb 28/01/17 vie 17/02/17 0%

54  Cableado de Utps 5 días sáb 28/01/17 vie 17/02/17 0%

55  Colocación cajas de piso tipo ackermman 2 días lun 20/02/17 jue 23/02/17 0%

56  Colocación de Faceplate 1 día vie 17/02/17 vie 17/02/17 0%

57  Armado de tableros 3 días vie 03/02/17 lun 13/02/17 0%

58  Recepción de Tableros 0 días jue 02/02/17 jue 02/02/17 0%

59  Cableado de puestos 2 días mié 15/02/17 jue 16/02/17 0%

60  Colocación de artefactos de iluminación 3 días mar 14/02/17 jue 16/02/17 0%

61  Armado de Data center 3 días mar 14/02/17 jue 16/02/17 0%

62 Recepción del Data Center y energía de obra 0 días jue 16/02/17 jue 16/02/17 0%

63 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 6 días jue 02/02/17 jue 09/02/17 0%

64 Colocación de Conductos 0 días jue 02/02/17 jue 02/02/17 0%

65 Instalación de difusores 1 día mié 08/02/17 jue 09/02/17 0%

66 MOBILIARIO DE LINEA 3 días lun 13/02/17 mié 15/02/17 0%

67 Provisión de Mobiliario 0 días lun 13/02/17 lun 13/02/17 0%

68 Instalación de puestos de trabajo 3 días lun 13/02/17 mié 15/02/17 0%

69  CORTINAS 11 días jue 02/02/17 mié 15/02/17 0%

70 Medición de cortinas 0 días jue 02/02/17 jue 02/02/17 0%

71 Instalación de cortinas 0 días mié 15/02/17 mié 15/02/17 0%

72  GRAFICA 24 días lun 09/01/17 mar 07/02/17 33%

73  Definición de vinilos 1 día lun 09/01/17 mar 10/01/17 100%

74  Colocación de vinilos esmerilados 2 días lun 06/02/17 mar 07/02/17 0%

75 ENTREGA DE OBRA 8 días jue 09/02/17 lun 20/02/17 0%

76  Detalles finales y limpieza final de obra 5 días jue 09/02/17 mié 15/02/17 0%

77 Recepción definitiva FASE II 3 días jue 16/02/17 lun 20/02/17 0%

78 Recepción FASE II 0 días mié 22/02/17 mié 22/02/17 0%

 Inicio de Obra 07/01

09/01 23/02
FASE II

36 días

09/01 20/01
DESMONTES

10 días

09/01 10/01
Desmonte de Tabiques

100%

09/01 10/01
Descolocación de frentes en cristal. Interior

100%

11/01 20/01
Desmontes cielorraso

100%

13/01 16/01
Descolocación de alfombras, sin recupero

100%

09/01 02/02
 TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

20 días

16/01 16/01
 Replanteo

100%

17/01 25/01
 Ejecución de estructura

0%

09/01 16/01
 Emplaque 1º cara

0%

Pase instalaciones - Cierre Tabique 30/01

28/01 01/02
 Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones

0%

Traspaso de Durlock a Pintura (RECEPCION de TABIQUES) 02/02

26/01 07/02
 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO

11 días

26/01 01/02
 Ejecución de estructura

0%

 Cierre Cielorraso continuo 01/02

02/02 07/02
 Emplaque de cielorraso

0%

04/02 08/02
 CIELORRASO MODULAR

4 días

04/02 07/02
 Instalación de cielorraso modular

0%

07/02 08/02
 Cierre Cielorraso Desmotable

0%

19/01 20/01
 HERRERIA

2 días

19/01 20/01
 Refuerzos para puertas

0%

02/02 15/02
 PINTURA

11 días

09/02 15/02
 Preparación y pintado de cielorraso

0%

02/02 07/02
 Preparación y pintado de tabiques

0%

08/02 14/02
 Terminaciones de pintura

0%

31/01 06/02
 PISO TECNICO

6 días

31/01 31/01
 Cierre de Pisos

0%

04/02 06/02
 Renivelación Final de Piso

0%

09/01 10/02
 ALFOMBRA

26 días

 Compra de Alfombra 09/01

09/02 10/02
 Instalación de alfombra

0%

02/02 03/02
ZOCALOS

2 días

02/02 03/02
Instalación de Zócalos

0%

19/01 04/02
 CRISTALES

13 días

 Medición de Frentes Vidriados 19/01

03/02 04/02
 Colocación de frentes vidriados y revestimientos de vidrio

0%

16/02 17/02
 MUEBLES ESPECIALES

2 días

16/02 17/02
Modificación de módulos afectados por tabiques nuevos

0%

07/02 16/02
 DETECCION DE INCENDIO

8 días

07/02 10/02
 Canalización y cableado para detección de incendio

0%

13/02 16/02
 Instalación de detectores

0%

 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 13/02

 Provisión de Artefactos de iluminación 13/02

14/01 23/02
 INSTALACION ELECTRICA

31 días

 Electricidad de obra 14/01

16/01 27/01
 Canalizaciones bajo piso

20%

17/01 23/01
 Canalización en tabiques

0%

01/02 07/02
 Canalizaciones de iluminación y baja tensión

0%

08/02 13/02
 Cableado de iluminación

0%

28/01 17/02
 Cableado tensión común y dedicada 

0%

28/01 17/02
 Cableado de Utps

0%

20/02 23/02
 Colocación cajas de piso tipo ackermman

0%

17/02 17/02
 Colocación de Faceplate

0%

03/02 13/02
 Armado de tableros

0%

 Recepción de Tableros 02/02

15/02 16/02
 Cableado de puestos

0%

14/02 16/02
 Colocación de artefactos de iluminación

0%

14/02 16/02
 Armado de Data center

0%

Recepción del Data Center y energía de obra 16/02

02/02 09/02
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

6 días

Colocación de Conductos 02/02

08/02 09/02
Instalación de difusores

0%

13/02 15/02
MOBILIARIO DE LINEA

3 días

Provisión de Mobiliario 13/02

13/02 15/02
Instalación de puestos de trabajo

0%

02/02 15/02
 CORTINAS

11 días

Medición de cortinas 02/02

Instalación de cortinas 15/02

09/01 07/02
 GRAFICA

24 días

09/01 10/01
 Definición de vinilos

100%

06/02 07/02
 Colocación de vinilos esmerilados

0%

09/02 20/02
ENTREGA DE OBRA

8 días

09/02 15/02
 Detalles finales y limpieza final de obra

0%

16/02 20/02
Recepción definitiva FASE II

0%

Recepción FASE II 22/02
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