
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA: Adecuación Oficinas Philips 50,25 días? vie 28/07/17 lun 09/10/17

2 Adjudicación de obra 0 días vie 28/07/17 vie 28/07/17

3 Firma de contrato, orden de compra y doc Seg&Hig 5 días jue 03/08/17 jue 31/08/17

4 Obra 46,25 días? jue 03/08/17 lun 09/10/17

5 Inicio de Obra 0 días mié 09/08/17 mié 09/08/17

6 OBRA CIVIL 12 días jue 10/08/17 lun 28/08/17

7 Desmontes y demoliciones 12 días jue 10/08/17 lun 28/08/17

8 Instalación Sanitaria 3 días lun 21/08/17 mié 23/08/17

9 TABIQUES Y CIELORRASOS 43,25 días jue 03/08/17 mié 04/10/17

10 Compra de Tabiques, Cielorrasos y Aislaciones 0 días jue 03/08/17 jue 31/08/17

11 Tabique de placa de roca de yeso 1º Placa 7 días mar 15/08/17 jue 24/08/17

12 Tabique de placa de roca de yeso 2º Placa 8 días jue 24/08/17 lun 04/09/17

13 Estructura cielorraso junta tomada 3 días jue 24/08/17 mié 06/09/17

14 Emplacado de cielorraso junta tomada 5 días mié 06/09/17 mié 13/09/17

15 Recolocacion de cielorraso modular 4 días jue 28/09/17 mié 04/10/17

16 CRISTALES Y CARPINTERIAS 26,25 días jue 24/08/17 vie 29/09/17

17 Compra de aluminio y cristales 0 días jue 31/08/17 jue 31/08/17

18 Medicion de frentes 0 días jue 24/08/17 jue 24/08/17

19 Frentes Vidriados 7 días mié 20/09/17 vie 29/09/17

20 PINTURA 19 días jue 31/08/17 mié 27/09/17

21 Compra de pintura 0 días jue 31/08/17 jue 31/08/17

22 Preparacion y pintura de tabiques 13 días jue 07/09/17 mar 26/09/17

23 Preparacion y pintura de cielorrasos 7 días lun 18/09/17 mié 27/09/17

24 PISOS 24 días jue 31/08/17 mié 04/10/17

25 Compra de pisos y alfombras 0 días jue 31/08/17 jue 31/08/17

26 Colocacion de piso vinilico 4 días mié 27/09/17 mar 03/10/17

27 Colocacion de alfombra 4 días lun 25/09/17 vie 29/09/17

28 Colocacion de zocalos 3 días vie 29/09/17 mié 04/10/17

29 MOBILIARIO Y BRANDING 29,25 días jue 24/08/17 mié 04/10/17

30 Compra de mobiliarios 0 días jue 31/08/17 jue 31/08/17

31 Compra de grafica y carteleria 0 días jue 31/08/17 jue 31/08/17

32 Medicion de muebles 0 días jue 24/08/17 jue 24/08/17

33 Muebles Especiales 5 días mié 27/09/17 mié 04/10/17

34 Aviso de envío de equipamiento de linea
PHILIPS

0 días lun 11/09/17 lun 11/09/17

35 Equipamiento de linea 5 días mié 27/09/17 mié 04/10/17

36 Cortinas 3 días vie 22/09/17 mié 27/09/17

37 Envio de diseños PHILIPS 0 días jue 07/09/17 jue 07/09/17

38 Graficas y cartelerias 3 días vie 29/09/17 mié 04/10/17

39 Instalacion Electrica 46,25 días jue 03/08/17 lun 09/10/17

40 Compra de canalizaciones 0 días jue 03/08/17 jue 03/08/17

41 Compra de cableados 0 días jue 31/08/17 jue 31/08/17

42 Verificacion de cableados y canalizaciones 5 días mié 09/08/17 mar 15/08/17

43 BPC y canalizaciones bajo piso 10 días mié 16/08/17 lun 04/09/17

44 Canalizaciones en tabiques 10 días mar 22/08/17 lun 04/09/17

45 Canalizaciones en cielorrasos 9 días mar 29/08/17 vie 08/09/17

46 Cableados bajo piso 5 días mar 12/09/17 lun 18/09/17

47 Cableados cielorrasos 5 días lun 18/09/17 lun 25/09/17

48 Cableado en tabiques y armado de face plates 7 días mar 19/09/17 mié 27/09/17

49 Envío de artefactos de iluminacion PHILIPS 0 días mié 06/09/17 mié 06/09/17

50 Colocacion de artefactos de iluminacion 7 días jue 28/09/17 lun 09/10/17

51 Cableado de datos 8 días lun 25/09/17 jue 05/10/17

52 Cableado de puestos 5 días vie 29/09/17 vie 06/10/17

53 Pruebas y puesta en marcha 1 día vie 06/10/17 lun 09/10/17

54 TERMOMECANICA 26 días jue 31/08/17 vie 06/10/17

55 Compra de equipos de AA 0 días jue 31/08/17 jue 31/08/17

56 Compra de conductos 0 días jue 31/08/17 jue 31/08/17

57 Readeacuacion de conductos 5 días jue 07/09/17 jue 14/09/17

58 Instalacion de conductos nuevos 15 días mié 13/09/17 mié 04/10/17

59 Instalacion de equipo 3TR 5 días jue 07/09/17 jue 14/09/17

60 Pruebas y puesta en marcha 2 días mié 04/10/17 vie 06/10/17

61 INCENDIO 25 días jue 31/08/17 jue 05/10/17

62 Compra de instalacion exticion y deteccion de
incendio

0 días jue 31/08/17 jue 31/08/17

63 Reubicacion y cableado de detectores 5 días jue 14/09/17 jue 21/09/17

64 Colocacion de detectores 5 días jue 28/09/17 jue 05/10/17

65 Puesta en valor red Sprinklers 5 días jue 21/09/17 jue 28/09/17

66 Final de Obra 0 días lun 09/10/17 lun 09/10/17

67 1 día? jue 03/08/17 jue 03/08/17

68 1 día? jue 03/08/17 jue 03/08/17
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