
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA BIOSUD 27 días? vie 28/04/17 mar 30/05/17

2  Inicio de Obra 0 días sáb 29/04/17 sáb 29/04/17

3 DESMONTES 8 días vie 28/04/17 lun 08/05/17

4 Electricida e iluminacion de Obra 4 días vie 05/05/17 mar 09/05/17

5 Desmonte de Cielorrasos 7 días vie 28/04/17 sáb 06/05/17

6 Desmonte de tabiques de vidrio y madera 3 días mié 03/05/17 vie 05/05/17

7 Desmonte de carpinterias interiores 5 días mié 03/05/17 lun 08/05/17

8 Demolicion de tabiques de mamposteria 5 días jue 04/05/17 mar 09/05/17

9 Demolicion de revestimientos Durlock 3 días sáb 29/04/17 mié 03/05/17

10 Desmonte de carpinterias exteriores 5 días mié 03/05/17 lun 08/05/17

11 Desmonte de conductos de AA 6 días jue 11/05/17 mié 17/05/17

12 Desmonte de artefactos sanitarios 2 días mar 02/05/17 mié 03/05/17

13 Desmonte de mesada y artefactos de cocina 2 días mar 02/05/17 mié 03/05/17

14 Demolicion de revest/ pisos Ceramicos sanitarios 8 días mar 02/05/17 mié 10/05/17

15 Demolicion de Escalera exterior en Patio 4 días vie 05/05/17 mar
09/05/17

16 Desmonte de pisos y revestimientos de patios 8 días jue 04/05/17 vie 12/05/17

17 Desmonte de piso ceramico fondo 1 día vie 05/05/17 vie 05/05/17

18 Desmonte de inst. de GAS 3 días lun 08/05/17 mié 10/05/17

19 Desmonte de ascensor y maquina 5 días mié 10/05/17 lun 15/05/17

20 Demolicion de caja de ascensor 3 días mar 16/05/17 jue 18/05/17

21 Demolicion de piso de laja 2 días vie 19/05/17 sáb 20/05/17

22 Retiro de piso de madera en recepcion 1 día vie 19/05/17 vie 19/05/17

23 Desmonte de entrepiso de madera 3 días lun 22/05/17 mié 24/05/17

24  ALBAÑILERIA 26 días? vie 28/04/17 lun 29/05/17

25 Elevacion de tabiques sanitarios de mamposteria 4 días mié 10/05/17 sáb 13/05/17

26 Tapiado de pases y aberturas que se anulan 3 días jue 18/05/17 sáb 20/05/17

27 Escuadrado y premarco de aberturas 4 días mar 09/05/17 vie 12/05/17

28 Ejecucion de encofrado y contrapiso Hall 4 días vie 28/04/17 mié 03/05/17

29 Revoques hidrofugos en vanos patios 2 días lun 22/05/17 mar 23/05/17

30 Revoques exteriores en vanos de patios 2 días mié 24/05/17 jue 25/05/17

31 Arreglos de Revoque interior 3 días vie 26/05/17 lun 29/05/17

32 Contrapiso para porcellanato de Hall 1 día? jue 04/05/17 jue 04/05/17

33 Arreglos de revoques Exterior 5 días lun 22/05/17 vie 26/05/17

34 Compra y provision de ceramicas artefactos y griferias 0 días lun 15/05/17 lun 15/05/17

35 Colocacion de revestimientos ceramicos en sanitarios 7 días mié 17/05/17 mié 24/05/17

36 Colocacion de pisos ceramicos en sanitarios 6 días mar 23/05/17 lun 29/05/17

37  INSTALACION SANITARIA 21 días sáb 06/05/17 mar 30/05/17

38  Desagûe cloacales en baños y comedor 7 días sáb 06/05/17 sáb 13/05/17

39  Distribución de agua en baños y comedor 5 días mié 10/05/17 lun 15/05/17

40 Desvio de bajada cloacal (Imprevisto) 2 días lun 15/05/17 mar 16/05/17

41  Colocación de artefactos y griferías 2 días lun 29/05/17 mar 30/05/17

42  TAREAS A CARGO CLIENTE 5 días mié 10/05/17 lun 15/05/17

43 Definiciones de Proyecto (PATIO) 0 días mié 10/05/17 mié 10/05/17

44 TERMOMECANICA 5 días mié 10/05/17 lun 15/05/17

45 Contratacion de Proveedor 0 días mié 10/05/17 mié 10/05/17

46 Definicion de Proyecto (Termomecanica) 1 día mié 10/05/17 mié 10/05/17

47 Retiro de Equipos Obsoletos. 4 días jue 11/05/17 lun 15/05/17
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