
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA BIOSUD 144 días mar 02/05/17 lun 16/10/17

2 Preliminares 56 días mar
02/05/17

jue 06/07/17

3  Inicio de Obra Demolicion 0 días mar 02/05/17 mar 02/05/17

4 Confirmación Layout definitivo 0 días lun 22/05/17 lun 22/05/17

5 Confirmación proyecto termomecánico 0 días mié 21/06/17 mié 21/06/17

6 Presentacion presupuesto definitivo 0 días jue 15/06/17 jue 15/06/17

7 Aprobación presupuesto obra arquitectura 0 días vie 16/06/17 vie 16/06/17

8 Inicio de obra arquitectura 0 días mié 28/06/17 mié 28/06/17

9 APROBACIONES ANEXAS 0 días mar
23/05/17

mar
23/05/17

10 Aprobacion demolicion y nueva losa en sanitario EP 0 días mar 23/05/17 mar 23/05/17

11 Aprobación presupuesto anexo estructura entrepiso AA 0 días jue 06/07/17 jue 06/07/17

12 Obra DEMOLICION 114 días mar
02/05/17

lun 11/09/17

13 DESMONTES 70 días mar 02/05/17 vie 21/07/17

14 Electricida e iluminacion de Obra 5 días jue 04/05/17 mar 09/05/17

15 Desmonte de Cielorrasos 7 días mar 02/05/17 mar 09/05/17

16 Desmonte de tabiques de vidrio y madera 3 días mié 10/05/17 vie 12/05/17

17 Desmonte de carpinterias interiores 5 días mié 10/05/17 lun 15/05/17

18 Demolicion de tabiques de mamposteria 5 días lun 15/05/17 vie 19/05/17

19 Demolicion de revestimientos Durlock 3 días mié 10/05/17 vie 12/05/17

20 Desmonte de carpinterias exteriores 5 días mié 10/05/17 lun 15/05/17

21 Desmonte de artefactos sanitarios 2 días mié 10/05/17 jue 11/05/17

22 Desmonte de mesada y artefactos de cocina 2 días vie 12/05/17 sáb 13/05/17

23 Demolicion de revest/ pisos Ceramicos sanitarios 8 días lun 15/05/17 mar 23/05/17

24 Demolicion de Escalera exterior en Patio 4 días sáb 20/05/17 mié 24/05/17

25 Desmonte de pisos y revestimientos de patios 8 días jue 25/05/17 vie 02/06/17

26 Desmonte de piso ceramico fondo 1 día mié 24/05/17 mié 24/05/17

27 Desmonte de inst. de GAS 3 días lun 15/05/17 mié 17/05/17

28 Demolicion de caja de ascensor 3 días sáb 20/05/17 mar 23/05/17

29 Desmonte de ascensor y maquina 3 días mié 24/05/17 vie 26/05/17

30 Retiro de piso de madera en recepcion 1 día sáb 27/05/17 sáb 27/05/17

31 Demolicion de piso de laja 2 días sáb 27/05/17 lun 29/05/17

32 Desmonte de entrepiso de madera 20 días jue 29/06/17 vie 21/07/17

33  ALBAÑILERIA 114 días mar 02/05/17 lun 11/09/17

34 Elevacion de tabiques sanitarios de mamposteria 11 días sáb 20/05/17 jue 01/06/17

35 Tapiado de pases y aberturas que se anulan 13,75 días mar 02/05/17 mié 17/05/17

36 Escuadrado de aberturas 5 días jue 20/07/17 mar 25/07/17

37 Ejecucion de encofrado y contrapiso Hall 5 días lun 29/05/17 vie 02/06/17

38 Revoques hidrofugos en vanos patios 2 días mié 17/05/17 vie 19/05/17

39 Revoques exteriores en vanos de patios 2 días vie 19/05/17 lun 22/05/17

40 Arreglos de Revoque interior 3 días mié 17/05/17 sáb 20/05/17

41 Contrapiso para porcellanato de Hall 4 días sáb 03/06/17 mié 07/06/17

42 Compra y provision de ceramicas artefactos y griferias 1 día sáb 01/07/17 sáb 01/07/17

43 Colocacion de revestimientos ceramicos en sanitarios 15 días mar 04/07/17 jue 20/07/17

44 Colocacion de pisos ceramicos en sanitarios 10 días jue 13/07/17 lun 24/07/17

45 Colocacion de piso de Porcelanato Hall 3 días vie 11/08/17 mar 15/08/17

46 Colocacion Pisos ceramicos en Patios 4 días mar 15/08/17 vie 18/08/17

47 Construccion de Caja de Ascensor 10 días sáb 22/07/17 mié 02/08/17

48  INSTALACION SANITARIA 95 días mié 24/05/17 lun 11/09/17

49  Desagûe cloacales en baños y comedor 18,5 días mié 24/05/17 mié 14/06/17

50  Distribución de agua en baños y comedor 5 días mié 14/06/17 mar 20/06/17

51 Desvio de bajada cloacal (Imprevisto) 1 día mié 14/06/17 jue 15/06/17

52  Colocación de artefactos y griferías 4 días jue 07/09/17 lun 11/09/17

53 Desagues para condensado de AA 4 días mié 23/08/17 sáb 26/08/17

54 Tabiques Sanitarios 4 días vie 25/08/17 mar 29/08/17

55 Obra Arquitectura 144 días mar
02/05/17

lun 16/10/17

56 INSTALACION ELECTRICA 67 días mar
04/07/17

mar
19/09/17

57 Retiro de elementos existentes 2 días mar 04/07/17 mié 05/07/17

58 Tendido de bandejas suspendidas 5 días lun 10/07/17 vie 14/07/17

59 Canalizaciones y cajas en tabiques de durlock SS 2 días mar 11/07/17 mié 12/07/17

60 Canalizaciones y cajas en tabiques de durlock PB 2 días sáb 22/07/17 lun 24/07/17

61 Canalizaciones y cajas en tabiques de durlock EP 2 días jue 10/08/17 vie 11/08/17

62 Cableado ciruitos Iluminacion 14 días sáb 15/07/17 lun 31/07/17

63 Colocacion de artefactos 4 días vie 15/09/17 mar 19/09/17

64 Instalacion y armado de Tablero 15 días mié 12/07/17 vie 28/07/17

65 Cableado circuitos de Servicio 14 días sáb 15/07/17 lun 31/07/17

66 Cableado de UTP 14 días sáb 15/07/17 lun 31/07/17

67 Cableado de puestos 5 días mié 06/09/17 lun 11/09/17

68 Colocacion de Faceplate 3 días sáb 09/09/17 mar 12/09/17

69 CONSTRUCCION EN SECO 77 días mar
04/07/17

sáb 30/09/17

70 Replanteo de tabiques 4 días mar 04/07/17 vie 07/07/17

71 Estructura de tabiques y emplacado una cara SS 7 días jue 06/07/17 jue 13/07/17

72 Emplacado 2 cara SS (+ aislación) 5 días vie 14/07/17 mié 19/07/17

73 Sobretabiques SS 2 días vie 14/07/17 sáb 15/07/17

74 Estructura de cielorrasos suspendidos Durlock SS 3 días vie 14/07/17 lun 17/07/17

75 Emplacado de cielorasos continuos SS 3 días mar 11/07/17 jue 13/07/17

76 Estructura de tabiques y emplacado una cara PB 3 días mié 19/07/17 vie 21/07/17

77 Emplacado 2 cara PB (+ aislación) 3 días mar 25/07/17 jue 27/07/17

78 Estructura de cielorrasos suspendidos Durlock PB 7 días sáb 22/07/17 sáb 29/07/17

79 Emplacado de cielorasos continuos PB 7 días lun 31/07/17 lun 07/08/17

80 Estructura de tabiques y emplacado una cara EP 10 días sáb 29/07/17 mié 09/08/17

81 Emplacado 2 cara EP (+ aislación) 5 días sáb 12/08/17 jue 17/08/17

82 Estructura de cielorrasos suspendidos Durlock EP 3 días jue 10/08/17 sáb 12/08/17

83 Emplacado de cielorasos continuos EP 2 días lun 14/08/17 mar 15/08/17

84 Estructura de cielorrasos PVC 7 días vie 18/08/17 vie 25/08/17

85 Emplacado de cielorrasos PVC 4 días sáb 26/08/17 mié 30/08/17

86 Estructura de cielorrasos Modulares 7 días jue 07/09/17 jue 14/09/17

87 Emplacado cielorrasos Modulares 4 días mié 27/09/17 sáb 30/09/17

88 ENTREPISO 25 días sáb 08/07/17 sáb 05/08/17

89 Entrega de materiales para Entrepiso 1 día sáb 08/07/17 sáb 08/07/17

90 Viguetas de refuerzo entrepiso existente 8 días lun 10/07/17 mar 18/07/17

91 Placas Superboard Entrepisos 10 días mar 18/07/17 vie 28/07/17

92 Viguetas de entrepisos local depositos 4 días sáb 29/07/17 mié 02/08/17

93 Placas Superboard Entrepisos depositos 3 días jue 03/08/17 sáb 05/08/17

94 HERRERIA 31 días sáb 22/07/17 sáb 26/08/17

95 Estructura para Entrepiso Equipos AA 5 días sáb 29/07/17 jue 03/08/17

96 Estructura externa para equipos AA Condensoras 3 días vie 04/08/17 lun 07/08/17

97 Armado de puente colgante 15 días sáb 22/07/17 mar 08/08/17

98 Refuerzos para puertas 3 días mar 08/08/17 jue 10/08/17

99 Escalones nuevos de escalera existente 5 días mié 09/08/17 lun 14/08/17

100 Cenefa de entrepiso 3 días mar 15/08/17 jue 17/08/17

101 Agregado de barandas 4 días mar 15/08/17 vie 18/08/17

102 Bateas sobre cielorraso 3 días sáb 19/08/17 mar 22/08/17

103 Puertas metalicas Sala de Maquinas, archivos, otros 4 días mié 23/08/17 sáb 26/08/17

104 CARPINTERIAS ALUMINIO 26 días lun 17/07/17 mar
15/08/17

105 Colocacion de Premarcos para exteriores 3 días lun 17/07/17 mié 19/07/17

106 Colocacion de carpinterias de aluminio 8 días lun 07/08/17 mar 15/08/17

107 CARPINTERIAS DE MADERA 13 días jue 10/08/17 jue 24/08/17

108 Colocacion de puertas placa 8 días jue 10/08/17 vie 18/08/17

109 Colocacion de puertas laqueadas 5 días sáb 19/08/17 jue 24/08/17

110 CRISTALES Y ESPEJOS 25 días sáb 22/07/17 sáb 19/08/17

111 Medicion de frentes vidriados 1 día sáb 22/07/17 sáb 22/07/17

112 Colocacion de frentes vidriados 4 días mié 16/08/17 sáb 19/08/17

113 Colocacion de pueras de vidrio 4 días lun 24/07/17 jue 27/07/17

114 MESADAS 23 días sáb 15/07/17 jue 10/08/17

115 Medicion de mesadas 1 día sáb 15/07/17 sáb 15/07/17

116 Colocacion de mesadas 2 días mié 09/08/17 jue 10/08/17

117 ALFOMBRA 17 días lun 07/08/17 vie 25/08/17

118 Tratamiento Ignifugo sobre madera existente 7 días lun 07/08/17 lun 14/08/17

119 Colocacion de alfombra en rollo sobre SS 3 días jue 17/08/17 sáb 19/08/17

120 Colocacion de alfombra en Rollo sobre PB 5 días lun 21/08/17 vie 25/08/17

121 PISOS VINILICOS 10 días jue 07/09/17 lun 18/09/17

122 Masa Niveladora sobre superficie 4 días jue 07/09/17 lun 11/09/17

123 Colocacion de pisos vinilicos 6 días mar 12/09/17 lun 18/09/17

124 MUEBLES ESPECIALES 28 días sáb 22/07/17 mié 23/08/17

125 Medicion de muebles especiales 1 día sáb 22/07/17 sáb 22/07/17

126 Instalacion de muebles especiales 2 días mar 22/08/17 mié 23/08/17

127 EQUIPAMIENTO DE LINEA 66 días jue 22/06/17 mié 06/09/17

128 Compra Equipamiento de linea 1 día jue 22/06/17 jue 22/06/17

129 Entrega Equipamiento de linea 1 día lun 28/08/17 lun 28/08/17

130 Armado Equipamiento de linea 8 días mar 29/08/17 mié 06/09/17

131 ZOCALOS 10 días vie 15/09/17 mar
26/09/17

132 Colocacion de zocalos de madera 10 días vie 15/09/17 mar 26/09/17

133 MONTACARGAS 30 días lun 28/08/17 sáb 30/09/17

134 Armado de estructura CAJA 15 días lun 28/08/17 mié 13/09/17

135 Instalacion de maquina y Cabina de montacargas 6 días lun 25/09/17 sáb 30/09/17

136 PINTURA 55 días vie 28/07/17 vie 29/09/17

137 Preparacion de sup cielorrasos 12 días mar 08/08/17 lun 21/08/17

138 Pintado de Cielorrasos 20 días mar 15/08/17 mié 06/09/17

139 Enduido de tabiques y paredes 14 días vie 28/07/17 sáb 12/08/17

140 Pintado de tabiques y paredes 18 días mar 08/08/17 lun 28/08/17

141 Pintado de puertas y marcos 5 días sáb 19/08/17 jue 24/08/17

142 Pintado de Herreria y Estructura a la vista 18 días mar 29/08/17 lun 18/09/17

143 Pintado de zocalos 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17

144 PATIO 51 días sáb 17/06/17 mar
15/08/17

145 Demolicion de division de mamposteria 1 día sáb 17/06/17 sáb 17/06/17

146 Elevacion de cerramiento de mamposteria 5 días jue 22/06/17 mar 27/06/17

147 Adecuacion de piso para patio 4 días mié 28/06/17 sáb 01/07/17

148 Corte de cubiera de chapa 3 días lun 03/07/17 mié 05/07/17

149 Adecuacion Instalacion desagues pluviales 3 días jue 06/07/17 sáb 08/07/17

150 Revoques en nueva mampostería y mapostería existente 10 días jue 06/07/17 lun 17/07/17

151 Ayudas de gremio 15 días sáb 29/07/17 mar 15/08/17

152  TAREAS A CARGO CLIENTE 144 días mar 02/05/17 lun 16/10/17

153 Gestión de suministro eléctrico 0 días mar 02/05/17 mar 02/05/17

154 Habilitación comercial 0 días mar 02/05/17 mar 02/05/17

155 Pedido de baja Metrogas 0 días mar 02/05/17 mar 02/05/17

156 TERMOMECANICA 96 días mié 10/05/17 mar 29/08/17

157 Contratacion de Proveedor 0 días mié 10/05/17 mié 10/05/17

158 Presentacion documentacion SeH 1 día vie 19/05/17 vie 19/05/17

159 Aprobacion documentacion SeH 0 días vie 19/05/17 vie 19/05/17

160 Definicion de Proyecto (Termomecanica) 0 días mié 10/05/17 mié 21/06/17

161 Retiro de Equipos y conductos obsoletos  y desmonte de conductos a reutilizar.13 días lun 19/06/17 lun 03/07/17

162 Instalacion de conductos AA 36 días mié 05/07/17 mar 15/08/17

163 Instalacion de equipos AA 42 días mié 05/07/17 mar 22/08/17

164 Instalacion de canerias de gas 18 días mié 19/07/17 mar 08/08/17

165 Conexionado de drenajes de condensado 3 días mié 23/08/17 vie 25/08/17

166 Cableado y montaje de termostatos 5 días jue 17/08/17 mar 22/08/17

167 Instalacion de rejillas y difusores 6 días mié 16/08/17 mar 22/08/17

168 Puesta en marcha y regulaciones 12 días mié 16/08/17 mar 29/08/17

169 ENTREGA PROVISORIA (OBRA OPERATIVA) 32 días vie 08/09/17 sáb 14/10/17

170 Limpieza final 20 días vie 08/09/17 sáb 30/09/17

171 Firma de Recepcion Provisoria 1 día lun 02/10/17 lun 02/10/17

172 Detalles y terminaciones 11 días mar 03/10/17 sáb 14/10/17

173 ENTREGA DEFINITIVA 1 día lun 16/10/17 lun 16/10/17

174 Firma de Recepcion Definitiva 1 día lun 16/10/17 lun 16/10/17

175 Entrega de Planos CAO 1 día lun 16/10/17 lun 16/10/17

OBRA BIOSUD

Preliminares

 Inicio de Obra Demolicion

Confirmación Layout definitivo

Confirmación proyecto termomecánico

Presentacion presupuesto definitivo

Aprobación presupuesto obra arquitectura

Inicio de obra arquitectura

23/05

Aprobacion demolicion y nueva losa en sanitario EP

Aprobación presupuesto anexo estructura entrepiso AA

Obra DEMOLICION

DESMONTES

09/05
Electricida e iluminacion de Obra

09/05
Desmonte de Cielorrasos

12/05
Desmonte de tabiques de vidrio y madera

15/05
Desmonte de carpinterias interiores

19/05
Demolicion de tabiques de mamposteria

12/05
Demolicion de revestimientos Durlock

15/05
Desmonte de carpinterias exteriores

11/05
Desmonte de artefactos sanitarios

13/05
Desmonte de mesada y artefactos de cocina

23/05
Demolicion de revest/ pisos Ceramicos sanitarios

24/05
Demolicion de Escalera exterior en Patio

02/06
Desmonte de pisos y revestimientos de patios

24/05
Desmonte de piso ceramico fondo

17/05
Desmonte de inst. de GAS

23/05
Demolicion de caja de ascensor

26/05
Desmonte de ascensor y maquina

27/05
Retiro de piso de madera en recepcion

29/05
Demolicion de piso de laja

21/07
Desmonte de entrepiso de madera

 ALBAÑILERIA

01/06
Elevacion de tabiques sanitarios de mamposteria

17/05
Tapiado de pases y aberturas que se anulan

25/07
Escuadrado de aberturas

02/06
Ejecucion de encofrado y contrapiso Hall

19/05
Revoques hidrofugos en vanos patios

22/05
Revoques exteriores en vanos de patios

20/05
Arreglos de Revoque interior

07/06
Contrapiso para porcellanato de Hall

01/07
Compra y provision de ceramicas artefactos y griferias

20/07
Colocacion de revestimientos ceramicos en sanitarios

24/07
Colocacion de pisos ceramicos en sanitarios

15/08
Colocacion de piso de Porcelanato Hall

18/08
Colocacion Pisos ceramicos en Patios

02/08
Construccion de Caja de Ascensor

 INSTALACION SANITARIA

14/06
 Desagûe cloacales en baños y comedor

20/06
 Distribución de agua en baños y comedor

15/06
Desvio de bajada cloacal (Imprevisto)

11/09
 Colocación de artefactos y griferías

26/08
Desagues para condensado de AA

29/08
Tabiques Sanitarios

Obra Arquitectura

INSTALACION ELECTRICA

05/07
Retiro de elementos existentes

14/07
Tendido de bandejas suspendidas

12/07
Canalizaciones y cajas en tabiques de durlock SS

24/07
Canalizaciones y cajas en tabiques de durlock PB

11/08
Canalizaciones y cajas en tabiques de durlock EP

31/07
Cableado ciruitos Iluminacion

19/09
Colocacion de artefactos

28/07
Instalacion y armado de Tablero

31/07
Cableado circuitos de Servicio

31/07
Cableado de UTP

11/09
Cableado de puestos

12/09
Colocacion de Faceplate

CONSTRUCCION EN SECO

07/07
Replanteo de tabiques

13/07
Estructura de tabiques y emplacado una cara SS

19/07
Emplacado 2 cara SS (+ aislación)

15/07
Sobretabiques SS

17/07
Estructura de cielorrasos suspendidos Durlock SS

13/07
Emplacado de cielorasos continuos SS

21/07
Estructura de tabiques y emplacado una cara PB

27/07
Emplacado 2 cara PB (+ aislación)

29/07
Estructura de cielorrasos suspendidos Durlock PB

07/08
Emplacado de cielorasos continuos PB

09/08
Estructura de tabiques y emplacado una cara EP

17/08
Emplacado 2 cara EP (+ aislación)

12/08
Estructura de cielorrasos suspendidos Durlock EP

15/08
Emplacado de cielorasos continuos EP

25/08
Estructura de cielorrasos PVC

30/08
Emplacado de cielorrasos PVC

14/09
Estructura de cielorrasos Modulares

30/09
Emplacado cielorrasos Modulares

ENTREPISO

08/07
Entrega de materiales para Entrepiso

18/07
Viguetas de refuerzo entrepiso existente

28/07
Placas Superboard Entrepisos

02/08
Viguetas de entrepisos local depositos

05/08
Placas Superboard Entrepisos depositos

HERRERIA

03/08
Estructura para Entrepiso Equipos AA

07/08
Estructura externa para equipos AA Condensoras

08/08
Armado de puente colgante

10/08
Refuerzos para puertas

14/08
Escalones nuevos de escalera existente

17/08
Cenefa de entrepiso

18/08
Agregado de barandas

22/08
Bateas sobre cielorraso

26/08
Puertas metalicas Sala de Maquinas, archivos, otros

CARPINTERIAS ALUMINIO

19/07
Colocacion de Premarcos para exteriores

15/08
Colocacion de carpinterias de aluminio

CARPINTERIAS DE MADERA

18/08
Colocacion de puertas placa

24/08
Colocacion de puertas laqueadas

CRISTALES Y ESPEJOS

22/07
Medicion de frentes vidriados

19/08
Colocacion de frentes vidriados

27/07
Colocacion de pueras de vidrio

MESADAS

15/07
Medicion de mesadas

10/08
Colocacion de mesadas

ALFOMBRA

14/08
Tratamiento Ignifugo sobre madera existente

19/08
Colocacion de alfombra en rollo sobre SS

25/08
Colocacion de alfombra en Rollo sobre PB

PISOS VINILICOS

11/09
Masa Niveladora sobre superficie

18/09
Colocacion de pisos vinilicos

MUEBLES ESPECIALES

22/07
Medicion de muebles especiales

23/08
Instalacion de muebles especiales

EQUIPAMIENTO DE LINEA

22/06
Compra Equipamiento de linea

28/08
Entrega Equipamiento de linea

06/09
Armado Equipamiento de linea

ZOCALOS

26/09
Colocacion de zocalos de madera

MONTACARGAS

13/09
Armado de estructura CAJA

30/09
Instalacion de maquina y Cabina de montacargas

PINTURA

21/08
Preparacion de sup cielorrasos

06/09
Pintado de Cielorrasos

12/08
Enduido de tabiques y paredes

28/08
Pintado de tabiques y paredes

24/08
Pintado de puertas y marcos

18/09
Pintado de Herreria y Estructura a la vista

29/09
Pintado de zocalos

PATIO

17/06
Demolicion de division de mamposteria

27/06
Elevacion de cerramiento de mamposteria

01/07
Adecuacion de piso para patio

05/07
Corte de cubiera de chapa

08/07
Adecuacion Instalacion desagues pluviales

17/07
Revoques en nueva mampostería y mapostería existente

15/08
Ayudas de gremio

 TAREAS A CARGO CLIENTE

Gestión de suministro eléctrico

Habilitación comercial

Pedido de baja Metrogas

TERMOMECANICA

Contratacion de Proveedor

19/05
Presentacion documentacion SeH

Aprobacion documentacion SeH

Definicion de Proyecto (Termomecanica)

03/07
Retiro de Equipos y conductos obsoletos  y desmonte de conductos a reutilizar.

15/08
Instalacion de conductos AA

22/08
Instalacion de equipos AA

08/08
Instalacion de canerias de gas

25/08
Conexionado de drenajes de condensado

22/08
Cableado y montaje de termostatos

22/08
Instalacion de rejillas y difusores

29/08
Puesta en marcha y regulaciones

ENTREGA PROVISORIA (OBRA OPERATIVA)

30/09
Limpieza final

02/10
Firma de Recepcion Provisoria

14/10
Detalles y terminaciones

ENTREGA DEFINITIVA

16/10
Firma de Recepcion Definitiva

16/10
Entrega de Planos CAO
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Fecha: jue 19/10/17


