
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras %
completado

ProveedorCosto

1 OBRA BIOSUD 145 días mar 02/05/17 mar 17/10/17 66% $ 734,00
2 Preliminares 50 días mar

02/05/17
mié 28/06/17 100% $ 0,00

3  Inicio de Obra Demolicion 0 días mar 02/05/17 mar 02/05/17 100% Contract $ 0,00
4 Confirmación Layout definitivo 0 días lun 22/05/17 lun 22/05/17 3FC+18 días 100% $ 0,00
5 Confirmación proyecto termomecánico 0 días mié 21/06/17 mié 21/06/17 4FC+26 días 100% $ 0,00
6 Presentacion presupuesto definitivo 0 días jue 15/06/17 jue 15/06/17 4FC+21 días 100% $ 0,00
7 Aprobación presupuesto obra arquitectura 0 días vie 16/06/17 vie 16/06/17 6FC+1 día 100% $ 0,00
8 Inicio de obra arquitectura 0 días mié 28/06/17 mié 28/06/17 7FC+10 días 100% $ 0,00
9 APROBACIONES ANEXAS 0 días mar

23/05/17
mar
23/05/17

100% $ 0,00
10 Aprobacion demolicion y nueva losa en sanitario EP 0 días mar 23/05/17 mar 23/05/17 4 100% $ 0,00
11 Aprobación presupuesto anexo estructura entrepiso AA 0 días jue 06/07/17 jue 06/07/17 100% $ 0,00
12 Aprobacion de ADICIONALES y SISTEMAS INCENDIO Y

SEGURIDAD
0 días mié 16/08/17 mié 16/08/17 100% $ 0,00

13 Obra DEMOLICION 127 días mar
02/05/17

mar
26/09/17

94% $ 168,00
14 DESMONTES 70 días mar 02/05/17 vie 21/07/17 100% $ 90,00
15 Electricida e iluminacion de Obra 5 días jue 04/05/17 mar 09/05/17 3FC+2 días 100% Electricidad

&
$ 5,00

16 Desmonte de Cielorrasos 7 días mar 02/05/17 mar 09/05/17 3 100% O.
Civil

$ 7,00
17 Desmonte de tabiques de vidrio y madera 3 días mié 10/05/17 vie 12/05/17 16 100% O.

Civil
$ 3,00

18 Desmonte de carpinterias interiores 5 días mié 10/05/17 lun 15/05/17 17CC 100% o.
Civil

$ 5,00
19 Demolicion de tabiques de mamposteria 5 días lun 15/05/17 vie 19/05/17 22,23 100% o.

Civil
$ 5,00

20 Demolicion de revestimientos Durlock 3 días mié 10/05/17 vie 12/05/17 18CC 100% o.
Civil

$ 3,00
21 Desmonte de carpinterias exteriores 5 días mié 10/05/17 lun 15/05/17 18CC 100% o.

Civil
$ 5,00

22 Desmonte de artefactos sanitarios 2 días mié 10/05/17 jue 11/05/17 18CC 100% o.
Civil

$ 2,00
23 Desmonte de mesada y artefactos de cocina 2 días vie 12/05/17 sáb 13/05/17 22 100% o.

civil
$ 2,00

24 Demolicion de revest/ pisos Ceramicos sanitarios 8 días lun 15/05/17 mar 23/05/17 23 100% o.
Civil

$ 8,00
25 Demolicion de Escalera exterior en Patio 4 días sáb 20/05/17 mié 24/05/17 19 100% $ 4,00
26 Desmonte de pisos y revestimientos de patios 8 días jue 25/05/17 vie 02/06/17 25 100% o.

Civil
$ 8,00

27 Desmonte de piso ceramico fondo 1 día mié 24/05/17 mié 24/05/17 24 100% o.
Civil

$ 1,00
28 Desmonte de inst. de GAS 3 días lun 15/05/17 mié 17/05/17 23 100% o.

Civil
$ 3,00

29 Demolicion de caja de ascensor 3 días sáb 20/05/17 mar 23/05/17 19 100% o.
civil

$ 3,00
30 Desmonte de ascensor y maquina 3 días mié 24/05/17 vie 26/05/17 29 100% o.

Civil
$ 3,00

31 Retiro de piso de madera en recepcion 1 día sáb 27/05/17 sáb 27/05/17 30 100% $ 1,00
32 Demolicion de piso de laja 2 días sáb 27/05/17 lun 29/05/17 30 100% $ 2,00
33 Desmonte de entrepiso de madera 20 días jue 29/06/17 vie 21/07/17 102FF,8 100% $ 20,00
34  ALBAÑILERIA 101 días mar 02/05/17 sáb 26/08/17 87% $ 55,00
35 Elevacion de tabiques sanitarios de mamposteria 11 días sáb 20/05/17 jue 01/06/17 19 100% o.

civil
$ 11,00

36 Tapiado de pases y aberturas que se anulan 13,75 días mar 02/05/17 mié 17/05/17 100% o.
civil

$ 3,00
37 Escuadrado de aberturas 5 días jue 10/08/17 mar 15/08/17 122 100% O.

Civil
$ 5,00

38 Ejecucion de encofrado y contrapiso Hall 5 días lun 29/05/17 vie 02/06/17 31 100% O.
Civil

$ 5,00
39 Revoques hidrofugos en vanos patios 2 días mié 17/05/17 vie 19/05/17 36 100% o.

civil
$ 2,00

40 Revoques exteriores en vanos de patios 2 días vie 19/05/17 lun 22/05/17 39 100% o.
civil

$ 2,00
41 Arreglos de Revoque interior 6 días mié 16/08/17 mar 22/08/17 37 95% o.

civil
$ 3,00

42 Contrapiso para porcellanato de Hall 4 días sáb 03/06/17 mié 07/06/17 38 100% o.
civil

$ 4,00
43 Colocacion de Puertas en Banos 4 días sáb 22/07/17 mié 26/07/17 108 100% $ 0,00
44 Compra y provision de ceramicas artefactos y griferias 0 días mar 27/06/17 mar 27/06/17 7FC+9 días 100% $ 0,00
45 Colocacion de revestimientos ceramicos en sanitarios 10 días mié 26/07/17 sáb 05/08/17 50,51,44FC+6

días,43FC-1 día
100% o.

civil
$ 7,00

46 Colocacion de pisos ceramicos en sanitarios 8 días jue 27/07/17 vie 04/08/17 43 100% O.
Civil

$ 6,00
47 Colocacion de piso de Porcelanato Hall 4 días mié 16/08/17 sáb 19/08/17 38,113 0% $ 3,00
48 Colocacion Pisos ceramicos en Patios 6 días lun 21/08/17 sáb 26/08/17 47 0% $ 4,00
49  INSTALACION SANITARIA 108 días mié 24/05/17 mar 26/09/17 91% $ 23,00
50  Desagûe cloacales en baños y comedor 18 días mié 24/05/17 mar 13/06/17 24 100% O.

Civil
$ 7,00

51  Distribución de agua en baños y comedor 5 días mié 14/06/17 lun 19/06/17 50 100% O.
Civil

$ 5,00
52 Conexión de bajada Cloacal 1 día mié 14/06/17 mié 14/06/17 50 100% $ 1,00
53  Colocación de artefactos y griferías 3 días mar 19/09/17 jue 21/09/17 134,171 0% O.

Civil
$ 2,00

54 Desagues para condensado de AA 3 días sáb 02/09/17 mar 05/09/17 210 100% $ 4,00
55 Medicion Tabiques DECOBUILD 1 día lun 07/08/17 lun 07/08/17 45,46 100% $ 0,00
56 Tabiques Sanitarios DECOBUILD 3 días sáb 23/09/17 mar 26/09/17 55FC+40 días 100% $ 4,00
57 Obra Arquitectura 139 días mar

02/05/17
mar
10/10/17

61% $ 534,00
58 INSTALACION ELECTRICA 84 días mar

04/07/17
lun 09/10/17 41% $ 64,00

59 Retiro de elementos existentes 2 días mar 04/07/17 mié 05/07/17 8FC+4 días 100% $ 2,00
60 Canalizaciones y cajas en tabiques de durlock SS 3 días jue 13/07/17 sáb 15/07/17 80FC-3 días 100% $ 2,00
61 Canalizaciones y cajas en tabiques de durlock PB 3 días lun 07/08/17 mié 09/08/17 91 100% $ 0,00
62 Canalizaciones y cajas en tabiques de durlock EP 3 días jue 10/08/17 sáb 12/08/17 87 100% $ 0,00
63 Tendido de bandejas suspendidas y canerias sobre

Cielorraso SS
5 días lun 17/07/17 vie 21/07/17 60 100% $ 5,00

64 Tendido de bandejas suspendidas y canerias sobre
Cielorraso EP

4 días lun 14/08/17 jue 17/08/17 62 100% $ 0,00

65 Tendido de bandejas suspendidas y canerias sobre
Cielorraso PB

4 días jue 17/08/17 lun 21/08/17 167 80% $ 0,00

66 Cableado ciruitos Iluminacion y Servicios SS 5 días sáb 22/07/17 jue 27/07/17 63,60 100% $ 14,00
67 Cableado ciruitos Iluminacion y Servicios PB 5 días mar 22/08/17 sáb 26/08/17 65,61 100% $ 0,00
68 Cableado ciruitos Iluminacion y Servicios EP 5 días vie 18/08/17 mié 23/08/17 64,62 100% $ 0,00
69 Colocacion de artefactos 5 días lun 28/08/17 vie 01/09/17 68,66,67 15% $ 4,00
70 Instalacion y armado de Tablero 15 días lun 28/08/17 mié 13/09/17 66,67,38 0% $ 15,00
71 Cableado de UTP 15 días mar 22/08/17 jue 07/09/17 63,64,65 0% $ 14,00
72 Instalacion y armado de Rack 4 días vie 08/09/17 mar 12/09/17 71 0% $ 0,00
73 Alimentacion de Termomecanica y armado de tablero

exclusivo
3 días sáb 02/09/17 mar 05/09/17 210 0% $ 0,00

74 Alimentacion Montacargas 3 días mar 05/09/17 vie 08/09/17 162CF,164CF 0% $ 0,00
75 Instalacion Generdor electrico 3 días jue 14/09/17 sáb 16/09/17 70 0% $ 0,00
76 Cableado de puestos 5 días mar 03/10/17 sáb 07/10/17 154FC-1 día 0% $ 5,00
77 Colocacion de Faceplate 3 días vie 06/10/17 lun 09/10/17 76FC-2 días 0% $ 3,00
78 CONSTRUCCION EN SECO 52,2 días mar

04/07/17
sáb 02/09/17 82% $ 53,00

79 Replanteo de tabiques 4 días mar 04/07/17 vie 07/07/17 8FC+4 días 100% $ 2,00
80 Estructura de tabiques y emplacado una cara SS 9 días jue 06/07/17 sáb 15/07/17 79FC-2 días 100% $ 12,00
81 Emplacado 2 cara SS (+ aislación) 6 días lun 17/07/17 sáb 22/07/17 60FC-1 día,80 100% $ 12,00
82 Sobretabiques SS 3 días lun 17/07/17 mié 19/07/17 80 100% $ 0,00
83 Estructura de Cielorrasos Continuos SS 4 días lun 17/07/17 jue 20/07/17 80 100% $ 12,00
84 Emplacado de Cielorasos Continuos SS 7 días lun 17/07/17 lun 24/07/17 83FC-6

días,205
100% $ 15,00

85 Estructura de Cielorrasos Desmontables SS 3 días mar 25/07/17 jue 27/07/17 84 100% $ 0,00
86 Emplacado Cielorrasos Desmontables SS 2 días vie 28/07/17 sáb 29/07/17 85 100% $ 0,00
87 Estructura de tabiques y emplacado una cara EP 10 días sáb 29/07/17 mié 09/08/17 104 100% $ 0,00
88 Emplacado 2 cara EP (+ aislación) 5 días lun 14/08/17 vie 18/08/17 87,62 90% $ 0,00
89 Estructura de Cielorrasos Desmontables y Cajones EP 6 días jue 10/08/17 mié 16/08/17 87 75% $ 0,00
90 Emplacado Cielorrasos Desmontables y Cajones  EP 2 días jue 17/08/17 vie 18/08/17 89 0% $ 0,00
91 Estructura de tabiques y emplacado una cara PB 7 días sáb 29/07/17 sáb 05/08/17 104 100% $ 0,00
92 Emplacado 2 cara PB (+ aislación) 7 días jue 10/08/17 jue 17/08/17 61 90% $ 0,00
93 Estructura de Cielorrasos Continuos y Cajones PB 7 días lun 07/08/17 lun 14/08/17 91 100% $ 0,00
94 Emplacado de Cielorrasos Continuos y Cajones PB 7 días jue 17/08/17 jue 24/08/17 93,167,208 33% $ 0,00
95 Estructura de Cielorrasos Desmontables PB 5,2 días vie 25/08/17 jue 31/08/17 94 100% $ 0,00
96 Emplacado de Cielorrasos Desmontables PB 2 días jue 31/08/17 sáb 02/09/17 95 0% $ 0,00
97 Revestimiento Pared EP Tecnico sobre archivos 1 día jue 17/08/17 jue 17/08/17 111 100% $ 0,00
98 Estructura y emplacado CAJA de Montacargas Grande 5 días mié 16/08/17 lun 21/08/17 113 66% $ 0,00
99 Estructura de cielorrasos PVC 2 días sáb 19/08/17 lun 21/08/17 88,112 100% $ 0,00

100 Emplacado de cielorrasos PVC 7 días mar 22/08/17 mar 29/08/17 99 0% $ 0,00
101 ENTREPISO 25 días sáb 08/07/17 sáb 05/08/17 100% $ 15,00
102 Entrega de materiales para Entrepiso 1 día sáb 08/07/17 sáb 08/07/17 79 100% $ 1,00
103 Viguetas de refuerzo entrepiso existente 8 días lun 10/07/17 mar 18/07/17 102 100% $ 4,00
104 Placas Superboard Entrepisos 10 días mar 18/07/17 vie 28/07/17 103FC-1 día 100% $ 3,00
105 Viguetas de entrepisos local depositos 4 días sáb 29/07/17 mié 02/08/17 104 100% $ 4,00
106 Placas Superboard Entrepisos depositos 3 días jue 03/08/17 sáb 05/08/17 103FC-1

día,105
100% $ 3,00

107 HERRERIA 50 días jue 06/07/17 vie 01/09/17 98% $ 46,00
108 Definiciones constructivas y Compra de Herreria 14 días jue 06/07/17 vie 21/07/17 7FC+14 días,11 100% $ 0,00
109 Entrega de materiales de Herreria en obra 8 días sáb 29/07/17 lun 07/08/17 108FC+6 días 100% $ 0,00
110 Estructura externa para equipos AA Condensoras. Externa 4 días sáb 05/08/17 mié 09/08/17 109FC-2 días 100% $ 5,00
111 Estructura para Entrepiso Equipos AA. Interna 6 días jue 10/08/17 mié 16/08/17 110 100% $ 5,00
112 Bandejas antifiltracion sobre cielorraso 3 días mar 08/08/17 jue 10/08/17 109 100% $ 1,00
113 Construccion de estructura para Caja de ascensor 5 días jue 10/08/17 mar 15/08/17 109FC+2 días 100% $ 0,00
114 Armado de puente 8 días jue 10/08/17 vie 18/08/17 113FC-5 días 100% $ 15,00
115 Agregado de barandas 4 días sáb 19/08/17 mié 23/08/17 114 100% $ 4,00
116 Cenefa de entrepiso 3 días sáb 19/08/17 mar 22/08/17 114 100% $ 3,00
117 Puertas metalicas Sala de Maquinas, archivos, otros 5 días mar 08/08/17 sáb 12/08/17 109 100% $ 5,00
118 Escalones nuevos de escalera existente 8 días jue 24/08/17 vie 01/09/17 115 80% $ 8,00
119 CARPINTERIAS ALUMINIO 45 días mar

04/07/17
vie 25/08/17 100% $ 6,00

120 Compra de Carpinterias 0 días mar 04/07/17 mar 04/07/17 7FC+15 días 100% $ 0,00
121 Medicion de Carpinterias exteriores 0 días vie 21/07/17 vie 21/07/17 120FC+15 días 100% $ 0,00
122 Colocacion de Premarcos para exteriores 3 días lun 07/08/17 mié 09/08/17 121FC+13 días 100% $ 3,00
123 Colocacion de carpinterias de aluminio 3 días mié 23/08/17 vie 25/08/17 37FC+6 días 100% $ 3,00
124 CARPINTERIAS DE MADERA 36 días mar

01/08/17
lun 11/09/17 50% $ 14,00

125 Colocacion de puertas placa en Tabiqueria Durlock 4 días mié 02/08/17 sáb 05/08/17 87FC-7 días 100% $ 8,00
126 Medicion de puertas laqueadas 1 día mar 01/08/17 mar 01/08/17 100% $ 1,00
127 Colocacion de puertas laqueadas 5 días mié 06/09/17 lun 11/09/17 126FC+30 días 0% $ 5,00
128 CRISTALES Y ESPEJOS 39 días lun 07/08/17 mié 20/09/17 11% $ 9,00
129 Medicion de frentes vidriados 1 día lun 07/08/17 lun 07/08/17 91 100% $ 1,00
130 Colocacion de frentes vidriados 4 días mar 12/09/17 vie 15/09/17 127 0% $ 4,00
131 Colocacion de puertas de vidrio 4 días sáb 16/09/17 mié 20/09/17 130 0% $ 4,00
132 MESADAS 42 días mar

01/08/17
lun 18/09/17 25% $ 4,00

133 Medicion de mesadas 1 día mar 01/08/17 mar 01/08/17 45FC-5 días 100% $ 1,00
134 Colocacion de mesadas 3 días vie 15/09/17 lun 18/09/17 133FC+20

días,150FC-5
0% $ 3,00

135 ALFOMBRA 13 días jue 31/08/17 jue 14/09/17 0% $ 13,00
136 Colocacion de alfombra en rollo sobre SS 3 días jue 31/08/17 sáb 02/09/17 173CC+8 días 0% $ 3,00
137 Lijado y Tratamiento Ignifugo sobre Pinotea existente 2 días lun 04/09/17 mié 06/09/17 138CF 0% $ 2,00
138 Colocacion de MDF sobre Pinotea existente 2 días mié 06/09/17 vie 08/09/17 139CF 0% $ 2,00
139 Tratamiento Ignifugo sobre MDF 1 día vie 08/09/17 sáb 09/09/17 140CF 0% $ 1,00
140 Colocacion de alfombra en Rollo sobre PB 5 días sáb 09/09/17 jue 14/09/17 181 0% $ 5,00
141 PISOS VINILICOS 25 días jue 31/08/17 jue 28/09/17 0% $ 17,00
142 Colocacion de pisos vinilicos Depositos SS 3 días jue 31/08/17 sáb 02/09/17 173 0% $ 3,00
143 Masa Niveladora sobre superficie EP 2 días lun 04/09/17 mar 05/09/17 142 0% $ 2,00
144 Colocacion piso de Goma Sanitario EP 4 días vie 15/09/17 mar 19/09/17 143FC+1

día,100,177
0% $ 4,00

145 Colocacion de pisos vinilicos EP 3 días mié 20/09/17 vie 22/09/17 143,144,177 0% $ 3,00
146 Colocacion de piso vinilico PB 3 días sáb 23/09/17 mar 26/09/17 145 0% $ 3,00
147 Colocacion piso Vinilico en Escalera 2 días mié 27/09/17 jue 28/09/17 146,118 0% $ 2,00
148 MUEBLES ESPECIALES 36 días jue 10/08/17 mié 20/09/17 17% $ 6,00
149 Medicion de muebles especiales 1 día jue 10/08/17 jue 10/08/17 91FC+3 días 100% $ 1,00
150 Instalacion de muebles especiales 5 días vie 15/09/17 mié 20/09/17 149FC+30 días 0% $ 5,00
151 EQUIPAMIENTO DE LINEA 89 días mié 21/06/17 mar

03/10/17
0% $ 9,00

152 Compra Equipamiento de linea 0 días mié 21/06/17 mié 21/06/17 7FC+4 días 100% $ 0,00
153 Entrega Equipamiento de linea 1 día sáb 23/09/17 sáb 23/09/17 152FC+50

días,140,145,136
0% $ 1,00

154 Armado Equipamiento de linea 8 días lun 25/09/17 mar 03/10/17 153 0% $ 8,00
155 ZOCALOS 27 días lun 04/09/17 mié 04/10/17 13% $ 15,00
156 Colocacion de zocalos de madera SS 4 días lun 04/09/17 jue 07/09/17 142 50% $ 4,00
157 Colocacion de zocalo Sanitario EP 4 días mié 20/09/17 sáb 23/09/17 144 0% $ 4,00
158 Colocacion de zocalos de madera EP yPB 7 días mié 27/09/17 mié 04/10/17 145,146 0% $ 7,00
159 MONTACARGAS 20 días mar

22/08/17
mié 13/09/17 30% $ 20,00

160 Instalacion de guias Montacargas Grande. 5 días mar 22/08/17 sáb 26/08/17 98 100% $ 5,00
161 Colocacion de puertas Montacargas Grande. 3 días lun 28/08/17 mié 30/08/17 160 0% $ 3,00
162 Instalacion de maquina Montacargas Grande. 3 días jue 31/08/17 sáb 02/09/17 161 0% $ 3,00
163 Instalacion de cabina Montacargas Grande. 4 días lun 04/09/17 jue 07/09/17 162 0% $ 4,00
164 Instalacion de guias maquina y puertas de Montacargas

Chico.
2 días vie 08/09/17 sáb 09/09/17 163 50% $ 2,00

165 Instalacion decabina de Montacargas Chico 3 días lun 11/09/17 mié 13/09/17 164 0% $ 3,00
166 PINTURA 55 días mar

08/08/17
mar
10/10/17

54% $ 118,00
167 Pintado de Herreria y Estructura a la vista Sobre PB 8 días mar 08/08/17 mié 16/08/17 100% $ 4,00
168 Pintado de Herreria y Estructura a la vista Sobre EP y Doble

Altura
6 días jue 17/08/17 mié 23/08/17 167 100% $ 6,00

169 Pintado de estucturra EP TECNICO y Techo Archivos y Patio 4 días jue 17/08/17 lun 21/08/17 111,110 50% $ 4,00
170 Preparacion de sup cielorrasos SS 4 días mié 09/08/17 sáb 12/08/17 84FC+13 días 100% $ 4,00
171 Pintado de Cielorrasos SS 5 días lun 14/08/17 vie 18/08/17 170 100% $ 5,00
172 Enduido de tabiques y paredes SS 7 días lun 14/08/17 lun 21/08/17 170 100% $ 7,00
173 Pintado de tabiques y paredes SS 8 días mar 22/08/17 mié 30/08/17 172 100% $ 8,00
174 Preparacion de sup Cielorraso Bovedilla y Doble Altura EP 4 días jue 24/08/17 lun 28/08/17 168 100% $ 4,00
175 Pintado Cielorraso Bovedilla existente EP y Doble Altura 8 días mar 29/08/17 mié 06/09/17 174 50% $ 8,00
176 Preparacion y enduido Tabiques y Paredes EP 6 días mar 29/08/17 lun 04/09/17 174 80% $ 6,00
177 Pintado de Tabiques y Paredes EP 9 días mar 05/09/17 jue 14/09/17 176 50% $ 9,00
178 Preparacion de Sup. Cielorrasos PB 4 días vie 25/08/17 mar 29/08/17 94 80% $ 4,00
179 Pintado Cielorrasos PB 6 días mié 30/08/17 mar 05/09/17 178 0% $ 6,00
180 Preparacion y Enduido Tabiques y Paredes PB 7 días vie 18/08/17 vie 25/08/17 92 33% $ 7,00
181 Pintado de tabiques y paredes PB 12 días sáb 26/08/17 vie 08/09/17 180 0% $ 12,00
182 Pintura Epoxi Solado Archivos 2 días sáb 09/09/17 lun 11/09/17 181 0% $ 2,00
183 Pintado de puertas y marcos 5 días jue 31/08/17 mar 05/09/17 125,173,180 50% $ 5,00
184 Pintado de zocalos 5 días jue 05/10/17 mar 10/10/17 158 0% $ 5,00
185 Preparacion y Pintado de Patios 12 días sáb 09/09/17 vie 22/09/17 181 0% $ 12,00
186 PATIO 72 días sáb 17/06/17 vie 08/09/17 91% $ 35,00
187 Demolicion de division de mamposteria 1 día sáb 17/06/17 sáb 17/06/17 7 100% $ 1,00
188 Elevacion de cerramiento de mamposteria 5 días jue 22/06/17 mar 27/06/17 187FC+3 días 100% $ 5,00
189 Adecuacion de piso para patio 4 días mié 28/06/17 sáb 01/07/17 188 100% $ 4,00
190 Corte de cubiera de chapa 3 días lun 03/07/17 mié 05/07/17 189 100% $ 3,00
191 Adecuacion Instalacion desagues pluviales 3 días jue 06/07/17 sáb 08/07/17 190 100% $ 3,00
192 Revoques en nueva mampostería y existente 6 días jue 17/08/17 mié 23/08/17 188,111,110 100% $ 6,00
193 Ayudas de gremio 10 días vie 04/08/17 mar 15/08/17 111CC-5

días,110FC-5
100% $ 10,00

194 Zingueria 3 días mié 06/09/17 vie 08/09/17 54 0% $ 3,00
195  TAREAS A CARGO CLIENTE 123 días mar 02/05/17 jue 21/09/17 61% $ 90,00
196 Gestión de suministro eléctrico 0 días mar 02/05/17 mar 02/05/17 0% $ 0,00
197 Habilitación comercial 0 días mar 02/05/17 mar 02/05/17 0% $ 0,00
198 Pedido de baja Metrogas 0 días mar 02/05/17 mar 02/05/17 0% $ 0,00
199 TERMOMECANICA 116 días mié 10/05/17 jue 21/09/17 61% $ 90,00
200 Contratacion de Proveedor 0 días mié 10/05/17 mié 10/05/17 100% $ 0,00
201 Presentacion documentacion SeH 1 día vie 19/05/17 vie 19/05/17 100% $ 1,00
202 Aprobacion documentacion SeH 0 días vie 19/05/17 vie 19/05/17 201 100% $ 0,00
203 Definicion de Proyecto (Termomecanica) 0 días mié 10/05/17 mié 21/06/17 200,5FF 100% $ 0,00

OBRA BIOSUD
Preliminares

 Inicio de Obra Demolicion
Confirmación Layout definitivo

Confirmación proyecto termomecánico
Presentacion presupuesto definitivo

Aprobación presupuesto obra arquitectura
Inicio de obra arquitectura

23/05
Aprobacion demolicion y nueva losa en sanitario EP

Aprobación presupuesto anexo estructura entrepiso AA
Aprobacion de ADICIONALES y SISTEMAS INCENDIO Y SEGURIDAD

Obra DEMOLICION
DESMONTES

09/05
Electricida e iluminacion de Obra

09/05
Desmonte de Cielorrasos

12/05
Desmonte de tabiques de vidrio y madera

15/05
Desmonte de carpinterias interiores

19/05
Demolicion de tabiques de mamposteria

12/05
Demolicion de revestimientos Durlock

15/05
Desmonte de carpinterias exteriores

11/05
Desmonte de artefactos sanitarios

13/05
Desmonte de mesada y artefactos de cocina

23/05
Demolicion de revest/ pisos Ceramicos sanitarios

24/05
Demolicion de Escalera exterior en Patio

02/06
Desmonte de pisos y revestimientos de patios

24/05
Desmonte de piso ceramico fondo

17/05
Desmonte de inst. de GAS

23/05
Demolicion de caja de ascensor

26/05
Desmonte de ascensor y maquina

27/05
Retiro de piso de madera en recepcion

29/05
Demolicion de piso de laja

21/07
Desmonte de entrepiso de madera

 ALBAÑILERIA

01/06
Elevacion de tabiques sanitarios de mamposteria

17/05
Tapiado de pases y aberturas que se anulan

15/08
Escuadrado de aberturas

02/06
Ejecucion de encofrado y contrapiso Hall

19/05
Revoques hidrofugos en vanos patios

22/05
Revoques exteriores en vanos de patios

22/08
Arreglos de Revoque interior

07/06
Contrapiso para porcellanato de Hall

26/07
Colocacion de Puertas en Banos

Compra y provision de ceramicas artefactos y griferias
05/08

Colocacion de revestimientos ceramicos en sanitarios

04/08
Colocacion de pisos ceramicos en sanitarios

19/08
Colocacion de piso de Porcelanato Hall

26/08
Colocacion Pisos ceramicos en Patios

 INSTALACION SANITARIA

13/06
 Desagûe cloacales en baños y comedor

19/06
 Distribución de agua en baños y comedor

14/06
Conexión de bajada Cloacal

21/09
 Colocación de artefactos y griferías

05/09
Desagues para condensado de AA

07/08
Medicion Tabiques DECOBUILD

26/09
Tabiques Sanitarios DECOBUILD

Obra Arquitectura
INSTALACION ELECTRICA

05/07
Retiro de elementos existentes

15/07
Canalizaciones y cajas en tabiques de durlock SS

09/08
Canalizaciones y cajas en tabiques de durlock PB

12/08
Canalizaciones y cajas en tabiques de durlock EP

21/07
Tendido de bandejas suspendidas y canerias sobre Cielorraso SS

17/08
Tendido de bandejas suspendidas y canerias sobre Cielorraso EP

21/08
Tendido de bandejas suspendidas y canerias sobre Cielorraso PB

27/07
Cableado ciruitos Iluminacion y Servicios SS

26/08
Cableado ciruitos Iluminacion y Servicios PB

23/08
Cableado ciruitos Iluminacion y Servicios EP

01/09
Colocacion de artefactos

13/09
Instalacion y armado de Tablero

07/09
Cableado de UTP

12/09
Instalacion y armado de Rack

05/09
Alimentacion de Termomecanica y armado de tablero exclusivo

08/09
Alimentacion Montacargas

16/09
Instalacion Generdor electrico

07/10
Cableado de puestos

09/10
Colocacion de Faceplate

CONSTRUCCION EN SECO

07/07
Replanteo de tabiques

15/07
Estructura de tabiques y emplacado una cara SS

22/07
Emplacado 2 cara SS (+ aislación)

19/07
Sobretabiques SS

20/07
Estructura de Cielorrasos Continuos SS

24/07
Emplacado de Cielorasos Continuos SS

27/07
Estructura de Cielorrasos Desmontables SS

29/07
Emplacado Cielorrasos Desmontables SS

09/08
Estructura de tabiques y emplacado una cara EP

18/08
Emplacado 2 cara EP (+ aislación)

16/08
Estructura de Cielorrasos Desmontables y Cajones EP

18/08
Emplacado Cielorrasos Desmontables y Cajones  EP

05/08
Estructura de tabiques y emplacado una cara PB

17/08
Emplacado 2 cara PB (+ aislación)

14/08
Estructura de Cielorrasos Continuos y Cajones PB

24/08
Emplacado de Cielorrasos Continuos y Cajones PB

31/08
Estructura de Cielorrasos Desmontables PB

02/09
Emplacado de Cielorrasos Desmontables PB

17/08
Revestimiento Pared EP Tecnico sobre archivos

21/08
Estructura y emplacado CAJA de Montacargas Grande

21/08
Estructura de cielorrasos PVC

29/08
Emplacado de cielorrasos PVC

ENTREPISO

08/07
Entrega de materiales para Entrepiso

18/07
Viguetas de refuerzo entrepiso existente

28/07
Placas Superboard Entrepisos

02/08
Viguetas de entrepisos local depositos

05/08
Placas Superboard Entrepisos depositos

HERRERIA

21/07
Definiciones constructivas y Compra de Herreria

07/08
Entrega de materiales de Herreria en obra

09/08
Estructura externa para equipos AA Condensoras. Externa

16/08
Estructura para Entrepiso Equipos AA. Interna

10/08
Bandejas antifiltracion sobre cielorraso

15/08
Construccion de estructura para Caja de ascensor

18/08
Armado de puente

23/08
Agregado de barandas

22/08
Cenefa de entrepiso

12/08
Puertas metalicas Sala de Maquinas, archivos, otros

01/09
Escalones nuevos de escalera existente

CARPINTERIAS ALUMINIO

Compra de Carpinterias
Medicion de Carpinterias exteriores

09/08
Colocacion de Premarcos para exteriores

25/08
Colocacion de carpinterias de aluminio

CARPINTERIAS DE MADERA

05/08
Colocacion de puertas placa en Tabiqueria Durlock

01/08
Medicion de puertas laqueadas

11/09
Colocacion de puertas laqueadas

CRISTALES Y ESPEJOS

07/08
Medicion de frentes vidriados

15/09
Colocacion de frentes vidriados

20/09
Colocacion de puertas de vidrio

MESADAS

01/08
Medicion de mesadas

18/09
Colocacion de mesadas

ALFOMBRA

02/09
Colocacion de alfombra en rollo sobre SS

06/09
Lijado y Tratamiento Ignifugo sobre Pinotea existente

08/09
Colocacion de MDF sobre Pinotea existente

09/09
Tratamiento Ignifugo sobre MDF

14/09
Colocacion de alfombra en Rollo sobre PB

PISOS VINILICOS

02/09
Colocacion de pisos vinilicos Depositos SS

05/09
Masa Niveladora sobre superficie EP

19/09
Colocacion piso de Goma Sanitario EP

22/09
Colocacion de pisos vinilicos EP

26/09
Colocacion de piso vinilico PB

28/09
Colocacion piso Vinilico en Escalera

MUEBLES ESPECIALES

10/08
Medicion de muebles especiales

20/09
Instalacion de muebles especiales

EQUIPAMIENTO DE LINEA

Compra Equipamiento de linea
23/09

Entrega Equipamiento de linea

03/10
Armado Equipamiento de linea

ZOCALOS

07/09
Colocacion de zocalos de madera SS

23/09
Colocacion de zocalo Sanitario EP

04/10
Colocacion de zocalos de madera EP yPB

MONTACARGAS

26/08
Instalacion de guias Montacargas Grande.

30/08
Colocacion de puertas Montacargas Grande.

02/09
Instalacion de maquina Montacargas Grande.

07/09
Instalacion de cabina Montacargas Grande.

09/09
Instalacion de guias maquina y puertas de Montacargas Chico.

13/09
Instalacion decabina de Montacargas Chico

PINTURA

16/08
Pintado de Herreria y Estructura a la vista Sobre PB

23/08
Pintado de Herreria y Estructura a la vista Sobre EP y Doble Altura

21/08
Pintado de estucturra EP TECNICO y Techo Archivos y Patio

12/08
Preparacion de sup cielorrasos SS

18/08
Pintado de Cielorrasos SS

21/08
Enduido de tabiques y paredes SS

30/08
Pintado de tabiques y paredes SS

28/08
Preparacion de sup Cielorraso Bovedilla y Doble Altura EP

06/09
Pintado Cielorraso Bovedilla existente EP y Doble Altura

04/09
Preparacion y enduido Tabiques y Paredes EP

14/09
Pintado de Tabiques y Paredes EP

29/08
Preparacion de Sup. Cielorrasos PB

05/09
Pintado Cielorrasos PB

25/08
Preparacion y Enduido Tabiques y Paredes PB

08/09
Pintado de tabiques y paredes PB

11/09
Pintura Epoxi Solado Archivos

05/09
Pintado de puertas y marcos

10/10
Pintado de zocalos

22/09
Preparacion y Pintado de Patios

PATIO

17/06
Demolicion de division de mamposteria

27/06
Elevacion de cerramiento de mamposteria

01/07
Adecuacion de piso para patio

05/07
Corte de cubiera de chapa

08/07
Adecuacion Instalacion desagues pluviales

23/08
Revoques en nueva mampostería y existente

15/08
Ayudas de gremio

08/09
Zingueria

 TAREAS A CARGO CLIENTE

Gestión de suministro eléctrico
Habilitación comercial
Pedido de baja Metrogas TERMOMECANICA

Contratacion de Proveedor
19/05

Presentacion documentacion SeH

Aprobacion documentacion SeH
Definicion de Proyecto (Termomecanica)
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras %
completado

ProveedorCosto

204 Retiro de Equipos y conductos obsoletos  y desmonte de conductos a reutilizar.13 días lun 19/06/17 lun 03/07/17 202FC+25 días 100% $ 13,00
205 Instalacion de conductos AA SS 5 días mar 11/07/17 lun 17/07/17 83CF 100% $ 5,00
206 Instalacion de Conductos AA EP en Cajon 5 días vie 04/08/17 jue 10/08/17 89CF 100% $ 5,00
207 Instalacion de Conductos AA EP a la Vista 1 día mié 30/08/17 mié 30/08/17 100 0% $ 1,00
208 Instalacion de Conductos AA PB en Cajon 6 días lun 31/07/17 lun 07/08/17 93CF 100% $ 6,00
209 Instalacion de unidades evaporadoras interiores SS y EP 5 días mar 11/07/17 sáb 15/07/17 83CF 100% $ 5,00
210 Instalacion de equipos AA sobre EP tecnico y patio. 10 días mar 22/08/17 vie 01/09/17 169,97 0% $ 10,00
211 Instalacion de canerias de gas 18 días lun 17/07/17 sáb 05/08/17 209 100% $ 18,00
212 Conexionado de drenajes de condensado 3 días sáb 02/09/17 mar 05/09/17 210 75% $ 3,00
213 Cableado y montaje de termostatos 5 días sáb 02/09/17 jue 07/09/17 210 0% $ 5,00
214 Instalacion de rejillas y difusores 6 días vie 25/08/17 jue 31/08/17 90,94 0% $ 6,00
215 Puesta en marcha y regulaciones 12 días vie 08/09/17 jue 21/09/17 213 0% $ 12,00
216 ENTREGA PROVISORIA (OBRA OPERATIVA) 32 días sáb 09/09/17 lun 16/10/17 0% $ 32,00
217 Limpieza final 20 días sáb 09/09/17 lun 02/10/17 140FC-5 días 0% $ 20,00
218 Revision Interna 0 días mié 27/09/17 mié 27/09/17 219CF-6 días 0% $ 0,00
219 Firma de Recepcion Provisoria 0 días mar 03/10/17 mar 03/10/17 217FC+1 día 100% $ 1,00
220 Detalles y terminaciones 11 días mié 04/10/17 lun 16/10/17 219 0% $ 11,00
221 ENTREGA DEFINITIVA 0 días mar 17/10/17 mar 17/10/17 0% $ 0,00
222 Firma de Recepcion Definitiva 0 días mar 17/10/17 mar 17/10/17 220FC+1 día 0% $ 0,00
223 Entrega de Planos CAO 0 días mar 17/10/17 mar 17/10/17 222CC 0% $ 0,00

03/07
Retiro de Equipos y conductos obsoletos  y desmonte de conductos a reutilizar.

17/07
Instalacion de conductos AA SS

10/08
Instalacion de Conductos AA EP en Cajon

30/08
Instalacion de Conductos AA EP a la Vista

07/08
Instalacion de Conductos AA PB en Cajon

15/07
Instalacion de unidades evaporadoras interiores SS y EP

01/09
Instalacion de equipos AA sobre EP tecnico y patio.

05/08
Instalacion de canerias de gas

05/09
Conexionado de drenajes de condensado

07/09
Cableado y montaje de termostatos

31/08
Instalacion de rejillas y difusores

21/09
Puesta en marcha y regulaciones

ENTREGA PROVISORIA (OBRA OPERATIVA)

02/10
Limpieza final

Revision Interna
Firma de Recepcion Provisoria

16/10
Detalles y terminaciones

ENTREGA DEFINITIVA
Firma de Recepcion Definitiva
Entrega de Planos CAO
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