
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin % 

completado

1 OBRA: Adecuación Oficinas Philips 60 días vie 28/07/17 lun 23/10/17 84%

2 Adjudicación de obra 0 días vie 28/07/17 vie 28/07/17 100%

3 Firma de contrato, orden de compra y doc Seg&Hig 5 días jue 03/08/17 jue 31/08/17 100%

4 Obra 56 días jue 03/08/17 lun 23/10/17 83%

5 Inicio de Obra 0 días mié 09/08/17 mié 09/08/17 100%

6 OBRA CIVIL 12 días jue 10/08/17 lun 28/08/17 100%

7 Desmontes y demoliciones 12 días jue 10/08/17 lun 28/08/17 100%

8 Instalación Sanitaria 3 días lun 21/08/17 mié 23/08/17 100%

9 TABIQUES Y CIELORRASOS 56 días jue 03/08/17 lun 23/10/17 82%

10 Compra de Tabiques, Cielorrasos y Aislaciones 0 días jue 03/08/17 jue 31/08/17 100%

11 Tabique de placa de roca de yeso 1º Placa 7 días mar 15/08/17 jue 24/08/17 100%

12 Tabique de placa de roca de yeso 2º Placa 8 días jue 24/08/17 lun 04/09/17 100%

13 Estructura cielorraso junta tomada 3 días jue 24/08/17 vie 08/09/17 100%

14 Emplacado de cielorraso junta tomada 5 días lun 04/09/17 lun 25/09/17 100%

15 Recolocacion de cielorraso modular 4 días mar 19/09/17 lun 25/09/17 100%

16 Cierre de salas con placa STD + aislacion 5 días mar 10/10/17 mar 17/10/17 0%

17 Barrisol 1 día lun 23/10/17 lun 23/10/17 0%

18 CRISTALES Y CARPINTERIAS 27,35 días jue 24/08/17 lun 02/10/17 100%

19 Compra de aluminio y cristales 0 días jue 31/08/17 jue 31/08/17 100%

20 Medicion de frentes 0 días jue 24/08/17 jue 24/08/17 100%

21 Frentes Vidriados 7 días jue 14/09/17 lun 02/10/17 100%

22 PINTURA 36,75 días jue 31/08/17 lun 23/10/17 61%

23 Compra de pintura 0 días jue 31/08/17 jue 31/08/17 100%

24 Preparacion y pintura de tabiques 18 días jue 07/09/17 lun 23/10/17 60%

25 Preparacion y pintura de cielorrasos 10 días mar 12/09/17 lun 23/10/17 63%

26 PISOS 23,75 días mié 13/09/17 mar 

17/10/17

79%

27 Compra de pisos y alfombras 0 días mié 13/09/17 mié 13/09/17 100%

28 Colocacion de piso vinilico 4 días mar 03/10/17 lun 09/10/17 100%

29 Colocacion de alfombra 4 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 100%

30 Colocacion de zocalos 3 días lun 25/09/17 mié 04/10/17 100%

31 Parches de alfombra 3 días vie 13/10/17 mar 17/10/17 0%

32 MOBILIARIO Y BRANDING 41 días jue 24/08/17 vie 20/10/17 70%

33 Compra de mobiliarios 0 días jue 31/08/17 jue 31/08/17 100%

34 Compra de grafica y carteleria 0 días lun 18/09/17 lun 18/09/17 100%

35 Medicion de muebles 0 días jue 24/08/17 jue 24/08/17 100%

36 Muebles Especiales 5 días mar 26/09/17 mar 10/10/17 91%

37 Aviso de envío de equipamiento de linea 

PHILIPS

0 días lun 11/09/17 lun 11/09/17 100%

38 Equipamiento de linea 5 días mié 27/09/17 mié 11/10/17 80%

39 Cortinas 3 días vie 22/09/17 mié 27/09/17 100%

40 Envio de diseños PHILIPS 2 días lun 02/10/17 lun 16/10/17 50%

41 Carteles 3 días mié 18/10/17 vie 20/10/17 0%

42 Instalacion Electrica 54 días jue 03/08/17 jue 19/10/17 87%

43 Compra de canalizaciones 0 días jue 03/08/17 jue 03/08/17 100%

44 Compra de cableados 0 días jue 31/08/17 jue 31/08/17 100%

45 Verificacion de cableados y canalizaciones 5 días mié 09/08/17 mar 15/08/17 100%

46 BPC y canalizaciones bajo piso 10 días mié 16/08/17 jue 07/09/17 100%

47 Canalizaciones en tabiques 10 días mar 22/08/17 vie 08/09/17 100%

48 Canalizaciones en cielorrasos 9 días mar 29/08/17 vie 08/09/17 100%

49 Cableados bajo piso 5 días vie 08/09/17 vie 15/09/17 100%

50 Cableados cielorrasos 5 días mar 12/09/17 lun 25/09/17 100%

51 Cableado en tabiques y armado de face plates 7 días mié 13/09/17 lun 25/09/17 100%

52 Envío de artefactos de iluminacion PHILIPS 2 días mié 06/09/17 mar 03/10/17 100%

53 Colocacion de artefactos de iluminacion 7 días vie 22/09/17 jue 19/10/17 71%

54 Cableado de datos 8 días lun 18/09/17 jue 28/09/17 100%

55 Cableado de puestos 5 días mié 27/09/17 mié 11/10/17 85%

56 Pruebas y puesta en marcha 1 día jue 19/10/17 jue 19/10/17 0%

57 Canalizaciones y cableado DALI 7 días vie 06/10/17 mar 17/10/17 0%

58 TERMOMECANICA 30,5 días jue 31/08/17 vie 13/10/17 89%

59 Compra de equipos de AA 0 días jue 31/08/17 jue 31/08/17 100%

60 Compra de conductos 0 días jue 31/08/17 jue 31/08/17 100%

61 Readeacuacion de conductos 5 días mié 13/09/17 mié 20/09/17 100%

62 Instalacion de conductos nuevos 7 días lun 18/09/17 mié 27/09/17 100%

63 Instalacion de equipo 3TR 5 días jue 07/09/17 mié 04/10/17 100%

64 Pruebas y puesta en marcha 2 días mar 10/10/17 vie 13/10/17 0%

65 INCENDIO 23,25 días jue 31/08/17 mar 

03/10/17

100%

66 Compra de instalacion exticion y deteccion de 

incendio

0 días jue 31/08/17 jue 31/08/17 100%

67 Reubicacion y cableado de detectores 5 días mar 12/09/17 mar 19/09/17 100%

68 Colocacion de detectores 5 días lun 18/09/17 mar 03/10/17 100%

69 Puesta en valor red Sprinklers 5 días lun 18/09/17 lun 25/09/17 100%

70 Final de Obra 0 días lun 23/10/17 lun 23/10/17 0%
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