
Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 OBRA VEOLIA - OFICINAS PISO 6 - PANAMERICANA PLAZA 81 días vie 11/08/17

2 Inicio de obra 0 días vie 11/08/17

3 Aprobacion V04 1 día jue 31/08/17
4 DESMONTES 81 días vie 11/08/17

5 Definición Alcance AA e Incendio 0 días jue 31/08/17

6 Desmonte de cielorraso 2 días sáb 19/08/17

7 Desmonte de cielorrasos V02 5 días vie 11/08/17
8 Desmonte de artefactos de iluminacion 3 días lun 14/08/17

9 Desmonte de artefactos con rociadores 2 días vie 01/09/17

10 Apertura de pisos por paso instalaciones 2 días jue 17/08/17

11  TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO 19 días sáb 19/08/17

12  Replanteo 0 días sáb 19/08/17

13  Ejecución de estructura 3 días sáb 19/08/17

14  Emplaque 1º cara 2 días mié 23/08/17

15 Pase instalaciones - Cierre Tabique 1 día jue 07/09/17

16 Sobre tabiques y refuerzos para frentes vidriados 2 días mié 23/08/17

17  Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones 3 días vie 08/09/17

18 Estructura nuevos tabiques + emplacado 1er cara 3 días jue 31/08/17

19 Traspaso de Durlock a Pintura (RECEPCION de TABIQUES) 0 días vie 08/09/17

20 REFUERZO PARA PUERTA PIVOT 25 días mié 23/08/17

21 Colocacion de refuerzos 1 día mié 23/08/17

22 Colocacion nuevos refuerzos 15 días mar 05/09/17
23  CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 31,23 días sáb 26/08/17

24 Ejecucion de estructura 2 días sáb 26/08/17

25 Ejecucion estructura nuevos cielorrasos continuos 9 días mar 05/09/17

26 Emplacado y terminaciones 3 días lun 11/09/17

27  CIELORRASO MODULAR 11 días vie 06/10/17

28 Readecuación grillas SR y Directores 6 días vie 06/10/17

29  Cierre Cielorraso Desmotable 0 días lun 16/10/17

30 Reemplacado de cielorrasos 5 días lun 16/10/17

31  PINTURA 45 días mié 06/09/17

32  Preparación y pintado de cielorraso 10 días jue 14/09/17

33  Preparación y pintado de tabiques 15 días mié 06/09/17

34  Terminaciones de pintura 5 días mié 01/11/17

35  PISO TECNICO 14 días lun 11/09/17

36  Cierre de Pisos 3 días lun 11/09/17

37  Renivelación Final de Piso 1 día jue 28/09/17

38  ALFOMBRA 56 días vie 11/08/17

39  Compra de Alfombra 0 días vie 11/08/17

40  Instalación de alfombra 3 días lun 23/10/17

41 ZOCALOS 3 días vie 22/09/17

42 Instalación de Zócalos 3 días vie 22/09/17

43  CRISTALES 29 días lun 28/08/17

44  Medición de Frentes Vidriados 0 días lun 28/08/17

45  Colocación de frentes vidriados y revestimientos de vidrio 4 días lun 02/10/17

46  CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES 3 días vie 25/08/17

47  Provisión y colocación de puertas 3 días vie 25/08/17

48  MUEBLES ESPECIALES 50 días lun 28/08/17

49  Medición de muebles especiales 1 día lun 28/08/17

50  Instalación de muebles y revestimientos 7 días jue 26/10/17

51  DETECCION DE INCENDIO 53,23 días vie 11/08/17

52  Canalización y cableado para detección de incendio 3 días vie 11/08/17

53 Recolocación de detectores 2 días jue 19/10/17

54  ARTEFACTOS DE ILUMINACION 0 días mar 26/09/17

55  Provisión de Artefactos de iluminación 0 días mar 26/09/17

56  INSTALACION ELECTRICA 67 días vie 11/08/17

57  Electricidad de obra 1 día vie 11/08/17

58  Canalizaciones bajo piso 5 días sáb 19/08/17

59  Canalización en tabiques 3 días mié 06/09/17

60  Cañerías Multimedia 4 días vie 25/08/17

61  Canalizaciones de iluminación y baja tensión 7 días lun 11/09/17

62  Cableado de iluminación 5 días mié 20/09/17

63  Cableado tensión común y dedicada 6 días jue 31/08/17

64  Cableado de Utps 7 días vie 15/09/17

65  Armado de tableros y readecuación de tableros 4 días mié 27/09/17

66 Vinculos entre pisos 2 días vie 29/09/17

67  Colocación de Faceplate 2 días mié 08/11/17

68  Recepción de Tableros 0 días lun 02/10/17

69  Cableado de puestos 5 días mar 31/10/17

70  Colocación de artefactos de iluminación 5 días mar 17/10/17

71  Armado de Data center 2 días vie 03/11/17

72 Recepción del Data Center y energía de obra 0 días lun 06/11/17

73 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 15 días vie 15/09/17

74 Modificacion conductos existentes 12 días vie 15/09/17
75 Cañeria nuevo equipo + montaje 15 días vie 15/09/17
76  GRAFICA 15 días mar 19/09/17

77  Definición de vinilos 1 día mar 19/09/17

78  Colocación de vinilos esmerilados 2 días vie 06/10/17

79  EQUIPAMIENTO 38 días mar 19/09/17

80 Compra de Equipamiento 0 días mar 19/09/17

81 Armado de muebles de linea 5 días vie 03/11/17

82 Entrega muebles de diseño  sillas operativas 1 día vie 03/11/17

83 ENTREGA DE OBRA 17 días mar 07/11/17

84  Detalles finales 4 días mar 07/11/17

85 Recepción Provisoria de Obra 0 días vie 10/11/17

86 Pre entrega FMAX 0 días vie 10/11/17

87 Post Ocupación 13 días lun 13/11/17

88 Recepción definitiva 0 días mié 29/11/17

89  TAREAS A CARGO CLIENTE 71 días vie 11/08/17

90 Definiciones de A-A/ HUBGRADE 0 días vie 11/08/17
91  Mudanza 3 días lun 13/11/17
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