
Id Task Name Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 DUPONT OBRA PISO 3 Y PISO 10 53 días vie 15/05/09 mié 15/07/09

2 COMPRAS 30 días vie 15/05/09 mar 16/06/09

3 Alfombra 30 días vie 15/05/09 mar 16/06/09

4 Artefactos de iluminacion nuevos 20 días vie 15/05/09 sáb 06/06/09 3CC

5 Tabiqueria modular 30 días vie 15/05/09 mar 16/06/09

6 3° PISO 7 días mar 16/06/09 mié 24/06/09

7 Desarme de puestos  y demolicion 2 días mar 16/06/09 vie 19/06/09 44CC-2 días

8 Entrega del 3° piso 1 día mar 23/06/09 mié 24/06/09 49CC+1 día

9 ETAPA 1 5 días vie 15/05/09 mié 20/05/09

10 Demolicion 1 día vie 15/05/09 sáb 16/05/09

11 Nivelacion de cielorraso 1 día sáb 16/05/09 sáb 16/05/09 10CC+1 día

12 Desarme  de puestos de trabajo 1 día vie 15/05/09 sáb 16/05/09 11CC-1 día

13 Instalacion electrica, voz y datos 3 días sáb 16/05/09 mar 19/05/09 12CC+1 día

14 Rearmado de puestos de trabajo 4 días vie 15/05/09 mar 19/05/09 13CC-1 día

15 Retiro y recolocacion de piso tecnico y alfombra 4 días vie 15/05/09 mar 19/05/09 12CC

16 Pintura del sector 1 día mar 19/05/09 mié 20/05/09 15

17 Mudanza 1 día mar 19/05/09 mié 20/05/09 16CC

18 ETAPA 2 14,75 días vie 22/05/09 sáb 06/06/09

19 Demolicion 1 día vie 22/05/09 vie 22/05/09 10CC

20 Nivelacion de cielorraso 1 día vie 22/05/09 vie 22/05/09 19CC

21 Ejecucion de tabiques de durlock 1 día vie 22/05/09 sáb 23/05/09 20CC+1 día

22 Provision e instalacion de tabiqueria modular 4 días mar 02/06/09 sáb 06/06/09 5CF+21 días

23 Desarme  de puestos de trabajo 2 días vie 22/05/09 sáb 23/05/09 20CC

24 Instalacion electrica, voz y datos 2 días vie 22/05/09 sáb 23/05/09 23CC

25 Retiro y recolocacion de piso tecnico y alfombra 1 día vie 22/05/09 vie 22/05/09 24CC

26 Rearmado de puestos de trabajos 1 día vie 22/05/09 sáb 23/05/09 25CC+1 día

27 Pintura del sector 3 días sáb 23/05/09 mar 26/05/09 21CC+1 día

28 Mudanza 1 día mar 26/05/09 jue 28/05/09 27

29 ETAPA 3 6 días vie 29/05/09 vie 05/06/09

30 Desarme  de puestos de trabajo 1 día vie 29/05/09 sáb 30/05/09 28FC+1 día

31 Rearmado de puestos de trabajo 1 día lun 01/06/09 mar 02/06/09 30CC+3 días

32 Instalacion electrica, voz y datos 2 días vie 29/05/09 dom 31/05/09 30CC

33 Retiro y recolocacion de piso tecnico y alfombra 2 días vie 29/05/09 dom 31/05/09 32CC

34 Pintura del sector 2 días mar 02/06/09 vie 05/06/09 33CC+4 días

35 Mudanza 1 día mié 03/06/09 vie 05/06/09 34CC+1 día

36 ETAPA 4 17,25 días sáb 06/06/09 jue 25/06/09

37 Demolicion de tabiques y desarme de tabiqueria modular 2 días jue 11/06/09 sáb 13/06/09 35FC+6 días

38 Nivelacion de cielorraso 1 día dom 14/06/09 lun 15/06/09 37CC+3 días

39 Provision e instalacion de tabiqueria modular 2 días jue 18/06/09 sáb 20/06/09 37CF+8 días

40 Desarme de puestos de trabajo 1 día sáb 13/06/09 sáb 13/06/09 37CC+1 día

41 Instalacion electrica, voz y datos 4 días dom 14/06/09 vie 19/06/09 40CC+2 días

42 Retiro y recolocacion de piso tecnico 3 días dom 14/06/09 jue 18/06/09 41CC

43 Instalacion de  puestos de trabajo reciclados 2 días dom 21/06/09 mar 23/06/09 44CC+2 días

44 Instalacion de nueva alfombra 1 día vie 19/06/09 sáb 20/06/09 3FC+2 días

45 Instalacion electrica de iluminacion 1 día sáb 06/06/09 sáb 06/06/09 4

46 Reubicacion de artefactos de iluminacion 1 día sáb 06/06/09 sáb 06/06/09 45CC

47 Provision e instalacion de nuevos artefactos de iluminacion 1 día sáb 06/06/09 sáb 06/06/09 45CC

48 Pintura del sector 3 días dom 21/06/09 jue 25/06/09 39CC+3 días

49 Mudanza 2 días lun 22/06/09 mié 24/06/09 43CC+1 día

50 ETAPA 5 15 días vie 26/06/09 mié 15/07/09

51 Demolicion de tabiques y cielorraso 1 día vie 26/06/09 sáb 27/06/09 49FF+2 días

52 Retiro y reubicacion de equipo VRV 1 día vie 26/06/09 sáb 27/06/09 51CC

53 Extincion de incendios 3 días vie 26/06/09 dom 28/06/09 51CC

54 Deteccion de incendios 4 días dom 28/06/09 vie 03/07/09 53CC+3 días

55 Conductos de aire acondicionado 2 días dom 28/06/09 mié 01/07/09 52CC+3 días

56 Ejecucion de tabiquerias de durlock y cielorraso nuevo 3 días jue 02/07/09 mar 07/07/09 55FC+1 día

57 Provision e instalacion de tabiqueria modular 4 días jue 09/07/09 mié 15/07/09 56CC+5 días

58 Instalacion electrica, voz y datos 1 día jue 02/07/09 vie 03/07/09 56CC

59 Retiro y recolocacion de piso tecnico y alfombra 1 día jue 09/07/09 vie 10/07/09 57CC

60 Instalacion electrica de iluminacion 1 día dom 28/06/09 mar 30/06/09 54CC

61 Reubicacion de artefactos de iluminacion 1 día sáb 04/07/09 mar 07/07/09 60CC+5 días

62 Pintura del sector 2 días sáb 11/07/09 mié 15/07/09 59CC+2 días

63 Mudanza 1 día mar 14/07/09 mié 15/07/09 62CC+1 día

64 LIMPIEZA DE OBRA 52 días sáb 16/05/09 mié 15/07/09

65 Limpieza de obra diaria y final 52 días sáb 16/05/09 mié 15/07/09 10
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