
Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA OFICINAS ROFEX p1º y 2º 90 días lun 
15/01/18

lun 
07/05/18

2 APROBACIONES 8 días lun 15/01/18 mar 23/01/18

3 Envío OC 1 día lun 15/01/18 lun 15/01/18

4 Documentación SeH y contrataciones 7 días mar 16/01/18 mar 23/01/18

5 Inicio de Obra 0 días mar 23/01/18 mar 23/01/18

6 DESMONTES 23 días mié 24/01/18 mié 21/02/18

7 Desmonte de Tabiques y mamposterias 15 días mié 24/01/18 vie 09/02/18

8 Desmontes cielorraso 10 días lun 05/02/18 sáb 17/02/18

9 Demolición de revestimientos y pisos 

ceramicos

5 días mié 07/02/18 mié 14/02/18

10 Demolición de contrapisos y carpetas 6 días jue 15/02/18 mié 21/02/18

11 Retiro de alfombra sin recupero 2 días lun 19/02/18 mar 20/02/18

12 Desmonte de puertas, carpinterias, frentes 

vidriados, y elementos varios

4 días jue 08/02/18 mié 14/02/18

13 Desmonte de artefactos sanitarios y mesadas 4 días mié 07/02/18 sáb 10/02/18

14 Retiro de mobiliario 7 días mar 30/01/18 mar 06/02/18

15 Retiro de caja fuerte 1 día mié 07/02/18 mié 07/02/18

16  ALBAÑILERIA 32 días jue 15/02/18 vie 23/03/18

17 Picado para canalizaciones 6 días jue 15/02/18 mié 21/02/18

18 Ejecución de Contrapiso y carpetas 7 días vie 23/02/18 vie 02/03/18

19 Revoque bajo revestimientos 6 días mar 27/02/18 lun 05/03/18

20 Colocación de piso cerámico 8 días mar 06/03/18 mié 14/03/18

21 Colocación de revestimientos cerámicos 13 días vie 09/03/18 vie 23/03/18

22  INSTALACION SANITARIA 20 días jue 22/02/18 vie 16/03/18

23 Instalación sanitaria baño damas 4 días jue 22/02/18 lun 26/02/18

24 Instalación sanitaria baño caballeros 6 días mar 27/02/18 lun 05/03/18

25  Instalación sanitaria para coffee 2 días mar 06/03/18 mié 07/03/18

26 Desagüe jardin vertical y condensados AA 3 días jue 08/03/18 sáb 10/03/18

27  Colocación de artefactos y griferías 2 días jue 15/03/18 vie 16/03/18

28  TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO 20 días sáb 17/02/18 mar 13/03/18

29  Replanteo 0 días sáb 17/02/18 sáb 17/02/18

30  Ejecución de estructura 7 días lun 19/02/18 lun 26/02/18

31  Emplaque 1º cara 4 días sáb 24/02/18 mié 28/02/18

32 Pase instalaciones - Cierre Tabique 0 días lun 05/03/18 lun 05/03/18

33  Emplaque 2º cara con aislación y 

terminaciones

7 días mar 06/03/18 mar 13/03/18

34 Traspaso de Durlock a Pintura (RECEPCION de 

TABIQUES)

0 días mar 13/03/18 mar 13/03/18

35  CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 15 días jue 01/03/18 sáb 17/03/18

36  Ejecución de estructura 8 días jue 01/03/18 vie 09/03/18

37  Cierre Cielorraso continuo 0 días vie 09/03/18 vie 09/03/18

38  Emplaque de cielorraso 7 días sáb 10/03/18 sáb 17/03/18

39  CIELORRASO MODULAR 16 días lun 19/03/18 mar 10/04/18

40 Armado de estructura cielorraso desmontable 7 días lun 19/03/18 mar 27/03/18

41  Cierre Cielorraso Desmotable 0 días mar 27/03/18 mar 27/03/18

42  Instalación de cielorraso modular 5 días jue 05/04/18 mar 10/04/18

43  HERRERIA 5 días sáb 10/03/18 jue 15/03/18

44  Refuerzos para puertas y frentes vidriados 5 días sáb 10/03/18 jue 15/03/18

45  PINTURA 29 días mar 06/03/18 jue 12/04/18

46  Pintado de bajo losa de Hº y cañerias a la vista 4 días mar 06/03/18 vie 09/03/18

47  Preparación y pintado de cielorraso 6 días mié 14/03/18 mar 20/03/18

48  Preparación y pintado de tabiques 12 días mié 14/03/18 mié 28/03/18

49  Preparación y pintado de carpinterias 6 días sáb 31/03/18 sáb 07/04/18

50  Terminaciones de pintura 6 días vie 06/04/18 jue 12/04/18

51  PISO TECNICO 26 días vie 09/02/18 mar 13/03/18

52  Colocación de piso técnico nuevo 5 días vie 09/02/18 vie 16/02/18

53  Cierre de Pisos 0 días lun 12/03/18 lun 12/03/18

54  Renivelación Final de Piso 1 día mar 13/03/18 mar 13/03/18

55  ALFOMBRA 37 días sáb 03/02/18 mié 21/03/18

56  Compra de Alfombra 0 días sáb 03/02/18 sáb 03/02/18

57  Instalación de alfombra 4 días sáb 17/03/18 mié 21/03/18

58  PISO VINILICO 20 días sáb 03/03/18 mar 27/03/18

59 Capa niveladora 4 días sáb 03/03/18 mié 07/03/18

60  Instalación de piso vinilico 5 días mié 21/03/18 mar 27/03/18

61 ZOCALOS 5 días mar 27/03/18 mié 04/04/18

62 Instalación de Zócalos 5 días mar 27/03/18 mié 04/04/18

63  CRISTALES 15 días mar 13/03/18 mar 03/04/18

64  Medición de Frentes Vidriados 0 días mar 13/03/18 mar 13/03/18

65  Colocación de frentes vidriados y 

revestimientos de vidrio

3 días mié 28/03/18 mar 03/04/18

66 TABIQUES SANITARIOS 22 días jue 15/03/18 vie 13/04/18

67  Medición de Frentes de Sistema 0 días jue 15/03/18 jue 15/03/18

68  Instalación de Frentes 4 días mar 10/04/18 vie 13/04/18

69  CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES 23 días sáb 03/03/18 mié 04/04/18

70  Medición de puertas 0 días sáb 03/03/18 sáb 03/03/18

71  Provisión y colocación de puertas 3 días sáb 31/03/18 mié 04/04/18

72  MUEBLES ESPECIALES 29 días vie 02/03/18 mar 10/04/18

73  Medición de muebles especiales 0 días vie 02/03/18 vie 02/03/18

74  Instalación de muebles de guardado y copy 3 días mié 28/03/18 mar 03/04/18

75  Instalación de lockers 2 días mié 04/04/18 jue 05/04/18

76  Instalación de muebles Coffe 3 días vie 06/04/18 lun 09/04/18

77  Instalación de mueble recepción 1 día mar 10/04/18 mar 10/04/18

78  MESADA 12 días vie 16/03/18 mar 03/04/18

79  Medición de mesadas 0 días vie 16/03/18 vie 16/03/18

80  Instalación de mesada de marmol en baños 1 día sáb 31/03/18 sáb 31/03/18

81  Instalación de mesada de marmol en office 1 día mar 03/04/18 mar 03/04/18

82  ARTEFACTOS DE ILUMINACION 0 días lun 19/03/18 lun 19/03/18

83  Provisión de Artefactos de iluminación 0 días lun 19/03/18 lun 19/03/18

84  INSTALACION ELECTRICA 61 días mié 24/01/18 mié 11/04/18

85  Electricidad de obra 1 día mié 24/01/18 mié 24/01/18

86 Desmonte de instalaciónes en tabiques 4 días jue 25/01/18 lun 29/01/18

87 Desmonte de instalaciónes sobre cielorraso 6 días sáb 10/02/18 lun 19/02/18

88  Canalizaciones bajo piso 6 días mar 20/02/18 lun 26/02/18

89  Canalización en tabiques 5 días mar 27/02/18 sáb 03/03/18

90  Cañerías Multimedia 3 días vie 02/03/18 lun 05/03/18

91  Canalizaciones de iluminación y baja tensión 12 días mar 20/02/18 lun 05/03/18

92  Cableado de iluminación 8 días lun 05/03/18 mar 13/03/18

93  Cableado tensión común y dedicada 6 días mar 27/02/18 lun 05/03/18

94  Cableado de Utps 6 días mar 06/03/18 lun 12/03/18

95  Colocación cajas de piso tipo ackermman 2 días mar 13/03/18 mié 14/03/18

96  Colocación de Faceplate 3 días sáb 07/04/18 mar 10/04/18

97 Alimentadores y montantes 12 días mié 14/03/18 mié 28/03/18

98  Armado de tableros 7 días mar 27/03/18 vie 06/04/18

99  Recepción de Tableros 1 día mié 11/04/18 mié 11/04/18

100  Cableado de puestos 4 días mar 03/04/18 vie 06/04/18

101  Colocación de artefactos de iluminación 7 días vie 23/03/18 mié 04/04/18

102  Armado de Data center 3 días sáb 07/04/18 mar 10/04/18

103 Recepción del Data Center y energía de obra 0 días mar 10/04/18 mar 10/04/18

104 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 34 días sáb 24/02/18 lun 09/04/18

105 Colocación de Conductos 15 días sáb 24/02/18 mar 13/03/18

106 Instalación de Equipos de aire 5 días mié 14/03/18 lun 19/03/18

107 Instalación de cañerias 5 días mar 20/03/18 lun 26/03/18

108 Instalación de difusores 5 días mié 28/03/18 jue 05/04/18

109 Puesta en marcha 3 días vie 06/04/18 lun 09/04/18

110 MOBILIARIO DE LINEA 8 días lun 19/03/18 sáb 31/03/18

111 Provisión de Mobiliario 0 días lun 19/03/18 lun 19/03/18

112 Instalación de puestos de trabajo 6 días jue 22/03/18 sáb 31/03/18

113  CORTINAS 31 días mar 27/02/18 sáb 07/04/18

114 Medición de cortinas 1 día mar 27/02/18 mar 27/02/18

115 Instalación de cortinas 5 días mar 03/04/18 sáb 07/04/18

116  GRAFICA 35 días vie 23/02/18 lun 09/04/18

117  Definición de vinilos 0 días vie 23/02/18 vie 23/02/18

118  Colocación de vinilos esmerilados 3 días vie 06/04/18 lun 09/04/18

119  EQUIPAMIENTO 3 días mar 03/04/18 jue 05/04/18

120  Provisión de mesas, sillas, etc 3 días mar 03/04/18 jue 05/04/18

121 ENTREGA DE OBRA 27 días jue 05/04/18 lun 07/05/18

122  Detalles finales 6 días mar 10/04/18 lun 16/04/18

123 Recepción Provisoria de Obra 0 días lun 16/04/18 lun 16/04/18

124 Pre entrega FMAX 0 días lun 16/04/18 lun 16/04/18

125 Post Ocupación 16 días mar 17/04/18 sáb 05/05/18

126 Recepción definitiva 0 días lun 07/05/18 lun 07/05/18

OBRA OFICINAS ROFEX p1º y 2º

90 días

23/01

23/01

23/01

21/02
DESMONTES

23 días

09/02
Desmonte de Tabiques y mamposterias

0%

05/02 17/02
Desmontes cielorraso

0%

07/02 14/02
Demolición de revestimientos y pisos ceramicos

0%

15/02 21/02
Demolición de contrapisos y carpetas

0%

19/02 20/02
Retiro de alfombra sin recupero

0%

08/02 14/02
Desmonte de puertas, carpinterias, frentes vidriados, y elementos varios

0%

07/02 10/02
Desmonte de artefactos sanitarios y mesadas

0%

30/01 06/02
Retiro de mobiliario

0%

07/02 07/02
Retiro de caja fuerte

0%

15/02 23/03
 ALBAÑILERIA

32 días

15/02 21/02
Picado para canalizaciones

0%

23/02 02/03
Ejecución de Contrapiso y carpetas

0%

27/02 05/03
Revoque bajo revestimientos

0%

06/03 14/03
Colocación de piso cerámico

0%

09/03 23/03
Colocación de revestimientos cerámicos

0%

22/02 16/03
 INSTALACION SANITARIA

20 días

22/02 26/02
Instalación sanitaria baño damas

0%

27/02 05/03
Instalación sanitaria baño caballeros

0%

06/03 07/03
 Instalación sanitaria para coffee

0%

08/03 10/03
Desagüe jardin vertical y condensados AA

0%

15/03 16/03
 Colocación de artefactos y griferías

0%

17/02 13/03
 TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

20 días

 Replanteo 17/02

19/02 26/02
 Ejecución de estructura

0%

24/02 28/02
 Emplaque 1º cara

0%

Pase instalaciones - Cierre Tabique 05/03

06/03 13/03
 Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones

0%

Traspaso de Durlock a Pintura (RECEPCION de TABIQUES) 13/03

01/03 17/03
 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO

15 días

01/03 09/03
 Ejecución de estructura

0%

 Cierre Cielorraso continuo 09/03

10/03 17/03
 Emplaque de cielorraso

0%

19/03 10/04
 CIELORRASO MODULAR

16 días

19/03 27/03
Armado de estructura cielorraso desmontable

0%

 Cierre Cielorraso Desmotable 27/03

05/04 10/04
 Instalación de cielorraso modular

0%

10/03 15/03
 HERRERIA

5 días

10/03 15/03
 Refuerzos para puertas y frentes vidriados

0%

06/03 12/04
 PINTURA

29 días

06/03 09/03
 Pintado de bajo losa de Hº y cañerias a la vista

0%

14/03 20/03
 Preparación y pintado de cielorraso

0%

14/03 28/03
 Preparación y pintado de tabiques

0%

31/03 07/04
 Preparación y pintado de carpinterias

0%

06/04 12/04
 Terminaciones de pintura

0%

09/02 13/03
 PISO TECNICO

26 días

09/02 16/02
 Colocación de piso técnico nuevo

0%

 Cierre de Pisos 12/03

13/03 13/03
 Renivelación Final de Piso

0%

03/02 21/03
 ALFOMBRA

37 días

 Compra de Alfombra 03/02

17/03 21/03
 Instalación de alfombra

0%

03/03 27/03
 PISO VINILICO

20 días

03/03 07/03
Capa niveladora

0%

21/03 27/03
 Instalación de piso vinilico

0%

27/03 04/04
ZOCALOS

5 días

27/03 04/04
Instalación de Zócalos

0%

13/03 03/04
 CRISTALES

15 días

 Medición de Frentes Vidriados 13/03

28/03 03/04
 Colocación de frentes vidriados y revestimientos de vidrio

0%

15/03 13/04
TABIQUES SANITARIOS

22 días

 Medición de Frentes de Sistema 15/03

10/04 13/04
 Instalación de Frentes

0%

03/03 04/04
 CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES

23 días

 Medición de puertas 03/03

31/03 04/04
 Provisión y colocación de puertas

0%

02/03 10/04
 MUEBLES ESPECIALES

29 días

 Medición de muebles especiales 02/03

28/03 03/04
 Instalación de muebles de guardado y copy

0%

04/04 05/04
 Instalación de lockers

0%

06/04 09/04
 Instalación de muebles Coffe

0%

10/04 10/04
 Instalación de mueble recepción

0%

16/03 03/04
 MESADA

12 días

 Medición de mesadas 16/03

31/03 31/03
 Instalación de mesada de marmol en baños

0%

03/04 03/04
 Instalación de mesada de marmol en office

0%

 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 19/03

 Provisión de Artefactos de iluminación 19/03

11/04
 INSTALACION ELECTRICA

61 días

24/01
 Electricidad de obra

0%

25/01 29/01
Desmonte de instalaciónes en tabiques

0%

10/02 19/02
Desmonte de instalaciónes sobre cielorraso

0%

20/02 26/02
 Canalizaciones bajo piso

0%

27/02 03/03
 Canalización en tabiques

0%

02/03 05/03
 Cañerías Multimedia

0%

20/02 05/03
 Canalizaciones de iluminación y baja tensión

0%

05/03 13/03
 Cableado de iluminación

0%

27/02 05/03
 Cableado tensión común y dedicada 

0%

06/03 12/03
 Cableado de Utps

0%

13/03 14/03
 Colocación cajas de piso tipo ackermman

0%

07/04 10/04
 Colocación de Faceplate

0%

14/03 28/03
Alimentadores y montantes

0%

27/03 06/04
 Armado de tableros

0%

11/04 11/04
 Recepción de Tableros

0%

03/04 06/04
 Cableado de puestos

0%

23/03 04/04
 Colocación de artefactos de iluminación

0%

07/04 10/04
 Armado de Data center

0%

Recepción del Data Center y energía de obra 10/04

24/02 09/04
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

34 días

24/02 13/03
Colocación de Conductos

0%

14/03 19/03
Instalación de Equipos de aire

0%

20/03 26/03
Instalación de cañerias

0%

28/03 05/04
Instalación de difusores

0%

06/04 09/04
Puesta en marcha

0%

19/03 31/03
MOBILIARIO DE LINEA

8 días

Provisión de Mobiliario 19/03

22/03 31/03
Instalación de puestos de trabajo

0%

27/02 07/04
 CORTINAS

31 días

27/02 27/02
Medición de cortinas

0%

03/04 07/04
Instalación de cortinas

0%

23/02 09/04
 GRAFICA

35 días

 Definición de vinilos 23/02

06/04 09/04
 Colocación de vinilos esmerilados

0%

03/04 05/04
 EQUIPAMIENTO

3 días

03/04 05/04
 Provisión de mesas, sillas, etc

0%

05/04
ENTREGA DE OBRA

27 días

10/04 16/04
 Detalles finales

0%

Recepción Provisoria de Obra 16/04

Pre entrega FMAX 16/04

17/04 05/05
Post Ocupación

0%

Recepción definitiva
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febrero 2018 marzo 2018 abril 2018 mayo 2018


