
Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo

1 OBRA OFICINAS TUTEUR: FASE 3° 59 días mar 02/01/18

2 ETAPA 1 34 días mar 02/01/18

12  TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO 6 días mié 10/01/18

13  Replanteo 0 días mié 10/01/18

14  Ejecución de estructura tabiques y dinteles 2 días jue 11/01/18

15  Emplaque 1º cara 2 días vie 12/01/18

16 Pase instalaciones - Cierre Tabique 0 días lun 15/01/18

17  Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones 3 días lun 15/01/18

19  CIELORRASO PASTILLAS 11 días sáb 13/01/18

88 ETAPA 2 33 días jue 01/02/18

97  TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO 6 días jue 08/02/18

98  Replanteo 0 días jue 08/02/18

99  Ejecución de estructura tabiques y dinteles 2 días vie 09/02/18

100  Emplaque 1º cara 2 días sáb 10/02/18

101 Pase instalaciones - Cierre Tabique 0 días mar 13/02/18

102  Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones 3 días mar 13/02/18

104  CIELORRASO PASTILLAS 11 días lun 12/02/18

105  Ejecución de estructura pastillas 3 días lun 12/02/18

106  Emplaque de banda de ajuste y cierre vertical en pastillas 4 días mié 14/02/18

107  Cierre Cielorraso 0 días lun 19/02/18

108 Armado de estructura desmontable 1 día mar 20/02/18

109 Emplaque de desmontable 1 día mié 21/02/18

110 Reparaciones de cielorraso  Recepción 2 días jue 22/02/18

02/01 10/03
OBRA OFICINAS TUTEUR: FASE 3°

59 días

02/01 09/02
ETAPA 1

34 días

10/01 17/01
 TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

6 días

 Replanteo 10/01

11/01 12/01
 Ejecución de estructura tabiques y dinteles

0%

12/01 13/01
 Emplaque 1º cara

0%

Pase instalaciones - Cierre Tabique 15/01

15/01 17/01
 Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones

0%

13/01 25/01
 CIELORRASO PASTILLAS

11 días

01/02 10/03
ETAPA 2

33 días

08/02 15/02
 TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

6 días

 Replanteo 08/02

09/02 10/02
 Ejecución de estructura tabiques y dinteles

0%

10/02 12/02
 Emplaque 1º cara

0%

Pase instalaciones - Cierre Tabique 13/02

13/02 15/02
 Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones

0%

12/02 23/02
 CIELORRASO PASTILLAS

11 días

12/02 14/02
 Ejecución de estructura pastillas

0%

14/02 17/02
 Emplaque de banda de ajuste y cierre vertical en pastillas

0%

 Cierre Cielorraso 19/02

20/02 20/02
Armado de estructura desmontable

0%

21/02 21/02
Emplaque de desmontable

0%

22/02 23/02
Reparaciones de cielorraso  Recepción

0%
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Tareas críticas

División crítica

Progreso de tarea crítica

Tarea

División

Progreso de tarea

Tarea manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Sólo duración

Línea base

División de la línea base

Hito de línea base

Hito

Progreso del resumen

Resumen

Resumen manual

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Fecha límite
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