
Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA DUPONT-LAMINAR PISO 11 ( 3 ETAPAS 

OBRA )

151 días lun 07/05/18 vie 09/11/18

2 ETAPA PRELIMINAR 54 días lun 07/05/18 jue 12/07/18

3 Aprobación LAYOUT ( a cargo cliente ) 3 días lun 07/05/18 mié 09/05/18

4 Validación modelo contrato ( Demora aprox.

30 días )

0 días mié 09/05/18 mié 09/05/18

5 Presentación ESTIMACION PRECIOS obra 0 días mar 15/05/18 mar 15/05/18

6 Aprobación ESTIMACION PRECIOS obra ( A 

cargo cliente )

0 días mié 16/05/18 mié 16/05/18

7 Entrega INGENIERIAS para cotizar ( 

inst.electrica, cableado estruct.,aire 

acondic. )

0 días lun 21/05/18 lun 21/05/18

8 Presentación PRESUPUESTO OBRA 0 días mar 12/06/18 mar 12/06/18

9 Aprobación PRESUPUESTO OBRA ( A cargo 

cliente )

0 días mar 

19/06/18

mar 

19/06/18

10 Firma CONTRATO ( Cliente y Contract ) 0 días lun 25/06/18 lun 25/06/18

11 Envío ORDEN COMPRA y CARTA 

INTENCION ( A cargo cliente )

0 días mié 27/06/18 mié 27/06/18

12 Acreditación ANTICIPO ( A cargo cliente ) 0 días mié 04/07/18 mié 04/07/18

13 Seguridad e Higiene documentación 

subcontratistas

10 días mié 27/06/18 mar 10/07/18

14 INICIO OBRA ETAPA N° 01 0 días jue 12/07/18 jue 12/07/18

15 Compra TABIQUERIA MODULAR INTERIEUR

FORMA

0 días jue 05/07/18 jue 05/07/18

16 Compra readecuación EQUIPAMIENTO 

INTERIEUR FORMA

0 días jue 05/07/18 jue 05/07/18

17 Compra ALFOMBRA MODULAR 0 días jue 05/07/18 jue 05/07/18

18 ETAPA N° 01 51 días jue 12/07/18 jue 13/09/18

19 DEMOLICION Y DESARMES 16 días jue 12/07/18 mié 01/08/18

20 MOBILIARIO EXISTENTE 6 días jue 12/07/18 jue 19/07/18

21 Desarme mobiliario existente y traslado6 días jue 12/07/18 jue 19/07/18

22 INSTALACION ELECTRICA 6 días jue 12/07/18 jue 19/07/18

23 Tablero obra y desconexiones 3 días jue 12/07/18 lun 16/07/18

24 Descolocación artefactos iluminación 3 días lun 16/07/18 jue 19/07/18

25 PISO TECNICO 2 días lun 16/07/18 mié 18/07/18

26 Descolocación placas piso en sectores 

varios

2 días lun 16/07/18 mié 18/07/18

27 INSTALACION TERMOMECANICA 3 días vie 13/07/18 mar 17/07/18

28 Retiro difusores y rejas mando y 

retorno en cielorrasos

3 días vie 13/07/18 mar 17/07/18

29 CIELORRASO DESMONTABLE 5 días vie 20/07/18 vie 27/07/18

30 Demolición y desarme 4 días vie 20/07/18 jue 26/07/18

31 Guardado placas cielorraso 1 día jue 26/07/18 vie 27/07/18

32 OBRA CIVIL ( SANITARIOS ) 5 días jue 12/07/18 mié 18/07/18

33 Demolición y obra civil 5 días jue 12/07/18 mié 18/07/18

34 CIELORRASO PLACA ROCA YESO 5 días jue 26/07/18 mié 01/08/18

35 Demolición y desarme 5 días jue 26/07/18 mié 01/08/18

36 TABIQUERIA PLACA ROCA YESO 5 días jue 26/07/18 mié 01/08/18

37 Demolición y desarme 5 días jue 26/07/18 mié 01/08/18

38 TABIQUES PLACA ROCA YESO 13 días vie 27/07/18 lun 13/08/18

39 Estructura y perfileria 4 días vie 27/07/18 mié 01/08/18

40 Colocación 1° placa 5 días sáb 28/07/18 vie 03/08/18

41 Aislación y colocac. 2° placa 5 días lun 06/08/18 lun 13/08/18

42 Encintado 3 días mié 08/08/18 lun 13/08/18

43 CIELORRASOS PLACA ROCA YESO 7 días sáb 28/07/18 lun 06/08/18

44 Readecuación cielorrasos continuos 7 días sáb 28/07/18 lun 06/08/18

45 CIELORRASOS MODULARES 12 días jue 26/07/18 jue 09/08/18

46 Readecuación cielorrasos modulares 7 días jue 26/07/18 vie 03/08/18

47 Colocación placas modulares 

p/instalaciones

5 días mar 31/07/18 lun 06/08/18

48 Colocación resto placas modulares 3 días lun 06/08/18 jue 09/08/18

49 OBRA CIVIL ( SANITARIOS ) 9 días lun 30/07/18 jue 09/08/18

50 Albañileria y terminaciones 9 días lun 30/07/18 jue 09/08/18

51 INSTALACION SANITARIA 8 días mar 31/07/18 jue 09/08/18

52 Sector COFFEE para comedor 8 días mar 31/07/18 jue 09/08/18

53 INSTALACION ELECTRICA 24 días mié 18/07/18 vie 17/08/18

54 Readecuación bandejas portacables bajo 

piso técnico

7 días mié 18/07/18 vie 27/07/18

55 Readecuación canalizaciones/bandejas 

sobre cielorrasos

8 días mié 25/07/18 vie 03/08/18

56 Efectos en tabiqueria 5 días vie 03/08/18 jue 09/08/18

57 Canalizaciones para tensiones débiles ( 

incendio, multimedia, control acceso, etc.

)

4 días vie 03/08/18 mié 08/08/18

58 Tension C+E puestos trabajo ( interior 

tabiques )

5 días jue 02/08/18 mié 08/08/18

59 Cableados varios 4 días lun 06/08/18 vie 10/08/18

60 Readecuación tableros seccionales 6 días jue 09/08/18 vie 17/08/18

61 Alimentación para multimedia 2 días vie 10/08/18 mar 14/08/18

62 Alimentación para split en DATA 1 día mar 14/08/18 mié 15/08/18

63 Instalación artefactos iluminación 6 días jue 02/08/18 jue 09/08/18

64 Pruebas y puestas en marcha 3 días jue 09/08/18 mar 14/08/18

65 INSTALACION TERMOMECANICA 14 días mié 25/07/18 vie 10/08/18

66 Readecuación conductos 7 días sáb 28/07/18 lun 06/08/18

67 Colocación rejas mando y retorno 4 días jue 02/08/18 mar 07/08/18

68 Equipos split en DATA, incluye cañerías 5 días mié 25/07/18 mar 31/07/18

69 Pruebas y puesta en marcha 3 días mar 07/08/18 vie 10/08/18

70 INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO 17 días vie 27/07/18 vie 17/08/18

71 Cañerías y bandejas 4 días vie 27/07/18 mié 01/08/18

72 Cableados 3 días mié 01/08/18 sáb 04/08/18

73 Montaje modulos 3 días lun 06/08/18 jue 09/08/18

74 Certificación 3 días jue 09/08/18 mar 14/08/18

75 Pruebas y puesta en marcha 3 días mar 14/08/18 vie 17/08/18

76 INSTALACION EXTINCION INCENDIO 12 días lun 23/07/18 lun 06/08/18

77 Readecuación inst. sprinklers 10 días lun 23/07/18 vie 03/08/18

78 Pruebas 2 días vie 03/08/18 lun 06/08/18

79 INSTALACION DETECCION INCENDIO 9 días jue 26/07/18 lun 06/08/18

80 Readecuación inst. detección incendio ( 

hasta lazo disponible en piso )

8 días jue 26/07/18 sáb 04/08/18

81 Montaje detectores 4 días lun 30/07/18 vie 03/08/18

82 Pruebas y puesta en marcha ( junto con 

mantenimiento edificio )

2 días vie 03/08/18 lun 06/08/18

83 INSTALACION MULTIMEDIA ( DIRECTORIO y

SALAS CLIENTES )

11 días jue 26/07/18 mié 08/08/18

84 Cañerías 2 días jue 26/07/18 sáb 28/07/18

85 Cableados 3 días sáb 28/07/18 mié 01/08/18

86 Montaje dispositivos 3 días mié 01/08/18 sáb 04/08/18

87 Pruebas y puesta en marcha 3 días sáb 04/08/18 mié 08/08/18

88 PINTURA 16 días vie 10/08/18 jue 30/08/18

89 Enduido y lijado 5 días vie 10/08/18 vie 17/08/18

90 Pintura tabiquerías 7 días mié 15/08/18 jue 23/08/18

91 Pintura cielorrasos 8 días jue 16/08/18 sáb 25/08/18

92 Pintura detalles 4 días lun 27/08/18 jue 30/08/18

93 TABIQUERIA MODULAR INTERIEUR FORMA 3 días vie 24/08/18 mar 28/08/18

94 Entrega tabiqueria modular INTERIEUR 

FORMA

0 días vie 24/08/18 vie 24/08/18

95 Armado tabiqueria modular INTERIEUR 

FORMA

3 días vie 24/08/18 mar 28/08/18

96 PISO TECNICO 5 días mié 08/08/18 mié 15/08/18

97 Nivelación sectores varios 5 días mié 08/08/18 mié 15/08/18

98 ZOCALOS MADERA 2 días mié 15/08/18 vie 17/08/18

99 Colocación zócalos 2 días mié 15/08/18 vie 17/08/18

100 ALFOMBRA MODULAR 5 días mié 22/08/18 mar 28/08/18

101 Entrega ALFOMBRA MODULAR en stock 0 días mié 22/08/18 mié 22/08/18

102 Colocación alfombra modular 5 días mié 22/08/18 mar 28/08/18

103 CARPINTERIA MADERA 6 días mar 28/08/18 mar 04/09/18

104 Entrega y armado muebles especiales 6 días mar 28/08/18 mar 04/09/18

105 Entrega y colocación puertas simil 

existentes

2 días mar 28/08/18 mié 29/08/18

106 EQUIPAMIENTO INTERIEUR FORMA 12 días mar 28/08/18 mié 12/09/18

107 Entrega EQUIPAMIENTO INTERIEUR FORMA0 días mar 28/08/18 mar 28/08/18

108 Armado EQUIPAMIENTO INTERIEUR 

FORMA

9 días sáb 01/09/18 mié 12/09/18

109 RECEPCION PROVISORIA OBRA ETAPA N° 010 días jue 13/09/18 jue 13/09/18

110 RECEPCION PROVISORIA OBRA ETAPA N° 010 días jue 13/09/18 jue 13/09/18

111 ETAPA N° 02 38 días jue 13/09/18 mié 31/10/18

112 INICIO OBRA ETAPA N° 02 0 días vie 14/09/18 vie 14/09/18

113 DEMOLICION Y DESARMES 15 días jue 13/09/18 mar 02/10/18

114 MOBILIARIO EXISTENTE 5 días vie 14/09/18 vie 21/09/18

115 Desarme mobiliario existente y traslado5 días vie 14/09/18 vie 21/09/18

116 INSTALACION ELECTRICA 6 días vie 14/09/18 sáb 22/09/18

117 Tablero obra y desconexiones 3 días vie 14/09/18 mié 19/09/18

118 Descolocación artefactos iluminación 3 días mié 19/09/18 sáb 22/09/18

119 PISO TECNICO 2 días mié 19/09/18 vie 21/09/18

120 Descolocación placas piso en sectores 

varios

2 días mié 19/09/18 vie 21/09/18

121 INSTALACION TERMOMECANICA 3 días jue 13/09/18 mar 18/09/18

122 Retiro difusores y rejas mando y 

retorno en cielorrasos

3 días jue 13/09/18 mar 18/09/18

123 CIELORRASO DESMONTABLE 5 días sáb 22/09/18 vie 28/09/18

124 Demolición y desarme 4 días sáb 22/09/18 jue 27/09/18

125 Guardado placas cielorraso 1 día jue 27/09/18 vie 28/09/18

126 CIELORRASO PLACA ROCA YESO 4 días jue 27/09/18 mar 02/10/18

127 Demolición y desarme 4 días jue 27/09/18 mar 02/10/18

128 TABIQUERIA PLACA ROCA YESO 4 días jue 27/09/18 mar 02/10/18

129 Demolición y desarme 4 días jue 27/09/18 mar 02/10/18

130 TABIQUES PLACA ROCA YESO 11 días jue 27/09/18 jue 11/10/18

131 Estructura y perfileria 4 días jue 27/09/18 mar 02/10/18

132 Colocación 1° placa 4 días vie 28/09/18 mié 03/10/18

133 Aislación y colocac. 2° placa 4 días vie 05/10/18 jue 11/10/18

134 Encintado 2 días lun 08/10/18 mié 10/10/18

135 CIELORRASOS PLACA ROCA YESO 7 días vie 28/09/18 lun 08/10/18

136 Readecuación cielorrasos continuos 7 días vie 28/09/18 lun 08/10/18

137 CIELORRASOS MODULARES 12 días mié 26/09/18 jue 11/10/18

138 Readecuación cielorrasos modulares 7 días mié 26/09/18 jue 04/10/18

139 Colocación placas modulares 

p/instalaciones

5 días lun 01/10/18 lun 08/10/18

140 Colocación resto placas modulares 3 días lun 08/10/18 jue 11/10/18

141 INSTALACION ELECTRICA 19 días vie 21/09/18 lun 15/10/18

142 Readecuación bandejas portacables bajo 

piso técnico

7 días vie 21/09/18 sáb 29/09/18

143 Readecuación canalizaciones/bandejas 

sobre cielorrasos

8 días jue 27/09/18 lun 08/10/18

144 Efectos en tabiqueria 5 días mié 03/10/18 mié 10/10/18

145 Canalizaciones para tensiones débiles ( 

incendio, multimedia, control acceso, etc.

)

4 días mié 03/10/18 mar 09/10/18

146 Tension C+E puestos trabajo ( interior 

tabiques )

5 días sáb 29/09/18 vie 05/10/18

147 Cableados varios 4 días mié 03/10/18 mar 09/10/18

148 Readecuación tableros seccionales 6 días lun 08/10/18 lun 15/10/18

149 Alimentación para multimedia 2 días mar 09/10/18 jue 11/10/18

150 Alimentación para split en DATA 1 día jue 11/10/18 vie 12/10/18

151 Instalación artefactos iluminación 6 días mié 03/10/18 jue 11/10/18

152 Pruebas y puestas en marcha 3 días jue 11/10/18 lun 15/10/18

153 INSTALACION TERMOMECANICA 14 días mar 25/09/18 vie 12/10/18

154 Readecuación conductos 7 días vie 28/09/18 lun 08/10/18

155 Colocación rejas mando y retorno 4 días mié 03/10/18 mar 09/10/18

156 Equipos split en DATA, incluye cañerías 5 días mar 25/09/18 lun 01/10/18

157 Pruebas y puesta en marcha 3 días mar 09/10/18 vie 12/10/18

158 INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO 15 días sáb 29/09/18 jue 18/10/18

159 Cañerías y bandejas 4 días sáb 29/09/18 jue 04/10/18

160 Cableados 3 días jue 04/10/18 mar 09/10/18

161 Montaje modulos 3 días lun 08/10/18 jue 11/10/18

162 Certificación 3 días jue 11/10/18 lun 15/10/18

163 Pruebas y puesta en marcha 3 días lun 15/10/18 jue 18/10/18

164 INSTALACION EXTINCION INCENDIO 12 días sáb 22/09/18 lun 08/10/18

165 Readecuación inst. sprinklers 10 días sáb 22/09/18 jue 04/10/18

166 Pruebas 2 días jue 04/10/18 lun 08/10/18

167 INSTALACION DETECCION INCENDIO 9 días mié 26/09/18 lun 08/10/18

168 Readecuación inst. detección incendio ( 

hasta lazo disponible en piso )

8 días mié 26/09/18 vie 05/10/18

169 Montaje detectores 4 días sáb 29/09/18 jue 04/10/18

170 Pruebas y puesta en marcha ( junto con 

mantenimiento edificio )

2 días jue 04/10/18 lun 08/10/18

171 INSTALACION MULTIMEDIA ( CENTRO 

COLABORACION )

11 días mié 26/09/18 mié 10/10/18

172 Cañerías 2 días mié 26/09/18 vie 28/09/18

173 Cableados 3 días vie 28/09/18 mar 02/10/18

174 Montaje dispositivos 3 días mar 02/10/18 vie 05/10/18

175 Pruebas y puesta en marcha 3 días vie 05/10/18 mié 10/10/18

176 PINTURA 10 días lun 08/10/18 vie 19/10/18

177 Enduido y lijado 5 días lun 08/10/18 sáb 13/10/18

178 Pintura tabiquerías 6 días jue 11/10/18 jue 18/10/18

179 Pintura cielorrasos 7 días mar 09/10/18 mié 17/10/18

180 Pintura detalles 3 días mar 16/10/18 vie 19/10/18

181 TABIQUERIA MODULAR INTERIEUR FORMA 3 días lun 15/10/18 jue 18/10/18

182 Entrega tabiqueria modular INTERIEUR 

FORMA

0 días lun 15/10/18 lun 15/10/18

183 Armado tabiqueria modular INTERIEUR 

FORMA

3 días lun 15/10/18 jue 18/10/18

184 PISO TECNICO 4 días jue 04/10/18 mié 10/10/18

185 Nivelación sectores varios 4 días jue 04/10/18 mié 10/10/18

186 ZOCALOS MADERA 4 días vie 12/10/18 mié 17/10/18

187 Colocación zócalos 4 días vie 12/10/18 mié 17/10/18

188 ALFOMBRA MODULAR 6 días lun 15/10/18 lun 22/10/18

189 Entrega ALFOMBRA MODULAR en stock 0 días lun 15/10/18 lun 15/10/18

190 Colocación alfombra modular 5 días mar 16/10/18 lun 22/10/18

191 CARPINTERIA MADERA 4 días vie 19/10/18 mié 24/10/18

192 Entrega y armado muebles especiales 4 días vie 19/10/18 mié 24/10/18

193 Entrega y colocación puertas simil 

existentes

2 días vie 19/10/18 lun 22/10/18

194 EQUIPAMIENTO INTERIEUR FORMA 6 días lun 22/10/18 mar 30/10/18

195 Entrega EQUIPAMIENTO INTERIEUR FORMA0 días lun 22/10/18 lun 22/10/18

196 Armado EQUIPAMIENTO INTERIEUR 

FORMA

6 días mar 23/10/18 mar 30/10/18

197 RECEPCION PROVISORIA OBRA ETAPA N° 020 días mié 31/10/18 mié 31/10/18

198 RECEPCION PROVISORIA OBRA ETAPA N° 020 días mié 31/10/18 mié 31/10/18

199 ETAPA N° 03 8 días mié 31/10/18 vie 09/11/18

200 INICIO ETAPA N° 03 0 días mié 31/10/18 mié 31/10/18

201 CENTRO COLABORACION Y DOS SALAS 

REUNIONES ( P/guardado mobiliario 

existente )

6 días jue 01/11/18 jue 08/11/18

202 Rubros varios 6 días jue 01/11/18 jue 08/11/18

203 Rubros instalaciones 6 días vie 02/11/18 vie 09/11/18

204 RECEPCION PROVISORIA ETAPA N° 03 0 días vie 09/11/18 vie 09/11/18

07/05 OBRA DUPONT-LAMINAR PISO 11 ( 3 ETAPAS OBRA )

07/05 ETAPA PRELIMINAR

07/05 Aprobación LAYOUT ( a cargo cliente )

09/05 Validación modelo contrato ( Demora aprox. 30 días )

Presentación ESTIMACION PRECIOS obra 15/05

Aprobación ESTIMACION PRECIOS obra ( A cargo cliente ) 16/05

Entrega INGENIERIAS para cotizar ( inst.electrica, cableado estruct.,aire acondic. ) 21/05

Presentación PRESUPUESTO OBRA 12/06

Aprobación PRESUPUESTO OBRA ( A cargo cliente ) 19/06

Firma CONTRATO ( Cliente y Contract ) 25/06

Envío ORDEN COMPRA y CARTA INTENCION ( A cargo cliente ) 27/06

Acreditación ANTICIPO ( A cargo cliente ) 04/07

27/06 Seguridad e Higiene documentación subcontratistas

INICIO OBRA ETAPA N° 01 12/07

Compra TABIQUERIA MODULAR INTERIEUR FORMA 05/07

Compra readecuación EQUIPAMIENTO INTERIEUR FORMA 05/07

Compra ALFOMBRA MODULAR 05/07

12/07 ETAPA N° 01

12/07 DEMOLICION Y DESARMES

12/07 MOBILIARIO EXISTENTE

12/07 Desarme mobiliario existente y traslado

12/07 INSTALACION ELECTRICA

12/07 Tablero obra y desconexiones

16/07 Descolocación artefactos iluminación

16/07 PISO TECNICO

16/07 Descolocación placas piso en sectores varios

13/07 INSTALACION TERMOMECANICA

13/07 Retiro difusores y rejas mando y retorno en cielorrasos

20/07 CIELORRASO DESMONTABLE

20/07 Demolición y desarme

26/07 Guardado placas cielorraso

12/07 OBRA CIVIL ( SANITARIOS )

12/07 Demolición y obra civil

26/07 CIELORRASO PLACA ROCA YESO

26/07 Demolición y desarme

26/07 TABIQUERIA PLACA ROCA YESO

26/07 Demolición y desarme

27/07 TABIQUES PLACA ROCA YESO

27/07 Estructura y perfileria

28/07 Colocación 1° placa

06/08 Aislación y colocac. 2° placa

08/08 Encintado

28/07 CIELORRASOS PLACA ROCA YESO

28/07 Readecuación cielorrasos continuos

26/07 CIELORRASOS MODULARES

26/07 Readecuación cielorrasos modulares

31/07 Colocación placas modulares p/instalaciones

06/08 Colocación resto placas modulares

30/07 OBRA CIVIL ( SANITARIOS )

30/07 Albañileria y terminaciones

31/07 INSTALACION SANITARIA

31/07 Sector COFFEE para comedor

18/07 INSTALACION ELECTRICA

18/07 Readecuación bandejas portacables bajo piso técnico

25/07 Readecuación canalizaciones/bandejas sobre cielorrasos

03/08 Efectos en tabiqueria

03/08 Canalizaciones para tensiones débiles ( incendio, multimedia, control acceso, etc. )

02/08 Tension C+E puestos trabajo ( interior tabiques )

06/08 Cableados varios

09/08 Readecuación tableros seccionales

10/08 Alimentación para multimedia

14/08 Alimentación para split en DATA

02/08 Instalación artefactos iluminación

09/08 Pruebas y puestas en marcha

25/07 INSTALACION TERMOMECANICA

28/07 Readecuación conductos

02/08 Colocación rejas mando y retorno

25/07 Equipos split en DATA, incluye cañerías

07/08 Pruebas y puesta en marcha

27/07 INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO

27/07 Cañerías y bandejas

01/08 Cableados 

06/08 Montaje modulos

09/08 Certificación

14/08 Pruebas y puesta en marcha

23/07 INSTALACION EXTINCION INCENDIO

23/07 Readecuación inst. sprinklers

03/08 Pruebas

26/07 INSTALACION DETECCION INCENDIO

26/07 Readecuación inst. detección incendio ( hasta lazo disponible en piso )

30/07 Montaje detectores

03/08 Pruebas y puesta en marcha ( junto con mantenimiento edificio )

26/07 INSTALACION MULTIMEDIA ( DIRECTORIO y SALAS CLIENTES )

26/07 Cañerías

28/07 Cableados

01/08 Montaje dispositivos

04/08 Pruebas y puesta en marcha

10/08 PINTURA

10/08 Enduido y lijado

15/08 Pintura tabiquerías

16/08 Pintura cielorrasos

27/08 Pintura detalles

24/08 TABIQUERIA MODULAR INTERIEUR FORMA

Entrega tabiqueria modular INTERIEUR FORMA 24/08

24/08 Armado tabiqueria modular INTERIEUR FORMA

08/08 PISO TECNICO

08/08 Nivelación sectores varios

15/08 ZOCALOS MADERA

15/08 Colocación zócalos

22/08 ALFOMBRA MODULAR

Entrega ALFOMBRA MODULAR en stock 22/08

22/08 Colocación alfombra modular

28/08 CARPINTERIA MADERA

28/08 Entrega y armado muebles especiales

28/08 Entrega y colocación puertas simil existentes

28/08 EQUIPAMIENTO INTERIEUR FORMA

Entrega EQUIPAMIENTO INTERIEUR FORMA 28/08

01/09 Armado EQUIPAMIENTO INTERIEUR FORMA

RECEPCION PROVISORIA OBRA ETAPA N° 01 13/09

RECEPCION PROVISORIA OBRA ETAPA N° 01 13/09

13/09 ETAPA N° 02

INICIO OBRA ETAPA N° 02 14/09

13/09 DEMOLICION Y DESARMES

14/09 MOBILIARIO EXISTENTE

14/09 Desarme mobiliario existente y traslado

14/09 INSTALACION ELECTRICA

14/09 Tablero obra y desconexiones

19/09 Descolocación artefactos iluminación

19/09 PISO TECNICO

19/09 Descolocación placas piso en sectores varios

13/09 INSTALACION TERMOMECANICA

13/09 Retiro difusores y rejas mando y retorno en cielorrasos

22/09 CIELORRASO DESMONTABLE

22/09 Demolición y desarme

27/09 Guardado placas cielorraso

27/09 CIELORRASO PLACA ROCA YESO

27/09 Demolición y desarme

27/09 TABIQUERIA PLACA ROCA YESO

27/09 Demolición y desarme

27/09 TABIQUES PLACA ROCA YESO

27/09 Estructura y perfileria

28/09 Colocación 1° placa

05/10 Aislación y colocac. 2° placa

08/10 Encintado

28/09 CIELORRASOS PLACA ROCA YESO

28/09 Readecuación cielorrasos continuos

26/09 CIELORRASOS MODULARES

26/09 Readecuación cielorrasos modulares

01/10 Colocación placas modulares p/instalaciones

08/10 Colocación resto placas modulares

21/09 INSTALACION ELECTRICA

21/09 Readecuación bandejas portacables bajo piso técnico

27/09 Readecuación canalizaciones/bandejas sobre cielorrasos

03/10 Efectos en tabiqueria

03/10 Canalizaciones para tensiones débiles ( incendio, multimedia, control acceso, etc. )

29/09 Tension C+E puestos trabajo ( interior tabiques )

03/10 Cableados varios

08/10 Readecuación tableros seccionales

09/10 Alimentación para multimedia

11/10 Alimentación para split en DATA

03/10 Instalación artefactos iluminación

11/10 Pruebas y puestas en marcha

25/09 INSTALACION TERMOMECANICA

28/09 Readecuación conductos

03/10 Colocación rejas mando y retorno

25/09 Equipos split en DATA, incluye cañerías

09/10 Pruebas y puesta en marcha

29/09 INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO

29/09 Cañerías y bandejas

04/10 Cableados 

08/10 Montaje modulos

11/10 Certificación

15/10 Pruebas y puesta en marcha

22/09 INSTALACION EXTINCION INCENDIO

22/09 Readecuación inst. sprinklers

04/10 Pruebas

26/09 INSTALACION DETECCION INCENDIO

26/09 Readecuación inst. detección incendio ( hasta lazo disponible en piso )

29/09 Montaje detectores

04/10 Pruebas y puesta en marcha ( junto con mantenimiento edificio )

26/09 INSTALACION MULTIMEDIA ( CENTRO COLABORACION )

26/09 Cañerías

28/09 Cableados

02/10 Montaje dispositivos

05/10 Pruebas y puesta en marcha

08/10 PINTURA

08/10 Enduido y lijado

11/10 Pintura tabiquerías

09/10 Pintura cielorrasos

16/10 Pintura detalles

15/10 TABIQUERIA MODULAR INTERIEUR FORMA

Entrega tabiqueria modular INTERIEUR FORMA 15/10

15/10 Armado tabiqueria modular INTERIEUR FORMA

04/10 PISO TECNICO

04/10 Nivelación sectores varios

12/10 ZOCALOS MADERA

12/10 Colocación zócalos

15/10 ALFOMBRA MODULAR

Entrega ALFOMBRA MODULAR en stock 15/10

16/10 Colocación alfombra modular

19/10 CARPINTERIA MADERA

19/10 Entrega y armado muebles especiales

19/10 Entrega y colocación puertas simil existentes

22/10 EQUIPAMIENTO INTERIEUR FORMA

Entrega EQUIPAMIENTO INTERIEUR FORMA 22/10

23/10 Armado EQUIPAMIENTO INTERIEUR FORMA

RECEPCION PROVISORIA OBRA ETAPA N° 02 31/10

RECEPCION PROVISORIA OBRA ETAPA N° 02 31/10

31/10 ETAPA N° 03

INICIO ETAPA N° 03 31/10

01/11 Rubros varios

02/11 Rubros instalaciones 

RECEPCION PROVISORIA ETAPA N° 03 09/11
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Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

CRONOGRAMA OBRA ( 3 ETAPAS )-DUPONT-EDIFICIO LAMINAR PISO 11-CABA

CONTRACT RENT S.A.-MANUEL UGARTE 1667 PISO 5 CABA

Proyecto: Cronograma DUPONT L

Fecha: jue 23/08/18


