
Id Modo

de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo

1 CORTEVA - NUEVAS OFICINALES AL RÍO 159 días mié 04/07/18

2 Diseño y Proyectos Técnicos: 57 días mié 04/07/18

3 Relevamiento Fisico Alrío Contract 0 días mié 04/07/18

4 Reunión kick off 0 días jue 12/07/18

5 Croquis Preliminares: idea de Partido - Contract 10 días vie 13/07/18

6 Presentación - Contract 0 días vie 27/07/18

7 Confirmación idea de partido - Corteva 3 días lun 30/07/18

8 Anteproyecto:                               36 días jue 02/08/18

9 Layout Propuesto - Contract 10 días jue 02/08/18

10 Presentación de layout propuesto - Contract 0 días mié 15/08/18

11 Feedback de layout - Corteva 3 días jue 16/08/18

12 Ajustes de layout - Contract 20 días mar 21/08/18

13 Presentación - Contract 0 días lun 17/09/18

14 Confirmación de layout - Corteva 3 días mar 18/09/18

15 Proyecto Ejecutivo:                                              

       Ajuste de proyecto e instalaciones - 

Contract

25 días jue 02/08/18

16 Presentación Proyecto Ejecutivo - Contract 0 días mié 05/09/18

17 Presentación Proyecto Ejecutivo a Alrío 0 días lun 10/09/18

18 Aprobación de Documentación - Alrío 5 días mar 11/09/18

19 Cotización 10 días mar 11/09/18

20 Rango de Inversión 5 días mar 11/09/18

21 Presentación de rango inversión - Contract 0 días lun 17/09/18

22 Estimación de Costos 2 días vie 21/09/18

23 Presentación Estimación de Costos - Contract 0 días lun 24/09/18

24 Presupuesto de Obra 10 días mar 11/09/18

25 Presentación de Presupuesto - Contract 0 días lun 24/09/18

26 Aprobación de Presupuesto - Corteva 0 días lun 24/09/18

27 Obra 159 días mié 04/07/18

28 Tareas Preliminares Inicio de Obra 10 días mié 04/07/18

29 Inicio de Obra 0 días lun 17/09/18

30 Obra 90 días mar 18/09/18

31 Recepción Provisoria 0 días lun 21/01/19

32 Punch List 15 días mar 22/01/19

33 Recepción Definitiva 0 días lun 11/02/19
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Proyecto: CORTEVA - CRONOGRA

Fecha: vie 03/08/18


