
Id Modo

de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CORTEVA - NUEVAS OFICINALES AL RÍO 220 días mié 04/07/18 mar 
07/05/19

2 Diseño y Proyectos Técnicos: 102 días mié 04/07/18 jue 22/11/18

3 Relevamiento Fisico Alrío Contract 0 días mié 04/07/18 mié 04/07/18

4 Reunión kick off 0 días jue 12/07/18 jue 12/07/18

5 Croquis Preliminares: idea de Partido - Contract 10 días vie 13/07/18 jue 26/07/18

6 Presentación - Contract 0 días vie 27/07/18 vie 27/07/18

7 Presentación Idea de Partido a Brasil - Contract 0 días vie 10/08/18 vie 10/08/18

8 Ajustes Alternativas - Contract 2 días lun 13/08/18 mar 14/08/18

9 Presentación - OP1 y OP2 Idea de Partido - 

Contract

0 días mar 14/08/18 mar 14/08/18

10 Presentación Idea de Partido a Equipo Local - 

Contract

0 días mié 15/08/18 mié 15/08/18

11 Confirmación idea de partido - Corteva 3 días jue 16/08/18 lun 20/08/18

12 Anteproyecto:                               68 días mar 
21/08/18

jue 22/11/18

13 Layout Propuesto - Contract 10 días mar 21/08/18 lun 03/09/18

14 Presentación de layout propuesto - Contract 0 días lun 03/09/18 lun 03/09/18

15 Feedback de layout - Corteva 3 días mar 04/09/18 jue 06/09/18

16 Ajustes de layout - Contract 20 días vie 07/09/18 jue 04/10/18

17 Presentación - Contract 0 días jue 04/10/18 jue 04/10/18

18 Confirmación de layout - Corteva 3 días vie 05/10/18 mar 09/10/18

19 Proyecto Ejecutivo:                                              

       Ajuste de proyecto e instalaciones - 

Contract

25 días mié 10/10/18 mar 13/11/18

20 Presentación Proyecto Ejecutivo - Contract 0 días mar 13/11/18 mar 13/11/18

21 Presentación Proyecto Ejecutivo a Alrío 0 días jue 15/11/18 jue 15/11/18

22 Aprobación de Documentación - Alrío 5 días vie 16/11/18 jue 22/11/18

23 Cotización 71 días mar 21/08/18 mar 27/11/18

24 Rango de Inversión 5 días mar 21/08/18 lun 27/08/18

25 Presentación de rango inversión - Contract 0 días lun 27/08/18 lun 27/08/18

26 Estimación de Costos 2 días mié 10/10/18 jue 11/10/18

27 Presentación Estimación de Costos - Contract 0 días jue 11/10/18 jue 11/10/18

28 Presupuesto de Obra 10 días mié 14/11/18 mar 27/11/18

29 Presentación de Presupuesto - Contract 0 días mar 27/11/18 mar 27/11/18

30 Aprobación de Presupuesto - Corteva 0 días mar 27/11/18 mar 27/11/18

31 Obra 115 días mié 28/11/18 mar 
07/05/19

32 Tareas Preliminares Inicio de Obra 10 días mié 28/11/18 mar 11/12/18

33 Inicio de Obra 0 días mar 11/12/18 mar 11/12/18

34 Obra 90 días mié 12/12/18 mar 16/04/19

35 Recepción Provisoria 0 días mar 16/04/19 mar 16/04/19

36 Punch List 15 días mié 17/04/19 mar 07/05/19

37 Recepción Definitiva 0 días mar 07/05/19 mar 07/05/19
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Proyecto: CORTEVA - CRONOGRA

Fecha: mar 14/08/18


