
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CORTEVA - NUEVAS OFICINALES AL RÍO 163 días mié 04/07/18 vie 15/02/19

2 Diseño y Proyectos Técnicos: 72 días mié 04/07/18 jue 11/10/18

3 Relevamiento Fisico Alrío Contract 0 días mié 04/07/18 mié 04/07/18

4 Reunión kick off 0 días jue 12/07/18 jue 12/07/18

5 Croquis Preliminares: idea de Partido - Contract 10 días vie 13/07/18 jue 26/07/18

6 Presentación - Contract 0 días vie 27/07/18 vie 27/07/18

7 Presentación Idea de Partido a Brasil - Contract 0 días vie 10/08/18 vie 10/08/18

8 Ajustes Alternativas - Contract 2 días lun 13/08/18 mar 14/08/18

9 Presentación - OP1 y OP2 Idea de Partido - 

Contract

0 días mar 14/08/18 mar 14/08/18

10 Presentación Idea de Partido a Equipo Local - 

Contract

0 días mié 15/08/18 mié 15/08/18

11 Confirmación idea de partido - Corteva 5 días jue 16/08/18 mié 22/08/18

12 Anteproyecto:                               36 días jue 23/08/18 jue 11/10/18

13 Layout Propuesto - Contract 5 días jue 23/08/18 mié 29/08/18

14 Presentación de layout propuesto - Contract 0 días jue 30/08/18 jue 30/08/18

15 Feedback de layout - Corteva 3 días vie 31/08/18 mar 04/09/18

16 Ajustes de layout (imagen) - Contract 20 días mié 05/09/18 mar 02/10/18

17 Presentación - Contract 0 días mar 02/10/18 mar 02/10/18

18 Confirmación - Corteva 3 días mié 03/10/18 vie 05/10/18

19 Proyecto Ejecutivo:                                             

        Ajuste de proyecto e instalaciones - 
Contract

25 días mié 29/08/18 mar 02/10/18

20 Presentación Proyecto Ejecutivo - Contract 0 días mar 02/10/18 mar 02/10/18

21 Presentación Proyecto Ejecutivo a Alrío 0 días jue 04/10/18 jue 04/10/18

22 Aprobación de Documentación - Alrío 5 días vie 05/10/18 jue 11/10/18

23 Cotización 55 días mié 08/08/18 mié 24/10/18

24 Rango de Inversión 5 días jue 23/08/18 mié 29/08/18

25 Presentación de rango inversión - Contract 0 días mié 29/08/18 mié 29/08/18

26 Estimación de Costos 2 días lun 01/10/18 mar 02/10/18

27 Presentación Estimación de Costos - Contract 0 días mar 02/10/18 mar 02/10/18

28 Presupuesto Demolición - Contract 0 días mié 08/08/18 mié 08/08/18

29 Aprobación de Presupuesto - Corteva 15 días jue 09/08/18 mié 29/08/18

30 Presupuesto de Obra 10 días mié 03/10/18 mar 16/10/18

31 Presentación de Presupuesto - Contract 0 días mar 16/10/18 mar 16/10/18

32 Aprobación de Presupuesto - Corteva 0 días mar 16/10/18 mar 16/10/18

33 Demolición 40 días jue 30/08/18 mié 24/10/18

34 Tareas Administrativas de Ingreso a Edificio 

Alrío

10 días jue 30/08/18 mié 12/09/18

35 Demolición 30 días jue 13/09/18 mié 24/10/18

36 Obra 88 días mié 17/10/18 vie 15/02/19

37 Tareas Preliminares Inicio de Obra 10 días mié 17/10/18 mar 30/10/18

38 Inicio de Obra 0 días mar 30/10/18 mar 30/10/18

39 Obra 66 días mié 31/10/18 mié 30/01/19

40 Recepción Provisoria 0 días mié 30/01/19 mié 30/01/19

41 Punch List 12 días jue 31/01/19 vie 15/02/19

42 Recepción Definitiva 0 días vie 15/02/19 vie 15/02/19
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Proyecto: CORTEVA - CRONOGRA
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