
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración

1 OBRA ALIX PARTNERS Piso 11 84 días

2 Adjudicacion de la Obra 0 días

3 Firma de Contrato 0 días

4 Documentacion, Contrataciones, Preliminarres 5 días

5 Inicio de Obra 0 días

6 PRELIMINARES 6 días

7 Replanteo 1 día

8 Cerco de obra Piso11º 2 días

9 Protecciones para interiores ( nylon y cartón corrugado ) 1 día

10 Matafuegos reglamentario 0 días

11 DEMOLICIONES / ALBAÑILERÍA 3 días

12 Desmontes varios 3 días

13 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 19 días

14 Replanteo 1 día

15 Estructura y emplacado de una placa 7 días

16 Emplacado de segunda placa 7 días

17 Masillado 4 días

18 Sobretabiques sobre carpinterias 4 días

19 CIELORRASOS 21 días

20 Replanteo 1 día

21 Instalacion junta tomada y saltos de nivel 7 días

22 Reparacion en cielorraso por el paso de instalaciones 3 días

23 Instalacion cielorraso desmontable 4 días

24 Masillado 6 días

25 PISOS ALFOMBRADOS 56 días

26 Provisión de alfombra modular 0 días

27 Instalacion de alfombra modular con adhesivo con memoria 5 días

28 Varilla metálica con terminación platil, provisión y colocación 2 días

29 PISOS TECNICOS 4 días

30 Ajustes y nivelación pos instalaciones 3 días

31 Cortes y calados 1 día

32 REVESTIMIENTOS ESPECIALES 23 días

33 Medicion y fabricacion  0 días

34 Revestimiento Entelado. Instalados a la pared mediante perchas 3 días

35 ZOCALOS Y GUARDASILLAS 3 días

36 Zócalos de MDF. Provisión e instalación 3 días

37 PINTURA 22 días

38 Preparación y pintado de muros y tabiques con látex satinado 15 días

39 Preparación y pintado de cielorrasos con látex comun 5 días

40 Pintado de zócalos de madera/MDF, Incluye Sellado 2 días

41 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES 35 días

42 Madicion puertas de madera laqueada con picaportes tipo schlage 0 días

43 Fabricacion puertas de madera laqueada con picaportes tipo schlage 30 días

44 Instalacion puertas de madera laqueada con picaportes tipo schlage 5 días

45 Fenólico de base de Pizarras Coverglass 2 días

46 HERRERÍA 1 día

47 Solías de cambio de piso 1 día

48 CRISTALES 25 días

49 Medicion de cristales 0 días

50 Instalacion de Cristal laminado transparente SILENCE GLASS 5 días

51 Pizarra cristal laminado Extraclear blanco 3+3mm. Solo de 1,20 m de 
altura, incluye columna

1 día

52 INSTALACION SANITARIA 4 días

53 Instalación sanitarias 2 días

54 Instalación de Termotanques y griferías con accesorios 2 días

55 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS 0 días

56 Provisión de termotanques bajo mesada de baños 0 días

57 Provisión de Griferías monocomando baños 0 días

58 INSTALACION ELECTRICA 59 días

59 Alimentacion provisoria a piso 11 provista por el cliente 0 días

60 Electricidad e Iluminación provisoria de obra 3 días

61 Desmonte instalaciones existentes 1 día

62 Tablero de tensión dedicada 0 días

63 Canalizaciones 15 días

64 Bandejas portacables 15 días

65 Cableado boca de tensión común y estabilizada 10 días

66 Tomacorriente de servicio 3 días

67 Tomacorriente de servicio reforzado 3 días

68 Canalizaciones para instalación de termostatos 7 días

69 Canalizaciones de iluminacion a cargo del Cliente 5 días

70 Cableado de iluminacion a cargo del Cliente 5 días

71 Efectos de iluminacion a cargo del Cliente 2 días

72 Colocacion de artefactos a cargo del cliente 5 días

73 INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO 13 días

74 Canalizacion bocas de red 6 días

75 Cableado bocas de red 4 días

76 Montaje y armado rack mural 3 días

77 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 46 días

78 Provision de artefactos de iluminacion 0 días

79 Instalacion de artefactos 5 días

80 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 47 días

81 Equipos existentes para Open Space y áreas Colaborativas 5 días

82 Instalacion nuevo equipo multi split en salas y laboratorios 6 días

83 Montaje de retornos aislados 4 días

84 CORTINAS Y PERSIANAS 36 días

85 Medicion de cortinas Screen y black out 0 días

86 Provisión e Instalación de Screen y Black Out 5 días

87 MUEBLES ESPECIALES 25 días

88 Medicion 0 días

89 Provision e instalacion de muebles 5 días

90 EQUIPAMIENTO DE LINEA 43 días

91 Compra de equipamiento 0 días

92 Entrega e instalacion 3 días

93 ASIENTOS 47 días

94 Compra de asientos 0 días

95 Entrega 7 días

96 LIMPIEZA DE OBRA 73 días

97 Limpieza de obra diaria 69 días

98 Limpieza de obra final 6 días

99 ENTREGA DE OBRA 19 días

100 CRSA 0 días

101 Recepción Provisoria de Obra 0 días

102 Pre entrega FMAX 0 días

103 Post Ocupación 12 días

104 Recepción definitiva 0 días

Adjudicacion de la Obra 04/10

Firma de Contrato 05/10

05/10 10/10
Documentacion, Contrataciones, Preliminarres

0%

Inicio de Obra 12/10

12/10 19/10
PRELIMINARES

6 días

17/10 17/10
Replanteo

0%

18/10 19/10
Cerco de obra Piso11º

0%

13/10 13/10
Protecciones para interiores ( nylon y cartón corrugado )

0%

Matafuegos reglamentario 12/10

13/10 16/10
DEMOLICIONES / ALBAÑILERÍA

3 días

13/10 16/10
Desmontes varios

0%

18/10 08/11
TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO

19 días

18/10 18/10
Replanteo

0%

19/10 26/10
Estructura y emplacado de una placa

0%

27/10 03/11
Emplacado de segunda placa

0%

05/11 08/11
Masillado

0%

27/10 31/10
Sobretabiques sobre carpinterias

0%

27/10 20/11
CIELORRASOS 

21 días

27/10 27/10
Replanteo

0%

29/10 05/11
Instalacion junta tomada y saltos de nivel

0%

06/11 08/11
Reparacion en cielorraso por el paso de instalaciones

0%

16/11 20/11
Instalacion cielorraso desmontable

0%

09/11 15/11
Masillado

0%

18/10 22/12
PISOS ALFOMBRADOS

56 días

Provisión de alfombra modular 18/10

15/12 20/12
Instalacion de alfombra modular con adhesivo con memoria

0%

21/12 22/12
Varilla metálica con terminación platil, provisión y colocación

0%

15/11 19/11
PISOS TECNICOS

4 días

15/11 17/11
Ajustes y nivelación pos instalaciones

0%

19/11 19/11
Cortes y calados

0%

26/10 22/11
REVESTIMIENTOS ESPECIALES

23 días

Medicion y fabricacion  26/10

20/11 22/11
Revestimiento Entelado. Instalados a la pared mediante perchas

0%

19/11 21/11
ZOCALOS Y GUARDASILLAS

3 días

19/11 21/11
Zócalos de MDF. Provisión e instalación

0%

22/11 17/12
PINTURA

22 días

22/11 08/12
Preparación y pintado de muros y tabiques con látex satinado

0%

10/12 14/12
Preparación y pintado de cielorrasos con látex comun

0%

15/12 17/12
Pintado de zócalos de madera/MDF, Incluye Sellado

0%

26/10 06/12
CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES

35 días

Madicion puertas de madera laqueada con picaportes tipo schlage 26/10

27/10 30/11
Fabricacion puertas de madera laqueada con picaportes tipo schlage

0%

01/12 06/12
Instalacion puertas de madera laqueada con picaportes tipo schlage

0%

05/11 06/11
Fenólico de base de Pizarras Coverglass

0%

07/12 07/12
HERRERÍA

1 día

07/12 07/12
Solías de cambio de piso

0%

26/10 24/11
CRISTALES

25 días

Medicion de cristales 26/10

20/11 24/11
Instalacion de Cristal laminado transparente SILENCE GLASS

0%

14/11 14/11
Pizarra cristal laminado Extraclear blanco 3+3mm. Solo de 1,20 m de altura, incluye columna

0%

27/10 31/10
INSTALACION SANITARIA

4 días

27/10 29/10
Instalación sanitarias

0%

30/10 31/10
Instalación de Termotanques y griferías con accesorios

0%

ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS 31/10

Provisión de termotanques bajo mesada de baños 31/10

Provisión de Griferías monocomando baños 31/10

12/10 20/12
INSTALACION ELECTRICA

59 días

Alimentacion provisoria a piso 11 provista por el cliente 12/10

13/10 16/10
Electricidad e Iluminación provisoria de obra

0%

13/10 13/10
Desmonte instalaciones existentes

0%

Tablero de tensión dedicada 14/11

17/10 02/11
Canalizaciones

0%

20/10 06/11
Bandejas portacables 

0%

03/11 14/11
Cableado boca de tensión común y estabilizada

0%

15/11 17/11
Tomacorriente de servicio

0%

19/11 21/11
Tomacorriente de servicio reforzado

0%

27/10 03/11
Canalizaciones para instalación de termostatos

0%

03/11 08/11
Canalizaciones de iluminacion a cargo del Cliente

0%

09/11 14/11
Cableado de iluminacion a cargo del Cliente

0%

15/11 16/11
Efectos de iluminacion a cargo del Cliente

0%

15/12 20/12
Colocacion de artefactos a cargo del cliente

0%

17/10 31/10
INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO

13 días

17/10 23/10
Canalizacion bocas de red 

0%

24/10 27/10
Cableado bocas de red 

0%

29/10 31/10
Montaje y armado rack mural

0%

04/10 26/11
ARTEFACTOS DE ILUMINACION

46 días

Provision de artefactos de iluminacion 04/10

21/11 26/11
Instalacion de artefactos

0%

04/10 27/11
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION

47 días

04/10 09/10
Equipos existentes para Open Space y áreas Colaborativas 

0%

21/11 27/11
Instalacion nuevo equipo multi split en salas y laboratorios

0%

10/10 13/10
Montaje de retornos aislados

0%

08/11 20/12
CORTINAS Y PERSIANAS

36 días

Medicion de cortinas Screen y black out 08/11

15/12 20/12
Provisión e Instalación de Screen y Black Out

0%

20/11 19/12
MUEBLES ESPECIALES

25 días

Medicion 20/11

14/12 19/12
Provision e instalacion de muebles

0%

18/10 07/12
EQUIPAMIENTO DE LINEA

43 días

Compra de equipamiento 18/10

05/12 07/12
Entrega e instalacion

0%

18/10 12/12
ASIENTOS

47 días

Compra de asientos 18/10

05/12 12/12
Entrega

0%

04/10 05/01
LIMPIEZA DE OBRA

73 días

04/10 22/12
Limpieza de obra diaria

0%

21/12 05/01
Limpieza de obra final

0%

05/01 28/01
ENTREGA DE OBRA

19 días

CRSA 05/01

Recepción Provisoria de Obra 14/01

Pre entrega FMAX 14/01

15/01 28/01
Post Ocupación

0%

Recepción definitiva 28/01
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