
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 EDENOR -AGENCIA PILAR 93 días mar 

04/09/18

mar 

22/01/19

2 Etapa 1: Relevamiento y Croquis Preliminares 23 días mar 04/09/18 jue 04/10/18

3 Relevamiento Físico - Ed Bureau Pilar 0 días mar 04/09/18 mar 04/09/18

4 Reunión Kick Off 0 días jue 06/09/18 jue 06/09/18

5 Croquis Preliminares: Idea de Partido - 

Contract

5 días vie 07/09/18 jue 13/09/18

6 Presentación - Contract 0 días jue 13/09/18 jue 13/09/18

7 Relevamiento in situ - ajustes de propuesta 0 días mar 18/09/18 mar 18/09/18

8 Diseño Conceptual - Propuestas Preliminares 3 días mié 19/09/18 vie 21/09/18

9 Presentación Propuesta de Diseño - Contract 0 días vie 21/09/18 vie 21/09/18

10 Feedback de Propuesta - Edenor 2 días lun 24/09/18 mar 25/09/18

11 Ajuste de Propuesta - Contract 5 días mié 26/09/18 mar 02/10/18

12 Presentación de Propuesta de Diseño - Contract0 días mar 02/10/18 mar 02/10/18

13 Aprobación de Diseñó - Edenor 2 días mié 03/10/18 jue 04/10/18

14 Etapa 2: Anteproyecto 12 días vie 05/10/18 lun 22/10/18

15 Desarrollo de Anteproyecto - Contract 10 días vie 05/10/18 jue 18/10/18

16 Presentación de Anteproyecto - Contract 0 días jue 18/10/18 jue 18/10/18

17 Aprobación de Anteproyecto - Edenor 2 días vie 19/10/18 lun 22/10/18

18 OBRA 50 días vie 02/11/18 mar 

22/01/19

19 Contrato - Anticipo - Pólizas 3 días vie 02/11/18 mar 06/11/18

20 Tareas Preliminares de inicio de Obra - 

Contract

2 días mié 07/11/18 jue 08/11/18

21 Inicio de Obra 0 días jue 08/11/18 jue 08/11/18

22 Obra 43 días vie 09/11/18 vie 18/01/19

23 Equipamiento Tecnológico - autogestión 35 días vie 09/11/18 mar 08/01/19

24 Puesta en Marcha - Autogestión 0 días mar 08/01/19 mar 08/01/19

25 Recepción Provisoria 0 días vie 18/01/19 vie 18/01/19

26 Punch List 10 días mié 09/01/19 mar 22/01/19

27 Recepción Definitiva 0 días mar 22/01/19 mar 22/01/19
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