
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras

1 SUBSUELO 44 días

2 RELLENO TIERRA Y COMPACTADO 3 días

3 LOSA PISO HORMIGON ARMADO 6 días 2

4 RECUADRADOS Y EMPROLIJADO SUBMURALES 5 días 3

5 ALISADO PISO 4 días 4

6 TANQUE INCENDIOS 3 días 5

7 INSTALACION EXTINCION INCENDIOS 5 días 6

8 TABIQUES DURLOCK 4 días 5

9 PISO TECNICO 1 día 8

10 CANALIZACIONES ELECTRICIDAD VOZ DATOS 4 días 3,4,8,9

11 OBRA DATA CENTER 6 días 8,9,10

12 CABLEADO ELECTRICIDAD VOZ DATOS 4 días 10,11

13 CIELORRASOS DESMONTABLES 4 días 12

14 PINTURA 8 días 4,8

15 ARTEFACTOS ILUMINACION 2 días 13

16 EQUIPAMIENTO 2 días 14

17 LIMPIEZA 1 día 16,15

18 PLANTA BAJA 83 días

19 DEMOLICION 5 días

20 INSTALACION SANITARIA 5 días 19

21 RECUADRADOS Y REVOQUES 5 días 22

22 CONTRAPISOS 8 días 20

23 CARPETAS 6 días 22

24 PORCELANATO Y CERAMICA 8 días 23

25 ARMADO BAÑOS 4 días 24

26 CERRAMIENTO ALUMINIO CONTRAFRENTE 4 días 21,23

27 PISO TECNICO 4 días 23

28 TABIQUES DURLOCK 8 días 27

29 CIELORRASOS DURLOCK 18 días 28

30 CANALIZACIONES ELECTRICIDAD VOZ DATOS 6 días 27,28,29

31 CABLEADO ELECTRICIDAD VOZ DATOS 8 días 30

32 TABLEROS 2 días 31

33 CIELORRASOS DESMONTABLES 8 días 31,29

34 PINTURA 15 días 28,29

35 CRISTALES 5 días 28,29

36 CARPINTERIA 3 días 28,29

37 ARTEFACTOS ILUMINACION 5 días 34,33

38 ALFOMBRA 5 días 34

39 CORTINAS 3 días 34

40 EQUIPAMIENTO 7 días 38

41 LIMPIEZA 2 días 40,39,37,36,32,35

42 PISO 1 80 días

43 DEMOLICION Y DESMONTAJES 7 días

44 INSTALACION SANITARIA 2 días 43

45 RECUADRADOS Y REVOQUES 7 días 46

46 CONTRAPISOS 5 días 44

47 CARPETAS 4 días 45

48 PORCELANATO Y CERAMICA 5 días 47

49 ARMADO BAÑOS 3 días 48

50 CERRAMIENTO ALUMINIO CONTRAFRENTE 4 días 45,47

51 PISO TECNICO 4 días 47

52 TABIQUES DURLOCK 10 días 51

53 CIELORRASOS DURLOCK 12 días 52

54 CANALIZACIONES ELECTRICIDAD VOZ DATOS 8 días 51,52,53

55 CABLEADO ELECTRICIDAD VOZ DATOS 10 días 54

56 TABLEROS 2 días 55

57 CIELORRASOS DESMONTABLES 6 días 55,53

58 PINTURA 15 días 52,53

59 CRISTALES 5 días 52,53

60 CARPINTERIA 3 días 52,53

61 ARTEFACTOS ILUMINACION 5 días 58

62 ALFOMBRA 5 días 58

63 CORTINAS 2 días 58

64 EQUIPAMIENTO 7 días 62

65 LIMPIEZA 2 días 64,57,59,60,61,63,56

66 PISO 2 52 días

67 DEMOLICION Y DESMONTAJES 5 días

68 INSTALACION SANITARIA 3 días 67

69 RECUADRADOS Y REVOQUES 7 días 70

70 CONTRAPISOS 5 días 68

71 CARPETAS 2 días 69

72 PORCELANATO Y CERAMICA 10 días 71

73 ARMADO BAÑOS 3 días 72

74 CERRAMIENTO ALUMINIO CONTRAFRENTE 4 días 69,71

75 TABIQUES DURLOCK 8 días 67

76 CIELORRASOS DURLOCK 10 días 75

77 CANALIZACIONES ELECTRICIDAD VOZ DATOS 8 días 75,76

78 CABLEADO ELECTRICIDAD VOZ DATOS 10 días 77

79 TABLEROS 2 días 78

80 CIELORRASOS DESMONTABLES 4 días 78,76

81 PINTURA 15 días 75,76

82 CRISTALES 5 días 75,76

83 CARPINTERIA 3 días 75,76

84 ARTEFACTOS ILUMINACION 5 días 80,76

85 ALFOMBRA 5 días 81

86 CORTINAS 2 días 81

87 EQUIPAMIENTO 7 días 85

88 LIMPIEZA 2 días 87,79,82,83,84,86

89 PISO 3 62 días

90 DEMOLICION Y DESMONTAJES 5 días

91 INSTALACION SANITARIA 5 días 90

92 RECUADRADOS Y REVOQUES 7 días 94

93 REPÁRACIONES CONTRAPISOS 3 días 90

94 REPARACION CARPETAS 3 días 93

95 PORCELANATO Y CERAMICA 10 días 94

96 ARMADO BAÑOS 3 días 95

97 CERRAMIENTO ALUMINIO CONTRAFRENTE 4 días 92,94

98 TABIQUES DURLOCK 10 días 94

99 CIELORRASOS DURLOCK 12 días 98

100 CANALIZACIONES ELECTRICIDAD VOZ DATOS 8 días 99

101 CABLEADO ELECTRICIDAD VOZ DATOS 10 días 100

102 TABLEROS 2 días 101

103 CIELORRASOS DESMONTABLES 4 días 99,101

104 PINTURA 15 días 98,99

105 CRISTALES 5 días 98,99

106 CARPINTERIA INCLUYE TARIMA 6 días 98,99

107 ARTEFACTOS ILUMINACION 5 días 103

108 ALFOMBRA 3 días 104

109 CORTINAS 2 días 104

110 EQUIPAMIENTO 5 días 108

111 LIMPIEZA 2 días 110,102,105,106,107,109

112 PISO 4 66 días

113 INSTALACION SANITARIA 4 días 115

114 RECUADRADOS Y REVOQUES 8 días 116

115 DEMOLICION CONTRAPISOS EXISTENTES 3 días

116 CONTRAPISOS 5 días 113

117 CARPETAS 3 días 116

118 PORCELANATO Y CERAMICA 10 días 117

119 CERRAMIENTO ALUMINIO CONTRAFRENTE 4 días 114,118

120 COURTAIN WALL 20 días 114

121 PORCELANATO Y CERAMICA 10 días 117

122 ARMADO BAÑOS 4 días 121

123 TABIQUES DURLOCK 10 días 117

124 CIELORRASOS DURLOCK 12 días 123

125 CANALIZACIONES ELECTRICIDAD VOZ DATOS 8 días 124

126 CABLEADO ELECTRICIDAD VOZ DATOS 10 días 125

127 TABLEROS 2 días 126

128 CIELORRASOS DESMONTABLES 4 días 124,126

129 PINTURA 15 días 123,124

130 CRISTALES 5 días 123,124

131 CARPINTERIA 3 días 123,124

132 ARTEFACTOS ILUMINACION 5 días 124,128

133 ALFOMBRA 3 días 129

134 CORTINAS 2 días 129

135 EQUIPAMIENTO 5 días 133

136 LIMPIEZA 2 días 135,127,130,131,132,134

137 PISO 5 56 días

138 CONTRAPISOS EXTERIORES 0 días

139 CARPETAS EXTERIORES 3 días 141

140 MEMBRANA HIDRÓFUGA Y CARPETA PROTECCIÓN 5 días 139

141 RECUADRADOS Y REVOQUES EXTERIORES 7 días 138

142 PISO DE CERAMICA EXTERIORES 4 días 140

143 CERRAMIENTO ALUMINIO 4 días 139,141

144 COURTAIN WALL 20 días 141

145 INSTALACION SANITARIA 4 días 141

146 RECUADRADOS Y REVOQUES INTERIORES 5 días 147

147 CONTRAPISOS INTERIORES 0 días

148 CARPETAS INTERIORES 4 días 146

149 PORCELANATO Y CERAMICA INTERIORES 5 días 148

150 ARMADO BAÑOS 4 días 149

151 TABIQUES DURLOCK 5 días 148

152 CIELORRASOS DURLOCK 8 días 151

153 CANALIZACIONES ELECTRICIDAD VOZ DATOS 6 días 152,151

154 CABLEADO ELECTRICIDAD VOZ DATOS 8 días 153

155 CIELORRASOS DESMONTABLES 3 días 154,152

156 PINTURA 10 días 151,152

157 CRISTALES 2 días 151,152

158 ARTEFACTOS ILUMINACION 4 días 155,152

159 CORTINAS 1 día 156

160 EQUIPAMIENTO COMEDOR Y EQUIPOS COCINA 10 días 156,154

161 LIMPIEZA 2 días 160,159,157,158

162 AZOTEA 31 días

163 CONTRAPISOS 4 días

164 RECUADRADOS Y REVOQUES INTERIORES 4 días

165 CARPETAS 3 días 167

166 MEMBRANA HIDRÓFUGA 3 días 165

167 RECUADRADOS Y REVOQUES EXTERIORES 5 días 163

168 CARPETA S/MEMBRANA Y CERAMICA EXTERIORES 10 días 166

169 VERTICALES 70 días

170 PLENO ELECTRICIDAD VOZ DATOS 10 días

171 INCENDIOS 20 días

172 ASCENSORES 60 días

173 PLUVIALES 10 días

174 CONDUCTOS 10 días

175 ESCALERA 15 días

176 FACHADA PLANTA BAJA 116 días

177 DEMOLICION Y DESMONTAJES 4 días

178 MAMPOSTERIA 8 días 177

179 RECUADRADOS Y REVOQUES 6 días 178

180 REVESTIMIENTOS 6 días 179

181 VEREDAS 8 días 177,41

182 PORTON 4 días 179

183 MARQUESINA 4 días 180

184 GRAFICA 2 días 183
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