
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 OBRA EPSON 50 días lun 07/09/09 lun 26/10/09

2 TRABAJOS PRELIMINARES Y DEMOLICION 41 días lun 07/09/09 sáb 17/10/09

3 Replanteo de obra 1 día lun 07/09/09 lun 07/09/09

4 Retiro de persianas Miniband existentes 1 día mar 08/09/09 mar 08/09/09 3CC+1 día

5 Retiro de piso granitico, Desmontaje de carpeta y contrapiso en hall 2 días mié 09/09/09 jue 10/09/09 3CC+2 días

6 Desmontaje de puerta para reutilizar 1 día mié 09/09/09 mié 09/09/09 3CC+2 días

7 Descableado de instalaciones de voz y datos 6 días mié 09/09/09 lun 14/09/09 9CC

8 Demolicion de tabiques de durlock 2 días vie 11/09/09 sáb 12/09/09 9

9 Desmonte de alfombra existente 2 días mié 09/09/09 jue 10/09/09 3CC+2 días

10 Desarme de frentes vidriados 1 día jue 10/09/09 jue 10/09/09 3CC+3 días

11 Alquiler y carga de volquetes 6 días dom 13/09/09 sáb 17/10/09 3CC

12 ALBAÑILERÍA 24 días sáb 12/09/09 lun 05/10/09

13 Carpeta de nivelacion en sectores a intervenir 2 días sáb 12/09/09 dom 13/09/09 5CC+3 días

14 Corte de solia  de granito gris Mara y rectificado de borde 1 día sáb 12/09/09 sáb 12/09/09 13CC

15 Pulido de mesadas existentes de granito en baños y cocinas 2 días vie 02/10/09 sáb 03/10/09 13CC+20 días

16 Rutina de pastina 1 día lun 05/10/09 lun 05/10/09 15CC+3 días

17 INSTALACIÓN SANITARIA 2 días mar 20/10/09 mié 21/10/09

18 Rutina  de sanitarios 1 día mar 20/10/09 mar 20/10/09 16CC+15 días

19 Provision y colocación de accesorios 1 día mié 21/10/09 mié 21/10/09 18CC+1 día

20 Provision e instalacion de tapa para asiento Ferrum Bari 1 día mié 21/10/09 mié 21/10/09 19CC

21 TABIQUES DURLOCK 9 días mié 16/09/09 jue 24/09/09

22 Estructura metalica de tabique de durlock 3 días mié 16/09/09 vie 18/09/09 13CC+2 días;118CC+2 días

23 Emplacado primera cara 2 días mié 16/09/09 jue 17/09/09 22CC

24 Emplacado segunda cara 3 días mar 22/09/09 jue 24/09/09 81FF+3 días;25FF

25 Aislación acustica pesada 1 día mié 16/09/09 mié 16/09/09 23CC

26 Revestimiento de Durlock en tabique divisorio entre sala de reunión y recepción,
incluye colocación de barrier y lana de vidrio pesada

2 días mié 23/09/09 jue 24/09/09 24FF

27 Refuerzo de madera en tabique de Durlock p/ carpintería 3 días vie 18/09/09 dom 20/09/09 22CC+2 días

28 Sobretabique de Durlock simple, placa standard, estruct. 70mm sobre tabique
vidriado  EXISTENTE, incluye lana de vidrio pesada

3 días sáb 19/09/09 lun 21/09/09 27CC+1 día

29 Sobretabique de Durlock simple, placa standard, estruct. 70mm sobre tabique
vidriado NUEVO. Incluye refuerzo de madera y lana de vidrio pesada

3 días dom 20/09/09 mar 22/09/09 28CC+1 día

30 Sobretabique de Durlock simple, placa standard, estruct. 70mm sobre tabique de
durlock NUEVO, incluye lana de vidrio pesada

3 días lun 21/09/09 mié 23/09/09 29CC+1 día

31 CIELORRASO DURLOCK 12 días lun 14/09/09 vie 25/09/09

32 Reparaciones por corrimiento de artefactos 4 días lun 14/09/09 jue 17/09/09 23FF

33 Reparaciones por corrimiento de tabiquería 2 días jue 24/09/09 vie 25/09/09 30

34 CIELORRASO DESMONTABLE 6 días mar 29/09/09 dom 04/10/09

35 Nivelación de cielorraso modular 4 días mar 29/09/09 vie 02/10/09 33FF+7 días

36 Huecos de iluminación y rejas de aire acondicionado 1 día dom 04/10/09 dom 04/10/09 35FF+2 días

37 HERRERÍA 1 día mar 22/09/09 mar 22/09/09

38 Refuerzos para puertas de Cristal 1 día mar 22/09/09 mar 22/09/09 30CC+1 día

39 FRENTES DE OFICINA EXISTENTE  Y PUESTOS DE TRABAJO 39 días mié 09/09/09 sáb 17/10/09

40 Cerramientos oficina: Desarme y acopio de puertas, frentes modulares vidriados
y ciegos.

2 días jue 10/09/09 vie 11/09/09 3CC+3 días

41 Cerramientos oficina: Rearmado y ajuste de puertas,  frentes modulares vidriados
y ciegos.

3 días vie 25/09/09 dom 27/09/09 24CC+3 días

42 Puestos de trabajo: Desarme y acopio 3 días mié 09/09/09 vie 11/09/09 3CC+2 días

43 Puestos de trabajo: Rearmado y ajuste, incluye tapas ciegas de melamina en
paneles

3 días jue 15/10/09 sáb 17/10/09 65FF+2 días

44 PISO DE GOMA 37 días mar 08/09/09 mié 14/10/09

45 Retiro y guardado de piso de goma 1 día mar 08/09/09 mar 08/09/09 3CC+1 día

46 Reinstalacion de piso de goma existente y piso nuevo 1 día mié 14/10/09 mié 14/10/09 72FF+3 días

47 CARPINTERÍA Y HERRAJES 50 días lun 07/09/09 lun 26/10/09

48 Provisión y colocación de puerta simple en chapa de haya lustre natural, incluye
herrajes, medidas 0.90x2.60m

4 días sáb 10/10/09 mar 13/10/09 71FF

49 Provisión y colocación de divisor plegable medidas 4.90x2.60m 6 hojas
aluminio esmaltado o anodizado natural y panel compuesto constituido

50 días lun 07/09/09 lun 26/10/09 3CC

50 Arreglos puertas lustradas existentes en ingreso a privados. 5 días sáb 10/10/09 mié 14/10/09 48CC

51 Rutina de puertas existentes en ingreso a sanitarios. Incluye relustrado de hojas
de madera.

3 días sáb 10/10/09 lun 12/10/09 50CC

52 Relustrado de revestimiento en recepción 3 días sáb 10/10/09 lun 12/10/09 51CC

53 Colocación de aislación acústica en tabiques existentes con lana de vidrio
pesada. En Gerencia y Salas de reunión.

2 días jue 24/09/09 vie 25/09/09 30FF+2 días

54 Revestimiento de madera en pórtico de entrada ubicado en sector de cajas. 25 días mar 22/09/09 vie 16/10/09 24CC

55 Ajustes laterales en armarios guardarropas. 2 días jue 15/10/09 vie 16/10/09 56CC

56 Reparación de puertas de armarios de cocinas. 3 días jue 15/10/09 sáb 17/10/09 54FF+1 día

57 Reposicion de antepechos existentes que están en mal estado. 2 días jue 15/10/09 vie 16/10/09 54FF

58 Provisión e instalación de divisor plegable para Server, conformado
con 4 hojas de aluminio esmaltado ó anodizado y termopaneles DVH

50 días lun 07/09/09 lun 26/10/09 3CC

59 CRISTALES 2 días vie 16/10/09 sáb 17/10/09

60 Provisión y colocación de paños vidriados de 2.60 mt de alto en float de 10 mm
colocados con un perfl tipo U de aluminio de 15 x 25 mm

1 día vie 16/10/09 vie 16/10/09 65FF+1 día

61 Puertas pivotantes doble en hall float 10 mm incoloro templado. Herrajes: cajas
de freno, cerradura y contra cerradura central

1 día sáb 17/10/09 sáb 17/10/09 60CC+1 día

62 Rearmado de frente coffee 1 día vie 16/10/09 vie 16/10/09 60FF

63 PISO DE ALFOMBRA 40 días lun 07/09/09 vie 16/10/09

64 Compra de alfombra modular 30 días lun 07/09/09 mar 06/10/09 3CC

65 Colocación de alfombra 4 días lun 12/10/09 jue 15/10/09 64;72FF+4 días

66 Varillas de aluminio 1 día vie 16/10/09 vie 16/10/09 65

67 ZÓCALOS 2 días mié 23/09/09 jue 24/09/09

68 Provisión y colocacion de zócalos de madera para pintar 2 días mié 23/09/09 jue 24/09/09 24CC+1 día

69 PINTURA 12 días vie 02/10/09 mar 13/10/09

70 Látex común en cielorrasos 4 días vie 02/10/09 lun 05/10/09 33FF+1 día;36FF+1 día

71 Látex satinado para interior en muros 7 días mié 07/10/09 mar 13/10/09 70CC+5 días

72 Esmalte sintético en zócalos 5 días mié 07/10/09 dom 11/10/09 71CC

73 Esmalte sintético para carpinterias 4 días mié 07/10/09 sáb 10/10/09 72CC

74 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO 41 días lun 07/09/09 sáb 17/10/09

75 Readecuación de tablero de tensión común, iluminación 4 días sáb 12/09/09 mar 15/09/09 7CC+3 días

76 Tablero para data center 15 días lun 14/09/09 lun 28/09/09 7CC+5 días

77 Alimentador de tensión a tablero data center 4 días mié 16/09/09 sáb 19/09/09 75CC+4 días

78 Alimentación Equipo Aire Acondicionado data center APC + Split 2200 f/h 2 días mié 16/09/09 jue 17/09/09 75CC+4 días

79 Retiro, limpieza y reinstalación de artefactos de iluminación 30 días mié 09/09/09 jue 08/10/09 3CC+2 días

80 Efectos de iluminación 4 días jue 17/09/09 dom 20/09/09 22CC+1 día

81 Bocas de iluminación nuevas y reubicacion existentes 5 días jue 17/09/09 lun 21/09/09 80CC

82 Cañerías vacías p/ control de accesos 2 días vie 18/09/09 sáb 19/09/09 22CC+2 días

83 Cañerías para canalizaciones grales. de piso, de bandejas a puestos 4 días jue 17/09/09 dom 20/09/09 118CC+3 días

84 Cañería multimedia para sala de reuniones. Incluye cableado de audio y video 2 días vie 18/09/09 sáb 19/09/09 82CC

85 Bandejas de distribución bajo piso 1 día vie 18/09/09 vie 18/09/09 83CC+1 día

86 Cañerías vacías p/ cámaras IP 2 días vie 18/09/09 sáb 19/09/09 82CC

87 Cañerías vacías p/ WI FI 2 días dom 20/09/09 lun 21/09/09 82

88 Cañerías vacías para alarma 2 días dom 20/09/09 lun 21/09/09 87CC

89 Alimentación de 220 para central alarma. 2 días lun 07/09/09 mar 08/09/09

90 Tomas de Servicio 1 día lun 07/09/09 lun 07/09/09

91 Cableado puestos de trabajo tension comun y estabilizada 10 días vie 25/09/09 dom 04/10/09 85CC+7 días

92 Reubicación  y refuncionalizacion de cajas Assano 2 días dom 04/10/09 lun 05/10/09 91FF+1 día

93 Provision e instalacion de nuevas Cajas Assano 5 días jue 01/10/09 lun 05/10/09 92FF

94 Cableado Datos  y voz  Categoría 6 SYSTIMAX 5 días lun 05/10/09 vie 09/10/09 91

95 Armado data center 7 días dom 11/10/09 sáb 17/10/09 94FC+1 día

96 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 4 días mar 06/10/09 vie 09/10/09

97 Provision e Instalacion de artefactos, existentes y nuevos 4 días mar 06/10/09 vie 09/10/09 81CC+15 días;32FF;36FF+5 días;70FF+1 día

98 CORRIENTES DÉBILES 1 día mié 14/10/09 mié 14/10/09

99 Cableado UTP + 220 v + fichas de conexión para control de acceso 1 día mié 14/10/09 mié 14/10/09 82FF+25 días

100 DETECCIÓN DE HUMOS 27 días lun 14/09/09 sáb 10/10/09

101 Corrimiento de detectores de incendio 3 días lun 14/09/09 mié 16/09/09 32CC

102 Revisión del sistema completo y puesta en marcha por corrimiento de terminales 2 días vie 09/10/09 sáb 10/10/09 101CC+25 días

103 EXTINTORES 1 día sáb 17/10/09 sáb 17/10/09

104 Provisión e instalación de extintores de polvo clase ABC de 5 kg. Considera soportes para pared reforzados, chapas balizas chicas.1 día sáb 17/10/09 sáb 17/10/09 71FF+4 días

105 CAÑERIA VACIA PARA EXTINCION FM 200 15 días mié 16/09/09 mié 30/09/09

106 Cañerías del sistema de detección sin cableado. Cañeriás y soportes del sistema
de extinción. Considera proyecto del sistema de detección y extinción de
incendio.

15 días mié 16/09/09 mié 30/09/09 22CC

107 INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN 23 días lun 14/09/09 mar 06/10/09

108 Modificación de tendido de ductos existentes. 7 días lun 14/09/09 dom 20/09/09 3CC+7 días

109 Desmonte  y reinstalacion de equipo APC 7 días lun 14/09/09 dom 20/09/09 108FF

110 Rutina de mantenimiento de equipos existentes en Sala de Server 2 días lun 05/10/09 mar 06/10/09 109FF+16 días

111 Cañería de condensado para equipos de aire acondicionado, hasta desagüe en
sanitarios

2 días sáb 19/09/09 dom 20/09/09 35CC-10 días

112 CONTROL DE ACCESO 3 días vie 16/10/09 dom 18/10/09

113 Sistema de control de acceso, considera soft de gestión marca E-Lock Soft,
conversor RS-485, controlador para dos puertas marca Open Key, lector de
tarjetas de proximidad con teclado de salida wiegand marca Hid, retención

3 días vie 16/10/09 dom 18/10/09 95FF+1 día

114 CORTINAS 1 día dom 18/10/09 dom 18/10/09

115 Lavado y secado, cambio de piezas en mal estado y reposición de los elementos
faltantes. Recolocación de las cortinas.

1 día dom 18/10/09 dom 18/10/09 4FF+40 días

116 Provision e instalacion de nuevas roller black out para salas de reuniones 1 día dom 18/10/09 dom 18/10/09 115CC

117 PISO TÉCNICO 22 días lun 14/09/09 lun 05/10/09

118 Provisión y colocación de piso técnico. 1 día lun 14/09/09 lun 14/09/09 13CC+2 días

119 Nivelación de piso técnico existente 2 días mar 22/09/09 mié 23/09/09 85FF+5 días

120 Cortes y perforaciones en piso técnico 2 días dom 04/10/09 lun 05/10/09 92CC

121 GRAFICA Y SEÑALIZACIÓN 6 días lun 28/09/09 sáb 03/10/09

122 Limpieza de grafica existente 4 días lun 28/09/09 jue 01/10/09 41FF+4 días

123 Provision e instalacion de films en frentes vidriados 1 día sáb 03/10/09 sáb 03/10/09 122CC+5 días

124 MUDANZA 2 días vie 23/10/09 sáb 24/10/09

125 Mudanza desde las oficinas actuales hasta el edificio en calle Bouchard 547 Piso
19º.

2 días vie 23/10/09 sáb 24/10/09 128FF-2 días

126 LIMPIEZA DE OBRA 50 días lun 07/09/09 lun 26/10/09

127 Limpieza de Obra diaria 45 días lun 07/09/09 mié 21/10/09 3CC

128 Limpieza de Obra final 5 días jue 22/10/09 lun 26/10/09 127FF+5 días
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