
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 OBRA EPSON 50 días lun 07/09/09 lun 26/10/09

2 TRABAJOS PRELIMINARES Y DEMOLICION 41 días lun 07/09/09 sáb 17/10/09

3 Replanteo de obra 1 día lun 07/09/09 lun 07/09/09

4 Retiro de persianas Miniband existentes 1 día mar 08/09/09 mar 08/09/09 3CC+1 día

5 Retiro de piso granitico, Desmontaje de carpeta y contrapiso en hall 2 días mié 09/09/09 jue 10/09/09 3CC+2 días

6 Desmontaje de puerta para reutilizar 1 día mié 09/09/09 mié 09/09/09 3CC+2 días

7 Descableado de instalaciones de voz y datos 6 días mié 09/09/09 lun 14/09/09 9CC

8 Demolicion de tabiques de durlock 2 días vie 11/09/09 sáb 12/09/09 9

9 Desmonte de alfombra existente 2 días mié 09/09/09 jue 10/09/09 3CC+2 días

10 Desarme de frentes vidriados 1 día jue 10/09/09 jue 10/09/09 3CC+3 días

11 Alquiler y carga de volquetes 6 días dom 13/09/09 sáb 17/10/09 3CC

12 ALBAÑILERÍA 24 días sáb 12/09/09 lun 05/10/09

13 Carpeta de nivelacion en sectores a intervenir 2 días sáb 12/09/09 dom 13/09/09 5CC+3 días

14 Corte de solia  de granito gris Mara y rectificado de borde 1 día sáb 12/09/09 sáb 12/09/09 13CC

15 Pulido de mesadas existentes de granito en baños y cocinas 2 días vie 02/10/09 sáb 03/10/09 13CC+20 días

16 Rutina de pastina 1 día lun 05/10/09 lun 05/10/09 15CC+3 días

17 INSTALACIÓN SANITARIA 2 días mar 20/10/09 mié 21/10/09

18 Rutina  de sanitarios 1 día mar 20/10/09 mar 20/10/09 16CC+15 días

19 Provision y colocación de accesorios 1 día mié 21/10/09 mié 21/10/09 18CC+1 día

20 Provision e instalacion de tapa para asiento Ferrum Bari 1 día mié 21/10/09 mié 21/10/09 19CC

21 TABIQUES DURLOCK 9 días mié 16/09/09 jue 24/09/09

22 Estructura metalica de tabique de durlock 3 días mié 16/09/09 vie 18/09/09 13CC+2 días;119CC+2 días

23 Emplacado primera cara 2 días mié 16/09/09 jue 17/09/09 22CC

24 Emplacado segunda cara 3 días mar 22/09/09 jue 24/09/09 82FF+3 días;25FF

25 Aislación acustica pesada 1 día mié 16/09/09 mié 16/09/09 23CC

26 Revestimientoen tabique divisorio entre sala de reunión y recepción, incluye
colocación de barrier y lana de vidrio pesada

2 días mié 23/09/09 jue 24/09/09 24FF

27 Refuerzo de madera en tabique de Durlock p/ carpintería 3 días vie 18/09/09 dom 20/09/09 22CC+2 días

28 Sobretabique de Durlock simple, placa standard, estruct. 70mm sobre tabique
vidriado  EXISTENTE, incluye lana de vidrio pesada

3 días sáb 19/09/09 lun 21/09/09 27CC+1 día

29 Sobretabique de Durlock simple, placa standard, estruct. 70mm sobre tabique
vidriado NUEVO. Incluye refuerzo de madera y lana de vidrio pesada

3 días dom 20/09/09 mar 22/09/09 28CC+1 día

30 Sobretabique de Durlock simple, placa standard, estruct. 70mm sobre tabique
de durlock NUEVO, incluye lana de vidrio pesada

3 días lun 21/09/09 mié 23/09/09 29CC+1 día

31 CIELORRASO DURLOCK 17 días jue 17/09/09 sáb 03/10/09

32 Estructura cielorrasos nuevos 8 días jue 17/09/09 jue 24/09/09 23FF+7 días

33 Emplacado de cielorrasos nuevos 5 días mar 29/09/09 sáb 03/10/09 30FC+5 días

34 CIELORRASO DESMONTABLE 4 días jue 01/10/09 dom 04/10/09

35 Nivelación de cielorraso modular 4 días jue 01/10/09 dom 04/10/09 33FF+1 día

36 HERRERÍA 1 día jue 01/10/09 jue 01/10/09

37 Refuerzos para puertas de Cristal 1 día jue 01/10/09 jue 01/10/09 30CC+10 días

38 FRENTES DE OFICINA EXISTENTE  Y PUESTOS DE TRABAJO 39 días mié 09/09/09 sáb 17/10/09

39 Cerramientos oficina: Desarme y acopio de puertas, frentes modulares vidriados
y ciegos.

2 días jue 10/09/09 vie 11/09/09 3CC+3 días

40 Cerramientos oficina: Rearmado y ajuste de puertas,  frentes modulares
vidriados y ciegos.

3 días vie 25/09/09 dom 27/09/09 24CC+3 días

41 Puestos de trabajo: Desarme y acopio 3 días mié 09/09/09 vie 11/09/09 3CC+2 días

42 Puestos de trabajo: Rearmado y ajuste, incluye tapas ciegas de melamina en
paneles

3 días jue 15/10/09 sáb 17/10/09 66FF+2 días

43 PISO DE GOMA 36 días mar 08/09/09 mar 13/10/09

44 Retiro y guardado de piso de goma 1 día mar 08/09/09 mar 08/09/09 3CC+1 día

45 Reinstalacion de piso de goma existente y piso nuevo 1 día mar 13/10/09 mar 13/10/09 73FF+3 días

46 CARPINTERÍA Y HERRAJES 50 días lun 07/09/09 lun 26/10/09

47 Provisión y colocación de puerta simple en chapa de haya lustre natural, incluye
herrajes, medidas 0.90x2.60m

4 días sáb 10/10/09 mar 13/10/09 72FF-2 días

48 Instalacion de portico 30 días lun 07/09/09 mar 06/10/09

49 Provisión y colocación de divisor plegable medidas 4.90x2.60m 6 hojas aluminio
esmaltado o anodizado natural y panel compuesto constituido por dos
melaminas de 18mm y material fonoabsorbente.

40 días lun 07/09/09 vie 16/10/09 3CC

50 Arreglos puertas lustradas existentes en ingreso a privados. 5 días sáb 10/10/09 mié 14/10/09 47CC

51 Rutina de puertas existentes en ingreso a sanitarios. Incluye relustrado de hojas
de madera.

3 días sáb 10/10/09 lun 12/10/09 50CC

52 Relustrado de revestimiento en recepción 3 días sáb 10/10/09 lun 12/10/09 51CC

53 Colocación de aislación acústica en tabiques existentes con lana de vidrio
pesada. En Gerencia y Salas de reunión.

2 días jue 24/09/09 vie 25/09/09 30FF+2 días

54 Revestimiento de madera en pórtico de entrada ubicado en sector de cajas. 25 días mar 22/09/09 vie 16/10/09 24CC

55 Ajustes laterales en armarios guardarropas. 2 días jue 15/10/09 vie 16/10/09 56CC

56 Reparación de puertas de armarios de cocinas. 3 días jue 15/10/09 sáb 17/10/09 54FF+1 día

57 Reposicion de antepechos existentes que están en mal estado. 2 días jue 15/10/09 vie 16/10/09 54FF

58 Provisión e instalación de divisor plegable para Server, conformado con 4 hojas
de aluminio esmaltado ó anodizado y termopaneles DVH 4+9+4 una faz
esmerilado una incoloro.

50 días lun 07/09/09 lun 26/10/09 3CC

59 Mueble adicional sector recepcion directorio 2 días dom 11/10/09 lun 12/10/09 50CC+1 día

60 Instalacion de muebles provistos por el comitente 3 días lun 19/10/09 mié 21/10/09

61 CRISTALES 11 días lun 05/10/09 jue 15/10/09

62 Puertas pivotantes doble en hall float 10 mm incoloro templado. Herrajes: cajas
de freno, cerradura y contra cerradura central

1 día jue 15/10/09 jue 15/10/09 48FF+9 días

63 Rearmado de frente coffee 1 día lun 05/10/09 lun 05/10/09 62CC-10 días

64 PISO DE ALFOMBRA 40 días lun 07/09/09 vie 16/10/09

65 Compra de alfombra modular 30 días lun 07/09/09 mar 06/10/09 3CC

66 Colocación de alfombra 4 días lun 12/10/09 jue 15/10/09 65FC+2 días;73FF+5 días

67 Varillas de aluminio 1 día vie 16/10/09 vie 16/10/09 66

68 ZÓCALOS 10 días mié 23/09/09 vie 02/10/09

69 Provisión y colocacion de zócalos de madera para pintar 10 días mié 23/09/09 vie 02/10/09 24CC+1 día

70 PINTURA 15 días jue 01/10/09 jue 15/10/09

71 Látex común en cielorrasos 4 días jue 01/10/09 dom 04/10/09 33FF+1 día

72 Látex satinado para interior en muros 10 días mar 06/10/09 jue 15/10/09 71CC+5 días

73 Esmalte sintético en zócalos 5 días mar 06/10/09 sáb 10/10/09 72CC

74 Esmalte sintético para carpinterias 4 días mar 06/10/09 vie 09/10/09 73CC

75 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO 42 días lun 07/09/09 dom 18/10/09

76 Readecuación de tablero de tensión común, iluminación 20 días mar 29/09/09 dom 18/10/09 7CC+10 días

77 Tablero para data center 15 días mar 29/09/09 mar 13/10/09 7CC+20 días

78 Alimentador de tensión a tablero data center 4 días sáb 03/10/09 mar 06/10/09 76CC+4 días

79 Alimentación Equipo Aire Acondicionado data center APC + Split 2200 f/h 10 días sáb 03/10/09 lun 12/10/09 76CC+4 días

80 Retiro, limpieza y reinstalación de artefactos de iluminación 30 días mié 09/09/09 jue 08/10/09 3CC+2 días

81 Efectos de iluminación 4 días jue 17/09/09 dom 20/09/09 22CC+1 día

82 Bocas de iluminación nuevas y reubicacion existentes 5 días jue 17/09/09 lun 21/09/09 81CC

83 Cañerías vacías p/ control de accesos 2 días vie 18/09/09 sáb 19/09/09 22CC+2 días

84 Cañerías para canalizaciones grales. de piso, de bandejas a puestos 4 días jue 17/09/09 dom 20/09/09 119CC+3 días

85 Cañería multimedia para sala de reuniones. Incluye cableado de audio y video 2 días vie 18/09/09 sáb 19/09/09 83CC

86 Bandejas de distribución bajo piso 1 día vie 18/09/09 vie 18/09/09 84CC+1 día

87 Cañerías vacías p/ cámaras IP 2 días vie 18/09/09 sáb 19/09/09 83CC

88 Cañerías vacías p/ WI FI 2 días dom 20/09/09 lun 21/09/09 83

89 Cañerías vacías para alarma 2 días dom 20/09/09 lun 21/09/09 88CC

90 Alimentación de 220 para central alarma. 2 días lun 07/09/09 mar 08/09/09

91 Tomas de Servicio 1 día lun 07/09/09 lun 07/09/09

92 Cableado puestos de trabajo tension comun y estabilizada 10 días vie 25/09/09 dom 04/10/09 86CC+7 días

93 Reubicación  y refuncionalizacion de cajas Assano 2 días dom 04/10/09 lun 05/10/09 92FF+1 día

94 Provision e instalacion de nuevas Cajas Assano 5 días jue 01/10/09 lun 05/10/09 93FF

95 Cableado Datos  y voz  Categoría 6 SYSTIMAX 5 días lun 05/10/09 vie 09/10/09 92

96 Armado data center 7 días dom 11/10/09 sáb 17/10/09 95FC+1 día

97 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 4 días vie 02/10/09 lun 05/10/09

98 Provision e Instalacion de artefactos, existentes y nuevos 4 días vie 02/10/09 lun 05/10/09 82CC+15 días;32FF;71FF+1 día

99 CORRIENTES DÉBILES 1 día mié 14/10/09 mié 14/10/09

100 Cableado UTP + 220 v + fichas de conexión para control de acceso 1 día mié 14/10/09 mié 14/10/09 83FF+25 días

101 DETECCIÓN DE HUMOS 27 días jue 17/09/09 mar 13/10/09

102 Corrimiento de detectores de incendio 3 días jue 17/09/09 sáb 19/09/09 32CC

103 Revisión del sistema completo y puesta en marcha por corrimiento de terminales 2 días lun 12/10/09 mar 13/10/09 102CC+25 días

104 EXTINTORES 1 día lun 19/10/09 lun 19/10/09

105 Provisión e instalación de extintores de polvo clase ABC de 5 kg. Considera soportes para pared reforzados, chapas balizas chicas.1 día lun 19/10/09 lun 19/10/09 72FF+4 días

106 CAÑERIA VACIA PARA EXTINCION FM 200 15 días mié 16/09/09 mié 30/09/09

107 Cañerías del sistema de detección sin cableado. Cañeriás y soportes del
sistema de extinción. Considera proyecto del sistema de detección y extinción de
incendio.

15 días mié 16/09/09 mié 30/09/09 22CC

108 INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN 41 días lun 14/09/09 sáb 24/10/09

109 Modificación de tendido de ductos existentes. 7 días lun 14/09/09 dom 20/09/09 3CC+7 días

110 Desmonte  y reinstalacion de equipo APC 2 días vie 23/10/09 sáb 24/10/09 109FF+34 días

111 Rutina de mantenimiento de equipos existentes en Sala de Server 2 días mar 13/10/09 mié 14/10/09 110FF-10 días

112 Cañería de condensado para equipos de aire acondicionado, hasta desagüe en
sanitarios

2 días jue 01/10/09 vie 02/10/09 35CC

113 CONTROL DE ACCESO 3 días vie 16/10/09 dom 18/10/09

114 Sistema de control de acceso, considera soft de gestión marca E-Lock Soft,
conversor RS-485, controlador para dos puertas marca Open Key, lector de
tarjetas de proximidad con teclado de salida wiegand marca Hid, retención

3 días vie 16/10/09 dom 18/10/09 96FF+1 día

115 CORTINAS 2 días lun 19/10/09 mar 20/10/09

116 Lavado y secado, cambio de piezas en mal estado y reposición de los elementos
faltantes. Recolocación de las cortinas.

1 día lun 19/10/09 lun 19/10/09 4FF+41 días

117 Provision e instalacion de nuevas roller black out para salas de reuniones 1 día mar 20/10/09 mar 20/10/09 116CC+1 día

118 PISO TÉCNICO 24 días lun 14/09/09 mié 07/10/09

119 Provisión y colocación de piso técnico. 1 día lun 14/09/09 lun 14/09/09 13CC+2 días

120 Nivelación de piso técnico existente 2 días mar 06/10/09 mié 07/10/09 86FF+19 días

121 Cortes y perforaciones en piso técnico 2 días dom 04/10/09 lun 05/10/09 93CC

122 GRAFICA Y SEÑALIZACIÓN 21 días lun 28/09/09 dom 18/10/09

123 Limpieza de grafica existente 4 días lun 28/09/09 jue 01/10/09 40FF+4 días

124 Provision e instalacion de films en frentes vidriados 1 día dom 18/10/09 dom 18/10/09 123CC+20 días

125 MUDANZA 2 días vie 23/10/09 sáb 24/10/09

126 Mudanza desde las oficinas actuales hasta el edificio en calle Bouchard 547
Piso 19º.

2 días vie 23/10/09 sáb 24/10/09 129FF-2 días

127 LIMPIEZA DE OBRA 50 días lun 07/09/09 lun 26/10/09

128 Limpieza de Obra diaria 45 días lun 07/09/09 mié 21/10/09 3CC

129 Limpieza de Obra final 4 días vie 23/10/09 lun 26/10/09 128FF+5 días
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