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13/10 11/12PSI CRO Piso 3º

13/10 16/10DEMOLICIONES

Replanteo de obra 13/10

13/10 14/10
Desmonte de carpinterías metálicas

14/10 16/10
Demoliciones de tabiques de durlock y mampostería

13/10 14/10
Demolición de revestimientos en office

13/10 14/10
Desmonte de alfombra existente

13/10 14/10
Desmonte de cortinas giraband existentes

15/10 21/11ALBAÑILERIA

17/10 19/10
Reparación de revoques en sector office y encuadres

15/10 19/10
Picado de canaletas para cañerías hasta puestos.

19/10 21/10
Tapado de cañerías hasta puestos.

22/10 26/10
Reparación de carpeta para colocación de alfombra y porcelanato

17/11 21/11
Colocación de porcelanato y pastina

17/10 20/10INSTALACION SANITARIA

17/10 19/10
Adecuación alimentación agua para dispensers

19/10 20/10
Rutina de mantenimiento sanitarios existentes

20/10 03/11TABIQUES DURLOCK

20/10 26/10
Estructura y emplacado 1 cara

27/10 28/10
Amurar puerta de server

24/10 26/10
Refuerzos de madera en durlock

26/10 27/10
Colocación de lana de vidrio pesada

27/10 03/11
Emplacado 2 cara y masillado

27/10 29/10
Tabique medio forro en muros medianeros

04/11 11/11CIELORRASO CONTINUO

04/11 09/11
Armado de estructura en cielorraso tabiques curvos

10/11 11/11
Emplacado y encintado y masillado

06/11 09/11
Nivelación general de cielorraso existente

10/11 11/11
Huecos para difusores 

27/10 02/11HERRERIA

27/10 28/10
Refuerzo para puertas blindex

02/11 02/11
Colocación de puerta de chapa de server

13/10 21/11INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO

13/10 15/10
Desarme Instalación existente y colocacion de luz de obra

16/10 17/10
Desmonte de artef. Ilum. sector entrepiso y bajo entrepiso

22/10 29/10
Canalización para puestos

17/10 26/10
Tablero tensión común

26/10 30/10
Tablero tensión dedicada

27/10 31/10
Bocas nuevas de iluminación 

24/10 27/10
Instalación nuevos artefactos de iluminación

02/11 03/11
Iluminación emergencia sin provisión artefactos

04/11 06/11
Cañerías vacias p/detección incendio y control acceso

02/11 03/11
Alimentación equipos aire acondicionado para server

04/11 05/11
Tomas de Servicio y efectos

04/11 14/11
Cableado tensión

12/11 19/11
Cableado estructurado

18/11 21/11
Periscopios

16/11 18/11
Rack + Patch Panels

16/11 17/11
Mirror PBX-24 pares-Repartidor Telefonico

30/10 30/10
Puesta a Tierra

26/10 14/11PINTURA

26/10 29/10
Látex común en cielorrasos

29/10 03/11
Enduído para látex interior en durlock

02/11 12/11
Látex para interior en muros existentes

11/11 13/11
Esmalte sintético en  zócalos

11/11 14/11
Esmalte sintético en carpinterías existentes y difusores

13/11 18/11PISO ALFOMBRA

13/11 17/11
Colocación  de alfombra

18/11 18/11
Colocación de varillas metálicas y overlock en tapas de piso

31/10 23/11CARPINTERIA

31/10 03/11
Provisión y colocación de marcos de puertas

12/11 12/11
Provisión y colocación de mesadas de tabiques curvos y frentes de placards

23/11 23/11
Provisión y colocación de muebles de recepción

16/11 19/11CRISTALES

16/11 18/11
Colocación de perfilería para frentes vidriados

17/11 19/11
Colocación de frentes vidriados y puertas blindex

04/11 06/11PISO VINILICO

04/11 04/11
Masa niveladora para colocacion de piso vinilico

05/11 06/11
Colocación  de piso vinilico

04/11 05/11ZOCALOS

04/11 05/11
Colocación de zócalos

10/11 21/11INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y  CALEFACCION

10/11 19/11
Readecuación de conductos de aire acondicionado existentes, aislaciones y flexibles.

19/11 21/11
Provisión e instalación de equipo tipo split para server

28/11 03/12EQUIPAMIENTO DIMOBLAS

28/11 03/12
Armado de muebles

19/11 21/11GRAFICA Y SEÑALIZACION

21/11 21/11
Provisión y colocación de logo corpóreo en recepción

19/11 21/11
Provisión e instalación film esmerilado en vidrios 

07/12 11/12LIMPIEZA DE OBRA FINAL Y MUDANZA

07/12 09/12
Limpieza de Obra final

10/12 11/12
MUDANZA
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