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13/10 08/12PSI CRO Piso 3º

13/10 16/10DEMOLICIONES

Replanteo de obra 13/10

13/10 14/10
Desmonte de carpinterías metálicas

14/10 16/10
Demoliciones de tabiques de durlock y mampostería

13/10 14/10
Demolición de revestimientos en office

13/10 14/10
Desmonte de alfombra existente

13/10 14/10
Desmonte de cortinas giraband existentes

15/10 28/11ALBAÑILERIA

17/10 19/10
Reparación de revoques en sector office y encuadres

15/10 23/10
Picado de canaletas para cañerías hasta puestos.

23/10 28/10
Tapado de cañerías hasta puestos.

29/10 02/11
Reparación de carpeta para colocación de alfombra y porcelanato

24/11 28/11
Colocación de porcelanato y pastina

17/10 20/10INSTALACION SANITARIA

17/10 19/10
Adecuación alimentación agua para dispensers

19/10 20/10
Rutina de mantenimiento sanitarios existentes

24/10 04/11TABIQUES DURLOCK

24/10 30/10
Estructura y emplacado 1 cara

31/10 02/11
Amurar puerta de server

29/10 30/10
Refuerzos de madera en durlock

03/11 04/11
Colocación de lana de vidrio pesada

31/10 04/11
Emplacado 2 cara y masillado

31/10 03/11
Tabique medio forro en muros medianeros

05/11 12/11CIELORRASO CONTINUO

05/11 10/11
Armado de estructura en cielorraso tabiques curvos

11/11 12/11
Emplacado y encintado y masillado

07/11 10/11
Nivelación general de cielorraso existente

11/11 12/11
Huecos para difusores 

31/10 06/11HERRERIA

31/10 02/11
Refuerzo para puertas blindex

06/11 06/11
Colocación de puerta de chapa de server

13/10 03/12INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO

13/10 15/10
Desarme Instalación existente y colocacion de luz de obra

16/10 17/10
Desmonte de artef. Ilum. sector entrepiso y bajo entrepiso

29/10 02/11
Canalización para puestos

03/11 11/11
Tablero tensión común

11/11 16/11
Tablero tensión dedicada

31/10 05/11
Bocas nuevas de iluminación 

07/11 10/11
Instalación nuevos artefactos de iluminación

06/11 07/11
Iluminación emergencia sin provisión artefactos

09/11 11/11
Cañerías vacias p/detección incendio y control acceso

09/11 10/11
Alimentación equipos aire acondicionado para server

11/11 12/11
Tomas de Servicio y efectos

17/11 25/11
Cableado tensión

19/11 26/11
Cableado estructurado

30/11 03/12
Periscopios

24/11 26/11
Rack + Patch Panels

26/11 27/11
Mirror PBX-24 pares-Repartidor Telefonico

07/11 07/11
Puesta a Tierra

03/11 19/11PINTURA

03/11 06/11
Látex común en cielorrasos

05/11 10/11
Enduído para látex interior en durlock

06/11 17/11
Látex para interior en muros existentes

16/11 18/11
Esmalte sintético en  zócalos

16/11 19/11
Esmalte sintético en carpinterías existentes y difusores

17/11 28/11PISO ALFOMBRA

25/11 28/11
Colocación  de alfombra

17/11 17/11
Colocación de varillas metálicas y overlock en tapas de piso

14/11 04/12CARPINTERIA

14/11 17/11
Provisión y colocación de marcos de puertas

30/11 30/11
Provisión y colocación de mesadas de tabiques curvos y frentes de placards

04/12 04/12
Provisión y colocación de muebles de recepción

16/11 19/11CRISTALES

16/11 18/11
Colocación de perfilería para frentes vidriados

17/11 19/11
Colocación de frentes vidriados y puertas blindex

11/11 13/11PISO VINILICO

11/11 11/11
Masa niveladora para colocacion de piso vinilico

12/11 13/11
Colocación  de piso vinilico

10/11 11/11ZOCALOS

10/11 11/11
Colocación de zócalos

11/11 23/11INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y  CALEFACCION

11/11 20/11
Readecuación de conductos de aire acondicionado existentes, aislaciones y flexibles.

20/11 23/11
Provisión e instalación de equipo tipo split para server

04/12 07/12EQUIPAMIENTO DIMOBLAS

04/12 07/12
Armado de muebles

26/11 05/12GRAFICA Y SEÑALIZACION

05/12 05/12
Provisión y colocación de logo corpóreo en recepción

26/11 28/11
Provisión e instalación film esmerilado en vidrios 

07/12 08/12LIMPIEZA DE OBRA FI

07/12 08/12
Limpieza de Obra final

07/12 08/12
MUDANZA
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