

INFORME DE REUNIÓN

Nº10

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DRS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 29-08-11	Inicio 09:30	Termino 10:30	
LUGAR	Oficina Contract, Darío Urzúa 1955, Providencia			
TIPO	Presentar ultimo ppto com rebajas			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chávez 2. Arq. Claudia Mora 3. Arq. Carolina Jacob			
DRS	1. Emilio Castro 2. Juan Carlos del Río			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentar Ppto e Imágenes 3d
TEMAS A TRATAR	A.- Presupuesto
	B.- Requerimientos Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Modificaciones					
A1	18-Ago	○ Se dejaran los muebles bajos propuestos.	P	Contract	
A2	18-Ago	○ Se dejaran los muebles en área desarrollo, y se eliminaran los muebles al fondo del open-plan, por el lado de la kitchenette.	P	DRS	
A3	18-Ago	○ En área de impresiones, dejar menos muebles, ya que solo ira una impresora grande a color.	P	Contract	

A4	18-Ago	Se reutilizara mueble de la asistente de gerentes.	P	Contract	
A5	18-Ago	Incluir en ppto closet al frente de área de impresiones.	P	Contract	
B.-Requerimientos Generales					
B1	18-Ago	Del layout, retirar los muebles que no se compraran, los colores indicando los tipos de puesto, la primera puerta de acceso y los nichos que se hicieron en muro de acceso.	P	Contract	
B2	18-Ago	Con estos cambios el layout estaría ok.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.