

INFORME DE REUNIÓN

Nº 8

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	NATURA SCL			
PROYECTO	REMODELACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 10-11-10	Inicio 14:30	Termino 15:30	
LUGAR	Oficinas Natura Lo Boza			
TIPO	Reunión coordinación			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chavez 2. Arq. Maricel Pazzelli 3. Arq. Constanza Alarcon.			
NATURA SCL	1. Viviana Gonzalez 2. Emilio Castro 3. Roberta Ferreira 4. Hans Werner			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Corrección del presupuesto
TEMAS A TRATAR	A.- Correcciones
	B.- Presentación de 3D y materiales.
	C.- Adicionales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Presentación de presupuesto					
A	10 Nov	- Se explica presupuesto. - Natura se decide a realizar el cielo a la vista. Por confirmar a más tardar este viernes. - Color de los palillajes se verán en su momento. - Se debe definir tamaño de cajas en muro de acceso, según plano.	N	Maricel Pazzelli	Comienzo de obra

		○ Natura debe confirmar si se consideran 2 telones en sala creativa, 1 en cada curva. ○ Verificar valor de la UF	N	Viviana Gonzalez Loreto Chavez	11-Nov
			N		11-Nov
B	10-Nov	○ Acepta muro de piedra según 3D. ○ En los 3D de los living, Contract debe coordinar una reunión, para mostrar alternativas de tapices para sofás y panton con colores para el muro. ○ Llevar muestra de piedra de muro de recepción. ○ Hacer propuesta de film con información que enviará Natura.	N	Maricel Pazzelli	16-Nov
			N	Viviana Gonzalez	16-Nov
C	10-Nov	○ Contract debe realizar adicional de sillas y de muro de piedra de recepción. ○ Llevar muestras de tapiz	N	Loreto Chavez	17-Nov
			N	Constanza Alarcon	17-Nov

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	16-11-10	Inicio hrs.	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.