

## INFORME DE REUNIÓN

Nº 3

### 1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

|            |                                                                       |              |               |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| CLIENTE    | CONSORCIO                                                             |              |               |  |
| PROYECTO   | HABILITACIÓN OFICINA MAC IVER 225                                     |              |               |  |
| FECHA      | Fecha 24-11-10                                                        | Inicio 19:00 | Termino 20:00 |  |
| LUGAR      | Oficinas CONSORCIO, El Bosque Sur #130, piso 7, Las Condes            |              |               |  |
| TIPO       | Presentación de Layout                                                |              |               |  |
| ASISTENTES |                                                                       |              |               |  |
| CONTRACT   | 1. Arq. Marisa De Vico<br>2. Arq. Claudia Mora<br>3. Arq. Julio Riadi |              |               |  |
| CONSORCIO  | 1. Álvaro Díaz                                                        |              |               |  |

### 2. OBJETIVOS Y TABLA

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>OBJETIVOS GENERALES</b> | Presentación de Layout              |
| <b>TEMAS A TRATAR</b>      | <b>A.-</b> Estudio de cabida        |
|                            | <b>B.-</b> Requerimientos generales |

### 3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**      RESUELTO: **R**      PENDIENTE: **P**      INFORMATIVO: **I**      PERMANENTE: **PER**

### 4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

| TEMA                        | FECHA ORIGINAL | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTADO | RESPONSABLE | FECHA ENTREGA |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------|
| <b>A.-Estudio de cabida</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             |               |
| <b>A1</b>                   | 24-Nov         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Área Sucursal: Se dejara cajas más cerca del mesón de atención.</li> <li>Área Operaciones: Faltan 2 puestos operativos y 2 puestos de jefe en primer piso.</li> <li>Dejar secretaria de gerente más independiente al resto.</li> <li>Dejar cubículos mas cerrados.</li> <li>En piso subterráneo se pide sacar sala de reuniones con panel móvil y agregar puestos de operativos, no dejar ninguna cocina.</li> </ul> | P      | Julio Riadi |               |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <u>Mundo Hipotecario</u>: Se cambiara el diseño del modulo propuesto para los operativos, por el diseño existente hoy en día en Ed. Consorcio, que atienden cada uno a dos personas.</li> <li>○ Oficina de gerente debe ser mejor que oficina de abogado.</li> <li>○ Los jefes dejarlos cada uno con su equipo de trabajo, la proporción es 8 ejecutivos x jefe, estos jefes se dejaran como semiprivados.</li> <li>○ Achicar sala de reuniones para 10 personas.</li> <li>○ Agrandar cantidad de baños.</li> <li>○ Agregar pequeña kitchenette en área sector baños.</li> <li>○ Se dejaran 2 opciones para los jefes, una dejándolos en un modulo mas cerrado, y otro mas abierto.</li> <li>○ <u>Mundo Empresas</u>: Cambiar diseño del modulo propuesto para operativos, por el diseño existente hoy en día en Ed. Consorcio, atienden a 2 personas cada uno.</li> <li>○ Oficina gerente debe ser mejor que oficina de abogado.</li> <li>○ Mismo concepto en jefes, 8 ejecutivos por jefe.</li> <li>○ Acá deben ir solo 2 privados, uno para gerente y otro para abogado.</li> </ul> |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

#### B.-Requerimientos generales

|           |        |                                                                                                          |   |             |  |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|--|
| <b>B1</b> | 24-Nov | ○ Se harán 3 estándar de privados; uno para gerente general, otro para subgerentes y otro para abogados. | P | Julio Riadi |  |
| <b>B2</b> | 24-Nov | ○ No es necesario que gerentes y abogados estén juntos.                                                  | P | Julio Riadi |  |
| <b>B3</b> | 24-Nov | ○ Se harán distintos estandars de jefes.                                                                 | P | Julio Riadi |  |
| <b>B4</b> | 24-Nov | ○ Área de impresión debe estar más cerca de equipos de trabajo.                                          | P | Julio Riadi |  |
| <b>B5</b> | 24-Nov | ○ Se mandara el layout a Alvaro Diaz el viernes próximo para aprobación.                                 | P | Julio Riadi |  |

|           |        |                                                                                              |   |              |  |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--|
| <b>B6</b> | 24-Nov | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se entrego tarjeta de intranet al cliente.</li> </ul> | I | Claudia Mora |  |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--|

## 5. PROXIMA REUNIÓN

|            |                                           |       |       |          |
|------------|-------------------------------------------|-------|-------|----------|
| FECHA      | 06-12-10                                  | 12:00 | 13:30 | Duración |
| LUGAR      | El Bosque Sur #130, piso 7, Las Condes    |       |       |          |
| TIPO       | Presentación layout y 3d                  |       |       |          |
| TABLA      |                                           |       |       |          |
| ASISTENTES |                                           |       |       |          |
| CONTRACT   | Marisa De Vico, Claudia Mora, Julio Riadi |       |       |          |
| CLIENTE    | Alvaro Diaz                               |       |       |          |
|            |                                           |       |       |          |

*NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.*